

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) - 2024

DIVISIÓN DE CONTROL EMPRESARIAL Y PROYECTOS

#	Descripción	Monto Estimado	Fecha de Inicio del Proceso
1	Construcción de Plaza Comercial en Siguatepeque	L. 20,000,000.00	Mayo
2	Modernización Edificio Oficinas Florencia	L. 10,000,000.00	Agosto
3	Desarrollo Inmobiliario Las Uvas III	L. 10,000,000.00	Agosto
4	Desarrollo Inmobiliario Condominios Toncontín	L. 6,000,000.00	Agosto
5	Modernización Edificio Apartamentos Florencia	L. 8,000,000.00	Noviembre
6	Desarrollo Inmobiliario Condominios Las Uvas	L. 16,000,000.00	Noviembre
7	Diseño Estructural para la Plaza Comercial en Siguatepeque	L. 350,000.00	Febrero
8	Estudio hidrológico y diseño hidráulico para la Plaza Comercial en Siguatepeque	L. 250,000.00	Febrero
9	Estudio ambiental para la Plaza Comercial en Siguatepeque	L. 100,000.00	Marzo
10	Estudio de suelos para el desarrollo de la Modernización Edificio Oficinas Florencia	L. 700,000.00	Marzo
11	Diseño hidráulico para el desarrollo de la Modernización Edificio Oficinas Florencia	L. 120,000.00	Abril
12	Diseño Estructural para el desarrollo de la Modernización Edificio Oficinas Florencia	L. 300,000.00	Mayo
13	Estudio ambiental para el Desarrollo Inmobiliario Las Uvas III	L. 150,000.00	Febrero
14	Estudio de mercado para el Desarrollo Inmobiliario Condominios Toncontín	L. 800,000.00	Marzo
15	Diseño hidráulico para el Desarrollo Inmobiliario Condominios Toncontín	L. 300,000.00	Abril
16	Estudio ambiental para el Desarrollo Inmobiliario Condominios Toncontín	L. 120,000.00	Mayo
17	Diseño hidráulico para el desarrollo de la Modernización Edificio Apartamentos Florencia	L. 100,000.00	Octubre
18	Estudio de suelos para el Desarrollo Inmobiliario Condominios Las Uvas	L. 750,000.00	Junio
19	Estudio hidrológico y diseño hidráulico para el Desarrollo Inmobiliario Condominios Las Uvas	L. 350,000.00	Julio
20	Estudio ambiental para el Desarrollo Inmobiliario Condominios Las Uvas	L. 150,000.00	Agosto
21	Levantamiento topográfico para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 50,000.00	Marzo
22	Concurso para el diseño de anteproyecto para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 5,000,000.00	Abril
23	Estudio de suelos para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 700,000.00	Marzo
24	Diseño estructural para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 1,000,000.00	Julio
25	Diseño eléctrico y mecánico para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 500,000.00	Agosto

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) - 2024

DIVISIÓN DE CONTROL EMPRESARIAL Y PROYECTOS

#	Descripción	Monto Estimado	Fecha de Inicio del Proceso
26	Diseño hidráulico para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 400,000.00	Agosto
27	Estudio ambiental para el desarrollo de Complejo Corporativo IPM en San Pedro Sula	L. 250,000.00	Julio
28	Estudios técnicos para el desarrollo del sector inmobiliario	L. 1,000,000.00	Septiembre
29	Contratación de avalúos para prospección de inmuebles estratégicos para inversiones	L. 200,000.00	Junio
30	Compra de Drones	L. 300,000.00	Febrero
31	Compra de accesorios para los drones	L. 90,000.00	Mayo
32	Compra de 4 baterías del Dron Phantom 4 RTK	L. 40,000.00	Mayo
33	Compra de mochila para el Dron Phantom 4 RTK	L. 30,000.00	Mayo
34	Mantenimiento del Dron Phantom 4 RTK	L. 40,000.00	Mayo
35	Compra de 2 Navegadores GPS con pantalla táctil tipo Montana 700i	L. 60,000.00	Febrero
36	Construcción de taller de tecnología y taller industrial	L. 4,000,000.00	Julio
37	Remodelación constructiva del internado y dormitorio de oficiales	L. 8,000,000.00	Marzo
38	Construcción de pista de atletismo y pruebas de confianza	L. 3,000,000.00	Marzo
39	Mobiliario y equipo tecnológico	L. 3,500,000.00	Julio
	Total	L. 102,700,000.00	