

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS
MARZO 2024

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación Marzo 2024		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Fortalecimiento de la Agenda de Transparencia e Integridad en el Uso de Recursos Públicos en Honduras (HO-T1402)	Banco Interamericano de Desarrollo- BID.	Subvención en especie.	Informes	N/A	N/A	N/A	N/A	Consultoría Implementación de la plataforma e-learning Moodle para capacitar a los auditores en el MARCI a) Se elaboraron por la experta MARCI y se remitieron para revisión de la contraparte técnica nombrada y al tutor designado, los siguientes documentos, que son parte del diseño del curso del MARCI e-learning, que serán configurados en la plataforma de aprendizaje moodle del TSC. - Módulos 4 y 5 - Pautas y rubricas de los 5 módulos. b) Se remitió a la empresa consultora para la respectiva revisión y posterior configuración en la plataforma Moodle, la siguiente documentación correspondiente al diseño del curso del MARCI e-learning. - Módulos 2, 3, 4 y 5 - Pautas y rubricas de los 5 módulos.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de abril de 2024


Vidal A. Flores Castellanos
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

