

Proyecto Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)
PRESUPUESTO TMS

N°	ACTIVIDAD/HITO	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecucion marzo 2024	Ejecucion Acumulada	Total
1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS	114,000.00	381,963.40			114,000.00
1.1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS Elda Yanez		381,963.40	-	381,963.40	-
1.2	Complemento de pago de consultor con remanentes del año 2019 (L.120,000.00)	16,000.00				16,000.00
1.3	Víaticos giras de campo	98,000.00				98,000.00
2	Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de Planes de Arbitrios (PDA)	-	110,892.60			110,892.60
2.1	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		110,892.60	-	-	110,892.60
3	Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional	-	246,428.00			-
	Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial (consultores en desarrollo sostenible s de r l)		246,428.00	-	246,428.00	-
4	Actividad: Formación teórico-práctica para la construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.	104,000.00	653,033.95			181,294.56
4.1	Contratación de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de Agendas DEL (Nelson Rafael Duron Bustamante		187,285.28	-	139,999.99	47,285.29
4.2	Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios. (Jose Antonio Gonzalez Nelson Rafael Bustamante		301,462.03	-	285,850.00	15,612.03
4.3	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		164,286.64		149,889.40	14,397.24
4.4	Fondo para la implementación de Agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS, L.120,000.00 -L.16,000.00 = L.104,000.00)	104,000.00				104,000.00
5	Asistencia técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B.	40,000.00	404,142.17			19,362.05
	Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoria A y B e implementación en 5 municipios.		404,142.17	-	424,780.12	-20,637.95
	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.	40,000.00		-	-	40,000.00
6	Evento Buenas Practicas	254,092.78	302,871.90			-
	Costos de alimentacion hospedaje y montaje del evento			-	556,964.68	-
	Total	512,092.78	2,099,332.02	-	2,185,875.59	425,549.21

Tegucigalpa M,D,C 05 de abril 2024



Lcda. Sandra Vanessa Pacheco
Gerencia Administrativa Financiera



Lic Luis Castillo
Gerencia Descentralización



PROYECTO
TRANSFORMANDO SISTEMAS
DE MERCADO

Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)
CUADRO DE AVANCE
mar-24

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
PIF-2020-47	TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO	2,185,875.59	83.70%

Tegucigalpa M D C 05 de abril 2024



Lcda. Sandra Vanessa Pacheco
Gerencia Administrativa Financiera

Delegación de firma

"Luis Castillo" <lcastillo@amhon.org>

8 de abril de 2024 8:38

Para: jamaya@amhon.org, "Isaac Chavez" <ichavez@amhon.org>, dsanchez@amhon.org, ecolindres09@gmail.com, rordonez@amhon.org, ocaballero@amhon.org

CC: "Doris Cruz" <dcruz@amhon.org>, nlicona@amhon.org, vsalgado@amhon.org

Buenos días compañeros:

Por este medio se les informa que el día hoy no estaré oficina, por lo que se ha delegado al compañero Juan Carlos Amaya, para que coordine las actividades de la Gerencia, así como la firma de los tramites y autorizaciones requeridas para que las actividades operativas de la Gerencia continúen sus procesos.

Agradeciendo su atención.

Att

Luis Castillo
Gerente de Descentralización y Desarrollo Municipal