



**Asociación de Municipios de Honduras**  
**Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal**  
**Informe de acciones de Proyectos de Cooperación**

<b>Nombre del Proyecto</b>	Mujeres Visibles Cambios Posibles
<b>Fecha del informe</b>	08/08/2024
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Fondos ONU Mujeres
<b>Acciones desarrolladas</b>	
<p>1.- Desarrollado Jornada de Planificación de la II Asamblea de Mujeres Alcaldesas en San Pedro Sula, Con la Comisión de Género de AMHON y la Oficinas de la Mujer de los 6 municipios Priorizados del proyecto, mediante la cual se obtuvieron resultados puntuales como ser: Preparación y aprobación de propuesta de agenda, definición de líneas estratégicas y construcciones de guiones para paneles de alto nivel, definición de líneas estratégicas para declaratoria de asamblea.</p> <p>2.- Iniciado protocolo para la Contratación de servicios de moderación de la II Asamblea de alcaldesas, el cual para el mes de julio consistió en la elaboración y publicación de términos de referencia, evaluación de ofertas y preparación de proceso por lista corta por declarado fracasado el proceso.</p> <p>3.- Coordinación con asistencia técnica responsable del diseño de rutas primarias para la prevención de la violencia basada en genero para la Organización de 3 Grupos Focales en los municipios de San Pedro Sula, Tela y la Ceiba con, contando con la participación de Oficinas de la Mujer y representantes de Organizaciones de Sociedad Civil.</p> <p>4.- Organizados procesos administrativos para la adquisición de bienes y servicios requeridos para el desarrollo de la II Asamblea de alcaldesas de manera Técnica y Financiera y definida coordinación técnica y financiera con los socios aliados en el proceso.</p> <p>5.- A nivel financiero, para el mes de julio el proyecto AMHON-UNU-Mujeres tuvo una ejecución presupuestaria de L. 225,860.00</p>	
<b>Firma</b>	
<b>Nombre de quien formula el reporte</b>	Noelia María Blanco Zavala
<b>Cargo</b>	Coordinadora Proyecto AMHON/ONU Mujeres