

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					MONITORIO DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Ejecución de la obra		Entrega de la obra		Cierre de la obra
					Inicio de la obra		Fin de la obra		Fin de la obra
					Convocatoria a participar en el proceso		Fase de ejecución		Fase de entrega
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Software Assurance	4323	L. 1200,000.00	LPN	04/12/2016	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
2	Proyecto actualización infraestructura del data center	4320	L. 2100,000.00	LPN	05/04/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
3	Implementación sitio de contingencia	4320	L. 9900,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
4	Adquisición Software de Actuaría	4323	L. 3000,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
5	Adquisición del software de Bienes Raíces	4323	L. 3500,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
6	Adquisición del Software de Riesgos	4323	L. 4000,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
7	Adquisición del Software de inteligencia de negocios	4323	L. 5000,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
8	Mantenimiento Byte	4323	L. 1632,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
9	Contratos de servicios de tecnología (Proyectos con terceros)	4323	L. 1500,000.00	LPN	04/02/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/05/2017	31/05/2017
10	Arrendamiento de servidores AS 400	4323	L. 600,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
11	Enlace de datos SPS (2 mbps)	4323	L. 25,200.00	2C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017
12	Internet Edificio IPM (12 mbps)	4323	L. 62,400.00	2C	29/06/2017	09/07/2017	10/07/2017	25/07/2017	30/07/2017
13	Servicios DID (telefonía)	4323	L. 120,000.00	3C	23/09/2017	03/10/2017	04/10/2017	19/10/2017	24/10/2017
14	Mantenimiento de Periféricos	4323	L. 116,000.04	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
15	Mantenimiento de impresoras matriciales	4323	L. 399,999.96	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
16	Mantenimiento Preventivo del Data Center	4323	L. 495,188.52	LP	06/10/2017	16/10/2017	17/10/2017	01/12/2017	31/12/2017
17	Equipo de Mantenimiento y soporte técnico	4323	L. 75,000.00	2C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017

MONITOREO Y CONTROL

UNOS PREMIOS DE LAS CONTRATACIONES

[illegible]

MONITORED CONTROL

[illegible]

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					PROGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Proceso		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodos de subastaciones y adiciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Financiamiento
					Invocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Financiamiento
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
35	Jardinería Centro de Día del IPM	1016	L. 150,000.00	3C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
36	Cortinas para Salón de Centro de Día	5212	L. 95,000.00	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
37	Mantelería para Centro de Día del IPM	5212	L. 200,000.00	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	30/09/2017
38	Iluminación Parqueo del FHIS	3911	L. 30,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
39	Compra de Mobiliario y Equipo	5612	L. 3200,000.00	LPN	21/03/2017	30/04/2017	01/05/2017	15/06/2017	15/07/2017
40	Primas y Seguros de los bienes inmuebles, muebles y transporte propiedad del IPM	8413	L. 4300,000.00	LPN	03/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017
41	Limpieza general del Antiguo Hospital Viera	7210	L. 20,000.00	2C	29/04/2017	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017	30/05/2017
42	Suministro e instalación de lámparas led de techo para el sexto y quinto nivel del edificio principal del IPM	3910	L. 1200,000.00	LPN	06/04/2017	16/05/2017	17/05/2017	01/07/2017	31/07/2017
43	Compra de electrodomesticos	4411	L. 800,000.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
44	GPS	4320	L. 11,000.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
45	Mantenimiento preventivo de 2 estaciones eléctricas en el complejo IPM	4015	L. 170,000.00	3C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
46	Suministro e instalación de lámparas Led para el Estacionamiento del complejo IPM	3910	L. 430,000.00	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
47	Suministro e instalación de lámparas tipo spot Led para el Edificio principal del IPM	3910	L. 40,000.00	2C	29/04/2017	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017	30/05/2017
48	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado para el elevador panorámico del edificio del IPM	4010	L. 100,000.00	3C	31/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	26/08/2017	31/08/2017
49	Mantenimiento para las unidades de aire acondicionado propiedad del Instituto en la ciudad de Tegucigalpa	4010	L. 2000,000.00	LPN	05/09/2017	15/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	30/12/2017
50	Mantenimiento para los generadores eléctricos propiedad del Instituto en la ciudad de Tegucigalpa	4015	L. 500,000.00	LP	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
51	Limpieza e Higiene de los inmuebles y lugares adyacentes propiedad del Instituto de Previsión Militar	7611	L. 4200,000.00	LPN	07/05/2017	16/06/2017	17/06/2017	01/08/2017	31/08/2017

MONITOREO Y CONTROL

[illegible]

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de sustanciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Fin del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de las Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
52	Mantenimiento para los elevadores propiedad del Instituto en la ciudad de Tegucigalpa	7818	L. 210,000.00	3C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
53	Mantenimiento para las bombas de los sistemas hidrosanitarios propiedad del Instituto en la ciudad de Tegucigalpa	4015	L. 560,000.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
54	Suministro e instalación de un regulador de voltaje para el complejo del IPM	3912	L. 2300,000.00	LPN	24/01/2017	05/03/2017	06/03/2017	20/04/2017	20/05/2017
55	Suministro e instalación de un generador eléctrico 1000 KVA para el edificio principal del Instituto	3912	L. 4000,000.00	LPN	05/04/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
56	Suministro e instalación de un generador eléctrico 50KVA para la Oficina Regional del IPM en San Pedro Sula	3912	L. 500,000.00	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
57	Licitación para compra de 3 unidades de aire acondicionado edificio principal	4010	L. 3000,000.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
58	Suministro e instalación de un transformador para la subestación del sistema eléctrico para el edificio anexo	3912	L. 2530,000.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
59	Sistema de reordenamiento y control de archivos	3010	L. 1700,000.00	LPN	05/09/2017	15/10/2017	16/10/2017	30/11/2017	30/12/2017
60	Instalación de sistemas de alarmas anticisimos	3214	L. 250,000.00	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017
61	adquisición e instalación de 10 Cámaras nuevas Edificio Principal	4512	L. 30,000.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
62	Reparación de sistema de Respuestas contra Incendio (Hidrantes)	4619	L. 50,000.00	2C	28/01/2017	07/02/2017	08/02/2017	23/02/2017	28/02/2017
63	Recargo de extintores	4619	L. 26,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
64	Adquisicion e instalacion de 3 megatrones.	3912	L. 30,000.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
65	compra de cinta fluorescente (gradas de emergencia)	3911	L. 26,588.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017
66	Compra de equipo de seguridad	4618	L. 40,000.00	2C	29/04/2017	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017	30/05/2017
67	Chapeo Zona Central	7013	L. 203,000.00	3C	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	25/03/2017	30/03/2017
68	Chapeo Zona Norte	7013	L. 185,000.00	3C	29/04/2017	09/05/2017	10/05/2017	25/05/2017	30/05/2017

MONITORES Y CONTROL

SEÑALES REALES DE LAS COMBINACIONES

[illegible]

MONITORED CONTROL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio:		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de impugnaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación y notificación de resultados)		Firma del Contrato
					Convocatoria particular en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
85				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
86				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
87				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
88				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
89				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
90				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
91				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
92				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
93				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
94				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
95				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
96				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
97				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
98				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
99				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
100				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
Total			L. 104476,065.78						

[illegible]

© 2000 BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION 500 5TH AVENUE NEW YORK 17, N.Y.

[illegible]

MONITOREO Y CONTROL

[illegible][illegible]

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
37	Asesoría en procesos de licitación	8411	L. 132,000.00	Consultoría	3C	17/02/2017	27/02/2017	28/02/2017	15/03/2017	30/03/2017
38					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
39					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
40					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
41					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
42					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
43					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
44					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
45					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
46					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
47					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
48					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
49					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
50					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
51					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
52					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
53					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
54					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha : fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
55					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
56					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
57					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
58					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
59					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
60					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
61					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
62					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
63					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
64					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
65					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
66					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
67					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
68					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
69					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
70					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
71					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
72					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAGC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						PROGRAMA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES ESTIMADAS				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
73					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
74					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
75					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
76					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
77					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
78					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
79					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
80					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
81					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
82					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
83					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
84					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
85					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
86					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
87					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
88					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
89					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
90					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CONTRATACIÓN DE OBRAS ESTIMADAS						
						Empresa Ejecutora		Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)			Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)	
						Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)		Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)			Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)	
						Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)		Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)			Evaluación de la oferta (incluye parte de la documentación de adjudicación)	
						Convocatoria y Participación	Revisión y apertura de ofertas	Evaluación de las ofertas	Notificación de adjudicación	Final del contrato		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha		
91					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
92					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
93					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
94					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
95					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR			
Total			L. 75677,000.00									

MONITORING DATA

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Renovación de Licencia de Oracle	4323	L. 4000,000.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2017	29/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
2	Compra de equipo de cómputo	4321	L. 4369,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
3	Compras de Licencias ofimáticas	4323	L. 2500,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
4	scanner para digitalización de archivos	4321	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
5	Papel y materiales de oficina	1411	L. 2482,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
6	Llaves	2510	L. 134,073.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
7					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
8					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
9					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
10					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
11					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
12					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
13					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
14					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
15					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
16					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
17					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
18					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
19					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
20					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
21					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
22					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	

[illegible]

**SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL**

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Fase de Evaluación de Ofertas (Presupuesto de Evaluación y selección de la oferta más calificada y presentación de la documentación de respaldo)		Fase de Evaluación de Ofertas (Presupuesto de Evaluación y selección de la oferta más calificada y presentación de la documentación de respaldo)		Firma del contrato	
								Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		Recepción de propuestas adicionales
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
23					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
24					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
25					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
26					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
27					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
28					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
29					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
30					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
31					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
32					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
33					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
34					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
35					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
36					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
37					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
38					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
39					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
40					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
41					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
42					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
43					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
44					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		
45					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####		

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Proceso		Evaluación de Ofertas (Incluye: revisión de sustentaciones y documentación, incorporación de modificaciones y reducción de adjudicación, y notificación de resultados)		Firma del controlador
						Contratación y apertura del proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de adjudicación o precalificación	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
46					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
47					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
48					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
49					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
50					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
51					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
52					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
53					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
54					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
55					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
56					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
57					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
58					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
59					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
60					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
61					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
62					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
63					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
64					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
65					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
66					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
67					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
68					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	

MONITORED CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en **HonduCompras**

[illegible]

MONITORED & CONTROLLED

[illegible]

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapas de la Contratación		Etapas de Ejecución de Obras		Etapas de Cierre	
						Constitución y Participación en el proceso	Recepción y Aprobación de Ofertas	Inicio de las obras	Finalización de las obras	Entrega de los bienes o servicios	Finalización del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
69					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
70					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
71					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
72					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
73					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
74					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
75					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
76					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
77					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
78					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
79					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
80					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
81					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
82					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
83					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
84					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
85					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
86					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
87					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
88					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
89					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
90					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		
91					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####		

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
						Etapas del proceso		Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de postulación y apertura de postulación de ofertas)			Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de postulación y apertura de postulación de ofertas)	
						Evaluación de Ofertas		Evaluación de Ofertas			Evaluación de Ofertas	
						Contratación a participar en el proceso	Recepción de ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a los interesados	Inicio de ejecución		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha		
92					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
93					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
94					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
95					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####			
Total			L. 13525,073.00									

Fecha de emisión: DD/MM/AA

CARGO DE PERSONA QUE APRUEBA: _____

Nombre de Persona que aprueba



SELLC

MONITORING CONTROL

(*) Para licitaciones por l oles donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Fecha del Contrato	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Fecha del Contrato y el Proveedor compró el material
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		