

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

E-mail: deptoac.mpc@gmail.com

Teléfono: 2665-3228

FECHA: 31 de enero 2017

PARA: Lic. Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

DE: Indira Clarisa Funes
Jefe DAC



ASUNTO: Remisión del PACC

Remito a usted Copia del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2017, para elevarse al Portal de Transparencia.

Cabe mencionar que el PACC fue presentado ante la ONCAE de manera oficial en fecha 23 de enero de 2017 y físicamente ante las oficinas de Tegucigalpa, M.D.C. en fecha 25 de enero de 2017.

C.c.: Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	INICIO	FIN	Monto Comprometido (L)	No.	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo			
58	PAVIMENTACIÓN I ETAPA ACCESO MEDINA	72131701	L. 8650,000.00	Obra	LPN	13/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	15/04/2017	15/05/2017	
59	CONSTRUCCION DE TAPADERAS SALIDA DE LA CIUDAD, 1,2,3 Y 4 AVENIDA	72131602	L. 300,000.00	Obra	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	
60	REPARACION DE ACERAS 1 Y 2 AVENIDA	72101703	L. 300,000.00	Obra	3C	30/08/2017	09/09/2017	10/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	
61	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA GUAMERÚ, BARRIO RIO MAR	72131701	L. 980,000.00	Obra	3C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	01/05/2017	
62	PUNTE VEHICULAR ESQUINA CAMPO FUTBOL NISPERALES	72131702	L. 980,000.00	Obra	3C	22/07/2017	01/08/2017	02/08/2017	17/08/2017	01/09/2017	
63	PAVIMENTACION DE 3 CALLE BARRIO PUEBLO NUEVO	72131701	L. 3300,000.00	Obra	LPN	02/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017	
64	RECONSTRUCCIÓN PEQUEÑO MUELLE EN PLAYA CIENAGUITA	72131602	L. 800,000.00	Obra	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	
65	EMPEDRADO DE CALLE COLONIA 5 DE ABRIL	72131701	L. 900,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017	
66	APERTURA DE CALLES COLONIA 23 DE ABRIL, CALLEJON No. 1 Y No. 2 HACIA LA LAGUNA, 3 CALLE Y 4 CALLE	72131701	L. 620,000.00	Obra	3C	05/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	
67	APERTURA DE CALLES Y RELLENO DE CANCHA COLONIA 14 DE AGOSTO 8 CALLE ENTRE 1 AVENIDA Y LA LAGUNA, 9 CALLE ENTRE 1 AVENIDA Y LA LEGUNA, 14 CALLE ENTRE 1 AVENIDA Y 2 AVENIDA, 17 CALLE ENTRE 1 AVENIDA Y LA LAGUNA, Y RELLENO DE CANCHA	72131701	L. 640,000.00	Obra	3C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	20/08/2017	
68	APERTURA DE CALLES BARRIO CAMAGUEY 16 AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE, 15 AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE.	72131701	L. 270,000.00	Obra	3C	21/08/2017	31/08/2017	01/09/2017	16/09/2017	01/10/2017	
69	APERTURA DE CALLE BARRIO MAREJADA, 19 AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE ESTE, 15 AVE ENTRE 8 Y 7 CALLE ESTE Y CALLEJON ENTRE 15 Y 16 AVE DE 8 A 7 CALLE ESTE	72131701	L. 700,000.00	Obra	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	20/02/2017	
70	APERTURA CALLE BARRIO SAN ISIDRO, 14 AVENIDA ENTRE 4 Y 5 CALLE ESTE	72131701	L. 175,000.00	Obra	3C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	01/05/2017	
71	APERTURA CALLE BARRIO EL FARO, 6 CALLE OESTE ENTRE 11 Y 12 AVE. Y 7 CALLE OESTE ENTRE 12 Y 13 AVENIDA	72131701	L. 280,000.00	Obra	3C	21/03/2017	31/03/2017	01/04/2017	16/04/2017	01/05/2017	
72	APERTURA CALLE COLONIA VACACIONAL 12 CALLE ESTE ENTRE 18 Y 21 AVENIDA	72131701	L. 850,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/06/2017	
73	PAVIMENTACION DE CALLEJON FRENTE A PORTON 11	72131701	L. 980,000.00	Obra	3C	22/12/2016	01/01/2017	02/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulto adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondera a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
95	PUENTE REMOLINO TICAMAYA	72131702	L. 1000,000.00	Obra	LP	07/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017
96	PAVIMENTACION 1ra AVENIDA DESDE PRIMERA CALLE A 12 CALLE ESTE	72131701	L. 2000,000.00	Obra	LPN	30/01/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
97	CERCO PERIMETRAL Y FOSA SEPTICA PARA MINI RELLENO DESECHOS HOSPITALARIOS ALDEA EL CHILE ABAJO	72131602	L. 1300,000.00	Obra	LP	05/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	01/03/2017
98	CONSTRUCCION DE PARQUE BANDERAS 3, CHAMELECONCITO	30221013	L. 300,000.00	Obra	3C	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	17/03/2017	01/04/2017
99	PARQUE RECREATIVO BARRIO LA ROCA	30221013	L. 850,000.00	Obra	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	15/06/2017
100	REMODELACION BODEGA MUNICIPAL	72102801	L. 400,000.00	Obra	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	20/02/2017
101	JARDIN BOTANICO BARRIO EL PORVENIR	30221012	L. 2000,000.00	Obra	LPN	02/06/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017
102	TERMINAL DE TRANSPORTE INTERUBANO COL. LA ROCA	30222009	L. 500,000.00	Obra	3C	09/04/2017	19/04/2017	20/04/2017	05/05/2017	20/05/2017
103	TERMINAL DE TRANSPORTE PESADO SALIDA A SPS	30222009	L. 500,000.00	Obra	3C	10/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	05/08/2017	20/08/2017
104	CERCA PERIMETRAL LAGUNAS OXIDACION BO. BUENOS AIRES 13 AVE, ENTRE 17 Y 18 CALLE ESTE	72131602	L. 950,000.00	Obra	3C	02/02/2017	12/02/2017	13/02/2017	28/02/2017	15/03/2017
105	ETAPA EDIFICIO REGISTRO DE LAS PERSONAS BARRIO SAN MARTIN	72131602	L. 300,000.00	Obra	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017
106	CONSTRUCCION GRADERIAS Y AREAS DE RECREACION ALDEA GRACIAS A DIOS	30221013	L. 850,000.00	Obra	3C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	20/02/2017
107	REPARACION DE CENTRO SOCIAL TRAVESIA	72102801	L. 1000,000.00	Obra	LP	07/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	02/01/2017	01/02/2017
108	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE LA SABANA	72131602	L. 850,000.00	Obra	3C	05/03/2017	15/03/2017	16/03/2017	31/03/2017	15/04/2017
109	CONSTRUCCION DE CERCO DE CENTRO DE SALUD, CENTRO SOCIAL Y JARDIN DE NIÑOS ALDEA LA PITA	72131602	L. 420,000.00	Obra	3C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	15/06/2017
110	CONSTRUCCION CERCAS PERIMETRALES TANQUES COMUNIDAD CALAN Y KM 6	72131602	L. 450,000.00	Obra	3C	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	31/01/2017	15/02/2017
111	MANTENIMIENTO VIAL URBANO SECTOR PENINSULA, CALLES DE RUTA DE BUSES URBANOS Y BUSES ETUMEPSA, AVENIDA CENTENARIO DE BO EL FARO A MAREJADA, 2 CALLE ESTE ENTRE 15 Y 22 AVENIDA, 17 CALLE ESTE ENTRE 4 Y 10 AVENIDA, 10 AVENIDA ENTRE CALLE PRINCIPAL CAMAGUEY Y 17 CALLE ESTE, CALLE PRINCIPAL CAMAGUEY, 12 CALLE ESTE ENTRE 4 Y 9 AVENIDA.	721029903	L. 1900,000.00	Obra	LP	19/12/2016	29/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	15/03/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resultó adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3								
112	MANTENIMIENTO VIAL URBANO CAMAGUEY, 15 CALLE ESTE ENTRE 9 Y 22 AVENIDA, 16 CALLE ESTE ENTRE 13 Y 15 AVENIDA, 17 CALLE ESTE ENTRE 13 Y 18 AVENIDA, 15 AVENIDA ENTRE 15 Y 17 CALLE ESTE, CALLEJON 15 AVENIDA, BUENOS AIRES, AVENIDAS 4 A 13 DE 15 A 22 CALLE ESTE, CALLES DE 16 A 22 DE 4 A 13 AVENIDA, CALLES INTERNAS	721029903	L. 1430,000.00	Obra	LP	24/12/2016	03/01/2017	04/01/2017	18/02/2017	20/03/2017	
113	MANTENIMIENTO VIAL URBANO COPEN, AVENIDAS DE 4 A 7 AVE ENTRE 9 Y 16 CALLE ESTE, CALLES DE 10 A 13 ENTRE 4 Y 9 AVENIDA, AVENIDAS 6 A 7 ENTRE 5 Y 7 CALLE ESTE, CALLES ENTRE 5 Y 7 ENTRE 5 Y 9 AVENIDA, CALLES INTERNAS	721029903	L. 250,000.00	Obra	3C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	20/03/2017	
114	MANTENIMIENTO VIAL URBANO SECTOR CARRETERO, CALLES INTERNAS Y TRONCAL DE LAS COMUNIDADES, BRISAS DE TRAMADE, COL EPISCOPAL, CHILE ABADO, LA POSONA, VILLA ISABEL, ALD LA KM 46, AMIGOS DEL CAMPO, LOS LAURELES, BANDERAS 3, LA CONCORDIA, FRATERNIDA, 18 DE MAYO, EPISCOPAL SUYAPA, CHAMELECONSITO, LA 30, LAS DELICIAS, BULCHAMPA, CAMPANA, TRONCNERAS, NUEVA CAMPANA, LA GRAN VILLA, EL RONDON, BARACOA	721029903	L. 2400,000.00	Obra	LPN	09/01/2017	24/01/2017	25/01/2017	11/03/2017	10/04/2017	
115	MANTENIMIENTO VIAL URBANO BARRIO SUYAPA CALLES DE 3 A 8 CALLE ESTE ENTRE 9 Y 10 AVE, 8 CALLE ENTRE 10 Y 22 AVENIDA, 10 AVENIDA ENTRE 3 Y 8 CALLE ESTE, Y BARRIO SAN MARTIN, CALLES 10 A 14 ENTRE 9 Y 12 AVENIDA, AVENIDAS 10 A 12 ENTRE 10 Y 15 CALLE ESTE, CALLES INTERNAS	721029903	L. 1100,000.00	Obra	LP	13/02/2017	23/02/2017	24/02/2017	10/04/2017	10/05/2017	
116	MANTENIMIENTO VIAL URBANO SAN ISIDRO, AVENIDAS 10 A 17 ENTRE 3 CALLE OESTE A 5 CALLE ESTE, CALLES 3 OESTE A 5 ESTE ENTRE 9 Y 17 AVENIDA Y MAJEJADA, CALLES DE 2 A 9 ESTE ENTRE 21 Y 22 AVENIDA, AVENIDAS 20 A 22 ENTRE 2 Y 8 CALLE ESTE, CALLES INTERNAS DEL BARRIO EL PORVENIR	721029903	L. 1350,000.00	Obra	LP	18/03/2017	28/03/2017	29/03/2017	13/05/2017	12/06/2017	
117	MANTENIMIENTO VIAL URBANO VACACIONAL, AVENIDA CENTERARIO, EL FARO CALLES 4 OESTE A 9 OESTE ENTRE 9 Y 11 AVENIDA, AVENIDAS, 10 Y 11 ENTRE 4 OESTE Y 9 OESTES, CALLES INTERNAS DEL BARRIO EL FARO, TRAVESIA, CALLES INTERNAS Y TRONCAL Y BAJAMAR, CALLES INTERNAS Y TRONCAL	721029903	L. 2330,000.00	Obra	LPN	10/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	10/06/2017	10/07/2017	
118	MANTENIMIENTO VIAL URBANO BARRIO CIENAGUITA, CALLES INTERNAS Y TRONCAL, CALLES SECTOR PLAYA, CALLES LAS SIRENAS, RIO MAR, CALLES INTERNAS	721029903	L. 600,000.00	Obra	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	
119	MANTENIMIENTO VIAL URBANO SECTOR MEDINA, COMUNIDADES 9 DE DICIEMBRE, MIRAFLORES, MEDINA, LA UNION, SAPADRI, LEMPIRA, TEQUERA, PALERMO	721029903	L. 2000,000.00	Obra	LPN	10/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	10/06/2017	10/07/2017	

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del contrato
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
Nº.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
120	MANTENIMIENTO VIAL URBANO CAMPO ROJO, CALLES INTERNAS	721029903	L. 500,000.00	Obra	3C	04/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	30/07/2017	14/08/2017
121	MANTENIMIENTO VIAL RURAL BARACOA JHONSON,CALLES INTERNAS Y TRONCAL	721029903	L. 250,000.00	Obra	3C	04/07/2017	14/07/2017	15/07/2017	30/07/2017	14/08/2017
122	MANTENIMIENTO VIAL RURAL SECTOR ECOTURISTICO, BELLOS HORIZONTES, LA PITA, SAN ANTONIO, AGUAS CALIENTES, LAS PILAS, BUENA VISTA, RIO ARRIBA, EL BALSAMO, PRESA VIEJA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS.	721029903	L. 2000,000.00	Obra	LPN	09/01/2017	24/01/2017	25/01/2017	11/03/2017	10/04/2017
123	MANTENIMIENTO VIAL RURAL SECTOR PANTANO, LOS CRUCES, TAPON DE LOS OROS, COOTE, PALETO, SAUCE, CAOBA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	721029903	L. 2830,000.00	Obra	LPN	21/03/2017	05/04/2017	06/04/2017	21/05/2017	20/06/2017
124	MANTENIMIENTO VIAL RURAL SECTOR NUEVOS HORIZONTES, 23 DE ABRIL, 14 AGOSTO, NUEVA ESPERANZA, BRISAS DE LA LAGUNA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	721029903	L. 2800,000.00	Obra	LPN	21/03/2017	05/04/2017	06/04/2017	21/05/2017	20/06/2017
125	MANTENIMIENTO VIAL RURAL SECTOR RAMAL LIMA, GUANACASTALES, TICAMAYA, NOLA, KELE KELE, SAVOY, MANACALITO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, CALLES INTERNAS Y TRONCAL	721029903	L. 1000,000.00	Obra	LP	20/05/2017	30/05/2017	31/05/2017	15/07/2017	14/08/2017
126	MANTENIMIENTO VIAL RURAL PUENTE ALTO, NISPERALES, BARACOA PUEBLO, CALLES INTERNAS Y TRONCAL DE ESTAS COMUNIDADES	721029903	L. 750,000.00	Obra	3C	08/08/2017	18/08/2017	19/08/2017	03/09/2017	18/09/2017
Total			L. 163840,267.00							

MONITOREO Y CONTROL			
DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en Honducompras

Fecha de emisión: 23/01/2017
 Cargo de persona que aprueba: Gerente Financiero/Administrativo
 Nombre de Persona que aprueba: Lic. Lemy Angel Rosales


 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
21	Sillas Semi - Ejecutivas	56112104	L. 47,250.00	2C	09/09/2017	19/09/2017	20/09/2017	05/10/2017	10/10/2017
22	Switches de 1 GB	43211601	L. 18,000.00	2C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017
23	Termómetros	41112212	L. 4,000.00	2C	20/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	15/02/2017	20/02/2017
24	Forma Impresa para Comprobante de Entrega	14111805	L. 2,750.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
25	Forma Impresa para Cotización	14111805	L. 4,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
26	Papel con Membrete Municipal	14111805	L. 32,625.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
27	Forma Impresa Requisiciones	14111805	L. 17,500.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
28	Sobre con Membrete Municipal	14111805	L. 10,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
29	Ambulancia	2510173	L. 1000,000.00	LPN	03/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017
30	Vehículo Pick-Up Cabina Sencilla	25101504	L. 543,277.47	LP	06/08/2017	16/08/2017	17/08/2017	01/10/2017	31/10/2017
Total			L. 2,087,716.47						

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 23/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente Financiero/Administrativo

Nombre de Persona que aprueba Lic. Lemy Angel Rosales


 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO