


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-28 de Febrero del 2015

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R.L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población portañola, especialmente a los más pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
	WILLIAMS & MOLINA	Infraestructura	Pavimentación de la 2 Calle Este entre 9-15 Avenida	Barrio San Isidro	Mejorar la circulación dentro de la península	Pavimento con concreto hidráulico, canales pluviales, aceras
	WILLIAMS & MOLINA	Infraestructura	Pavimentación de la 4 Avenida Sector Oeste	Barrio San Ramón	Mejorar la circulación dentro de la península	Pavimento con concreto hidráulico, canales pluviales, aceras, puente
CODIGO GT-44-2014	Sr. Santos Tomas Peña	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Construcción de canales pluviales Comunidad El Mango, Puerto Cortés	Comunidad el Mango Baracoa, Puerto Cortés	Mejorar la evacuación de aguas lluvias y evitar estancamiento de aguas en la calle y terrenos aledaños, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en un lado de la calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas.
CODIGO GT-03-2015	TRANSPORTES ILANGUENOS S. de R.L. de C.V.	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Losa 40.5x3.0x0.20 m #5@20cm y #4@20 cm sobre canal existente en Canal Paralelo al Boulevard de Cienaguata, en Rio Mar	Boulevard de Cienaguata, en Rio Mar, frente a Seguro Social, Puerto Cortés	Emballar el canal existente en propiedad privada que conduce las aguas del boulevard y mejorar su evacuación	Construcción de losa con cimienta corrida, vigas aéreas, caja de registro con tapadera para limpieza.
CODIGO GT-02-2015	Sr. José Eduardo Ramirez Funez	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales Pluviales en la 18 Calle, 10 y 11 ave Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires 18 Calle 10 y 11 Avenida	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 17 Calle entre 10 y 11 Ave, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 10 avenida.
CODIGO GT-25-2014	Sr. Wilson David Williams	Sector Saneamiento / Agua Potable	Colocación de Micromedidores	Paletto, Sector Pantano	Eficientar el consumo del agua potable	Colocación de micromedidores
CODIGO GT-25-2014	Sr. Wilson David Williams	Sector Saneamiento / Agua Potable	Colocación de Micromedidores	Sauce y Cedros, Sector Pantano	Eficientar el consumo del agua potable	Colocación de micromedidores
CODIGO GT-33-2014	Sr. Nelson Lopez Jimenez	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales Pluviales en la 17 Calle, 9 y 10 ave Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés	Barrio Buenos Aires 17 Calle 9 y 10 Avenida	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 17 Calle entre 10 y 11 Ave, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 10 avenida.
CÓDIGO GT-42-2014	CONSURP. S DE R. L.	Edificios Públicos	Construcción de Escenario, baño y vestíbulo de comida	Bo el Centro 1 Ave. 8 Calle	Dator de un escenario para eventos patrocinados por COMVIDA	Construcción de Escenario, baños y vestíbulos con diferentes elementos estructurales y sistema eléctrico.
CÓDIGO GT-43-2014	MARCO TULIO RAVENEAU SAENZ	Edificios Públicos	Construcción Bodega COMVIDA	Bo el Centro 1 Ave. 8 Calle	Dotar de una bodega para almacenaje de artículos y mobiliario para las oficinas de COMVIDA	Construcción de bodega con paredes de bloque de 6" cielo falso techo con canaletas, puertas de madera de color y ventanas de celosillas con sus respectivos balcones.
CÓDIGO GT-28-2014	MARIO ROBERTO PINEDA	Edificios Públicos	Cerco Perimetral a Cuartel de Bomberos	Bo. San Martín 8 Ave. 10 -9 Calle	Mejorar las condiciones de seguridad dotando de una cerca al edificio	Construcción de muro de bloque de concreto reforzado, verjas metálicas, portones vehiculares y peatonales.
CÓDIGO GT-01-2015	Sr. Wilson David Williams	Educación/ Escuelas	Remodelación de Techo 5 Aulas Esc. Nueva Honduras	Bo. Palermo	Mejorar las condiciones de físicas de la Escuela	Cambio de Techo, Instalaciones eléctricas, cielo falso
	Sr. Japhet Brocato	Edificios Públicos	Protección de Malecón	Bo. La Laguna	Generar una cerca de protección para seguridad en los eventos públicos del Malecón	Construcción de Mallas Metálicas


Ing. Christian Alvarado




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-28 de Febrero del 2015.

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	8%	4,468,382.56	18 de Julio del 2015
	Mejorar las vías de circulación en la ciudad	Impacto Positivo	NO APLICA	WILLIAMS & MOLINA 504+2545-8470	Municipalidad de Puerto Cortés	14/02/2012	92%	L. 8469,180.38	Suspendido
	Mejorar las vías de circulación en la ciudad	Impacto Positivo	NO APLICA	WILLIAMS & MOLINA 504+2545-8470	Municipalidad de Puerto Cortés	14/02/2012	76%	L. 9610,184.71	Suspendido
CODIGO GT-44 2014	Mejorar el drenaje rápido de las aguas lluvias a lo largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y aliviar el agua de las calles.	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Santos Tomas Peña, +504-3329-1447	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de Octubre del 2014	40%	L. 366,433.38	01 de Mayo del 2015
CODIGO GT-03 2015	Embaular el canal construido en propiedad privada y conducir las aguas que drenan del boulevard	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	NO APLICA	TRANSPORTES ILANGUEÑOS S. de R.L de C.V. RODOLFO MONTOYA	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Abril del 2014	20%	L. 280,214.41	30 de Mayo del 2015
CODIGO GT-02 2015	Continuar y mejorar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y proteger la rodadura de terracería	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. José Eduardo Ramirez Funez, +504-9652-2095	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Julio del 2014	40%	L. 540,183.50	16 de Mayo del 2015
CODIGO GT-25 2014	Controlar el uso del recurso de agua potable	Positivo	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de julio del 2014	100%	L. 196,846.00	suspendido
CODIGO GT-26 2014	Controlar el uso del recurso de agua potable	Positivo	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de julio del 2014	100%	L. 469,679.00	suspendido
CODIGO GT-36 2014	Continuar y mejorar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y aliviar el agua de las calles y proteger la rodadura de terracería	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Nelson Lopez Jimenez	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de Mayo del 2014	40%	L. 469,169.51	17 de Abril del 2014

ING. Christian Alvarado

CODIGO GT-42 2014	Construir el escenario con elementos estructurales y dotar de baños y un vestibulo para eventos de COMVIDA	NO APLICA	NO APLICA	CONSURP. S DE R. L.	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Septiembre del 2014	80%	L. 507,064.42	29 de Marzo del del 2015
CODIGO GT-43 2014	Construir una bodega para almacenaje de mobiliario de COMVIDA	NO APLICA	NO APLICA	Marco Tulio Raveneau Saenz	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Septiembre del 2014	100%	L. 121,557.75	24 de Febrero del 2015
CODIGO GT-28 2014	Construir un cerco perimetral para el Edificio del Cuerpo de Bomberos	NO APLICA	NO APLICA	Mario Roberto Pineda	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Agosto del 2014	100%	L. 758,836.19	08 de Febrero del 2015
CODIGO GT/MPC No 01-2015	Mejorar las condiciones fisicas de la escuela	NO APLICA	NO APLICA	Sr. Wilson David Williams 504+9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Julio del 2014	35%	L. 614,802.09	10 de Abril del 2015
	Crear un area de seguridad en el malecon	NO APLICA	NO APLICA	Sr. Japhet Brocato 504 + 9652-4787	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de Septiembre del 2014	100%	L. 18,180.00	10 de Abril del 2015


Ing. Christian Alvarado
Jefe Supevisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS
 Periodo: 01-28 de Febrero del 2015.

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kínder Modelo San Isidro

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

Pavimentación de la 2Calle Este Entre 9- 15 Avenida

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES:

Pavimentación de la 4 Avenida Sector Oeste

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo No hay

RAZONES:

CÓDIGO GT-08-2015 Construcción Canales Pluviales en 18 Calle 9-10 ave Barrio Buenos Aires

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-44-2014 Construcción de canales pluviales Comunidad El Mango, Puerto Cortes

Orden de cambio No hay
 Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-03-2015 Losa 40.5x3.0x0.20 m #5@20cm y #4@20 cm sobre canal existente en Canal Paralelo al Boulevard de Cienaguita, en Río Mar

Orden de cambio: No Hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-02-2015 Canales Pluviales en la 18 Calle, 10 y 11 ave Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-25-2015 Colocacion de Micromedidores en comunidad de Paleta

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-36-2014 Canales Pluviales en la 17 Calle, 9 y 10 ave Barrio Buenos Aires, Puerto Cortés

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay


RAZONES

CÓDIGO GT-26-2015 Colocacion de Micromedidores en comunidad de Sauce y Cedros

Orden de cambio no hay
 Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

Ing. Christian Alvarado



CÓDIGO GT-42-2014 Construcción de Escenario, baño y vestíbulo de comvida

Orden de cambio N° 1 firmada el 04 de Febrero del 2015 con un monto de L. 507,064.42

Ampliación de tiempo N°1 firmada el 07 de Febrero del 2015

RAZONES

La a Orden de Cambio fue elaborada por obra adicional que era necesaria para mejora de las instalaciones y que no se consideraron al inicio del proyecto base.

La ampliación fue necesaria por el incremento en obra que se acumulo y por condiciones climatologicas que perjudicaron por la epoca de invierno en el cual se desarrollo el proyecto.

CÓDIGO GT-43-2014 Construcción Bodega COMVIDA

Orden de cambio No hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-28 -2014 Construcción Cerco Cuartel de Bomberos

Orden de cambio No hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-01 -2015 Remodelacion de Techo de Cinco Aulas Esc. Nueva Honduras

Orden de cambio No hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

Proteccion de Malecon

Orden de cambio No hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-28 -2014 Construcción Cerco Cuartel de Bomberos

Orden de cambio No hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES



Ing. Christian Alvarado

Jefe de Supervisión de Proyectos