

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Educación para el Desarrollo Sostenible	02	49,832.17	20.07%
Mes Reportado	Julio de 2024.			
Actividades Realizadas Durante el mes Reportado				
1) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 668 lideres y lideresas educadoras del proyecto de EDS. 2) Identificar aliados estratégicos afines a los procesos de formación para coordinar acciones. 3) Participar en reuniones con autoridades municipales y en mesas interinstitucionales. 4) Definición de responsabilidades y aportes de las contrapartes para la elaboración de propuestas de acuerdo a intereses institucionales. 5) Elaboración de cartas de entendimiento. 6) Diseñar y publicar términos para contratar técnicos de EDS. 7) Realizar trámites administrativos (contratación y requerimientos de bienes). 8) Acompañamiento y monitoreo de ejecución de 45 eventos de capacitación de 16 horas de formación con lideres y lideresas educadoras de EDS. 9) Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento con 1982 familias en las comunidades (1038 familias de seguimiento y 944 nuevas del 2024). 10) Monitoreo y seguimiento a 186 réplicas de formación con 1982 familias (123 seguimientos con 1038 familias de seguimiento y 63 réplicas con 944 familias nuevas del año 2024). 11)Elaboración de informes de seguimientos.				

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

- 12) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 04 de la currícula de Agroecología.
- 13) Acompañamiento a 21 eventos de capacitación dirigido a 258 líderes y lideresas educadoras del proyecto de EDS (116 líderes de seguimiento y 142 nuevos), sobre el módulo 04 de la currícula de agroecología, en los municipios de Gracias, Velen, La Iguala y San Rafael, en el departamento de Lempira. (21 eventos sobre el módulo 04 (Manejo Ecológico en la Producción Avícola).
- 14) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 500 líderes y lideresas educadoras nuevos del proyecto de EDS.
- 15) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 260 líderes y lideresas educadoras del proyecto de EDS (Acompañamiento a 17 eventos de capacitación dirigido a 260 líderes y lideresas educadoras del proyecto de EDS (todos nuevos), sobre el módulo 04 de la currícula de agroecología, en los municipios de Yamaranguila, Dolores, San Miguelito y San Juan en el departamento de Intibucá. (17 eventos sobre el módulo 04 (Manejo Ecológico en la Producción Avícola).
- 16) Realizar trámites administrativos (contratación y requerimientos de bienes).
- 17) Verificación, acompañamiento y monitoreo de 17 eventos de capacitación de 16 horas de formación con líderes y lideresas nuevas de los municipios de Yamaranguila, Dolores, San Miguelito y San Juan de la mancomunidad MANCURISJ, Intibucá (detallados así: (5 eventos en Yamaranguila, 3 en Dolores, 4 en San Miguelito y 5 en San Juan).
- 18) Recibir y revisar informes de acción educativa.
- 19) Elaboración de informes para trámites administrativos con contrapartes.
- 20) Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento con 520 familias en las comunidades (0 familias de seguimiento y 520 nuevas del 2024).
- 21) Planificar seguimientos con líderes y lideresas.
- 22) Verificación de calidad de la información.
- 23) Registrar información en el Sistema de información Estadística.

Firma y Sello: 
DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA
Coordinador de Proyecto de Educación en Lempira (PROLEM)
Nombre y Cargo del/La Responsable

