



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM

PARA: **Licda. Cintya Mejía**
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE: **Ing. Luis A. Mejía**
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 21 de Agosto del 2024



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados del Mes de Junio del año 2024.**

Sin otro particular,

Atentamente.

CC. Archivo



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
GERENCIA GENERAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL



MES DE JUNIO DEL 2024

www.facebook.com/municipalidadla.ceiba/





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
CODIGO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPOSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO
	Oeste La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	LAS PALMAS, LA PRESA, LAS VEGAS, COL. SATELITE, COL. EDEN, DANTO, LOS PINOS	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Oeste: Las Palmas, La Presa, Las Vegas, Col. Satellite, Col. Eden, Danto, Los Pinos
	Este La Ceiba, Atlántida	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería.	Villa Neem I, Villa Neem II, La Pedrera I, La Pedrera II, Calla del Chorizo, Prolongación Boulevard del Este, Calle Shipyard, Calle CCIA, Villas Guadalupe, La Gloria	Contribuir con el Desarrollo y Progreso de los diferentes sectores del Municipio de La Ceiba.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en las principales calles de terracería en la comunidad del Sector Este: Villa Neem I, Villa Neem II, La Pedrera I, La Pedrera II, Calla del Chorizo, Prolongación Boulevard del Este, Calle Shipyard, Calle CCIA, Villas Guadalupe, La Gloria


Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ELABORACION DEL PROYECTO									
ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ACENTAMIENTO	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACION
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Inversiones del Atlántico Norte - INVERTLAN	Municipalidad de La Ceiba	16-Mayo-24	L. 400,293.00 de 690,160.00	58% Final	L. 1,026,000.00	30-Junio-24
Beneficiará toda la población de la ciudad de La Ceiba.	Ninguno	Ninguno	Constructora Universal	Municipalidad de La Ceiba	25-Mayo-24	L. 260,439.00 de 868,130.00	30%	L. 476,000.00	30-Junio -24


Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024

EJECUCION DEL PROYECTO											
ORDEN DE CAMBIO			MODIFICACION DE CONTRATO			APLICACIÓN DEL TIEMPO			RECISION DE CONTRATO		
SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
	X			X		X				X	
	X			X		X				X	


Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

ANEXOS

LAS PALMAS, LA PRESA, LAS VEGAS, COL. SATELITE, COL. EDEN, DANTO,
LOS PINOS



No.	Col. Satellite	Fecha:
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



No.	Col. Satellite	Fecha:
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



Informe de Actividades Junio 2024 / Ingenieria Municipal




MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Col. Eden	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



No.	Col. Eden	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Danto	Fecha:
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



No.	Danto	Fecha:
6	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024






MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Los Pinos	Fecha:
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



No.	Los Pinos	Fecha:
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

Villa Neem I, Villa Neem II, La Pedrera I, La Pedrera II, Calla del Chorizo,
Prolongación Boulevard del Este, Calle Shipyard, Calle CCIA, Villas Guadalupe,
La Gloria




No. Colonia Villa Neem I

Junio 2024

1

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada



No. Colonia Villa Neem I

Fecha:

2

Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Junio 2024


Informe de Actividades Junio 2024 / Ingeniería Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia Villa Neem II	Fecha:
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



No.	Colonia Villa Neem II	Fecha:
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No. Colonia La Pradera I

5 Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Fecha:

Junio 2024



No. Colonia La Pradera I

6 Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada

Fecha:

Junio 2024





MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA



No.	Colonia La Pradera II	Fecha:
7	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024



No.	Colonia La Pradera II	Fecha:
8	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada	Junio 2024

