

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

FechaLetter

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes						
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
48	Taller de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión del POA y Presupuesto	82121505	50,000.00	2C	15/03/2017	25/03/2017	26/03/2017	10/04/2017	15/04/2017
49	Taller de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión del POA y Presupuesto	82121506	50,000.00	2C	14/06/2017	24/06/2017	25/06/2017	10/07/2017	15/07/2017
50	Taller de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión del POA y Presupuesto	82121506	50,000.00	2C	14/09/2017	24/09/2017	25/09/2017	10/10/2017	15/10/2017
51	Talle de Formulación POA y Presupuesto 2018	82131603	50,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
52	Talle de Formulación POA y Presupuesto 2018	43232801	50,000.00	2C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
53	Paquete de Capacitación 1	43233415	500,000.00	LP	05/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	01/03/2017
54	Paquete de Capacitación 2	80161603	500,000.00	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
55	Paquete de Capacitación 3	43211508	500,000.00	LP	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	01/09/2017	01/10/2017
56	Paquete de Capacitación 4	25101507	500,000.00	LP	06/09/2017	16/09/2017	17/09/2017	01/11/2017	01/12/2017
57	Sistema de control de accesos del personal y publico	82121507	50,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
58	Sistema bimoetrico para controlar asistencia del personal	82121507	20,000.00	2C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
59	Servicio de Alimentacion para sesiones de Asamblea del INPREMA año 2017 (promedio de 10 sesiones al año)	72102201	87,500.00	3C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
60	Servicio de audio y grabacion de las sesiones de Asamblea del INPREMA año 2017 (promedio de 10 sesiones al año)	72102201	50,000.00	2C	29/01/2017	08/02/2017	09/02/2017	24/02/2017	01/03/2017
61	Diseño, Impresión , Reproduccion de Memoria Anual INPREMA 2016	25173304	240,000.00	LP	05/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	01/03/2017
62	Servicios de una Institución Bancaria para la Comercialización de Lotes de Terreno del INPREMA por medio de un Fideicomiso	52131501	2000,000.00	LPN	05/02/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
63	Diseño, Impresión, Reproduccion, grabado de Informe de Gestión Directores Especialistas del INPREMA 2012-2017	85101706	240,000.00	LP	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
64	Servicio de Diseño y Difusión Campañas publicitaria Préstamos		863,000.00	LPN	07/03/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
65	Servicio de Diseño y Difusión de Campaña publicitaria Afiliación	83111801	627,000.00	LPN	05/02/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
66	Servicio de Diseño y Difusión Campaña publicitaria Cobros	52161510	430,000.00	LP	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
67	Conferencia de Prensa Informe de Gestión	52161505	120,000.00	3C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
68	Servicio de Diseño y Difusión Campaña publicitaria prueba de sobrevivencia	52161539	525,000.00	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
69	Servicios de Publicaciones varias	82121507	325,000.00	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
70	Servicios de Diseño y Publicacion Avisos y Comunicados	82121507	276,000.00	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
71	Servicio de Producción de videos	72102201	99,000.00	3C	01/05/2017	11/05/2017	12/05/2017	27/05/2017	01/06/2017
72	Software de Seguridad Sistema Core	72102201	3000,000.00	LPN	08/05/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017
73	Software de Encriotación y Backup de Data	25173304	23,529.00	2C	01/07/2017	11/07/2017	12/07/2017	27/07/2017	01/08/2017
74	UNIDADES AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO INPREMA SPS	52131501	400,000.00	LP	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
75	ROTULACION EDIFICIO INPREMA SPS	85101706	80,000.00	3C	01/03/2017	11/03/2017	12/03/2017	27/03/2017	01/04/2017
76	Servicios de Adqsición de Materiales de Estudio para los exámenes de la SOA		400,000.00	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
77	Campaña Publicitaria Afiliación (Centros Educatvos Privados, Docentes Centros Educativos Privados y Unversidades Sector Privado)	83111801	800,000.00	LPN	07/03/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
78	Impresiones de Material Publicitario/Papeleria Afiliacion	52161510	20,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
79	Capacitaciones varias Personal Afiliación (En coordinación con RRHH sobre, atencion al clientes, excel, liderazgo y otras tecnicas etc.)	52161505	60,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en [HondusCompras](#)

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

[illegible]

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
80	Carpeta para expedientes de Afiliación	52161539	50,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
81	Contratación de líneas de módem (internet móvil)	82121807	96,000.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
82	Logística para Talleres: Transporte, alimentos y bebidas, materiales, mobiliario, local para capacitaciones a Centros Educativos y Docentes sector privado.	82121507	160,000.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
84	Mantenimiento de Computadoras e Impresoras	72102201	30,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
85	Pizarra Acrílica	25173304	5,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
86	Arrendamiento de Fotocopiadora	52131501	40,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
87	Microondas	85101706	3,000.00	2C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
89	Servicios de Atención a la Salud	82121507	24000,000.00	LPN	05/02/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/06/2017
90	Contratación de médicos	82121507	3000,000.00	LPN	07/03/2017	16/04/2017	17/04/2017	01/06/2017	01/07/2017
91	Contratación instructores de clase	72102201	403,200.00	LP	04/02/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
93	EQUIPAMIENTO DE SALA DE PROYECCIONES AUDIO VISUALES	45111616	158,550.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
94	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA Y SALA DE JUEGOS	55101524	86,040.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
95	ADQUISICION DE BIENES PARA UNIDAD DE MANUALIDADES	60121010	149,956.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
96	ADQUISICION DE BIENES PARA UNIDAD DE MUSICA	60131405	232,800.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
97	EQUIPAMIENTO DE CLINICA SOCIAL	42142615	908,900.00	LPN	07/04/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017
98	Adquisición de equipo de Contingencia, Almacenamiento, UPS para Switches y Software de Backup a Nivel de Red.	43211501	5300,000.00	LPN	07/04/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017
99	Soporte Técnico Tercerizado	80101507	500,000.00	LP	07/06/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017
100	Herramienta BI y Herramienta para análisis de Vulnerabilidades	80101507	500,000.00	LP	07/05/2017	17/05/2017	18/05/2017	02/07/2017	01/08/2017
Total			L. 91937,601.50						

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

[illegible]

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
1	Consultoria para el Diseño de construccion y equipamiento de Centro de Dia	72130000	1000,000.00	Consultoria	CP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/08/2017	
2	Consultoria para el diseño de construccion de Condominios Monte Verde	72131501	3500,000.00	Consultoria	CPN	02/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/08/2017	
3	Consultoria para la Supervision Construccion Centro de Dia	31250000	8000,000.00	Consultoria	CPN	02/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/08/2017	
4	Consultoria para la Supervision Construccion Condominios Monte Verde	98101822	350,000.00	Consultoria	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/08/2017	
5	Consultoria para Diseño Sistema Electrico Col. Ruben antunez	31250000	1500,000.00	Consultoria	CP	05/01/2017	15/01/2017	16/01/2017	02/03/2017	01/04/2017	
6	Consultoria para elaboraicon de Plan Maestro Col. La Clenega	80101500	200,000.00	Consultoria	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	
7	Consultoria para elaboraicon Diseño Final Col. Ruben Antunez	80101500	47,775.00	Consultoria	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	
8	Pago de gestiones para Examen de La Sociedad de Actuarios de USA (SOA)	72131602	18,000.00	Consultoria	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	
10	Capacitacion en Topicos Acturiales por Firma Melinsky Peregriny	80101500	80,000.00	Consultoria	3C	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	
11	Capacitación para el personal del Instituto en Prevención Lavado Activos	80101500	500,000.00	Consultoria	3C	22/07/2017	01/08/2017	02/08/2017	17/08/2017	01/09/2017	
12	Construccion de Centro de Dia	80101500	36000,000.00	Obra	LPN	02/06/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017	
13	Construccion de Condominios Monte Verde	70171801	65000,000.00	Obra	LPN	02/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	01/09/2017	01/10/2017	
14	Construccion sistema electrico Ruben Antunez	30161905	8000,000.00	Obra	LPN	02/06/2017	17/06/2017	18/06/2017	02/08/2017	01/09/2017	
15	Rehabilitacion de Calles Ruben Antunez	72131900	3000,000.00	Obra	LPN	02/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017	
16	Construccion de sistema Hidrosanitario Col. Ruben Antunez	72130000	9000,000.00	Obra	LPN	02/08/2017	17/08/2017	18/08/2017	02/10/2017	01/11/2017	
17	Reparación y/o mantenimiento de sillas	72131501	3,000.00	Obra	3C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	08/05/2017	
18	Elaboración de mueble con estantes para colocar expedientes pendientes de revisión	31250000	5,000.00	Obra	3C	22/12/2016	01/01/2017	02/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	
19	MEJORA DRENAJE COL. MIGUEL ANGEL PAVON, SPS	98101622	500,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/08/2017	
20	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL COL. ALFONSO GUILLEN ZELAYA, EL PROGRESO	31250000	300,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/08/2017	
21	CAMBIO SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION EXTERNA EDIFICIO INPREMA SPS	80101500	500,000.00	Obra	3C	21/04/2017	01/05/2017	02/05/2017	17/05/2017	01/08/2017	
22	PLANTA ELECTRICA EDIFICIO INPREMA SPS	80101500	1000,000.00	Obra	LP	07/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	02/05/2017	01/08/2017	
23	SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICO EDIFICIO INPREMA SPS	72131602	500,000.00	Obra	3C	19/02/2017	01/03/2017	02/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	
24	REMODELACION LOBBY PRIMER PISO EDIFICIO INPREMA SPS	72151802	500,000.00	Obra	3C	19/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	14/02/2017	01/03/2017	
25	INSTALACION CORTINAS DE HIERRO VENTANAS PRIMER PISO OFICINA INPREMA SPS	80101500	300,000.00	Obra	3C						

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

NCAE/UAE

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras



MONITOREO Y CONTROL

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

MONITOREO Y CONTROL

[illegible]

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente Administrativo Financiero

Nombre de Persona que aprueba Manuel de Jesus Zerón

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

