



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



ADENDUM No. 1, AL CONTRATO ORIGINAL

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS, DE LA ESCUELA MODESTO MARTINEZ, LOS PRADOS # 1, MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, HONDURAS.

COP-NAM-004-2024

Nosotros: Jose Cirilo Garcia Abrego, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la Aldea de San Jerónimo, Municipio de Namasigüe, con documento nacional de identificación 0607-1981-01869, actuando en mi condición de Alcalde del Municipio de Namasigüe, acreditado mediante nombramiento de El Pleno de Consejeros mediante Certificación No. 2678-2021, Punto Único del acta No. 77, de fecha 28 de diciembre de 2021, por una parte y por otra parte el Sr. JOSE RIGOBERTO FLORES OYUELA, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, con domicilio en la Ciudad de Choluteca, con numero de identidad 0601-1996-01481, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA FLORES OYUELA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la cual se encuentra legalmente constituida en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil según matrícula 2600130, inscripción 80773 con fecha de inscripción 08 de marzo de 2023, con facultades suficientes para firmar este contrato y quienes para efectos del presente contrato será referido como el Contratante y el Contratista respectivamente, hemos convenido celebrar adendum No.1, al contrato de mejoramiento de las instalaciones físicas de la Escuela Modesto Martínez, Los Prados # 1, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, firmamos a los trece días de julio del año 2024, para lo siguiente:

1. Ampliar el tiempo de ejecución del proyecto el cual culmina oficialmente según contrato original el 27 de julio del 2024, para lo cual se amplía hasta la fecha 26 de agosto del 2024, basado en que el invierno copioso no ha permitido avanzar de forma eficiente.
2. Ampliar el presupuesto originalmente de Lps. 1,372,000.00 a 1,545,339.32, sufriendo un incremento de Lps. 173,339.32, basado en el reajuste de actividades para lograr una intervención a la estructura escolar acorde a sus necesidades reales.

PRESUPUESTO DE NUEVAS ACTIVIDADES

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
<i>Mejora de 1 Aula (Tercer grado)</i>					
2	Suministro e Instalacion de Cielo falso	m2	58.29	L650.00	L37,888.50
3	Suministro e Instalacion de Celosias	m2	7.46	L2,430.00	L18,127.80
1	Suministro e Instalacion de aire acondicionado	UNIDAD	1	L22,750.00	L22,750.00
<i>Mejora de 1 Aula (Primer y Quinto grado)</i>					
4	Suministro e Instalacion de Cielo falso	m2	47.64	L650.00	L30,966.00
5	Suministro e Instalacion de Celosias	m2	10.14	L2,430.00	L24,640.20
6	Suministro e Instalacion de Cielo falso	m2	47.64	L650.00	L30,966.00
7	Suministro e Instalacion de Celosias	m2	10.14	L2,430.00	L24,640.20
8	Suministro e Instalacion de Cielo falso (Corredor)	m2	26.21	L650.00	L17,036.50
1	Suministro e Instalacion de aire acondicionado	UNIDAD	1	L15,950.00	L15,950.00
<i>Mejora de 2 Aulas (Segundo y Sexto grado)</i>					
8	Suministro e Instalacion de Celosias	m2	7.59	L2,430.00	L18,443.70
					L241,408.90



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



MONTO DE ACTIVIDADES SUJETAS A CAMBIO

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
	<i>Mejora de Aula (Computacion)</i>				
	Suministro e inst. Malla desplegable para mosquito	m ²	42.78	L300.00	L12,834.00
	<i>Mejora de 1 Aula (Tercer grado)</i>				
1	Suministro e inst. Malla desplegable para mosquito	m ²	7.57	L300.00	L2,271.00
	<i>Mejora de 1 Aula (Quinto grado)</i>				
2	Suministro e inst. Malla desplegable para mosquito	m ²	21.34	L300.00	L6,402.00
3	Suministro e instalacion de ventiladores de techo/accesorios	UNIDAD	12	L5,000.00	L60,000.00
	<i>Mejora de 2 Aulas (Segundo y Sexto grado)</i>				
4	Suministro e inst. Malla desplegable para mosquito	m ²	7.87	L300.00	L2,361.00
					L83,868.00

CAMBIO DE ACTIVIDAD PISO CORREDOR POR PISO AULA

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
	<i>Piso de corredor (Aula de computacion-Bodega)</i>				
1	Demolision de piso mosaico	m ²	38.34	L55.00	L2,108.70
2	Acarreo de material de desperdico	m ³	2.3	L120.00	L276.00
3	Suministro e instalacion de piso corredor	m ²	40.9	L700.00	L28,630.00
4	Suministro e instalacion de moldura	ml	40.26	L270.00	L10,870.20
5	Suministro y fraguado de piso	m ²	40.9	L28.00	L1,145.20
					L43,030.10

<i>Piso de Aula (Sexto grado)</i>					
	Demolision de piso ceramica	m ²	49	L55.00	L2,695.00
	Acarreo de material de desperdico	m ³	2.3	L120.00	L276.00
	Suministro e instalacion de piso	m ²	56.24	L700.00	L39,368.00
	Suministro e instalacion de moldura	ml	55.24	L270.00	L14,914.80
	Suministro y fraguado de piso	m ²	56.24	L28.00	L1,574.72
					L58,828.52

NUEVAS ACTIVIDADES	L300,237.42
CAMBIOS	L126,898.10
PRESUPUESTO TOTAL	L173,339.32



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



EN FE DE LO CUAL, ambas partes enteradas y entendidas del contenido de este adendum manifestamos estar conformes, y para los fines legales correspondientes la firmamos en el Municipio de Namasigüe, Choluteca, a los 19 días del mes de julio del 2024.

Por Alcaldía de Namasigüe

Jose Cirilo Garcia Abrego

Firma:

Nombre: Jose Cirilo Garcia Abrego

Título: ALCALDE



Por CONTRATISTA

Jose Rigoberto Flores Oyuela

Firma:

Nombre: Jose Rigoberto Flores Oyuela

Título: Representante Legal



Constructora Flores

Flores

Flores