



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



ADENDUM No. 1, AL CONTRATO ORIGINAL

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS, DEL CEB RAMON AMAYA AMADOR, DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE NAMASIGUE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, HONDURAS.

COP-NAM-003-2024

Nosotros: José Cirilo García Abrego, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la Aldea de San Jerónimo, Municipio de Namasigüe, con documento nacional de identificación 0607-1981-01869, actuando en mi condición de Alcalde del Municipio de Namasigüe, acreditado mediante nombramiento de El Pleno de Consejeros mediante Certificación No. 2678-2021, Punto Único del acta No. 77, de fecha 28 de diciembre de 2021, por una parte y por otra parte el Sr. JARBIN NAHIN FLORES MARADIAGA, mayor de edad, soltero, hondureño, comerciante, con domicilio en la Ciudad de Choluteca, con numero de identidad 0610-1991-01557, actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa CONSTRUCTORA CHOLUTECA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la cual se encuentra legalmente constituida en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil según matrícula 2600131, inscripción 79239 con fecha de inscripción 03 de enero de 2023, con facultades suficientes para firmar este contrato y quienes para efectos del presente contrato será referido como el Contratante y el Contratista respectivamente, hemos convenido celebrar adendum No.1, al contrato de mejoramiento de las instalaciones físicas del CEB Ramon Amaya Amador, San Agustín, Municipio de Namasigüe, departamento de Choluteca, firmamos a los trece días de julio del año 2024, para lo siguiente:

1. Ampliar el tiempo de ejecución del proyecto el cual culmina oficialmente según contrato original el 27 de julio del 2024, para lo cual se amplía hasta la fecha 26 de agosto del 2024, basado en que el invierno copioso no ha permitido avanzar de forma eficiente.
2. Ampliar el presupuesto originalmente de Lps.888,000.00 a 1,037,669.86, sufriendo un incremento de Lps. 149,669.86, basado en el reajuste de actividades para lograr una intervención a la estructura escolar acorde a sus necesidades reales.

No.	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	Sellador en pared	M2	437.58	142.04	62,153.86
2	Pintura en pared	M2	437.58	200.00	87,516.00
					149,669.86



Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración José Cirilo García Abrego

Choluteca, Honduras, CA Tel. 3390-5184



EN FE DE LO CUAL, ambos partes enteradas y entendidas del contenido de este adendum manifestamos estar conformes, y para los fines legales correspondientes la firmamos en el Municipio de Namasigüe, Choluteca, a los 19 días del mes de julio del 2024.

Por Alcaldía de Namasigüe

Jose Cirilo Garcia Abrego

Firma: _____

Nombre: Jose Cirilo Garcia

Título: ALCALDE



Por CONTRATISTA

Jarbin Flores Maradiaga

Firma: _____

Nombre: Jarbin Flores

Título: Representante Legal

