

Tegucigalpa M.D.C., 30 de enero de 2017

Oficio DE-022-2017

Licenciada
VERONICA BUESO
Directora ONCAE
Su Oficina

Estimada Licenciada Bueso:

Por este medio me dirijo a usted para remitirle el Plan de Adquisiciones y Contrataciones correspondiente al año 2017 del Instituto Nacional de Estadística, en el que se detallan las categorías de Bienes y Servicios.

Atentamente,



Eduardo Enrique Chávez
Director Ejecutivo

C/c Lic. Jorge H. Guerra/Gerente de Administración y Presupuesto
Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2017
SIMPLIFICADO

Numero	Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)															
					Etapa Bases				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Contratación				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO		FIN		INICIO		FIN		INICIO		FIN	
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	REAL	REAL			
1	Alquiler de Vehiculos para Investigaciones del INE	LPN	OBJ I - RES 01	LPN - 1 - 2017	Enero-Febrero		Enero-Febrero		Enero		Enero		Febrero		Febrero				2690,800.00	
2	Compra de materiales de oficina para las actividades de Hechos Vitales	3 C	OBJ I - RES 01	3 C - 1 - 2017	Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				40,000.00	
3	Impresión de los formularios de los 4 actos vitales	LP	OBJ I - RES 01	LP - 1 - 2017	Agosto		Agosto		Septiembre		Septiembre		Octubre		Octubre				350,000.00	
4	Impresión de boletas completas para el EPHPM I trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 2 - 2017	Enero-Febrero		Enero-Febrero		febrero		febrero		Febrero		Febrero				280,000.00	
5	Impresión de boletas completas para el EPHPM II trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 3 - 2017	Abril-Mayo		Abril-Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo				280,000.00	
6	Impresión de boletas completas para el EPHPM III trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 4 - 2017	Julio-Agosto		Julio-Agosto		Agosto		Agosto		Agosto		Agosto				280,000.00	
7	Impresión de boletas completas para el EPHPM IV trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 5 - 2017	Octubre-Noviembre		Octubre-Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre				280,000.00	
8	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM I trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 6 - 2017	Enero-Febrero		Enero-Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				200,000.00	
9	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM II trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 7 - 2017	Abril-Mayo		Abril-Mayo		Mayo		Mayo		Mayo		Mayo				200,000.00	
10	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM III trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 8 - 2017	Julio-Agosto		Julio-Agosto		Agosto		Agosto		Agosto		Agosto				200,000.00	
11	Capacitación para personal que participara en el levantamiento de la EPHPM IV trimestre	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 9 - 2017	Octubre-Noviembre		Octubre-Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre				200,000.00	
12	Compra de equipo logístico para las diferentes Encuestas del INE	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 10 - 2017	Enero-Febrero		Enero-Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				300,000.00	
13	Celebración del día del niño	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 11 - 2017	Agosto		Agosto		Agosto		Agosto		Septiembre		Septiembre				80,000.00	
14	Reuniones-Talleres varios (mensualmente)	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 12 - 2017	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre		Enero-Diciembre		Enero-Diciembre		Enero-Diciembre		Enero-Diciembre				80,000.00	
15	Reunion de Seguimiento y Monitoreo de las EPHPM del año 2017	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 13 - 2017	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre				150,000.00	
16	Reunion Evaluación de actividades de cierre del año 2017	3C	OBJ I - RES 01	3 C - 14 - 2017	Noviembre		Noviembre		Noviembre		Noviembre		Diciembre		Diciembre				150,000.00	
17	Agendas de Escritorio conteniendo datos estadísticos.	3C	POA INE	3 C - 15 - 2017	Enero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero		Febrero				140,000.00	
18	Compra de suministros de oficina, todas las Gerencias del INE	3 C	POA INE	3 C - 16 - 2017	Febrero		Mayo		Febrero		Mayo		Febrero		Mayo				350,000.00	

19	Compra de suministros de oficina, todas las Gerencias del INE	3 C	POA INE	3 C - 17 - 2017	Agosto		Diciembre		Agosto		Diciembre		Agosto		Diciembre				350,000.00
20	Contratacion del Seguro del Personal Permanente INE	LP	POA INE	LP - 2 - 2017	Diciembre		Diciembre		Diciembre		Diciembre		Enero		Enero				600,000.00
21	Contratacion del Seguro de Vehiculos asignados al INE	LP	POA INE	3 C - 18 - 2017	Septiembre				300,000.00										
22	Compra de suministros vehiculos asignados al INE (llantes y repuestos)	3 C	POA INE	3 C - 19 - 2017	Febrero		Diciembre		Febrero		Diciembre		Febrero		Diciembre				650,000.00
23	Compra de Mobiliario de oficina y equipo de computo	3 C	POA INE	3 C - 20 - 2017	Marzo		Mayo		Junio		Julio		Septiembre		Diciembre				700,000.00
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																		Estimada	L. 8850,800.00
																		REAL	

Fecha de emisión: 12/01/2017
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización: 30/01/2017
Fecha de Aprobación: 30/01/2017

Fecha de Registro ONCAE:
Fecha de Actualización ONCAE:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

Gerencia de Administración y Presupuesto

Suyapa Fonseca
Suyapa Fonseca
Gerencia de Planificación



Fernando David Andino
FERNANDO DAVID ANDINO
Jefe de Compras



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2017
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	COSTO DE LA CONSULTORÍA	
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS mínimo</i>	<i>correlativo POA</i>	ESTIMADA	REAL
Especialista en Contabilidad	POA - INE		POA - INE	205,800.00	
Asistente de Dirección Ejecutiva	POA - INE		POA - INE	216,000.00	
Motorista Direccion Ejecutiva	POA - INE		POA - INE	180,000.00	
Encargada del seguimiento de procesos y Operaciones de la Direccion Ejecutiva	POA - INE		POA - INE	348,000.00	
Gestora de Asesoría Legal	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Recepcionista	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Especialista Tecnico en Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	216,000.00	
Supervisor en Administración y Presupuesto	POA - INE		POA - INE	276,000.00	
Especialista en Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	214,200.00	
Recolectora de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	120,000.00	
Especialista en Recolección de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Especialista en Recolección de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Especialista en Recolección de Datos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Especialista en Mantenimiento de Sistemas y Redes	POA - INE		POA - INE	360,000.00	
Jefe de la Unidad de Estadísticas y Estudios Sociales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	300,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	180,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	216,000.00	
Analista de Datos de la Encuesta Permanente de Hogares	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	180,000.00	
Analista de Datos de Hechos Vitales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	264,000.00	
Archivadora / Biblioteca	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	120,000.00	
Especialista Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	300,000.00	
Analista de Datos Estadísticos de Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	165,600.00	
Control de Calidad de Digitación	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	144,000.00	
Digitadora de Control de Calidad	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	120,000.00	
Oficial de Mantenimiento y Soporte Tecnico de la Red	POA - INE		POA - INE	168,000.00	
Conductor de la Sub Direccion Ejecutiva	POA - INE		POA - INE	158,400.00	
Motorista	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Analista Auxiliar de Comercio Exterior	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	138,000.00	
Diseñador Gráfico de Contenidos y Productos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	192,000.00	
Programadora / Página WEB / Transparencia	POA - INE		POA - INE	264,000.00	
Tecnico Digitalizacion GIS I	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	240,000.00	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2017
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	COSTO DE LA CONSULTORÍA	
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS mínimo</i>	<i>correlativo POA</i>	ESTIMADA	REAL
Tecnico Digitalizacion GIS I	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	240,000.00	
Programadora encuestas	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	192,000.00	
Tecnico en Mantenimiento de Computadoras	POA - INE		POA - INE	240,000.00	
Asistente de la Unidad de Relaciones Publicas y Difucion	POA - INE		POA - INE	216,000.00	
Asistente de Bienes Nacionales	POA - INE		POA - INE	120,000.00	
Consultor para la Implementación para el Desarrollo de Procesos Sociales	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	420,000.00	
Consultor para la Revisión y Control del Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre Beneficiarios de los Programas de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	336,000.00	
Consultor para la Revisión y Control del Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre Beneficiarios de los Programas de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	336,000.00	
Consultor para la Revisión y Control del Levantamiento de la Encuesta de Percepción sobre Beneficiarios de los Programas de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	336,000.00	
Asesor para fortalecer la Unidad de Relaciones Publicas	POA - INE		POA - INE	336,000.00	
Consultor para el Análisis de los Indicadores de Pobreza	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	660,000.00	
Consultor para el Análisis Macroeconómico de los Indicadores del Crecimiento del País	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	540,000.00	
Asistente Contable / cierre en el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	30,000.00	
Asistente Contable / cierre en el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	30,000.00	
Oficial de Apoyo de Recursos Humanos	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	180,000.00	
Control de Calidad / Impacto Social, Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	90,000.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2017
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL				DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	COSTO DE LA CONSULTORÍA	
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS mínimo</i>	<i>correlativo POA</i>	ESTIMADA	REAL
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Digitador de la Actualizacion Cartografica de las encuestas de hogares primer y segundo semestre	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Codificador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Codificador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Codificador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Codificador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Motorista para el proyecto de la Actualizacion Cartografica	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Motorista para el proyecto de la Actualizacion Cartografica	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Motorista para el proyecto de la Actualizacion Cartografica	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Motorista para el proyecto de la Actualizacion Cartografica	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,696.00	
Supervisor General para el proyecto de la Actualizacion Cartografica	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	337,500.00	
Supervisor General para el proyecto de la Actualizacion Cartografica	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	337,500.00	

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
FONDOS NACIONALES/NUMERO DE PRÉSTAMO/CRÉDITO - NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2017
SIMPLIFICADO

CATEGORÍA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL			DATOS DEL CONTRATO		
NOMBRE DE LA CONSULTORÍA (CONTRATO)	RELACIÓN CON EL POA	MÉTODO DE SELECCIÓN	CLAVE INSTITUCIONAL	COSTO DE LA CONSULTORÍA	
<i>(listar contratos uno por uno)</i>	<i>correlativo POA</i>	<i>3 CVS mínimo</i>	<i>correlativo POA</i>	ESTIMADA	REAL
Encuestador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	72,000.00	
Encuestador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	72,000.00	
Encuestador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	72,000.00	
Encuestador encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	72,000.00	
Supervisor encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Supervisor encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Supervisor encuesta de Percepcion Sobre los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de Vida Mejor	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	108,000.00	
Personal de campo 4 encuestas de hogares 2017	OBJ 1 - Res 1		OBJ 1 - Res 1	3600,000.00	
Total Consultores Individuales:				L. 18413,724.00	L. -

Fecha de emisión: 26/01/2017
Fecha de Aprobación:

Fecha de Actualización:
Fecha de Aprobación:

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

Gerencia de Administración y Presupuesto

Suyapa Fonseca
Suyapa Fonseca
 Oficial de Planificación I



Jorge Humberto Guerra
 Gerente de Administración y Presupuesto

