


INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)  
FONDOS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), PRÉSTAMO No. 1736  
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO																										
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas																												
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras																												
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final																							
Nombre del proyecto u objeto de compra		LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato																			REAL	REAL	Estimado	REAL																							
<b>CATEGORÍA: OBRAS</b>																																																	
1	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Departamento de Intibucá	LPN	17	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	16-01-17	16-01-17	25-02-17		25-06-17		25-06-17		15-07-17		14-08-17		11-04-18					L 5,346,183.78																							
2	Construcción de Sistema de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Departamento de Intibucá	LPN	19	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	25-02-16	19-04-16	30-06-16	14-06-16	28-08-16	12-12-16	28-08-16	12-12-16	12-09-16	09-01-16	12-10-16		09-07-17						L 13,051,465.83																						
3	Rehabilitación de Caminos Tramos: Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-Las Manías; Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-El Cutucon Magdalena	LPN	54 y 55	105602 y 105603	N/A	N/A	N/A	N/A	15-02-16	16-03-16	26-04-16	26-04-16	25-07-16	04-11-16	25-07-16	04-11-16	09-08-16	21-12-16	21-01-17		04-08-17						L 7,697,540.58																						
4	Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades Lomas de Suyate y El Amalillo, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán	LPN	20	105938	N/A	N/A	N/A	N/A	22-02-17		24-03-17		22-06-17		22-06-17		22-06-17		22-07-17		19-03-18							L 3,100,882.90																					
5	Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramos: Acceso Aldea Bella Vista; Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabucú, Municipio de Orca, Francisco Morazán	LPN	58 y 59	105610 y 105611	N/A	N/A	N/A	N/A	12-03-16	03-05-16	07-06-16	07-06-16	05-09-16	21-10-16	05-09-16	21-10-16	20-09-16	03-01-17	20-10-16		03-05-17							L 6,380,634.70																					
6	Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramos: Jiquilaca-Guachipilincito, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	LPN	62	105597	N/A	N/A	N/A	N/A	10-10-16	03-11-16	09-11-16	01-12-16	31-03-17		31-03-17		20-04-17		20-05-17		15-01-18							L 5,300,964.02																					
7	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	LPN	21	106570	N/A	N/A	N/A	N/A	15-08-17		14-09-17		13-12-17		13-12-17		13-12-17		12-01-18		09-09-18							L 2,585,480.89																					
8	Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Candelaria, Departamento de Lempira	LPN	22	106568	N/A	N/A	N/A	N/A	15-02-17		17-03-17		15-06-17		15-06-17		15-06-17		16-07-17		12-03-18							L 3,209,054.86																					
9	Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán	LPN	23	106569	N/A	N/A	N/A	N/A	15-08-17		24-09-17		22-01-18		22-01-18		06-02-18		08-03-18		03-11-18							L 4,905,380.08																					
10	Rehabilitación de Caminos Rurales La Puerta-San Buenaventura, San Andrés, Depto de Lempira	LPN	60		N/A	N/A	N/A	N/A	24-08-17		23-09-17		22-12-17		22-12-17		22-12-17		21-01-18		18-09-18							L 4,077,868.35																					
11	Rehabilitación De Caminos Rurales Azacualpa-San Lorenzo, Candelaria, Depto de Lempira	LPN			N/A	N/A	N/A	N/A	15-08-17		14-09-17		13-12-17		13-12-17		13-12-17		12-01-18		09-09-18							L 2,470,000.00																					
12	Rehabilitación De Caminos Rurales Azacualpa-Buena Vista, Candelaria, Depto de Lempira	LPN			N/A	N/A	N/A	N/A	15-08-17		24-09-17		22-01-18		22-01-18		06-02-18		08-03-18		03-11-18							L 5,583,157.89																					
13	Rehabilitación De Caminos Rurales Guathuraca-Cañadas, Candelaria, Depto de Lempira	LPN			N/A	N/A	N/A	N/A	15-08-17		14-09-17		13-12-17		13-12-17		13-12-17		12-01-18		09-09-18							L 3,845,263.18																					
14	Construcción De Pavimento en Casco Urbano de Candelaria, Candelaria, Depto de Lempira	LPN			N/A	N/A	N/A	N/A	15-08-17		14-09-17		13-12-17		13-12-17		13-12-17		12-01-18		09-09-18							L 2,000,000.00																					
15	Electrificación Rural por extensión de red en Rorruca Centro, Municipio de San Francisco, departamento de Lempira	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	30-08-17		19-09-17		18-11-17		18-11-17		08-12-17		07-01-18		04-09-18							L 781,529.67																					
16	Electrificación Rural por extensión de red en El Pedernal, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	30-08-17		19-09-17		18-11-17		18-11-17		08-12-17		07-01-18		04-09-18							L 737,263.88																					
17	Electrificación Rural por extensión de red en Susuma, Municipio de Pirera, departamento de Lempira	LP			N/A	N/A	N/A	N/A	31-08-17		30-09-17		29-12-17		29-12-17		29-12-17		28-01-18		25-09-18							L 1,425,536.30																					
<b>TOTAL CATEGORÍA DE OBRAS</b>																																																<b>L72,608,206.89</b>	<b>L0.00</b>
<b>CATEGORÍA: BIENES</b>																																																	
18	Adquisición de Llantas para la operación de los vehículos de la UCP/PIR Período 2016-2017	3C	81		N/A	N/A	N/A	N/A	01-09-17		16-09-17		01-10-17		01-10-17		06-10-17		21-10-17		20-11-17							L 150,000.00																					
19	Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina, Tintas, Papelería, para la UCP/PIR, Período 2017-2018	3C	79		N/A	N/A	N/A	N/A	01-09-17		16-09-17		01-10-17		01-10-17		06-10-17		21-10-17		20-11-17							L 120,000.00																					
20	Adquisición de Barril de Aceite de motor para los Vehículos de la UCP/PIR.	3C	80		N/A	N/A	N/A	N/A	01-09-17		16-09-17		01-10-17		01-10-17		06-10-17		21-10-17		20-11-17							L 30,680.00																					
21	Suministro e Instalación de Cubierta Plástica para caja (pala) para vehículo (Bedliner) de la UCP/PIR	3C	80		N/A	N/A	N/A	N/A	01-09-17		16-09-17		01-10-17		01-10-17		06-10-17		21-10-17		20-11-17							L 7,080.00																					
22	Adquisición de Filtros de Aire y Filtros de Aceite para Vehículos de la UCP/PIR.	3C	80		N/A	N/A	N/A	N/A	01-09-17		16-09-17		01-10-17		01-10-17		06-10-17		21-10-17		20-11-17							L 51,920.00																					
23	Adquisición de Material para Talleres (papelería, lápices, libretas, etc)	3C	16		N/A	N/A	N/A	N/A	01-02-17		16-02-17		03-03-17		03-03-17		08-03-17		23-03-17		22-04-17							L 51,943.60																					
<b>TOTAL CATEGORÍA DE BIENES</b>																																																<b>L411,623.60</b>	<b>L0.00</b>



Categoría: Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)															DATOS FINALES DEL CONTRATO				
				Preliminares		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas			Etapa de Firma del Contrato		Entregas										
				Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso	Apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Subsanación	Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato	Recepción de Bienes, Servicios u Obras											
<b>CATEGORÍA: SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA</b>																							
24	Contratación de Servicios de Mantenimiento de Vehículos y equipos de la UCP/PIR (Varios Procesos)	3C	80	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-17	16-03-17	31-03-17	31-03-17	05-04-17	20-04-17	20-05-17							L 150,000.00	L 0.00	
25	Contratación de Servicios de Reproducción de Documentos (Varios Procesos)	3C	78	N/A	N/A	N/A	N/A	02-03-17	17-03-17	01-04-17	01-04-17	06-04-17	21-04-17	21-05-17								L 50,000.00	
26	Contratación de Seguros para los Vehículos y Motocicletas del Proyecto de Infraestructura Rural. (Varios Procesos)	3C	83	N/A	N/A	N/A	N/A	03-03-17	18-03-17	02-04-17	02-04-17	07-04-17	22-04-17	22-05-17								L 60,000.00	
27	Contratación de Servicios de apoyo logístico para el Taller de Evaluación de Medio Término del Proyecto de Infraestructura Rural, Préstamo BCIE-1736	3C	74	N/A	N/A	N/A	N/A	04-03-17	19-03-17	03-04-17	03-04-17	08-04-17	23-04-17	23-05-17								L 59,000.00	
28	Contratación de Servicios de apoyo logístico para el Taller de Capacitación en Materia de Auditoría para el personal de la UCP/PIR	3C	14	N/A	N/A	N/A	N/A	05-04-17	20-04-17	05-05-17	05-05-17	10-05-17	25-05-17	24-06-17								L 141,600.00	
29	Contratación de proveedor especializado para impartir Capacitación en uso y manejo de ARGIS y GEOLOGIA para UCP/FHIS y Mancomunidades (Varios Procesos)	3C	16	N/A	N/A	N/A	N/A	06-03-17	21-03-17	05-04-17	05-04-17	10-04-17	25-04-17	25-05-17								L 330,400.00	
<b>TOTAL CATEGORÍA DE SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA</b>																			<b>L791,000.00</b>	<b>L0.00</b>			
<b>TOTAL</b>																			<b>L73,710,830.49</b>	<b>L0.00</b>			

Fecha de emisión:	23-01-17
Fecha de Aprobación:	23-01-17

Emitido por:	Unidad Coordinadora UCP/PIR
Aprobado por:	BCIE

Fecha de Modificación:	
Fecha de Aprobación:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

ING. ROSEMARY BENDÉCK  
COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)  
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) / FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)



INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS)  
 FONDOS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), PRÉSTAMO No. 1736  
 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)  
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Categoría: Consultorías					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas/Hojas de Vida		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Estimada	REAL	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre de la Consultoría	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato																	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua, Departamento de Intibucá	3CV	24	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26-01-17		31-01-17		15-02-17		13-10-17					L 408,929.09		
2	Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua, Departamento de Intibucá	3CV	25	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26-01-17		31-01-17		15-02-17		13-10-17					L 191,333.33		
3	Supervisión de Capacitación Social del Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Colomocagua, Departamento de Intibucá	3CV	26	102579	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26-01-17		31-01-17		15-02-17		13-10-17					L 30,000.00		
4	Supervisión de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	3CV	27	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-06-17		25-06-17		10-07-17		07-03-18					L 347,501.95		
5	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	3CV	28	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-06-17		25-06-17		10-07-17		07-03-18					L 191,333.33		
6	Supervisión de la Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de San Antonio, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá	3CV	29	102580	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-06-17		25-06-17		10-07-17		07-03-18					L 30,000.00		
7	Supervisión de Infraestructura para el Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	3CV	33	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-01-17		16-01-17		31-01-17		28-09-17					L 652,573.29		
8	Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	3CV	34	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02-01-17		17-01-17		01-02-17		29-09-17					L 191,333.33		
9	Supervisión de Capacitación Social de Proyecto de Construcción de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Magdalena, Municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá	3CV	35	102572	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03-01-17		18-01-17		02-02-17		30-09-17					L 30,000.00		
10	Supervisión de Infraestructura del proyecto Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Aldeas San José y La Alondra, Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira	3CV	36	104511	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04-01-17		19-01-17		03-02-17		01-10-17					L 415,464.65		
11	Supervisión de Infraestructura del Proyecto: Rehabilitación de Caminos Tramos: Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-Las Marias, Rehabilitación de Caminos San Francisco Centro-El Cutucon Magdalena	3CV	54 y 55	105602-105603	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-01-17		20-01-17		04-02-17		02-10-17					L 538,827.84		
12	Capacitación Social para el proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Quebrada Honda, en el Municipio de Marale, Fco. Morazán	3CV	37	105736	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-01-17		21-01-17		05-02-17		03-10-17					L 110,000.00		
13	Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades Lomas de Suyate y El Amatillo, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán	3CV	38	105938	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-06-17		07-07-17		22-07-17		19-03-18					L 217,061.80		
14	Capacitación del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades Lomas de Suyate y El Amatillo, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán	3CV	39	105938	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-06-17		07-07-17		22-07-17		19-03-18					L 110,000.00		
15	Supervisor de Capacitación del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de las Comunidades Lomas de Suyate y El Amatillo, Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán	3CV	40	105938	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-06-17		07-07-17		22-07-17		19-03-18					L 20,000.00		
16	Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	3CV	41	106570	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-12-17		28-12-17		12-01-18		09-09-18					L 244,117.50		
17	Capacitación del Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	3CV	42	106570	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-12-17		28-12-17		12-01-18		09-09-18					L 200,000.00		



Categoría: Consultorías				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato			Entregas			DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas/Hojas de Vida		Firma de la Adjudicación	Firma del Contrato/ Recepción de Garantías		Entrega de Productos						
18	Supervisor de Capacitación del Proyecto de Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento Casco Urbano de San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibuca.	3CV	43	106570	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-12-17		28-12-17		12-01-18		09-09-18				L. 35,000.00
19	Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Candelaria, Departamento de Lempira	3CV	44	106568	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-06-17		30-06-17		15-07-17		12-03-18				L. 302,506.71
20	Capacitación del Proyecto de Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Candelaria, Departamento de Lempira	3CV	45	106568	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-06-17		30-06-17		15-07-17		12-03-18				L. 200,000.00
21	Supervisor de Capacitación del Proyecto de Construcción de Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento del Casco Urbano de Candelaria, Departamento de Lempira	3CV	46	106568	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-06-17		30-06-17		15-07-17		12-03-18				L. 35,000.00
22	Supervisión de Infraestructura del Proyecto de Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazan	3CV	47	106569	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-02-18		21-02-18		08-03-18		03-11-18				L. 420,227.21
23	Capacitación del Proyecto de Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazan	3CV	48	106569	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-02-18		21-02-18		08-03-18		03-11-18				L. 200,000.00
24	Supervisor de Capacitación del Proyecto de Construcción de Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazan	3CV	49	106569	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06-02-18		21-02-18		08-03-18		03-11-18				L. 35,000.00
25	Supervisión de Infraestructura del Proyecto: Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramos: Jiquinaca-Guachipilincito	3CV	51	105597	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-04-17		30-04-17		15-05-17		10-01-18				L. 344,500.00
26	Supervisión de Infraestructura del Proyecto: Rehabilitación de Caminos Rurales, Tramos: Acceso Aldea Bella Vista, Rehabilitación de Caminos Rurales Joya del Quebracho-Guarabuqui	3CV	69 y 70	105610 y 105611	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28-12-16		12-01-17		27-01-17		24-09-17				L. 447,344.43
27	Supervisión de Infraestructura del Proyecto: Rehabilitación de Caminos Rurales La Puerta-San Buenaventura, San Andres, Depto de Lempira.	3CV	71		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15-04-17		30-04-17		15-05-17		10-01-18				L. 285,450.78
28	Consultoría para la supervisión de infraestructura para el proyecto Rehabilitación De Caminos Rurales Azacualpa-San Lorenzo, Candelaria, Depto de Lempira.	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-12-17		28-12-17		12-01-18		09-09-18				L. 172,900.00
29	Consultoría para la supervisión de infraestructura para el proyecto Rehabilitación De Caminos Rurales Azacualpa-Buena Vista, Candelaria, Depto de Lempira.	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27-01-18		11-02-18		26-02-18		24-10-18				L. 362,905.26
30	Consultoría para la supervisión de infraestructura para el proyecto Rehabilitación De Caminos Rurales Gualmuraca-Cañadas, Candelaria, Depto de Lempira.	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-12-17		28-12-17		12-01-18		09-09-18				L. 269,168.42
31	Consultoría para la supervisión de infraestructura para el proyecto Construcción De Pavimento en Casco Urbano de Candelaria, Candelaria, Depto de Lempira.	3CV			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13-12-17		28-12-17		12-01-18		09-09-18				L. 280,000.00
32	Consultoría Para El Diseño De Proyectos De Rehabilitación De Caminos Rurales, Adoquinados, Empedrados Y Pavimentos En El Municipio De Candelaria, Lempira	3CV	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18-12-16		02-01-17		17-01-17		14-09-17				L. 671,700.00
33	Consultoría Para El Diseño De Proyectos De Rehabilitación De Caminos Rurales, Adoquinados, Empedrados O Pavimentos En La Mancomunidad Amfi, Departamento De Intibucá.	3CV	2		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 600,000.00
34	Consultoría Para El Diseño De Proyectos De Rehabilitación De Caminos Rurales, Adoquinados, Empedrados O Pavimentos En La Mancomunidad Cafeg, Departamento De Lempira.	3CV	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 600,000.00
35	Diseño Ampliación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento Guaima Marale Francisco Morazan	3CV	4		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 193,423.45
36	Diseño Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento Vallecito Marale Francisco Morazán	3CV	5		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 204,550.40
37	Diseño Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento El Tablón Marale Francisco Morazán	3CV	6		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 216,815.30
38	Diseño Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento San Marquitos Orica Francisco Morazán	3CV	7		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 404,788.30
39	Diseño Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento Cojuarque Gualcinca Lempira	3CV	8		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17				L. 212,063.70



Categoría: Consultorias	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																																							
	Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato			Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO																								
	Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas/Hojas de Vida		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/ Recepción de Garantías	Entrega de Productos																										
40	Diseño Y Realización De Estudios Previos De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento De Las Comunidades "El Volcán En El Municipio De Piraera, Casco Urbano Erandique, Casco Urbano Piraera Y Comunidad El Sosoal En El Municipio De San Andrés, Lempira. El Volcán, Casco Urbano Erandique, Casco Urbano Piraera, El Sosoal (San Andrés Piraera, Erandique Y San Andrés Lempira		3CV	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17		L. 320,774.55																			
41	Diseño Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento Ojo De Agua San Antonio Intibucá		3CV	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21-03-17		05-04-17		20-04-17		16-12-17		L. 304,752.03																			
42	Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2016-2017 para el Proyecto de Infraestructura Rural, fuente BCIE-1736 (SBMC)		CPN	72	N/A	N/A	N/A	N/A	08-09-14	08-09-14	13-10-14	13-10-14	24-02-15	24-02-15	24-03-15	24-03-15	27-01-17		24-09-17	PKF-Tovar López y Asociados	L. 446,748.00																			
43	Auditoría Concurrente de Estados Financieros Periodo 2017-2018 para el Proyecto de Infraestructura Rural, fuente BCIE-1736 (SBMC)		CPN		N/A	N/A	N/A	N/A	09-09-17	N/A	09-10-17	N/A	07-01-18		07-01-18		22-01-18		22-05-18		L. 472,000.00																			
44	Consultoría "Taller Diseño, Operación Técnica y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales"		3CV	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31-08-17		15-09-17		30-09-17		28-05-18		L. 306,800.00																			
45	Consultoría "Taller Operación y Mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento"		3CV	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31-08-17		15-09-17		30-09-17		28-05-18		L. 377,600.00																			
46	Consultor Especialista en Sistemas de Rego complementario a los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable para el Diseño de un Sistema y Capacitación en la Materia a los Técnicos de la UCP PIR		3CV	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30-01-18		14-02-18		01-03-18		27-10-18		L. 200,600.00																			
47	Consultoría para la Falcitación de Evaluación de Medio Termino del Proyecto		3CV	73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02-04-17		17-04-17		02-05-17		28-12-17		L. 92,040.00																			
48	Consultoría y Capacitación en MSPROJECT para desarrollo del herramientas de seguimiento de la UCP/FHIS		3CV	75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-02-18		16-02-18		03-03-18		29-10-18		L. 165,000.00																			
49	Equipo de Consultores que conforman la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) para la ejecución del Préstamo BCIE 1736. (Varios Contratos)		3CV	76 y 77	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02-12-16		17-12-16		01-01-17		31-12-17		L. 16,010,131.99																			
<b>TOTAL</b>																																								L. 29,118,266.65

Fecha de emisión:	23-01-17
Fecha de Aprobación:	23-01-17

Emitido por:	Unidad Coordinadora UCP/PIR
Aprobado por:	BCIE

Fecha de Modificación	
Fecha de Aprobación	

Modificado por			
Aprobado por			

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

ING. ROSEMARY BENEDEK  
COORDINADORA NACIONAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)  
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) / FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

