

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL



E. J. J. J.

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Enero del 2017.

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-51-2016		Construcción de sanitarios de la Escuela de Fútbol de IMDEPOR, Estadio Excelsior		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
No Aplica		Reparación de Bado en mal estado, col. 18 de noviembre		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-46-2016		Reparación de aceras de 3 avenida, Municipio de Puerto Cortes		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-48-2016		Tapaderas canales 3ra Avenida, ubicación 3a y 4ta avenida, Municipio de Puerto Cortes		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		

Ing. Edwin Mejia
 Jefe. Depto. Supervisión
 Proyecto.



3	Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
4	Suspensión de Contrato		x	Justificación:


CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT/MPC No 01-2013		Construcción Kínder Modelo San Isidro		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1		x	Justificación:	
2		x	Justificación:	
3		x	Justificación:	
4	x		Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-17-2016		Adoquinado Callejón de Acceso Escuela Marco Aurelio Soto		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1		x	Justificación:	
2		x	Justificación:	
3			Justificación:	
4		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-22-2016		Canal Enchapado Ambos Lados de Calle y Cruces de Calle.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1		x	Justificación:	
2		x	Justificación:	
3	x		Justificación:	
4		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
No aplica contrato (Orden de Trabajo)		Obras complementarias de drenaje col El mirador		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1		x	Justificación:	
2		x	Justificación:	
3		x	Justificación:	
4		x	Justificación:	

Ing. Edwin Mejia.
 Jefe. Depto. Supervisión
 Proyectos.




CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-25-2016		Acondicionamiento de contenedores para bodegas DEMA y programas sociales en los predios municipales.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo	x		Justificación: Lluvia frecuente en meses de octubre y noviembre	
4 Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-29-2016		Pavimentación de acceso principal		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-30-2016		Adoquinamiento entrada norte y oeste del estadio Excélsior		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-27-2016		Adoquinado de callejón de barrio San Martín, 10 y 11 calle, 8 y 9 avenida		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo.		x	Justificación:	
4 Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-26-2016		Reconstrucción de Obra de Captación Tulian I		

Ing. Edwin Mejia.
 Jefe. Depto. Supervisión.
 Proyectos.

E. Mejia



CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-26-2016		Reconstrucción de Obra de Captación Tulian I		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo				
4 Suspensión de Contrato	x	x	Justificación: Alto caudal dificultad para construir la escollera	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-40-2016		Dragado del Crique Kilimaco entre 3 Avenida y descarga al mar		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-31-2016		Canales de Drenaje Rio Mar, Cruces de Calle y Caja Puente		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo		x	Justificación:	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-33-2016		Ampliación Remodelación del Kínder Eva Caravantes, Barrio San Isidro, Puerto Cortes, Cortes		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio	x		Justificación: la modificación en las cantidades de obra resultan debido a la caída inesperada de 28.00 m2 de pared de bloque 6" existentes, las cuales no se encontraban presupuestadas en el proyecto ya que estas reflejaban muy buena apariencia, sin embargo, su estructura no soporto las demoliciones que se realizan a su alrededor, al mismo tiempo se dañó el firme de concreto existente a causa del impacto del golpe que fue absorbido por este en el momento de la súbita caída de las paredes, siendo estas las principales causas del incremento y decremento en las cantidades de obra.	
2 Modificación de Contrato		x	Justificación:	
3 Ampliación de Tiempo	x		Justificación: 12 días de lluvia, dando como resultado una nueva fecha de finalización al 31 de Enero del 2017.	
4 Suspensión de Contrato		x	Justificación:	

Ing. Edwin Mejia.
 Jefe. Depto. Supervisión
 Proyecto. *E. Mejia*



CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-32-2016		Canales de drenaje Pluvial, Colonia Bellos Horizontes Pasajes No. 1, No. 2, No. 3, Barrio Cienaguita Municipio de Puerto Cortes, Cortes.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		


CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-38-2016		III Etapa de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-35-2016		Canales de Aguas Lluvias, Barrio Suyapa 8 Calle, 9-11 Avenida		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-43-2016		Remodelacion Oficina Relleno Sanitario, Bodega y Techado de Bascula Aldea Chile Abajo.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
1 Orden de Cambio		x		
2 Modificación de Contrato		x		
3 Ampliación de Tiempo		x		
4 Suspensión de Contrato		x		

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO		
GT-39-2016		Remodelación del Correo Nacional.		
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:	
Orden de Cambio		x		

Ing. Edwin Mejia.
 Jefe. Depto. Supervision.
 Proyectos.




Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-36-2016		Remoción y Colocación de Alcantarillas de 72" de Concreto Reforzado y Construcción de Cabezales Paso Vehicular Colonia la fraternidad.	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio	x		
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-37-2016		Empedrado de Calle Principal Lomas del Puerto	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio		x	
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-41-2016		Apertura de Carretera Hacia Comunidad de Morazan.	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio		x	
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

CODIGO		NOMBRE DE PROYECTO	
GT-35-2016		Desasolvamiento Quebrada El Pato	
ACTIVIDAD	SI	NO	Justificación:
Orden de Cambio		x	
Modificación de Contrato		x	Justificación:
Ampliación de Tiempo		x	Justificación:
Suspensión de Contrato		x	Justificación:

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-31 de Enero del 2017**



Nº	Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
1	CODIGO GT-51-2017	Salubridad en actividades deportivas de la Escuela de IMDEPOR	No aplica	No aplica	Silvia Lizeth Romero Sandoval Tel. 97155856	Municipalidad de Puerto Cortes	14 de noviembre del 2016	5%	L. 255,688.20	23 de marzo del 2017
2	No aplica contrato (Orden de Trabajo)	Garantizar un trafico seguro para peatones y vehiculos	No aplica	No aplica	Andres Hernandez Diaz Tel. 33147015	Municipalidad de Puerto Cortes	24 de noviembre del 2016	87%	L. 79,099.00	10 de marzo del 2017
3	CODIGO GT-46-2016	Se beneficiara a los transeuntes de ambos lados de la avenida, para garantizarles un recorrido seguro	No aplica	Mejoramiento de los niveles de las aceras, que evitara el empozamiento y la formacion de baches en las mismas	Ricardo Enrique Gonzales Tel. 98316422	Municipalidad de Puerto Cortes	25 de Noviembre del 2016	0%	L. 451,862.50	16 de Abril del 2017
4	CODIGO GT-48-2016	Garantizar un trafico seguro para peatones y vehiculos	Control de desperdicios y basura en canales de drenaje	No Aplica	Williams Benavides Hernandez Tel. 88795608	Municipalidad de Puerto Cortes	24 de Noviembre del 2016	0%	L. 855,697.83	16 de Julio del 2017
5	CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarela@yahoo.es, +504 9882-2064, CICH 1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	75%	L. 5,232,825.35	suspendido
6	CÓDIGO GT-17-2016	Mejorar el acceso de la escuela para los estudiantes, padres de familia y vecinos.	Mejoramiento en la conducción de las aguas lluvias y estancamiento de pozas que funcionan como criaderos de zancudos.	Evitar el mantenimiento continuo de las calles de terracería.	Fernando Alberto Meza Urbina, +504 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	07 de Marzo del 2016	100%	L. 643,921.00	10 de Enero 2017
7	CÓDIGO GT-22-2016	Conducción de la escorrentía erosiva de las aguas lluvias sobre la calle de acceso a col. 9 de diciembre.	Conducción de la escorrentía de aguas lluvias, evitando sacavaciones que alteren topografía y la condición del suelo.	Protección de los danos al suelo por escorrentía erosiva de las aguas lluvias.	Francisca Janeth Ávila Perdono	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de marzo 2016	62%	L. 417,474.72	25 de Febrero 2017
8	No aplica contrato (Orden de Trabajo)	Conduccion de la escorrentia a lo largo del tramo de la calle principal	Proteccion de la erosion del suelo	No aplica	Antonio Americo Regalado Figueroa	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de julio del 2016	100%	L. 81,243.00	05 de enero del 2017
9	CODIGO GT-25-2016	Almacenaje seguro de material de uso del CODEM	no aplica	no aplica	Jafhet Brocato	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de septiembre 2016	100%	L. 233,805.30	23 de enero 2016
10	CODIGO GT-29-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sarahi Tovar	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de julio del 2016	63%	L. 892,816.25	16 de Marzo 2017
11	CODIGO GT -27-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sr. Jesus Alexis Sanchez	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de septiembre 2016	88%	L. 537,424.22	11 de Febrero 2017

12	CODIGO GT-30-2016	Lograr una solución para un mejor acondicionamiento a la entrada Noroeste del estadio Excelsior y de esta manera que entren vehículos livianos y semipesados sin dañar las condiciones del suelo de dicha entrada, mejorar el drenaje y el ornato del sector antes mencionado.	mejora el ambiente se ordenan las tuberías que pasan por toda la entrada	Mejoramiento del ornato	Antonio Américo Regalado Figueroa telf. 99941267 o 33085494	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de Julio 2016	100%	L. 144,999.68	09 de enero 2017
13	CÓDIGO GT-26-2016	Protección de la represa contra la erosión, para evitar el colapso del muro de contención del tanque sedimentador y de las socavaciones debajo de la cortina de la represa.	Reducir la erosión aguas debajo de la represa	Evitar la continua erosión del río.	Gerson Fidel Osorto, +504 98935442	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Julio del 2016	53%	L. 987,071.70	Suspendido
14	CÓDIGO GT-40-2016	Mejorar la evacuacion de las aguas del crique, definiendo su seccion hidraulica	Positivo, reducir las inundaciones	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad	Milton Arnoldo Castillo +504-3162-3599	Municipalidad de Puerto Cortés	14 de Octubre del 2016	10%	L. 987,872.00	28 de Febrero del 2017
15	CODIGO GT-31-2016	Continuar y mejorar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños y aliviar el agua de las calles y proteger la rodadura de terracería que se encuentra en la calle principal de entrada y salida de Río Mar con la construcción de la Caja Puente.	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades y mejoramiento de las salidas del agua lluvia hacia el Río.	Disminución de la erosión	Sr. Jorge Alberto Coto Alvarado, +504-9863-8432	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de Agosto del 2016	100%	L. 430,081.04	11 de Febrero del 2017
16	CODIGO GT-33-2016	Ampliar las instalaciones del centro de estudios Kinder Eva Caravantes.	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Rene Morales Gutiérrez, +504-3211-3044	Municipalidad de Puerto Cortés.	08 de Julio del 2016	100%	L. 293,746.30	31 de Enero del 2017
17	CODIGO GT-32-2016	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Ricardo Enrique Gonzales, +504-9831-6422	Municipalidad de Puerto Cortes.	31 de Mayo del 2016	30%	L. 680,829.48	13 de Marzo del 2017
18	CODIGO GT-34-2016	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Mauro Roberto Martínez Ríos, +504-3390-2311	Municipalidad de Puerto Cortes.	23 de Agosto del 2016	20%	L. 797,175.44	20 de Marzo del 2017
19	CODIGO GT-38-2016	Hacer de la Escuela Nueva Honduras un centro educativo que cuente con la estructura ideal de aprendizaje y protección para los niños del sector.	NO APLICA.	NO APLICA.	Sra. Romelia Rapalo Rapalo, +504 3222-1314	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de julio del 2016	35%	L. 936,171.73	29 de Mayo del 2017
20	CODIGO GT-43-2016	Mejorar las condiciones y acondicionamiento del area externa e interior de la oficina principal y proteger la bascula que se utiliza en los predios del relleno sanitario.	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Wilson David Williams Mejia. Telf. 97124103	Municipalidad de Puerto Cortés	21 de Noviembre del 2016	10%	L. 921,835.30	09 de Abril del 2017

Ing. Edwin Mejia.
Jefe. Depto. Supervisión
Proyectos.



21	CODIGO GT-39-2016	Remodelación de las instalaciones del correo nacional	NO APLICA.	NO APLICA.	Sr. Mario Roberto Pineda Jimenez, +504-9765-9089	Municipalidad de Puerto Cortés.	20 de Junio del 2016	18%	L. 589,370.64	12 de Abril del 2017
22	CODIGO GT-36-2016	Protección de la calle y propiedades por daños de aguas que conduce la quebrada en temporada de invierno.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, y socavación de material de la calle que produce a desbordar la misma.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Mario Membreño, +504-9884-3955	Municipalidad de Puerto Cortés.	12 de Septiembre del 2016	100%	L. 168,351.76	04 de Febrero del 2017
23	CODIGO GT-37-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento de dicho callejón.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sarahi Tovar, +504-9589-4611	Municipalidad de Puerto Cortés		43%	L. 493,920.00	28 de febrero 2017
24	CODIGO GT-41-2016	Lograr una mejor accesibilidad para la población de la comunidad y mejorar las condiciones de vida	Aumento de la temperatura ambiental menor y mantenimiento rutinario de las calzadas	Mantenimiento rutinario en la calzada, por erosión y fatiga.	Aldrin Guillermo García, +504-9824-7439	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Noviembre del 2016	50%	L. 714,007.74	29 de enero 2017
25	CÓDIGO GT-35-2016	Mejorar la evacuación de las aguas de la quebrada redefiniendo su sección hidráulica	Positivo, reducir las inundaciones	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad	Milton Arnoldo Castillo +504-3162-3599	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Agosto del 2016	100%	L. 648,742.50	29 de Enero 2017
26	CÓDIGO GT-50-2016	Mejorar el acceso de la escuela para los estudiantes, padres de familia y vecinos.	Mejoramiento en la conducción de las aguas lluvias y estancamiento de pozas que funcionan como criaderos de zancudos.	Evitar el mantenimiento continuo de las calles de terracería.	Maximino, +504 8750-5915	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de Diciembre del 2016	0%	L. 837,435.23	02 de Mayo del 2017
27	CODIGO GT-45-2016	Protección de las propiedades y calles por daños de aguas. Garantizar la estructura de drenaje adecuada para futuros proyectos de pavimentación, adoquinados o empedrados.	Se minimizan los criaderos de insectos, malos olores por descomposición orgánica, asentamientos de las viviendas por saturación del suelo, evita la erosión del suelo.	Se rompe la estructura natural del suelo.	Sr. Rafael Enrique Hernandez, +504-3177-1933	Municipalidad de Puerto Cortés.	17 de Agosto del 2016	2%	L. 417,045.38	08 de Abril del 2017
28	CODIGO GT-47-2016	Lograr una solución permanente al problema de baches, lodo y todo tipo de circulación en calle de terracería, así como aliviar los costos de mantenimiento.	Aumento de la temperatura ambiental menor absorción de la humedad del suelo en la zona	Incremento de la plusvalía, mejor ordenamiento y circulación vial	Sr. Fernando Alberto Meza, +504 9628-6338	Municipalidad de Puerto Cortés	28 de Noviembre del 2016	0%	L. 876,365.92	22 de Mayo del 2017
29	CODIGO GT-49-2016	Mejorar la calidad de servicio de la impulsión de agua al tanque.	NO APLICA	NO APLICA	Sr. Joel Antonio Trejo, +504 9817-9826	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de Agosto del 2016	0%	L. 85,478.00	16 de Febrero del 2017
30	CODIGO GT-46-2016	Rehabilitar la circulación en la 3 avenida entre 9-11 calle oeste.	NO APLICA	NO APLICA	Sr. Mauro Roberto Martínez Ríos, +504-3390-2311	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de Noviembre del 2016	0%	L. 379,560.00	01 de Abril del 2017
31	CÓDIGO GT-42-2016	Mejorar la evacuación de las aguas de la quebrada redefiniendo su sección hidráulica	Positivo, reducir las inundaciones	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de la ciudad	Marvin Efraín Díaz +504-9986-0974	Municipalidad de Puerto Cortés	01 de Agosto del 2016	100%	L. 289,642.50	27 de Enero 2017


 Ing. Edwin Mejía
 Jefe de Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal.



Informe Mensual De Proyectos En Ejecución / Identificación De Proyectos.
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01-31 de Enero del 2017

N°	Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
1	Codigo GT-51-2016	Silvia Lizeth Romero Sandoval	Educación/ Escuelas	Construcción de Sanitarios de la Escuela de Fútbol de IMDEPOR	Estadio Excelsior, 9 calle entre 5 y 6 avenida	Dotar de un servicio de instalaciones salubres dignas de los alumnos de la escuela de deporte	Se construirán 4 unidades de servicios sanitarios, con área de lavado de ropa y pasillo de secado.
2	No aplica contrato (Orden de Trabajo)	Andres Hernandez Diaz	Infraestructura vial	Reparación de bado en mal estado	Col. 18 de Noviembre, Puerto Cortes	Garantizar un tráfico vehicular y peatonal seguro sobre la quebrada que cruza la calle principal	Se repara bache sobre la rodadura del bado, se amplía losa de pavimento, se construye 14.00 ml de canal y 11.00 ml de losa de cruce de callejo de acceso.
3	CODIGO GT-46-2016	Ricardo Enrique Gonzales	Infraestructura vial	Reparación de aceras de 3 avenida	Ambos lados de la 3 avenida, Bo. El Centro	Garantizar un tráfico peatonal seguro y estetico en la 3 avenida de la ciudad de Puerto Cortes	Remoción de aceras de adoquines en mal estado, reconstrucción de algunos bordillos, losas de paso peatonales en intersecciones con algunas calles.
4	CODIGO GT-48-2016	Williams Benavides Hernandez	Infraestructura vial	Tapaderas canales 3a avenida, ubicación 3a avenida y 4ta avenida, municipio de Puerto Cortes	3a y 4ta avenida de la ciudad de Puerto Cortes	Garantizar un tráfico peatonal y vehicular seguro y estetico en la 3 avenida de la ciudad de Puerto Cortes	Desmontaje de tapaderas de concreto en mal estado en canales y la reposición de las mismas, así como la construcción de las tapaderas que se han destruido y que no se encuentran en su sitio incluyendo la reparación de bordillos y apoyos.
5	CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kínder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los más pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
6	CÓDIGO GT-17-2016	Fernando Alberto Meza Urbina	Proyectos Sociales	Adoquinado Callejón de Acceso Escuela Marco Aurelio Soto	Bo. El Porvenir Frente a escuela Marco aurelio Soto contiguo a Iglesia Mormona	Brindar un mejor acceso para los estudiantes y padres de familia y comunidad aledaña en las vías públicas que se encuentran alrededor de la escuela.	Construcción de Pavimento flexible con adoquín y vigas laterales, levantamiento de paredes de bloque en canal existente y construcción de cruce de calle para mejorar la evacuación de las salidas de aguas lluvias.
7	CÓDIGO GT-22-2016	Francisca Janeth Ávila Perdomo	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canal Enchapado Ambos Lados de Calle y Cruces de Calle.	Bo. Medina, Calle Principal Col. 9 de Diciembre	Evitar la socavación del pavimento de Empedrado que se encuentra construido en la zona.	Marcaje y nivelación, Corte y preparación del asiento del canal, Enchapado con paredes de concreto reforzado con #2@0.20m en Ambas direcciones y espesor de 0.10m en forma de "V"
8	No aplica contrato (Orden de Trabajo)	Antonio Americo Regalado Figueroa	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Obras complementarias de drenaje call principal col. El Mirador	Col. El mirador, Puerto Cortes	Evitar la socavación del pavimento de Empedrado que se encuentra construido en la zona.	Marcaje y nivelación, Corte y preparación del asiento del canal, Enchapado con paredes de bloque 6" reforzado con #3@0.20m. Solera de cierre de concreto 3000 psi seccion 0.10x0.15m con 2#3 y #2@0.20m
9	CODIGO GT-25-2016	Jafhet Brocato	Infraestructura municipal	Acondicionamiento de contenedores para bodegas DEMA y programas sociales en los predios municipales	Predio Municipal	Disponer de un espacio físico apropiado para almacenar de manera segura, el material recibido en carácter de donaciones de COPECO al CODEM.	Se habilitarán dos contenedores nuevos, colocándosele techo nuevo de canaleta galvanizada y aluzinc, electricidad, piso de concreto y una rampa de concreto para acceder a los mismos. Se restaurará el contenedor que actualmente sirve de bodega y que se encuentra en mal estado.

10	CODIGO GT-29-2016	Sarahi Tovar	Infraestructura Vial	Pavimentación Acceso Principal	Col. La Roca, desvío principal, boulevard salida a SPS.	Brindar una solución permanente a los baches y lodo en el callejón principal de la col. La Roca, por el cual circulan intensamente la ruta urbana y la mayoría del tráfico que se dirige hacia Nuevos Horizontes y demás colonias de ese sector de la laguna de Alvarado.	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura del callejón con el objetivo de colocar una cama de piedra de río que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir hormigón prefabricado hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de un poco mas de 200.00 ml de calle.
11	CODIGO GT -27-2016	Sr. Jesús Alexis Sánchez	Infraestructura Vial	Adoquinado de callejón de Bo. San Martin, 10 y 11 calle 8 y 9 avenida	Bo. San Martin	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Se hará trabajo de corte relleno y compactación mecánica, hasta alcanzar una terracería de densidad permisible y material resistente, para luego instalar una cama de arena de 5 cms y adoquines de concreto, a lo largo de 96.00 ml de la 11 calle entre 8 y 9 avenida.
12	CODIGO GT-30-2016	Antonio Américo Regalado Figueroa	Infraestructura Vial	Adoquinado entrada norte y oeste del estadio Excélsior	Barrio Copen 6 Avenida entre 9 y 10 calle entre 4 y 5 avenida	Resolver los problemas de baches en la entrada noroeste del estadio Excélsior para poder ingresar vehículos semipesados y evitar el lodo de manera permanente y evacuar las aguas lluvias al drenaje exterior.	Demolición de firme de concreto y paredes de canal existente, realizar trabajos de terracería, construcción de canal de aguas lluvias, construcción de losas y adoquinado, construcción de vigas de cierre, construcción de losa de concreto de 4,000 psi, así como pruebas de laboratorio elaboración y ruptura de cilindros, bloques de concreto y adoquines
13	CÓDIGO GT-26-2016	Soluciones y Servicios Generales S. De R.L.	Sector Saneamiento / Agua Potable	Reconstrucción de Obra de Captación Tulian I,	Rio Tulian	Evitar la socavación del muro de contención del tanque sedimentador y de la cortina de la presa en el lado izquierdo.	Excavación, escollera de piedra, estructura de concreto reforzado, muro de concreto ciclópeo
14	CÓDIGO GT-40-2016	Transmach S de R L de C.V.	Sector Saneamiento	Dragado de Crique Kilimaco entre 3 Avenida y Descarga al mar	Barrio Campo Rojo	Evitar inundaciones en los alrededores del crique	Limpieza y dragado del cause, eliminación de la obstrucción
15	CODIGO GT-31-2016	Sr. Jorge Alberto Coto Alvarado	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales de Drenaje Rio Mar, Cruces de Calle y Caja Puente	Rio Mar, Canales Colonia Montgomery, Bloque #009, Caja Puente en Calle Principal que une Cienagueta y el Porvenir, Puerto Cortés Cortés.	Mantener los terrenos aledaños, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo y mejoramiento de la salida de aguas en calle principal de salida de Rio Mar hacia Cienagueta.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en un lado de la calle con sus respectivos cruces de calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas, caja puente construida con paredes de concreto fundido firme todo a doble cama de hierro #4 y concreto de 4,000 PSI
16	CODIGO GT-33-2016	Sr. Rene Morales Gutiérrez	Sector Educación/ Escuela	Ampliación Remodelación del Kinder Eva Caravantes, Barrio San Isidro, Puerto Cortes, Cortes.	Barrio San Isidro 2da. Calle Oeste entre 10 y 11 Avenida, Puerto Cortes, Cortes.	Crear un espacio físico con la infraestructura adecuada para el aprendizaje y cuidado de los niños, al mismo tiempo proporcionar facilidades a los maestros para el almacenamiento de sus materiales didácticos.	Consiste en la remodelación y ampliación de un salón de clases que incluye paredes, techo, bodega, servicio sanitario, acabados, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.
17	CODIGO GT-32-2016	Sr. Ricardo Enrique Rosales	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Drenaje Pluvial, Colonia Bellos Horizontes, Pasaje No.1, No.2 y No.3, Barrio Cienagueta, Municipio de Puerto Cortes.	Colonia Bellos Horizontes, Pasaje No.1, No.2 y No.3, Barrio Cienagueta, Municipio de Puerto Cortes.	Drenar el agua lluvia y venas de aguas naturales de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y repellos, pasos peatonales, pasos vehiculares y cruces de calles.

Ing. Edwin Mejia.
Jefe. Depto. Supervisión
Proyectos.



18	CODIGO GT-34-2016	COATSA. S. DE R.L	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Aguas Lluvias, Barrio Suyapa, 8 Calle , 9-11 Avenida	Barrio Suyapa, 8 Calle , 9-11 Avenida, Puerto Cortes, Cortes	Drenar el agua lluvia manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y repellos, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles y demoliciones de estructuras existentes que obstaculizan la construcción de los canales.
19	CODIGO GT-38-2016	Sra. Romelia Rapalo Rapalo	Sector Educación/ Escuela	III Etapa de la Escuela Nueva Honduras, Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Barrio Palermo	Crear un espacio físico con la infraestructura adecuada para el aprendizaje, cuidado, protección y recreación de los niños. Al mismo tiempo facilitar las labores de los maestros.	Consiste en la reconstrucción de la cerca perimetral, reparaciones varias como pintura, granito terrazo y limpieza, construcción de cancha multiusos, Caseta de vigilancia con su respectiva fosa septica.
20	CODIGO GT-43-2016	Sr. Wilson David Williams Mejia	Sector Saneamiento/ obras civiles	Remodelacion Oficina Relleno Sanitario, Bodega y Techado de Bascula Aldea el Chile Abajo.	Aldea Chile Abajo, Puerto Cortes, Cortes	Remodelacion de oficina principal, Construccion de techo para proteccion de Bascula y obras complementarias.	Consiste en la construccion de cimientos, zapatas aisladas, soleras para culatas, columnas de canaletas galvanizadas, estructura con tendales de canaletas galvanizada, suministro de puertas y ventanas, instalaciones electricas, acabados, pintura, construccion de losas vehiculares de aproximacion, estructura de galera, columna de acero perfil W8x28, estructura de techo con tendales de canaleta 2x6 galvanizada, instalaciones electricas, construccion de canal para aguas lluvias losas de pasos peatonales, acera de concreto, instalacion de balcones, ventanas y puertas, suministro e instalacion de postes de madera, bastidores acometidacable #6.
21	CODIGO GT-39-2016	Sr. Mario Roberto Pineda Jimenez	Proyectos Sociales	Remodelación del Correo Nacional.	Barrio El Centro ,1 Calle entre 1 y 2 Avenida al lado de las Oficinas de Hondutel, Puerto Cortés, Cortés.	Mejorar las instalaciones de las oficinas del correo nacional, popocionar una mejor area de trabajo	Consiste en la remodelación de las instalaciones, piso de concreto y terrazo, con paredes internas de estructura metalica y tablayeso doble forro, baños nuevo y pintura en paredes nuevas y remosiòn de pinturas en paredes existente
22	CODIGO GT-36-2016	Sr. Mario Membreño	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Remoción y Colocación de Alcantarillas de 72" de Concreto Reforzado y Construcción de Cabezales Paso Vehicular Colonia la fraternidad.	Sector Chameleconsito, Col la Fraternidad a 500 mts. De Plantel de Contenedores Standard Fruit Company.	Mejorar la conducción de las aguas de la quebrada que se encuentra en la zona para proteger el paso vehicular.	Consiste en la construcción de dos cabezales de concreto ciclopeo desplantado a una profundidad considerable, instalación de 4 Alcantarillas que se encuentran ubicadas en la zona.
23	CODIGO GT-37-2016	Sarahi Tovar	Infraestructura Vial	Empedrado de Calle Principal Lomas del Puerto	Lomas del Puerto, Puerto Cortés, Cortés.	Brindar una solución permanente a la calzada que se encuentra cuesta abajo que deteriora la rodadura con las corrientes de las aguas lluvias que fluyen de aguas arriba.	Se cortaran mecánicamente con equipo, 20 cms de material selecto compactado existente en la rodadura del callejón con el objetivo de colocar una cama de piedra que cubra un espesor aproximado de 15 cms para finalmente fundir el concreto hasta cubrir los 20 cms de pavimento ciclópeo en una longitud de un poco mas de 120. ml de calle con un ancho promedio de 6.50m
24	CODIGO GT-41-2016	Aldrin Guillermo García Herrera	Infraestructura Vial	Apertura de Carretera Hacia Comunidadde Morazan.	Sector Nisperales, Desvío de Calle Troncal Nisperales Hasta Comunidad Morazán	Brindar a la Comunidad una mejor accesibilidad hacia el sector y tener una mejor condición de vida. Mejorando la ruta de acceso permanete en el sector.	Se procedera a utilizar el equipo necesario para realizar los cortes y rellenos según se amerite en las diferentes condiciones del terreno logrando las elevaciones de diseño.
25	CODIGO GT-35-2016	Transmacah S de R L de C.V.	Sector Saneamiento	Dragado de la Quebrada El Pato	Sector Medina	Evitar inundaciones en los alrededores de la quebrada	Limpieza y dragado del cause de la quebrada

Ing. Edwin Mejia.
Jefe. Depto. Supervisión
Proyecto.



26	CÓDIGO GT-50-2016	Maximino Alvarado Ortiz	Proyectos Sociales	Adoquinado y Canales Pluviales Barrio la Laguna	Callejón de la Escuela Manuel Bonilla, Barrio la Laguna	Brindar un mejor acceso para los estudiantes y padres de familia y comunidad aledaña en las vías publicas que se encuentran alrededor de la escuela y mejoramiento de la salida de aguas lluvias	Construcción de Pavimento flexible con adoquín y vigas laterales, construcción de canal semicircular y rectangular para mejorar la evacuación de las salidas de aguas lluvias.
27	CODIGO GT-45-2016	Rafael Enrique Hernandez	Sector Saneamiento/ Drenaje Pluvial	Canales de Drenaje Pluvial Barrio Pueblo Nuevo	Barrio Pueblo Nuevo 4 Calle, 3-4 Avenida.	Drenar el agua lluvia de manera rápida para evitar la inundación de las propiedades y viviendas. Evitar la socavación de calles y arrastre de materia orgánica que ocasiona lodos y baches.	Consiste en la construcción de firmes armados, soleras, paredes armadas y pulidas, pasos peatonales, pasos vehiculares, cruces de calles y demoliciones de estructuras existentes que obstaculizan la construcción de los canales.
28	CODIGO GT-47-2016	Sr. Fernando Alberto Meza Urbina	Infraestructura Vial	Empedrado acceso principal Colonia 9 de Diciembre, dirección: Barrio Medina Calle principal Colonia 09 de Diciembre, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Barrio Medina, Calle principal Colonia 9 de diciembre	Resolver los problemas de baches y lodo de manera permanente y garantizar una rodadura comoda al trafico vehicular medio de la zona.	Se construiran canales de drenaje pluvial a ambos lados de la calle, estos seran rectangulares y semicirculares. Se complementara la obra con la construcción de pavimento con concreto ciclopeo.
29	CODIGO GT-49-2016	Sr. Joel Antonio Trejo	Infraestructura municipal	Instalaciones Electricas para Bomba 3 HP, dirección: Kilometro Seis, Sector Pantano Baracoa, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Kilometro Seis, Sectos Pantano, Baracoa	Evitar cortos en la Bomba de 3 hp instalada para impulsar agua desde una cisterna a un tanque elevado metalico.	Suministro e Instalación de Poste de concreto centrifugado de 35 FT de altura, retenida dobles y suministro e instalacion de transformador de 15 Kva
30	CODIGO GT-44-2016	COATSA. S. DE R.L	Infraestructura Vial	Reparacion de Losa de Pavimento 3 Avenida entre 9-11 Calle Oeste	Barrio Campo Rojo	Mejorar la circulacion vehicular en las vias urbanas.	Losas de concreto hidraulico de 15 cms de espesor
31	CODIGO GT-42-2016	Marvin Efrain Diaz	Sector Saneamiento	Desasolvamiento Quebrada El Rondon, Baracoa	El Rondon Baracoa	Evitar inundaciones en los alrededores de la quebrada	Limpieza y dragado del cause de la quebrada



Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos