

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente: Actividades**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

**UNIDAD TÉCNICA**

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Educación para el Desarrollo Sostenible	02	201,148.05	29.82%

**Mes Reportado** Agosto de 2024

**Actividades Realizadas Durante el mes Reportado**

- 1) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 668 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS.
- 2) Identificar aliados estratégicos afines a los procesos de formación para coordinar acciones.
- 3) Participar en reuniones con autoridades municipales y en mesas interinstitucionales.
- 4) Definición de responsabilidades y aportes de las contrapartes para la elaboración de propuestas de acuerdo a intereses institucionales.
- 5) Elaboración de cartas de entendimiento.
- 6) Diseñar y publicar términos para contratar técnicos de EDS.
- 7) Realizar trámites administrativos (contratación y requerimientos de bienes).
- 8) Acompañamiento y monitoreo de ejecución de 45 eventos de capacitación de 16 horas de formación con líderes y líderes educadoras de EDS.
- 9) Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento con 1982 familias en las comunidades (1038 familias de seguimiento y 944 nuevas del 2024).
- 10) Monitoreo y seguimiento a 186 réplicas de formación con 1982 familias (123 seguimientos con 1038 familias de seguimiento y 63 réplicas con 944 familias nuevas del año 2024).
- 11) Elaboración de informes de seguimientos.
- 12) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 04 de la currícula de Agroecología.
- 13) Acompañamiento a 21 eventos de capacitación dirigido a 258 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (116 líderes de seguimiento y 142 nuevos), sobre el módulo 04 de la currícula de agroecología, en los municipios de Gracias, Velen, La

## COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

### Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Iguala y San Rafael, en el departamento de Lempira. (21 EVENTOS SOBRE EL MODULO 04 (Manejo Ecológico en la Producción Avícola).

- 14) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 500 líderes y líderes educadoras nuevos del proyecto de EDS.
- 15) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 260 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (Acompañamiento a 17 eventos de capacitación dirigido a 260 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (todos nuevos), sobre el módulo 04 de la currícula de agroecología, en los municipios de Yamaranguila, Dolores, San Miguelito y San Juan en el departamento de Intibucá. (17 EVENTOS SOBRE EL MODULO 04 (Manejo Ecológico en la Producción Avícola).
- 16) Realizar trámites administrativos (contratación y requerimientos de bienes).
- 17) Verificación, acompañamiento y monitoreo de 17 eventos de capacitación de 16 horas de formación con líderes y líderes nuevas de los municipios de Yamaranguila, Dolores, San Miguelito y San Juan de la mancomunidad MANCURISJ, Intibucá (detallados así: (5 eventos en Yamaranguila, 3 en Dolores, 4 en San Miguelito y 5 en San Juan).
- 18) Recibir y revisar informes de acción educativa.
- 19) Elaboración de informes para trámites administrativos con contrapartes.
- 20) Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento con 520 familias en las comunidades (0 familias de seguimiento y 520 nuevas del 2024).
- 21) Monitoreo y seguimiento a (52 réplicas de formación con 520 familias nuevas del año 2024) (detallados así: (150 Familias en 15 seguimientos en Yamaranguila, 100 familias en 10 seguimientos en Dolores, 100 familias en 12 seguimientos en San Miguelito y 100 familias en 15 seguimientos en San Juan).
- 22) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 240 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (Acompañamiento a 20 eventos de capacitación dirigido a 240 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (todos nuevos), sobre el módulo 04 de la currícula de agroecología, en los municipios de Cabañas, Opatoro, Santa Ana, Santa Elena y Yarula en el departamento de La Paz. (20 EVENTOS SOBRE EL MODULO 04 (Manejo Ecológico en la Producción Avícola).
- 23) Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento con 330 familias en las comunidades (0 familias de seguimiento y 330 nuevas del 2024).
- 24) Planificar seguimientos con líderes y líderes.
- 25) Monitoreo y seguimiento a (54 réplicas de formación con 330 familias nuevas del año 2024) (detallados así: (80 Familias en 14 seguimientos en Cabañas, 70 familias en 10 seguimientos en Opatoro, 60 familias en 10 seguimientos en Santa Ana, 60 familias en 10 seguimientos en Santa Elena y 60 familias en 10 seguimientos en Yarula).

## COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

### Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

- 26) Verificación de calidad de la información.
- 27) Elaboración de informes de seguimientos.
- 28) Registrar información en el Sistema de información Estadística.
- 29) Solicitar la emisión de certificados o constancias.

Firma y Sello:  

**DARLING EDUARDO ALDANA MEJIA**  
Coordinador de Proyecto de Educación en Iempira (PROELEM)  
Nombre y Cargo del/La Responsable

