



BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

PLAN DE GENERAL DE ADQUISICIONES (PGA)



Prestatario: GOBIERNO DE HONDURAS

Número de la operación:

Nombre de la Operación:

2101

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA

BAJO RIEGO (PDABR)

Organismo Ejecutor: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)

Monto de la Operación: US\$ 52,032,754.03

					Proceso de Adquisición				Estimación de Principales Fechas de Procesos				
Nombre de la Adquisición		Características de la Adquisición	Componente	Monto Presupuestado BCIE en \$	Monto Presupuestado FONDOS NACIONALES en \$	Normativa Aplicable	Modalidad	Método	Alcance	Publicación	Recepción de Ofertas	Contrato	Inicio de ejecución
Tipo de Adquisición: Obras													
1	Construcción del Sistema de Riego de Selguapa, Municipio de Comayagua.	Contratación de empresa para construir el sistema de Riego de Selguapa	1	\$10,433,832.66	\$31,080.79	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPI	Público Internacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
2	Construcción del Sistema de Riego de San Sebastián, Municipio de Comayagua.	Contratación de empresa para construir el sistema de riego de San Sebastián	1	\$3,461,448.25	\$105,951.78	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPI	Público Internacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
3	Construcción del Centro de Desarrollo Agrícola (CEDA) en el Municipio de Sulaco en el Departamento de Yoro.	Construcción del Centro de Desarrollo Agrícola (CEDA) en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro.	1	\$136,317.20	\$2,682.80	Legislación Nacional	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
4	Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola (CEDA) en Oloman en Departamento de Yoro.	Construcción del Centro de Desarrollo Agrícola (CEDA) en Oloman, Departamento Yoro.	1	\$132,436.00	\$2,564.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
5	Remodelación y acondicionamiento de las Oficinas de Regantes de Selguapa y San Sebastian	Remodelación y acondicionamiento de las Oficinas de Regantes de Selguapa Y San Sebastian	1	\$105,000.00	\$15,750.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
6	Acondicionamiento de Oficinas en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro.	Acondicionamiento de Oficinas en el Municipio de Sulaco, Departamento de Yoro.	1	\$0.00	\$5,750.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
7	Acondicionamiento de Oficinas en el Municipio de Comayagua	Acondicionamiento de Oficinas en el Municipio de Comayagua.	1	\$32,000.00	\$4,800.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
8	Acondicionamiento de Oficinas en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central	Acondicionamiento de Oficinas en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central	1	\$35,000.00	\$8,745.03	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	nov-16
9	Construcción del Sistema de Riego, Sulaco.	Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Sulaco, Departamento de Yoro	1	\$13,280,067.64	\$406,490.79	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPI	Público Internacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
10	Construcción del Sistema de Riego, Oloman	Diseño y Construcción del Sistema de Riego de Oloman, Departamento de Yoro	1	\$9,790,643.12	\$300,141.84	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPI	Público Internacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
11	Construcción del Sistema de Riego Intrafinca Sulaco	Construcción en 50 hectáreas con Sistema de Riego intrafinca, Sulaco Año 2017	1	\$97,530.00	\$2,470.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	feb-17	mar-17	abr-17	may-17
12	Acondicionamiento de Oficinas en Tegucigalpa UAP	Remodelación y acondicionamiento de espacio físico para archivo de la UAP	5	\$14,105.90	\$11,010.32	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
13	Construcción de Sistemas de Riego Proyectos Pequeño Riego	Construcción Sistema de Riego Proyectos de Pequeño Riego (PPR) Año 2016 y 2017	1	\$2,369,607.96	\$72,531.54	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPI	Público Internacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
Monto de adquisiciones de Obras				\$39,887,988.72	\$969,968.90								

Tipo de Adquisición: Bienes													
1	Adquisición de Equipo de Operación y Mantenimiento	Compra de Equipo de Operación y Mantenimiento Selguapa y San Sebastián 2016 y 2017	1	\$49,485.30	\$1,514.70	Políticas BCIE	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	mar-17	may-17	jun-17	jul-17
2	Año 2016. Adquisición de insumos para montaje de lotes demostrativos Comayagua. La compra consiste en adquirir Materiales, Accesorios y Equipo Proyecto de Selguapa y San Sebastián Comayagua	La compra consiste en adquirir mangueras de riego, fertilizantes, pesticidas, semillas, bombas, Tanques elevados, entre otros Años: 2017	2	\$52,245.85	\$15,530.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
3	Año 2017. Adquisición de lotes de equipo para control de incendios y equipo para mantenimiento de obras de control en las micro cuencas Para las UTL de Yoro, Comayagua y PPR	Se adquirirán 10 lotes para control de incendios y Palas, plochas, matafuegos, botas, chalecos, cascos, bombas de mochil, entre otros	4	\$50,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	mar-17	mar-17	abr-17	may-17
4	Año 2016 Adquisición de Vehículos de trabajo para la ejecución del proyecto	Se adquirirán 9 Vehículos para las diferentes sedes del Programa	5	\$210,000.00	\$31,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPN	Público Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
5	Adquisición de Motocicletas de trabajo, para la ejecución del proyecto	Adquisición de Ocho (8) motocicletas	5	\$25,000.00	\$3,125.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	ene-17	abr-17	may-17	may-17
6	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Programa	Adquisición de Equipo y muebles de Oficina para 31 personas (escritorios, archivos, sillas, armarios) 2016	5	\$50,000.00	\$7,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
7	Compra de Equipo de Computación para el Programa	Adquisición de Equipo de Computo (31 computadoras, 20 baterías de respaldo, 4 fotocopiadoras multifuncional, 1 pantalla interactiva, 2 plotter, 3 servidores, 4 cámara, 4 impresoras, 4 escaners) 2016	5	\$43,478.26	\$6,521.74	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
8	Compra de Equipo de Ingeniería para el Programa	Equipo de Ingeniería: Aforador Digital (4); Tensiómetro (38); Manómetro (6); Altímetro (2); Barrenos (6); Clinómetros (4); Cintas Métricas de Fibra de Vidrio (6); Micrómetro (7); GPS (8)	5	\$29,305.58	\$1,194.42	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Público Nacional	mar-17	jun-17	jul-17	ago-17
9	Adquisición de Equipo y muebles de oficina varios para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)	Adquisición de Equipo y muebles de oficina varios para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) Año: 2016	5	\$0.00	\$1,700.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
10	Adquisición de Equipo de Computación para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)	Adquisición de Equipo de Computación para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) Año: 2017	5	\$3,101.26	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	mar-17	jun-17	jul-17	ago-17
11	Adquisición de planta telefónica y teléfonos para la UAP	Compra de Equipo para comunicaciones para el la UAP.	5	\$5,749.37	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
12	Adquisición de licencia de sistema informático de sistematización de operaciones de la UAP	Adquisición de licencia de sistema informático de sistematización de operaciones de la UAP	5	\$5,749.37	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
13	Adquisición de materiales de oficina e instrumentos de oficina para la UAP	Compra de materiales de oficina para la operatividad de la UAP años 2016 y 2017	5	\$7,133.33	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	sep-16	oct-16	nov-16
Monto de adquisiciones de Bienes				\$531,248.32	\$68,585.86								

Tipo de Adquisición: Servicios

1	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Logística para suscripción de contratos, acuerdos o constancias de compra venta con entidades empresariales y celebración de convenios con sistemas formales y alternativos de financiamiento, en Comayagua, Yoro y proyectos de Pequeño Riego (PPR) años: 2016 y 2017	2	\$0.00	\$14,250.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-17	jul-17	jul-17	sep-17
2	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Talleres de Seguimiento y Monitoreo en la UTL (Elaborar y evaluar Planes de acción con Grupos de Regante)	3	\$110,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPN	Público Nacional	mar-17	abr-17	abr-17	jun-17
3	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Ferias de Exposición Agrícolas	3	\$0.00	\$83,394.00	Legislación Nacional	Co-Calificación	ALN	Público Nacional	abr-17	may-17	may-17	jul-17
4	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Talleres para establecer alianzas estratégicas con instituciones como: ICF, SERNA, UMA, y grupos de productores, en temas de protección y reforestación de las sub cuencas, para todos los subproyectos del PDABR	4	\$26,200.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	mar-17	abr-17	abr-17	jun-17
5	Actualización de Conocimiento de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)	Contratación para la actualización de conocimientos en temas específicos durante la ejecución del Programa, como ser: Dirección en comercialización y mercadeo, Dirección Estratégica y operativa, Adquisiciones y Contrataciones, Administración, Temas Contables durante los años 2016 y 2017	5	\$14,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jun-16	jul-16	jul-16
6	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Taller de Inducción Personal a incorporarse al PDABR Año 2016	5	\$0.00	\$5,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	ago-16	ago-16	sep-16	sep-16
7	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Taller de Monitoreo y Seguimiento con personal del Programa Año 2016	5	\$0.00	\$5,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	sep-16	sep-16	oct-16	oct-16
8	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Taller de diseño de sistemas de monitoreo y seguimiento a Asociaciones de Regantes, Año 2016	5	\$0.00	\$5,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	sep-16	oct-16	oct-16	dic-16
9	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Taller elaboración de POA Año 2016 - 2017	5	\$0.00	\$3,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
10	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Jornadas de monitoreo y seguimiento UTL, Año 2016-2017	5	\$0.00	\$3,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	ago-16	sep-16	sep-16	nov-16
11	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Reuniones de monitoreo y seguimiento para beneficiarios de UTL/UCP Año 2016-2017	5	\$0.00	\$2,369.73	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
12	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Jornada de Evaluación Trimestral UTL, Año 2016 y 2017	5	\$0.00	\$12,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	oct-16	nov-16	nov-16	ene-17
13	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Año 2016 y 2017. Taller de instrumentos de registro de datos del proyecto	5	\$0.00	\$3,750.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
14	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Año 2017. Taller de sistematización de lecciones aprendidas del proyecto	5	\$0.00	\$2,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-17	jul-17	jul-17	sep-17
15	Contratación de Suministro de Alimentación y Logística	Contratación para la actualización continuo de conocimientos durante los años UCP 2017	5	\$0.00	\$17,500.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	#REF!	Privado Nacional	jun-17	jul-17	jul-17	sep-17
16	Gastos Operativos del UAP	Gastos Operativos de la Unidad Administradora de Proyectos (Varios Servicios) 2016	5	\$0.00	\$6,098.78	Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
17	Gastos Operativos del UAP	Combustibles UAP	5	\$5,900.00		Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16

18	Gastos Operativos del UAP	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte UAP	5	\$2,700.00		Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
19	Gastos Operativos del UAP	Mantenimiento y reparacion de aires acondicionados UAP	5	\$5,400.00		Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
20	Gastos Operativos del UAP	Mantenimiento y reparacion de equipos UAP	5	\$2,295.14		Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
21	Gastos Operativos del UAP	Publicaciones UAP	5	\$3,000.00		Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
22	Gastos Operativos del UAP	Gastos menores de administración como (Transporte, Conserjería, Courier, entre otros) 2016 UAP	5	\$3,000.00		Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
23	Gastos Operativos del UAP	Repuestos y accesorios UAP	5	\$6,000.00		Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
24	Gastos Operativos del UAP	Contratacion de servicios de internet UAP	5	\$8,750.00		Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
25	Gastos Operativos de la UCP	Gastos menores de administración como (Publicaciones) 2016 UCP	5	\$23,875.00	\$0.00	Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
26	Gastos Operativos de la UCP	Viaticos NacionalesUCP	5	\$29,511.69	\$0.00	Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
27	Gastos Operativos de la UCP	Llantas y Cámaras de AireUCP	5	\$16,666.67	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CP	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
28	Gastos Operativos de la UCP	DieselUCP	5	\$44,000.00	\$0.00	Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
29	Gastos Operativos de la UCP	Gasolina UCP	5	\$3,333.33	\$0.00	Reglamento Interno	Co-Calificación	Reglamento Interno	Privado Nacional	jun-16	jul-16	jul-16	sep-16
30	Gastos Operativos de la UCP	Gastos menores de administración UCP (Varios Servicios) 2016 y 2017	5	\$0.00	\$342,983.89	Políticas BCIE	Co-Calificación	LPN	Público Nacional	ago-16	sep-15	oct-16	nov-16
Monto de adquisiciones de Servicios				\$304,631.92	\$507,346.40								

Tipo de Adquisición: Consultorías													
1	Contratación Supervisión de la Obra de construcción para el sistema de riego de Selguapa	Contratación de empresa para la supervisión de las obras de construcción del sistema de riego de Selguapa	1	\$696,509.79	\$21,319.53	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	jun-16	jul-16	ago-16	dic-18
2	Contratación Estudios de Pre inversión de Selguapa y San Sebastián	Contratación Estudios de Pre inversión de Selguapa 2017	1	\$39,704.68	\$1,215.32	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	feb-17	mar-17	abr-17	ago-19
3	Contratación Estudios de Pre inversión de Selguapa y San Sebastián	Contratación Estudios de Pre inversión de San Sebastián 2017	1	\$29,109.00	\$891.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Público Nacional	feb-17	mar-17	abr-17	ago-19
4	Contratación Supervisión de la Obra de construcción para el sistema de riego de San Sebastián	Contratación de empresa para la supervisión de las obras de construcción del sistema de riego de San Sebastián	1	\$237,165.58	\$7,259.42	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	jun-16	jul-16	ago-16	dic-18
5	Contratación de Empresa Consultora	Contratación de la Consultoría para el Diseño de sistemas de pequeño riego para el acceso al agua e irrigación de 1221 has 300 has. Año 2016 y 400 has. Año 2017	1	\$129,889.33	\$3,975.79	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	ago-16	sep-16	oct-16	dic-16
6	Contratación de Empresa Consultora	Supervisión del Sistema de Riego en Sulaco en el Departamento de Yoro, Año 2017	1	\$906,004.90	\$27,732.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17
7	Contratación de Empresa Consultora	Supervisión del Sistema de Riego en Oloman en el Departamento de Yoro, Año 2017	1	\$639,498.45	\$19,574.47	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17
8	Contratación de Empresa Consultora	Supervisión del Sistema de Riego PPR (300 ha) año 2016 y (400 ha) año 2017	1	\$148,067.00	\$4,533.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17
9	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en crédito y mercado (1UTL Selguapa/San Sebastián)	2	\$78,200.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
10	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en agricultura irrigada (UTL Selguapa)	2	\$58,500.00	\$7,800.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
11	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en agricultura irrigada (UTL San Sebastián)	2	\$58,500.00	\$7,800.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
12	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en crédito y mercado (1UTL Sulaco y Olomán)	2	\$50,000.00	\$7,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17
13	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en agricultura irrigada (1UTL Sulaco) No 1	2	\$50,000.00	\$7,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
14	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en agricultura irrigada (1UTL Olomán) No 2	2	\$50,000.00	\$7,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
15	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en crédito y mercadeo (UTL PPR)	2	\$78,200.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
16	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en agricultura irrigada (UTL PPR) Zona No 1	2	\$60,450.00	\$7,800.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16
17	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en agricultura irrigada (UTL PPR) Zona No 2	2	\$52,700.00	\$6,800.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
18	Contratación de Empresa Consultora	Contratación de empresa para elaborar un Estudio de Mercado para el sector agrícola de Comayagua, Yoro y Pequeño Riego.	2	\$34,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Público Nacional	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
19	Contratación de Empresa Consultora	Elaboración de Manuales de Capacitación para las UTLs de: Tegucigalpa, Comayagua y Yoro, años 2016, 2017, 2018 y 2019	2	\$38,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16

[Handwritten signature]

20	Contratación de Empresa Consultora	Módulos de Capacitación para Comayagua Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y PPR en: Sistemas de riego y su funcionamiento (Obras de Infraestructura, redes de distribución, filtración, tipos de riegos presurizados), Red de distribución (Limpieza y cuidado de mangueras, tiempos y frecuencias de riego), Fatigación, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego, Formulación de Planes de Negocios y Encadenamiento Productivo y temas relacionados para los años , 2017, 2018 y 2019	2	\$222,684.50	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	feb-17	mar-17	abr-17	may-17
21	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en organización (1UTL Selguapa/San Sebastián)	3	\$74,800.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
22	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en administración de sistemas de pequeño riego (1UTL Selguapa/San Sebastián)	3	\$63,000.00	\$12,601.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
23	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en organización (1 UTL Sulaco/Oloman)	3	\$74,800.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
24	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en administración (1 UTL Sulaco/Oloman)	3	\$65,640.79	\$11,825.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
25	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en organización (UTL Pequeño Riego)	3	\$74,800.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
26	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en administración de sistemas de Pequeño Riego (UTL Pequeño Riego)	3	\$63,000.00	\$12,180.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
27	Contratación de Empresa Consultora	Módulos de Capacitación para Comayagua Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y PPR 2016-2019: Organización, Tarifas, Sistemas de Riego, Grupos Empresariales, Administración Normas Parlamentarias y temas relacionados	3	\$360,559.21	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPI	Público Internacional	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17
28	Contratación de Empresa Consultora	Manuales de Capacitación para Comayagua Selguapa, San Sebastián, Sulaco, Oloman y PPR 2016 Y 2017 Manuales de Normas Parlamentarias, Organización y Administración, mpacto Ambiental, Plan de Manejo y Gestión de Micro cuencas., prácticas agrícolas amigables con el ambiente (Manejo Integrado de Plagas, Uso de productos Orgánicos y Uso y manejo adecuado de desechos y agroquímicos), , protección y reforestación de las micro cuencas y temas relacionados	3	\$82,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-17	ago-17	sep-17	ene-18
29	Contratación de Empresa Consultora	Consultoría para elaborar y socializar los Estatutos y Reglamentos de las Asociaciones de Regantes	3	\$60,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	feb-17	mar-17	abr-17	ago-17
30	Contratación de Empresa Consultora	Consultoría para obtener 3 Licencias Ambientales de los Sub Proyectos de Riego: San Sebastián en Comayagua y Sulaco, Oloman en Yoro	4	\$30,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	PrivadoNacional	feb-17	mar-17	abr-17	ago-17
31	Contratación de Empresa Consultora para la elaboración de estudios de impacto ambiental	Elaboración de 3 Estudios de Impacto Ambiental en : Sulaco (1), Oloman (1) en Yoro y San Sebastián (1), Comayagua	4	\$48,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	dic-16

32	Contratación de Consultor Individual para Elaboración de los 6 Planes de Manejo	Elaboración de los 6 Planes de Manejo y Gestión de las Micro cuenca: Ríos Selguapa y Jupura en Comayagua, Ríos Cuya mapa, Ramalito, Sigüapa y Tasca lapa en Yoro	4	\$58,000.00	\$3,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	sep-16	oct-16	nov-16	mar-17
33	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista ambiental (1UTL Selguapa/San Sebastián)	4	\$74,800.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
34	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista ambiental (1UTL Sulaco y Oloman)	4	\$74,800.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
35	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista ambiental (1UTL PPR)	4	\$74,800.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
36	Contratación de Empresa Consultora	Módulos de Capacitación para Comayagua Selguapa y San Sebastián, Yoro Sulaco y Oloman y Proyectos PPR, Impacto Ambiental, Plan de Manejo y Gestión de Micro cuencas, prácticas agrícolas amigables con el ambiente (Manejo Integrado de Plagas, Uso de productos Orgánicos y Uso y manejo adecuado de desechos y agroquímicos), protección y reforestación de las micro cuencas y temas relacionados Años: 2016, 2017 y 2018	4	\$0.00	\$77,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	mar-17	abr-17	may-17	jun-17
37	Contratación de Consultor Individual	Contratación Especialista/Responsable en Organización del programa	5	\$90,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
38	Contratación de Consultor Individual	Contratación Asistente Administrativo del programa	5	\$65,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
39	Contratación de Consultor Individual	Recepcionista	5	\$0.00	\$30,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
40	Contratación de Consultor Individual	Contratación del especialista en género del programa	5	\$47,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
41	Contratación de Consultor Individual	Contratación Especialista en Ingeniería de riego UTL Yoro Asignado el proyecto de Sulaco.	5	\$92,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
42	Contratación de Consultor Individual	Contratación Especialista en Ingeniería de riego UTL Yoro Asignado el proyecto de Oloman.	5	\$92,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
43	Contratación de Consultor Individual	Contratación Especialista en Ingeniería de riego UTL Comayagua Asignado el proyecto de Selguapa.	5	\$92,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
44	Contratación de Consultor Individual	Contratación Especialista en Ingeniería de riego UTL Comayagua Asignado el proyecto de San Sebastián.	5	\$92,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
45	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en ingeniería de riego PPR Zona No 1	5	\$92,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
46	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en ingeniería de riego PPR Zona No 2	5	\$92,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
47	Contratación de Consultor Individual	Contratación de especialista en Adquisiciones	5	\$100,500.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
48	Contratación de Consultor Individual	Contratación de Asesor Legal	5	\$55,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
49	Contratación de Consultor Individual	Contratación Técnico Planificación y Monitoreo	5	\$55,000.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
50	Contratación de Empresa Consultora	Estudio de Línea Base del programa	5	\$100,000.00	\$20,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
51	Contratación de Consultora - a Individual	Estudio de Evaluación de Medio Termino	5	50,000.00	5,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	oct-17	nov-17	dic-17	feb-18

52	Contratación de Consultor - a Individual	Diseñar el sistema y un Plan de Monitoreo y Seguimiento del Programa (SPMS) de acuerdo con los indicadores del MML, necesidades de información 2017	5	\$30,000.00	\$5,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	feb-17	mar-17	abr-17	may-17
53	Contratación de Personal	Contratación de dos Motoristas del Programa	5	\$0.00	\$60,543.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
54	Contratación de Consultor Individual	Contratación Asistente de Coordinación	5	\$39,200.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
55	Contratación de Empresa Consultora	Auditoría Financiera 2014-2015	5	\$25,000.00	\$5,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
56	Contratación de Empresa Consultora	Auditoría Financiera 2016-2017	5	\$25,000.00	\$20,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
57	Contador General y de presupuesto de la UAP	Contratación por continuidad de servicios para los años 2017	5	\$77,155.92	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17
58	Oficial contable de la UAP	Oficial contable de la UAP Contratación para los años 2016, 2017 y 2018	5	\$76,356.00	\$0.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17
59	Contratación Personal	Contratación de 5 Aseadora del Programa UTLs, (Selguapa y San Sebastian) Comayagua, (Oloman y Sulaco) Yoro, y Tegucigalpa.	5	\$0.00	\$49,035.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
60	Contratación Personal	Contratación de 4 Vigilantes UTLs, (Selguapa y San Sebastian) Comayagua y (Oloman y Sulaco) Yoro.	5	\$0.00	\$60,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CPN	Público Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16
61	Contratación de Consultor - a Individual	Estudio de efectos de cambio climático para Selguapa y Jupuera, considerando el balance hídrico 2017	5	\$0.00	\$10,000.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Privado Nacional	feb-17	mar-17	abr-17	may-17
62	Contratación de Personal UAP	Preinventor Institucional	5	0.00	25,051.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	may-16
63	Contratación de Personal UAP	Auxiliar de Logística	5	0.00	18,863.00	Políticas BCIE	Co-Calificación	CC	Privado Nacional	jun-16	jul-16	ago-16	may-16
Monto de adquisiciones de Consultorías				\$6,323,395.14	\$582,788.53								

Total en este Plan General de Adquisiciones

\$47,047,264.01

\$2,108,699.68

Fecha de Actualización:

21/6/2016

Total General

\$49,155,963.69

Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).

1. Contiene una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 42 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.
2. Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.
3. Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLAN DE ADQUISICIONES EMPRENDESUR

Actividad POA	Componente	Categoría de Inversión	Fuente de financiamiento	Correlativo	Descripción del bien, servicio u obra a realizar	Tipo de adquisición (bien, obra o servicios)	Modalidad de proceso	Monto estimado total (US\$)	Objeto de gasto a afectar	UAP/FR	Examen previo o posterior de FIDA	Preparación del Proceso	Periodo de presentación de ofertas		Fecha de apertura de las ofertas	Documento contractual	Fecha de Contratación/ Compra	Duración del Contrato en días	Fecha de entrega del bien, obra o servicio
1.1	Acceso a Mercados	Inversión en Infraestructura Productiva	OFID	1	Contratación de Empresa para la construcción de 278 módulos de buenas Prácticas agrícolas	OBRAS	LPN	187,500.00	51220	UAP	POSTERIOR	20/1/2017	25/1/2017	25/2/2017	25/2/2017	CONTRATO	17/3/2017	120	15/7/2017
1.7	Acceso a Mercados	Capacitación	FIDA	2	Contratación de Transporte para traslado a Beneficiarios, para gira de intercambio, lugar de gira por definir.	SERVICIOS	CP	1,000.00	12910	FR	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	10	15/3/2017
1.3	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	3	Contratación de consultoría individual para la formulación de PDO de Productores de granos básicos de La Venta, Francisco Morazán	CONSULTORÍAS	CP	2,500.00	12910	FR	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	CONTRATO	13/2/2017	30	15/3/2017
1.3	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	4	Contratación de consultoría individual para la formulación de PDO de productores de granos básicos de San Miguelito, La Paz	CONSULTORÍAS	CP	2,500.00	12910	FR	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	CONTRATO	13/2/2017	30	15/3/2017
1.3	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	5	Contratación de consultoría individual para la formulación de PDO de productores de café de Oropoli, El Paraiso	CONSULTORÍAS	CP	2,500.00	12910	FR	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	CONTRATO	13/2/2017	30	15/3/2017
1.3	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	6	Contratación de consultoría individual para la formulación de PDO de productores de hortalizas en San Francisco de Coray, Nacaome	CONSULTORÍAS	CP	2,500.00	12910	FR	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	O/C	13/2/2017	30	15/3/2017
1.15	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	7	Contratación de tres para técnicos para implementación de 36 planes de inversión, durante tres meses (12 de manera individual)	CONSULTORÍAS	CP	9,900.00	12910	UAP	POSTERIOR	5/2/2017	8/1/2017	24/1/2017	24/1/2017	O/C	29/1/2017	60	30/3/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	8	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena Acuícola	CONSULTORÍAS	LPN	57,465.50	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	9	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena Apícola	CONSULTORÍAS	CP	35,490.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	10	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de Artesanías	CONSULTORÍAS	LPN	93,275.00	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	11	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena Bovino láctea	CONSULTORÍAS	LPN	54,337.50	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	12	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de café	CONSULTORÍAS	LPN	48,125.00	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	13	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de frutales	CONSULTORÍAS	LPN	104,452.80	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	14	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de granos básicos	CONSULTORÍAS	LPN	199,950.00	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017

1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	15	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena hortícola	CONSULTORÍAS	CP	34,615.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	16	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de marañón	CONSULTORÍAS	LPN	51,780.00	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	17	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de ornamentales	CONSULTORÍAS	CP	17,250.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	18	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de la sal	CONSULTORÍAS	CP	17,250.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.21	Acceso a Mercados	Gastos Operativos	FIDA	19	Compra de tres juegos de Tóner y 10 royos de papel, para Plotter-	BIENES	CP	3,800.00	39620	UAP	POSTERIOR	6/1/2017	7/1/2017	23/1/2017	23/1/2017	O/C	28/1/2017	0	28/1/2017
1.22	Acceso a Mercados	Equipo y Vehículos	FIDA	20	Adquisición de equipo de geo-referenciación	BIENES	CP	1,200.00	39620	FR	POSTERIOR	6/1/2017	7/1/2017	23/1/2017	23/1/2017	O/C	28/1/2017	0	28/1/2017
2.2	Acceso a Mercados	Capacitación	FIDA	21	Proceso de contratación de servicios de alimentación y hospedaje para capacitación de 20 técnicos, sobre micro finanzas rurales	SERVICIOS	CP	5,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	8/1/2017	13/1/2017	29/1/2017	29/1/2017	O/C	18/2/2017	10	28/2/2017
3.2	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	22	Contratación de Alimentación y hospedaje para taller de desarrollo económico y genero en La Paz, para 30 personas	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	23/1/2017	28/1/2017	13/2/2017	13/2/2017	O/C	5/3/2017	5	10/3/2017
3.4	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	23	Contratación de Consultor individual/ para tramite de 13 personerías jurídicas, 5 registros sanitarios, 5 Registros de Marca, 10 Licencias Sanitarias incluye renovación.	CONSULTORÍAS	CP	20,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	CONTRATO	13/2/2017	45	30/3/2017
3.5	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	24	Contratación de Servicio de alimentación y Hospedaje para Taller de reforzamiento para PRINs en temas de Administrativo, productivo y genero, en el departamento de La Paz.	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	5/1/2017	5/1/2017	21/1/2017	21/1/2017	O/C	31/1/2017	5	5/2/2017
3.5	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	25	Contratación de Servicio de alimentación y Hospedaje para Taller de reforzamiento para PRINs en temas de Administrativo, productivo y genero, en el departamento de Francisco Morazán	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	5/1/2017	10/1/2017	26/1/2017	26/1/2017	O/C	15/2/2017	5	20/2/2017
3.5	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	26	Contratación de Servicio de alimentación y Hospedaje para Taller, de reforzamiento para PRINs en temas de Administrativo, productivo y genero, en el departamento de Valle.	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	10/1/2017	15/1/2017	31/1/2017	31/1/2017	O/C	10/2/2017	5	15/2/2017
3.6	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	27	Contratación de Imprenta de 1,300 ejemplares de los cuales son: 400 Manuales de Organización, 500 folletos de Genero y 400 Guías para negociar y comercializar productos.	SERVICIOS	CP	8,000.00	25300	UAP	POSTERIOR	3/1/2017	8/1/2017	24/1/2017	24/1/2017	O/C	13/2/2017	15	28/2/2017
5.1	Responsable de Infraestructura Social Básica.	Capacitación	FIDA	28	Contratación de Imprenta para Impresión de 10820 manuales de Infraestructura social básica, de los cuales son: 7000 Manuales para fogones y 3820 para letrinas.	SERVICIOS	CP	48,000.00	25300	UAP	POSTERIOR	8/1/2017	13/1/2017	29/1/2017	29/1/2017	O/C	18/2/2017	30	20/3/2017
4.3	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	29	Contratación de Consultor individual para servicios de capacitación en la implementación de acciones de conservación de suelos (Adaptación al Cambio Climático y Manejo de Recursos Naturales)	CONSULTORÍAS	CP	30,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	8/2/2017	8/2/2017	O/C	28/2/2017	30	30/3/2017
4.7	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	30	Contratación de Empresa para asistencia técnica productiva a 1500 productores de con sistemas de micro-riego por Goteo	CONSULTORÍAS	CP	45,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	4/12/2016	9/12/2016	25/12/2016	25/12/2016	O/C	14/1/2017	75	30/3/2017
6.1	Desarrollo Humano y Territorial	Equipo y Vehículos	FIDA	31	Compra de aires acondicionados de Nacoame y Tegucigalpa	BIENES	CP	4,000.00	42630	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	8/2/2017	8/2/2017	O/C	28/2/2017	30	30/3/2017

1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	15	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena hortícola	CONSULTORÍAS	CP	34,615.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	16	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de marañón	CONSULTORÍAS	LPN	51,780.00	12910	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	17	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de ornamentales	CONSULTORÍAS	* CP	17,250.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.16	Acceso a Mercados	Convenios y Contratos	FIDA	18	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica y capacitación a organizaciones beneficiarias de la cadena de la sal	CONSULTORÍAS	CP	17,250.00	12910	UAP	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	CONTRATO	5/3/2017	300	30/12/2017
1.21	Acceso a Mercados	Gastos Operativos	FIDA	19	Compra de tres juegos de Tóner y 10 royos de papel, para Plotter	BIENES	CP	3,800.00	39620	UAP	POSTERIOR	6/1/2017	7/1/2017	23/1/2017	23/1/2017	O/C	28/1/2017	0	28/1/2017
1.22	Acceso a Mercados	Equipo y Vehículos	FIDA	20	Adquisición de equipo de geo-referenciación	BIENES	CP	1,200.00	39620	FR	POSTERIOR	6/1/2017	7/1/2017	23/1/2017	23/1/2017	O/C	28/1/2017	0	28/1/2017
2.2	Acceso a Mercados	Capacitación	FIDA	21	Proceso de contratación de servicios de alimentación y hospedaje para capacitación de a 20 técnicos, sobre micro finanzas rurales	SERVICIOS	CP	5,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	8/1/2017	13/1/2017	29/1/2017	29/1/2017	O/C	18/2/2017	10	28/2/2017
3.2	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	22	Contratación de Alimentación y hospedaje para taller de desarrollo económico y genero en La Paz, para 30 personas	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	23/1/2017	28/1/2017	13/2/2017	13/2/2017	O/C	5/3/2017	5	10/3/2017
3.4	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	23	Contratación de Consultor Individual/ para tramite de 15 personerías jurídicas, 5 registros sanitarios, 5 Registros de Marca, 10 Licencias Sanitarias incluye renovación.	CONSULTORÍAS	CP	20,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	CONTRATO	13/2/2017	45	30/3/2017
3.5	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	24	Contratación de Servicio de alimentación y Hospedaje para Taller de reforzamiento para PRINs en temas de Administrativo, productivo y genero, en el departamento de La Paz.	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	5/1/2017	5/1/2017	21/1/2017	21/1/2017	O/C	31/1/2017	5	5/2/2017
3.5	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	25	Contratación de Servicio de alimentación y Hospedaje para Taller de reforzamiento para PRINs en temas de Administrativo, productivo y genero, en el departamento de Francisco Morazán.	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	5/1/2017	10/1/2017	26/1/2017	26/1/2017	O/C	15/2/2017	5	20/2/2017
3.5	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	26	Contratación de Servicio de alimentación y Hospedaje para Taller de reforzamiento para PRINs en temas de Administrativo, productivo y genero, en el departamento de Valle.	SERVICIOS	CP	2,800.00	31100	FR	POSTERIOR	10/1/2017	15/1/2017	31/1/2017	31/1/2017	O/C	10/2/2017	5	15/2/2017
3.6	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	27	Contratación de Imprenta de 1,300 ejemplares de los cuales son: 400 Manuales de Organización, 500 folletos de Genero y 400 Guías para negociar y comercializar productos.	SERVICIOS	CP	8,000.00	25300	UAP	POSTERIOR	3/1/2017	8/1/2017	24/1/2017	24/1/2017	O/C	13/2/2017	15	28/2/2017
5.1	Responsable de Infraestructura Social Básica.	Capacitación	FIDA	28	Contratación de Imprenta para impresión de 10820 manuales de infraestructura social básica, de los cuales son: 7000 Manuales para fogones y 3820 para letrinas.	SERVICIOS	CP	48,000.00	25300	UAP	POSTERIOR	8/1/2017	13/1/2017	29/1/2017	29/1/2017	O/C	18/2/2017	30	20/3/2017
4.3	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	29	Contratación de Consultor individual para servicios de capacitación en la implementación de acciones de conservación de suelos (Adaptación al Cambio Climático y Manejo de Recursos Naturales)	CONSULTORÍAS	CP	30,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	8/2/2017	8/2/2017	O/C	28/2/2017	30	30/3/2017
4.7	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	30	Contratación de Empresa para asistencia técnica productiva a 1500 productores de con sistemas de micro-riego por Goteo	CONSULTORÍAS	CP	45,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	4/12/2016	9/12/2016	25/12/2016	25/12/2016	O/C	14/1/2017	75	30/3/2017
6.1	Desarrollo Humano y Territorial	Equipo y Vehículos	FIDA	31	Compra de aires acondicionados de Noreame y Tegucigalpa	BIENES	CP	4,000.00	42630	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	8/2/2017	8/2/2017	O/C	28/2/2017	30	30/3/2017

6.2	Desarrollo Humano y Territorial	Equipo y Vehículos	FIDA	32	Compra de bomba de agua para oficina SAG-EmpeSur Cholulteca	BIENES	CP	4,000.00	42630	UAP	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	8/2/2017	8/2/2017	O/C	28/2/2017	30	30/3/2017
6.3	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	33	Compra de dos boletos aéreos, lugares por definir, se realizará la compra de acuerdo a necesidad y programación de los viaje o cuando se requiera.	SERVICIOS	CP	3,200.00	26120	UAP	POSTERIOR	23/1/2017	28/1/2017	13/2/2017	13/2/2017	O/C	5/3/2017	10	15/3/2017
6.4	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	34	Contratación de consultor individual para impartir taller de masculinidad y Auto Estima, durante dos días a 25 personas, funcionarios del Programa	CONSULTORÍAS	CP	1,000.00	24900	FR	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	O/C	23/2/2017	5	28/2/2017
6.4	Desarrollo Humano y Territorial	Capacitación	FIDA	35	Contratación de alimentación para taller de liderazgo, trabajo en Equipo y comunicación, durante dos días a 25 personas, funcionarios del Programa	CONSULTORÍAS	CP	1,000.00	24900	FR	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	O/C	23/2/2017	5	28/2/2017
6.5	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	36	Contratación de Empresa para estrategia de divulgación y gestión del conocimiento del programa	SERVICIOS	CP	5,000.00		UAP	POSTERIOR	13/1/2017	18/1/2017	3/2/2017	3/2/2017	CONTRATO	13/2/2017	30	15/3/2017
6.6	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	37	Contratación de Consultor para diseño de estrategia de Salida del Programa	SERVICIOS	CP	30,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	3/2/2017	8/2/2017	24/2/2017	24/2/2017	CONTRATO	16/3/2017	60	15/5/2017
6.7	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	38	Evaluación de impacto del programa EmpeSur : Estudio de impacto (Indicadores Marco lógico y RIMS)	SERVICIOS	CP	30,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	7/3/2017	12/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	CONTRATO	17/4/2017	120	15/8/2017
6.8	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	39	Contratación de consultor para sistematización de Experiencia de pago por servicios Ambientales	SERVICIOS	CP	10,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	21/3/2017	26/3/2017	11/4/2017	11/4/2017	CONTRATO	1/5/2017	45	15/6/2017
6.8	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	40	Contratación de consultor para sistematización de Experiencia estrategia de Genero Cerrando Brecha	SERVICIOS	CP	10,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	21/3/2017	26/3/2017	11/4/2017	11/4/2017	CONTRATO	1/5/2017	45	15/6/2017
6.9	Desarrollo Humano y Territorial	Convenios y Contratos	FIDA	41	Informe de Terminación del Proyecto (PDR)	SERVICIOS	CP	3,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	7/3/2017	12/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	CONTRATO	17/4/2017	120	15/8/2017
6.10	Gestión del Programa	Capacitación	FIDA	42	Contratación de alimentación evento de presentación de conclusiones del Informe de Terminación , lugar por definir.	SERVICIOS	CP	10,000.00	31100	UAP	POSTERIOR	6/7/2017	11/7/2017	27/7/2017	27/7/2017	O/C	16/8/2017	30	15/9/2017
3.3, 7.1, 7.2	Gestión del Programa	Capacitación	FIDA	43	Contratación de alimentación para un evento, durante año 2016, de al menos un evento por mes, con máximo de 1400 platos de comida y 1400 meriendas para el seguimiento participativo a los beneficiarios, para reuniones de seguimiento a Beneficiarios y Aliados estratégicos y capacitación a personal, en Cholulteca.	SERVICIOS	CP	9,500.00	31100	UAP	POSTERIOR	15/12/2016	20/12/2016	5/1/2017	5/1/2017	O/C	25/1/2017	5	30/1/2017
7.4	Gestión del Programa	Convenios y contratos	FIDA	44	Contratación de Abogado, honorarios por temas de interés del programa, Tramite de exoneración, otros por identificar	CONSULTORÍAS	CP	2,000.00	24900	FR	POSTERIOR	16/1/2017	16/1/2017	1/2/2017	1/2/2017	O/C	8/2/2017	20	28/2/2017
7.6	Gestión del Programa	Convenios y contratos	FIDA	45	Contratación de Empresa auditora.	SERVICIOS	CP	20,000.00	24400	UAP	POSTERIOR	7/5/2017	12/5/2017	28/5/2017	28/5/2017	O/C	17/6/2017	90	15/9/2017
7.17	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	46	Contratación de Seguro de mobiliario, y seguro de incendio del edificio SAG-EmpeSur Cholulteca	SERVICIOS	CP	1,500.00	25400	FR	POSTERIOR	20/3/2017	25/3/2017	10/4/2017	10/4/2017	O/C	30/4/2017	30	30/5/2017
7.18	Gestión del Programa	Capacitación	FIDA	47	Publicación de aprendizajes y conocimientos (gestión del conocimiento)	BIENES	CP	3,000.00	24900	FR	POSTERIOR	18/1/2017	23/1/2017	8/2/2017	8/2/2017	O/C	28/2/2017	30	30/3/2017
7.18	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	48	Publicación de procesos de Contratación	BIENES	CP	7,000.00	24900	UAP	POSTERIOR	12/2/2017	17/2/2017	5/3/2017	5/3/2017	O/C	25/3/2017	5	30/3/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	49	Adquisición de 25 licencias de Office, y 35 licencias de Antivirus.	BIENES	CP	10,000.00	45110	UAP	POSTERIOR	19/12/2016	24/12/2016	9/1/2017	9/1/2017	O/C	29/1/2017	30	28/2/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	50	Contratación de alquiler de fotocopiadora, para año 2017	SERVICIOS	CP	5,000.00		UAP	POSTERIOR	9/12/2016	12/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	O/C	5/1/2017	10	15/1/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	51	Contratación de Servicios de mantenimiento de Aires Acondicionados (Mano de Obra)	SERVICIOS	CP	2,500.00	23390	FR	POSTERIOR	25/12/2016	30/12/2016	15/1/2017	15/1/2017	O/C	25/1/2017	5	30/1/2017

1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	52	Compra de 36 Llantas para vehículos Rin #16	BIENES	CP	6,500.00	34410	UAP	POSTERIOR	6/7/2017	11/7/2017	27/7/2017	27/7/2017	O/C	16/8/2017	30	15/9/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	53	Compra de 22 llantas para motocicletas	BIENES	CP	2,200.00	34410	FR	POSTERIOR	10/1/2017	10/1/2017	26/1/2017	26/1/2017	O/C	5/2/2017	10	15/2/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	54	Contratación de Servicio de Combustible en Cholulaca	BIENES	CP	12,000.00	35600	UAP	POSTERIOR	5/1/2017	10/1/2017	26/1/2017	26/1/2017	O/C	15/2/2017	0	15/2/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	55	Contratación de Servicio de Combustible en Tegucigalpa	BIENES	CP	6,000.00	35600	UAP	POSTERIOR	5/1/2017	10/1/2017	26/1/2017	26/1/2017	O/C	15/2/2017	0	15/2/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	56	Contratación de Servicio de Combustible en Nacaome	BIENES	CP	3,000.00	35600	FR	POSTERIOR	5/1/2017	10/1/2017	26/1/2017	26/1/2017	O/C	15/2/2017	0	15/2/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	57	Contratación de Póliza de Seguros para nuevos Vehículos y Once Motocicletas	SERVICIOS	CP	7,000.00	24500	UAP	POSTERIOR	7/2/2017	12/2/2017	28/2/2017	28/2/2017	O/C	20/3/2017	10	30/3/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	58	Adquisición de material de aseo para oficinas, por almacenaje y de acuerdo a la necesidad se realizarán dos procesos al año.	BIENES	CP	1,500.00	39100	FR	POSTERIOR	22/2/2017	22/2/2017	10/3/2017	10/3/2017	O/C	15/3/2017	15	30/3/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	59	Adquisición de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, papel Bond de escritorio, para uso interno del programa, y para material didáctico de talleres.	BIENES	CP	2,000.00	39200	FR	POSTERIOR	22/2/2017	22/2/2017	10/3/2017	10/3/2017	O/C	15/3/2017	15	30/3/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	60	Adquisición de, Tintas y tóner para impresoras y fotocopadoras, para uso interno del programa	BIENES	CP	1,500.00	39620	FR	POSTERIOR	2/2/2017	7/2/2017	23/2/2017	23/2/2017	O/C	15/3/2017	15	30/3/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	61	Contratación de servicio de fotocopiado de documentos, 10,000 copias, (formatos, documentos técnicos y administrativos)	BIENES	CP	500.00	39620	FR	POSTERIOR	20/3/2017	20/3/2017	20/3/2017	20/3/2017	O/C	15/3/2017	5	30/3/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	62	Compra de insumos y repuestos para mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados. (para tres meses)	SERVICIOS	CP	1,000.00	24900	FR	POSTERIOR	10/1/2017	10/1/2017	10/1/2017	10/1/2017	CONTRATO	15/1/2017	5	20/1/2017
1.09, 3.9, 7.15	Gestión del Programa	Gastos Operativos	FIDA	63	Contratación de Servicios de Informática, para mantenimiento y Actualización de Software del equipo de cómputo de Empeñe Sur. (para tres meses)	SERVICIOS	CP	2,500.00	24900	FR	POSTERIOR	10/1/2017	10/1/2017	10/1/2017	10/1/2017	CONTRATO	15/1/2017	5	20/1/2017
	Gestión del Programa	Salario	FIDA	64	Contratación de Seguro de Vida y Médico Hospitalario de personal del Programa, SAG-Empeñe sur Cholulaca.	SERVICIOS	CP	20,800.00	25400	UAP	POSTERIOR	20/5/2017	25/5/2017	10/6/2017	10/6/2017	O/C	30/6/2017	30	30/7/2017
					TOTAL			1,332,790.80											

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)
PLAN DE ADQUISICIONES 2016

No. de actividad	Componente	Categoría de inversión	Fuente de financiamiento	Correlativo	Descripción del bien, servicio u obra a realizar	Tipo de adquisición (bien, obra o servicios)	Modalidad de proceso	Monto estimado total (US\$)	UAP/FR	Examen previo o posterior de FIDA	Preparación del Proceso	Periodo de presentación de ofertas			Contratación			
												Fecha de invitación de presentación de ofertas	Fecha de cierre de la presentación de las ofertas	Fecha de apertura de las ofertas	Documento contractual	Fecha de Contratación/Compra	Duración del Contrato en días	Fecha de entrega del bien, obra o servicio
1.1	Coordinador Componente DOGT	4	FIDA	1	• Contratación de un/a consultor/a para elaborar un documento que consolida y analiza los datos recolectados de información de los 209 GE, entre otros: nivel organizacional, producción, infraestructura social	CONSULTORIAS	CP	\$ -	FR	POSTERIOR	4/1/2017	9/1/2017	25/1/2017	25/1/2017	CONTRATO	1/2/2017	90	2/5/2017
1.2	Responsable GAP	4	FIDA	2	• Contratación de un/a consultor/a para desarrollar e implementar 4 Talleres de sistematización con actores involucrados en la ejecución del Proyecto, principalmente para identificar resultados, dificultades experimentadas, soluciones encontradas y lecciones aprendidas. Se prevé: (i) un taller con beneficiarios y beneficiarias de algunos de los PN; (ii) un taller con beneficiarios y beneficiarias de algunos de los PDO; (iii) un taller con beneficiarios y beneficiarias de algunos de los PMC; y (iv) un taller con actores institucionales (municipalidades, SAG, instancias que colaboraron en la ejecución del Proyecto por medio de Convenios).	CONSULTORIAS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	4/1/2017	9/1/2017	25/1/2017	25/1/2017	CONTRATO	1/2/2017	90	2/5/2017
1.3	Responsable GAP	4	FIDA	3	• Contratación de un/a consultor/a para elaboración de un documento de sistematización en el tema "Experiencia empresarial y competitividad". Para lo cual se analizarán entre 3 a 4 casos de éxito de Grupos Empresariales con PN o PDO.	CONSULTORIAS	CP	\$ -	FR	POSTERIOR	4/1/2017	9/1/2017	25/1/2017	25/1/2017	CONTRATO	1/2/2017	90	2/5/2017
1.4	Responsable GAP	4	FIDA	4	• Contratación de una consultor para la realización del Estudio de Impacto que incluye los indicadores RIMS y del Marco lógico.	SERVICIOS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	4/1/2017	9/1/2017	25/1/2017	25/1/2017	CONTRATO	1/2/2017	90	2/5/2017
1.7	Responsable GAP	4	FIDA	5	Contrato individual por el alquiler de Servicios Sonido para amenizar evento	SERVICIOS	CP	\$ 700.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				6	Contratación de empresa de servicios para Montaje del evento (carpas y sillas mesas, manteles)	SERVICIOS	CP	\$ 1,800.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				7	Contratación individual de Servicios de Decoración para evento	SERVICIOS	CP	\$ 300.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				8	Contratación de 1 empresa de Servicios de Publicidad para evento	SERVICIOS	CP	\$ 400.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				9	Contratación de 1 empresa de alquiler de Servicios Sanitarios Portátiles para evento	CONSULTORIAS	CP	\$ 600.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				10	Contratación de servicios de alimentación para 500 beneficiarios que participaran en los diferentes talleres, capacitaciones, eventos a realizarse en el Departamento de Yoro	SERVICIOS	CP	\$ 2,100.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				11	Contratación de servicios de hospedaje para beneficiarios que participaran en los diferentes talleres, capacitaciones, eventos a realizarse en el Departamento de Yoro	CONSULTORIAS	CP	\$ 900.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
				12	Contratación servicios de transporte para beneficiarios que participaran en los diferentes talleres, capacitaciones, eventos a realizarse en el Departamento de Yoro	CONSULTORIAS	CP	\$ 1,200.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017

1.8	Responsable GAP	4	FIDA	13	Contratación de 1 empresa de servicios para realizar escaneo de documentación Técnica-administrativa de los años 2009-2016	SERVICIOS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	19/2/2017	24/2/2017	12/3/2017	12/3/2017	CONTRATO	1/4/2017	90	30/6/2017
1.9	Responsable GAP	6	FIDA	14	Acondicionamiento de Local en la SAG (DOM) para almacenamiento de documentación del Proyecto	SERVICIOS	CP	\$ 8,500.00	UAP	POSTERIOR	4/2/2017	9/2/2017	25/2/2017	25/2/2017	CONTRATO	17/3/2017	90	15/6/2017
1.10	Responsable GAP	4	FIDA	15	Contratación de Firma auditoria para servicios de Auditoria Externa año 2016 y I Semestre 2017	SERVICIOS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	20/1/2017	25/1/2017	10/2/2017	10/2/2017	CONTRATO	2/3/2017	120	30/6/2017
1.11	Responsable GAP	4	GOB	15	Contratación de Firma auditoria para servicios de Auditoria Externa año 2016 y I Semestre 2017	SERVICIOS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	20/1/2017	25/1/2017	10/2/2017	10/2/2017	CONTRATO	2/3/2017	120	30/6/2017
1.15	Responsable GAP	6	GOB	16	Contrato de 1 empresa de servicios de Combustibles por 1,800 litros para la flota de 4 vehículos PROMECOM en la ciudad de Morazán, Yoro	SERVICIOS	CP	\$ 1,450.00	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
				17	Contrato de 1 empresa de servicios de Combustibles por 1,350 litros para la flota de 4 vehículos PROMECOM en la ciudad de Yoro, Yoro	SERVICIOS	CP	\$ 1,100.00	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
				18	Contrato de 1 empresa de servicios de Combustibles por 375 litros para la flota de 4 vehículos PROMECOM en la ciudad de Olanchito, Yoro	SERVICIOS	CP	\$ 300.00	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
				19	Contrato de 1 empresa de servicios de Combustibles por 350 litros para la flota de 1 vehículos PROMECOM en la ciudad de Tegucigalpa, Fco Morazán	SERVICIOS	CP	\$ 767.02	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.17	Responsable GAP	6	FIDA	20	Contratación de empresa para Mudanza, embalaje de activos de PROMECOM para entrega a Bienes de la SAG	SERVICIOS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
1.18	Responsable GAP	6	GOB	20	Contrato de 1 empresa de servicios de Mantenimientos Preventivo Flota vehículos PROMECOM, en Morazán Yoro	SERVICIOS	CP	\$ -	UAP	POSTERIOR	20/4/2017	25/4/2017	11/5/2017	11/5/2017	CONTRATO	31/5/2017	30	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	21	Contrato de 1 empresa de servicios de Mantenimientos Preventivo Flota vehículos PROMECOM, en Morazán Yoro	SERVICIOS	CP	\$ 851.06	FR	PREVIO	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	22	Contratación de 1 empresa de servicios de abastecimiento 500 botellones (Capacidad de 5 galones) de agua purificada.	SERVICIOS	CP	\$ 500.00	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	23	Contrato de 1 empresa de servicio de Internet	SERVICIOS	CP	\$ 0.00	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	24	Contrato de 1 empresa de Servicios de Vigilancia	SERVICIOS	CP	\$ 1,399.47	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	25	Contrato individual de Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	SERVICIOS	CP	\$ 212.77	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	26	Contratación de servicios de 1 técnico para mantenimiento de Red Interna Informática interna Promecom . equipo de computo en Morazan , Yoro	SERVICIOS	CP	\$ 212.77	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
1.13	GAP	6	GOB	27	Contratación de servicios de 1 empresa para mantenimiento y limpieza de aires acondicionado de la oficina en Morazán	SERVICIOS	CP	\$ 400.00	FR	POSTERIOR	1/12/2016	6/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	CONTRATO	1/1/2017	180	30/6/2017
								\$ 23,693.09										

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2017 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL - PROLENCA

No. de Actividad	Componente	Categoría de inversión	Fuente de financiamiento	Correlativo	Descripción del bien, servicio u obra a realizar	Tipo de adquisición (bien, obra o servicios)	Modalidad de proceso	Monto estimado total (US\$)	UAP/FR	Examen previo o posterior de FIDA	Preparación del Proceso	Período de presentación de ofertas			Contratación			
												Fecha de invitación de presentación de ofertas	Fecha de cierre de la presentación de las ofertas	Fecha de apertura de las ofertas	Documento contractual	Fecha de Contratación/ Compra	Duración del Contrato en días	Fecha de entrega del bien, obra o servicio
A. 1.1.1	1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (DFOR).	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	1	Contratación de una empresa para el levantamiento de 60 Diagnósticos Rurales Participativos (DRP) en 3 departamentos (Lempira, Intibuca y La Paz) (\$ 500/DRP)	CONSULTORIOS	CP	30,000.00	UAP	POSTERIOR	18/2/2017	23/2/2017	11/3/2017	11/3/2017	O/C	31/3/2017	90	29/6/2017
A. 1.1.2	1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (DFOR).	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	2	Contratación de empresa para la elaboración e implementación de 39 Planes de Fortalecimiento Organizacional en tres regiones. (Lote 1: Región 1: PHN, Lote 2: Región 2: Intibuca y La Paz y Lote 3: Región 3: Lempira) (Costos de Elaboración PDO: 2,500 \$ y Costos de Implementación PDO: 3,000 \$)	CONSULTORIOS	CPI	214,500.00	UAP	PREVIA	7/2/2017	12/2/2017	30/3/2017	30/3/2017	CONTRATO	19/4/2017	240	15/12/2017
A. 1.1.7	1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (DFOR).	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	3	Contratación de los servicios técnico-jurídico para la legalización de 10 organizaciones a través de asistencia técnica.	CONSULTORIOS	CP	2,500.00	FR	POSTERIOR	21/8/2015	26/8/2015	11/9/2015	11/9/2015	O/C	1/10/2015	90	15/12/2017
A. 1.1.3, A. 1.1.4, A. 1.1.5, A. 1.1.6, A. 1.1.8, A. 1.1.9, A. 2.1.1, A. 2.1.6, A. 2.1.15, A. 2.2.3, A. 4.2.1, A. 4.2.3, A. 4.2.4, A. 4.1.9, A. 4.1.10, A. 4.1.11, A. 4.1.29	1. DFOR 2. DPN 3. MRNYMIES 4. OG	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	4	Contratación de los servicios de logística (alimentación y otros) para el desarrollo de 257 talleres en el área de influencia del Proyecto (Lote 1: Región Norte, Lote 2: Región Intibuca, Lote 3: Región La Paz y Lote 4: Región Lempira) para diferentes temas y los 4 componentes (Ver actividades en el POA).	SERVICIOS	LPN	99,016.00	UAP	POSTERIOR	3/2/2017	8/2/2017	11/3/2017	11/3/2017	CONTRATO	31/3/2017	30/3/1900	29/6/2017
A. 2.1.14, A. 2.2.4, A. 4.2.2		3. Asistencia Técnica y Capacitación para el Cambio Climático	GEF															
A. 1.2.1, A. 1.2.2	1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (DFOR).	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	5	Contratación de empresa consultora para la formulación de 20 planes de negocios (Lote 1: Intibuca y La Paz 10 planes y Lote 2: Lempira 10 Planes, \$3,500/plan) y la elaboración de 40 planes de desarrollo productivo (Lote 1: Intibuca y La Paz 20 Planes y Lote 2: Lempira 20 Planes, \$5,000/plan)	CONSULTORIOS	CPI	210,000.00	UAP	PREVIA	8/4/2017	13/4/2017	29/5/2017	29/5/2017	CONTRATO	18/5/2017	180	15/12/2017
A. 1.2.3	1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (DFOR).	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	GEF	6	Contratación de empresa consultora para la elaboración de 5 estudios de mercado para cinco cadenas productivas (hortalizas, granos básicos, papa, café, y aguacate) (\$10,000/cadena)	CONSULTORIOS	CP	50,000.00	UAP	POSTERIOR	21/5/2017	26/5/2017	11/6/2017	11/6/2017	O/C	1/7/2017	90	29/6/2017
A. 1.2.7, A. 2.2.9, A. 3.2.11, A. 4.2.13	1. DFOR 2. DPN 3. MRNYMIES 4. OG	7. Gastos de operación	FIDA	7	Compra de Combustibles y lubricantes vehículo (período de compra en meses)	SERVICIOS	CP	48,720.00	UAP	POSTERIOR	8/1/2017	13/1/2017	29/1/2017	29/1/2017	O/C	18/2/2017	300	15/12/2017
A. 1.2.8, A. 2.2.10, A. 3.2.12, A. 4.1.30	1. DFOR 2. DPN 3. MRNYMIES 4. OG	7. Gastos de operación	FIDA	8	Mantenimiento vehículos (llantas, aceite, baterías...)	SERVICIOS	CP	27,000.00	UAP	POSTERIOR	8/1/2017	13/1/2017	29/1/2017	29/1/2017	O/C	18/2/2017	300	15/12/2017
1, A. 3.2.13, A. 4.1.30	1. DFOR 2. DPN 3. MRNYMIES 4. OG	7. Gastos de operación	FIDA	9	Adquisición de seguros para bienes del Proyecto (vehículos, bienes, equipo electrónico, mobiliario y equipo de oficina)	SERVICIOS	CP	31,200.00	UAP	POSTERIOR	14/9/2017	19/9/2017	5/10/2017	5/10/2017	O/C	25/10/2017	30	24/11/2017
A. 2.1.2, A. 2.1.3	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	10	Contratación de empresa consultora para brindar Asistencia técnica especializada a 11 organizaciones con planes de negocio y una organización con plan de desarrollo productivo (PHN) (\$5,000/plan) Y a 30 organizaciones beneficiarias con 10 Planes de Negocio y 20 Planes de Desarrollo Productivo en las 3 regiones de influencia del proyecto (Lote 1: Región Lempira, Lote 2: Región Intibuca y Lote 3: Región La Paz) (\$25,000/región)	CONSULTORIOS	CPI	105,000.00	UAP	PREVIA	7/2/2017	12/2/2017	30/3/2017	30/3/2017	CONTRATO	19/4/2017	240	15/12/2017

A. 2.1.7, A.2.1.8	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	11	Contratación de empresas consultoras para capacitar a 1520 familias de productores beneficiarios con 31 planes de negocios y 41 planes de desarrollo productivo en postproducción, certificación de productos, trazabilidad e inocuidad (Lote 1: Intibuca, Lote 2: La Paz, Lote 3: Lempira \$25,000/contrato) y a 620 familias de productores beneficiarios con 11 planes de negocios y 1 planes de desarrollo productivo en la manufactura de productos y su comercialización (Lote 4: Región Norte, \$30,000).	CONSULTORIOS AS	CP	105,000.00	UAP	PREVIA	7/2/2017	12/2/2017	30/3/2017	30/3/2017	CONTRATO	19/4/2017	240	15/12/2017
A. 2.1.9	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	GEF	12	Contratación de 1 empresa para capacitar y brindar asistencia técnica a 110 familias de productores en incorporación de abonos orgánicos en sus cultivos e implementación de buenas prácticas agrícolas (3 meses).	CONSULTORIOS AS	CP	20,000.00	UAP	POSTERIOR	6/8/2017	11/8/2017	27/8/2017	27/8/2017	O/C	16/9/2017	90	15/12/2017
A. 2.1.10	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	GEF	13	Contratación de empresas consultoras para el levantamiento de Diagnóstico a nivel organizacional, sobre necesidades de implementación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático y Reducción de la Vulnerabilidad Ambiental en los sistemas productivos en 3 regiones (Región 1: Norte, Región 2: La Paz-Intibuca y Región 3: Lempira) (\$15,000/contrato).	CONSULTORIOS AS	CP	45,000.00	UAP	POSTERIOR	28/2/2017	25/2/2017	13/3/2017	13/3/2017	O/C	2/4/2017	180	29/9/2017
A. 2.1.13	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	GEF	14	Contratación de empresa consultora para brindar asistencia técnica especializada para reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en 3 Regiones (Región 1: PHN, Región 2: La Paz e Intibuca, Región 3: Lempira).	CONSULTORIOS AS	CP	20,000.00	UAP	POSTERIOR	20/2/2017	25/2/2017	13/3/2017	13/3/2017	O/C	2/4/2017	180	29/9/2017
A. 2.2.1	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	15	Contratación de empresa consultora para el levantamiento de diagnósticos sobre Servicios Financieros Rurales (SFR) a Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), empresas de crédito comunal y cooperativas de productores en los departamentos de Lempira, Intibuca y La Paz (Lote 1: Intibuca y La Paz y Lote 2: Lempira \$20,000/contrato).	CONSULTORIOS AS	CP	40,000.00	UAP	POSTERIOR	20/2/2017	25/2/2017	13/3/2017	13/3/2017	O/C	2/4/2017	180	29/9/2017
A. 2.2.2	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	16	Contratación de empresa consultora para el fortalecimiento (Asistencia técnica y capacitación) al Sistema Financiero Rural (Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, empresas de crédito comunal y cooperativas de productores) con capacitaciones en los temas de microfinanzas, finanzas rurales, bancos comunales (Lote 1: Intibuca y La Paz y Lote 2: Lempira, \$25,000/contrato).	CONSULTORIOS AS	CP	50,000.00	UAP	POSTERIOR	7/6/2017	12/6/2017	28/6/2017	28/6/2017	O/C	18/7/2017	150	15/12/2017
A. 2.2.5	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	GEF	17	Contratación de consultores individuales para la elaboración de 2 estudios de evaluación de impacto ambiental y diagnósticos ambientales cualitativos para obras de infraestructura rural (\$3,000/contrato).	CONSULTORIOS AS	CP	6,000.00	UAP	POSTERIOR	7/6/2017	12/6/2017	28/6/2017	28/6/2017	O/C	18/7/2017	150	15/12/2017
A. 2.2.7	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	18	Contratación de consultor individual para brindar asistencia técnica y seguimiento en la elaboración e implementación de los Planes de Desarrollo Productivo (\$20,255.34 en honorarios por 12 meses, y para seguro médico hospitalario \$600).	CONSULTORIOS AS	CP	21,055.34	UAP	POSTERIOR	12/1/2017	17/1/2017	2/2/2017	2/2/2017	O/C	22/2/2017	310	29/12/2017
A. 2.2.8	2. Desarrollo Productivo y de Negocios (DPN)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	19	Contratación de consultor individual para brindar asistencia técnica y seguimiento en la elaboración e implementación de los Planes de Desarrollo Productivo (\$20,255.34 en honorarios por 12 meses, y para seguro médico hospitalario \$600).	CONSULTORIOS AS	CP	21,055.34	UAP	POSTERIOR	12/1/2017	17/1/2017	2/2/2017	2/2/2017	O/C	22/2/2017	310	29/12/2017
A. 3.1.4	3. Manejo de RRNN y Mejora de la Infraestructura Económica y Social (MRNyMIES)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	20	Contratación de 1 consultor individual para la elaboración e implementación de plan de capacitación y AT a 120 productores de 6 organizaciones beneficiarias para uso integral y efectivo de la infraestructura rural (Caminos) (duración del contrato 4 meses).	CONSULTORIOS AS	CP	12,000.00	UAP	POSTERIOR	7/7/2017	12/7/2017	28/7/2017	28/7/2017	O/C	17/8/2017	120	15/12/2017
A. 3.1.5	3. Manejo de RRNN y Mejora de la Infraestructura Económica y Social (MRNyMIES)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	21	Contratación de 1 consultor individual para la elaboración e implementar de un plan de capacitación y AT a 30 productores de una organización para el mantenimiento de canales, tubería y sistemas hídricos para riego (duración del contrato 3 meses).	CONSULTORIOS AS	CP	9,000.00	UAP	POSTERIOR	18/2/2017	23/2/2017	11/3/2017	11/3/2017	O/C	31/3/2017	90	29/6/2017
A. 3.2.1	3. Manejo de RRNN y Mejora de la Infraestructura Económica y Social (MRNyMIES)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	22	Contratación de 3 consultores individuales para la elaboración de estudios de evaluación de regeneración natural para 3 microcuencas (\$2,500/contrato).	CONSULTORIOS AS	CP	7,500.00	UAP	POSTERIOR	20/3/2017	25/3/2017	10/4/2017	10/4/2017	O/C	30/4/2017	60	29/6/2017

A. 4.2.23	4. Organización y Gestión (OG)	7. Gastos de operación	FIDA	66	Contratación de los servicios de publicación para contratar empresa consultora que realice la auditoría externa del Proyecto del 2016 y 2017.	SERVICIOS	CP	300.00	FR	POSTERIOR	30/8/2017	4/9/2017	20/9/2017	20/9/2017	O/C	10/10/2017	15	25/10/2017
A. 4.2.24	4. Organización y Gestión (OG)	3. Asistencia Técnica y Capacitación para el Cambio Climático	GEF	67	Contratación de consultor para el diseño de documentos de experiencias en la implementación de actividades de inversión en medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático (2 meses)	CONSULTORIAS	CP	4,500.00	UAP	POSTERIOR	6/8/2017	11/8/2017	27/8/2017	27/8/2017	O/C	16/9/2017	90	15/12/2017
A. 4.2.25	4. Organización y Gestión (OG)	4. Administración del Proyecto	GEF	68	Contratación de los servicios para la reproducción de manuales de sistematización de experiencias sobre acciones enmarcadas en la adaptación y mitigación al cambio climático que las organizaciones realicen.	SERVICIOS	CP	7,000.00	UAP	POSTERIOR	5/10/2017	19/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	O/C	15/11/2017	30	15/12/2017
A. 4.2.26	4. Organización y Gestión (OG)	7. Gastos de operación	FIDA	69	Elaboración y reproducción del boletín del Proyecto	SERVICIOS	CP	1,000.00	FR	POSTERIOR	11/3/2017	16/3/2017	1/4/2017	1/4/2017	O/C	21/4/2017	60	20/6/2017
A. 4.2.27	4. Organización y Gestión (OG)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	70	Contratación de consultoría de un especialista en procesos de contrataciones y adquisiciones de apoyo para el Proyecto (contratación por 12 meses)	CONSULTORIAS	CP	21,600.00	UAP	POSTERIOR	14/1/2017	19/1/2017	4/2/2017	4/2/2017	O/C	24/2/2017	310	31/12/2017
A. 4.2.28	4. Organización y Gestión (OG)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	71	Contratación de un consultor individual para la Coordinación Técnica del Comité de Coordinación del Programa País Honduras-FIDA (12 meses consultor)	CONSULTORIAS	CP	39,523.44	UAP	POSTERIOR	14/1/2017	19/1/2017	4/2/2017	4/2/2017	O/C	24/2/2017	310	31/12/2017
A. 4.2.29	4. Organización y Gestión (OG)	7. Gastos de operación	FIDA	72	Gastos Operativos varios (Publicaciones, agua, courier, reparaciones menores, mantenimientos preventivos menores, equipo de seguridad, transporte, suscripciones, entre otros)	SERVICIOS	CP	5,000.00	UAP	POSTERIOR	29/12/2016	3/1/2017	19/1/2017	19/1/2017	O/C	8/2/2017	310	15/12/2017
A. 4.2.32	4. Organización y Gestión (OG)	5. Capacitación, Asistencia Técnica, y Contratos de Servicios	FIDA	73	Contratación de empresa de servicios para el desarrollo de evento de Lanzamiento del Proyecto (contratación incluye: montaje, materiales, alimentación, hotel, salón de reuniones, y otros)	SERVICIOS	CP	7,000.00	UAP	POSTERIOR	4/1/2017	9/1/2017	25/1/2017	25/1/2017	O/C	14/2/2017	30	16/3/2017
A. 4.2.30	4. Organización y Gestión (OG)	7. Gastos de operación	FIDA	74	Contratación de servicios para la visibilidad del Proyecto (Propaganda, publicidad mediante publicaciones en periódicos nacionales y locales, cuñas radiales y de TV, entre otras)	SERVICIOS	CP	8,000.00	UAP	POSTERIOR	29/12/2016	3/1/2017	19/1/2017	19/1/2017	O/C	8/2/2017	310	15/12/2017
								1,752,854.50										

Handwritten signature

PLAN DE ADQUISICIONES UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

No. de actividad	Componente	Categoría de inversión/componente según Proyecto	Fuente de financiamiento	Correlativo	Descripción del bien, servicio u obra a realizar	Tipo de adquisición (bien, obra u servicios)	Modalidad de proceso	Monto estimado total (US\$)	UAP/FR	Examen previo o posterior de FIDA	Preparación del Proceso	Período de presentación de ofertas			Contratación			
												Fecha de invitación de presentación de ofertas	Fecha de cierre de la presentación de las ofertas	Fecha de apertura de las ofertas	Documento contractual	Fecha de Contratación/ Compra	Duración del Contrato en días	Fecha de entrega del bien, obra o servicio
1.1	Administración General	5	BOE PDABR	1	Contratación del Oficial Financiero Contable	SERVICIOS	CD	19,113.48	UAP	PREVIO	30/01/17	09/02/17	16/02/17	16/02/17	CONTRATO	19/2/2017	361	15/2/2018
1.3	Administración General	4	GEF Prolenca	2	Contratación del personal de planta UAP (Asistente de Contador y sistemas contables)	SERVICIOS	CD	16,717.33	UAP	PREVIO	30/01/17	09/02/17	16/02/17	16/02/17	CONTRATO	19/2/2017	361	15/2/2018
1.4	Administración General	5	Fondos Nacionales PDABR	3	Contratación del personal de planta UAP (Preinventor Institucional)	SERVICIOS	CD	12,751.00	UAP	PREVIO	15/12/16	25/12/16	01/01/17	01/01/17	CONTRATO	4/1/2017	361	31/12/2017
1.4	Administración General	5	Fondos Nacionales PDABR	4	Contratación del personal de planta UAP (Auxiliar de logística)	SERVICIOS	CD	9,563.00	UAP	PREVIO	15/12/16	25/12/16	01/01/17	01/01/17	CONTRATO	4/1/2017	361	31/12/2017
1.5	Administración General	4	FIDA PROMECOM	5	Consultoría corta de apoyo a las Unidades de Adquisición y Administración de la UAP para concluir procesos priorizados por el despacho ministerial	CONSULTORIAS	CC	8,510.64	UAP	POSTERIOR	30/01/17	09/02/17	16/02/17	16/02/17	CONTRATO	19/2/2017	60	20/4/2017
1.7	Administración General	5	BOE PDABR	6	Capacitación y actualización de conocimientos para el personal de la UAP (incluye todos los gastos)	SERVICIOS	CP	7,000.00	UAP	POSTERIOR	01/06/17	11/06/17	18/06/17	18/06/17	O/C	21/6/2017	90	19/9/2017
	Administración General	5	FIDA Prolenca					2,500.00										
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	7	Gastos operativos (servicio de internet)	SERVICIOS	CP	5,250.00	UAP	POSTERIOR	16/01/17	26/01/17	03/02/17	03/02/17	O/C	6/2/2017	328	31/12/2017
	Administración General	5	BOE PDABR	8	Gastos operativos (publicaciones medios de comunicación licitaciones y concursos, consejería, courier y otros)	SERVICIOS	CP	1,500.00	UAP	POSTERIOR	15/01/17	25/01/17	02/02/17	02/02/17	O/C	5/2/2017	329	31/12/2017
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	9	Gastos operativos (mantenimiento de vehículos y repuestos)	SERVICIOS	CP	2,250.00	UAP	POSTERIOR	15/03/17	25/03/17	01/04/17	01/04/17	O/C	4/4/2017	30	4/5/2017
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	10	Gastos operativos (mantenimiento de equipos y otros)	SERVICIOS	CP	1,170.14	UAP	POSTERIOR	15/03/17	25/03/17	31/03/17	31/03/17	O/C	4/4/2017	90	3/7/2017
	Administración General	6	FIDA Emrendesur					1,276.60										
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	11	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados UAP	SERVICIOS	CP	2,700.00	UAP	POSTERIOR	15/01/17	25/01/17	02/02/17	02/02/17	O/C	5/2/2017	329	31/12/2017
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	12	Gastos Operativos (repuestos, accesorios y otros)	BIENES	CP	3,000.00	UAP	POSTERIOR	15/01/17	25/01/17	02/02/17	02/02/17	O/C	5/2/2017	329	31/12/2017
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	13	Gastos operativos (combustibles y lubricantes)	BIENES	CP	3,200.00	UAP	POSTERIOR	25/01/17	04/02/17	12/02/17	12/02/17	O/C	15/2/2017	30	17/3/2017
		6	FIDA Emrendesur					1,063.83										
		7	FIDA Prolenca					2,500.00										
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	14	Gastos operativos (pasajes, transporte, inscripciones y otros)	SERVICIOS	CP	1,500.00	UAP	POSTERIOR	15/01/17	25/01/17	02/02/17	02/02/17	O/C	5/2/2017	329	31/12/2017
	7	FIDA Prolenca	843.00															
1.9	Administración General	7	FIDA Prolenca	15	Gastos operativos (materiales, útiles de oficina, papelería y otros)	BIENES	CP	2,400.00	UAP	POSTERIOR	15/04/17	24/04/17	04/05/17	04/05/17	O/C	7/5/2017	30	6/6/2017
1.9	Administración General	5	BOE PDABR					5,866.67										
1.9	Administración General	5	BOE PDABR	16	Servicios para instalación de Planta Telefonica	BIENES	CP	900.00	UAP	POSTERIOR	14/04/17	24/04/17	02/05/17	02/05/17	O/C	5/5/2017	45	19/6/2017
1.9	Administración General	4	GEF Prolenca	17	Gastos operativos (reproducción de materiales, utensilios de limpieza, utensilios de cocina y alimentos y bebidas)	BIENES	CP	2,000.00	UAP	POSTERIOR	15/06/17	25/06/17	01/07/17	01/07/17	O/C	4/7/2017	30	3/8/2017
		7	FIDA Prolenca	18				2,500.00										
1.9	Administración General	7	FIDA Prolenca	19	Gastos operativos (Diseño y elaboración de artículos promocionales)	BIENES	CP	2,800.00	UAP	POSTERIOR	15/02/17	25/02/17	05/03/17	05/03/17	O/C	8/3/2017	30	7/4/2017
1.10	Administración General	5	BOE PDABR	20	Acondicionamiento y equipamiento del archivo de documentos de Proyectos de la UAP (acondicionamiento, estantería y extintor)	OBRAS	CP	21,105.90	UAP	POSTERIOR	15/01/17	25/01/17	02/02/17	02/02/17	O/C	5/2/2017	90	6/5/2017
			Fondos Nacionales PDABR					7,960.93										

1.11	Administración General	5	FIDA Embarcadero	21	Asignación espacio físico oficinas de la UAP	OBRAS	CP	12,000.00	UAP	POSTERIOR	15/02/17	25/02/17	05/03/17	05/03/17	O/C	4/3/2017	30	7/4/2017
1.12	Administración General	5	BOE PDABR	22	Adquisición de licencia de sistema informático de sistematización de operaciones de la UAP	BIENES	CP	7,732.07	UAP	POSTERIOR	25/03/17	04/04/17	14/04/17	14/04/17	O/C	17/4/2017	40	27/5/2017
1.12	Administración General	5	Fondos Nacionales PDABR	23	Adquisición de Equipo y muebles de oficina varios para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)	BIENES	CP	1,700.00	UAP	POSTERIOR	14/04/17	24/04/17	02/05/17	02/05/17	O/C	5/5/2017	45	19/6/2017
1.12	Administración General	5	BOE PDABR	24	Adquisición de Equipo de Computación para la Unidad Administradora de Proyectos (UAP)	BIENES	CP	3,101.36	UAP	POSTERIOR	14/04/17	24/04/17	02/05/17	02/05/17	O/C	5/5/2017	45	19/6/2017

FECHA:

8/2/2017

NOMBRE:

MISAELE BUESO
Coordinador de Adquisiciones
y Contrataciones UAP-SAG

FIRMA:

[Firma manuscrita]

