



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz	
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia	
Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ."
4. Ubicación Geográfica del Proyecto:	CASCO URBANO
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 428 personas que estudian, laboran en esa institución.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Reparaciones: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Reparación de aula 9.00x6.00 metros. ✚ Reparación de sanitarios (3 urinarios, 5 inodoros, y 5 lavamanos) ✚ Piso en aula de informática 48 m2 ✚ Cielo falso en aula de informática 48m2 ✚ Construcción de un aula de 6x8 metros que se construirá en la escuela Manuel francisco Vélez para verificar y garantizar que el estudiante este en su propio espacio y lograr un
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en mejorar el centro educativo escuela Manuel Francisco Vélez con la construcción de una aula de clases, reparación de aula de clases del maestro Manuel Lizardo, reparación del aula de biblioteca, encielado del aula de informática.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 428 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 10 de junio del 2024, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane, programa de DIGECEBI
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo	Lps. 1,257,683.29




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

exacto, mostrar una proyección del mismo):				
7. Fecha de Finalización:	08/10/2024			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PINTURA DE AULA DE CLASES ➤ Acarreo de material ➤ Piso de aula de computo 	03/09/2024 al 10/10/2024	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 100 %			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	Variación de 1.85% equivalente a 23,325.47 lempiras			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	Ampliación de 30 días calendario			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

