

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA

| NÚMERO DE PROYECTO | NOMBRE DE PROGRAMA | NOMBRE DE PROYECTO | MONTO EJECUTADO DE PROYECTO | %ACUMULADO EJECUTADO TRIMESTRAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 04 | Innovación y Desarrollo Técnico Pedagógico | Diseño e Innovación Curricular de la EANF | L. 341,404.91 | 76.18% |
| PERÍODO TRIMESTRAL REPORTADO: | Tercer Trimestre (Julio-Septiembre de 2024) | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | | | | |
| Propietario del proyecto: | Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal/CONEANFO | Sector o Subsector: | Educación No Formal | |
| Ubicación del Proyecto: | Tegucigalpa | Propósito del Proyecto: | Promover acciones que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios de EANF para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los diferentes actores en el desarrollo de procesos educativos que garanticen la inclusión calificada de la población atendida en el desarrollo local, regional y nacional. | |
| Descripción del Proyecto: | Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados. | | | |



COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

| ELABORACIÓN DEL PROYECTO | | | |
|---|---|--|----------------|
| Alcance del Proyecto (Principal Producto): | <p>Durante el año 2024, se mejora la calidad de los procesos educativos implementados por la CONEANFO en el PROELEM, las Escuelas Taller y otras instituciones públicas o privadas que trabajan en ENF mediante la innovación en el diseño, validación, revisión, actualización o adecuación de 55 currículas sobre diferentes temas abordados desde la EANF en 10 departamentos del país (Lempira, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Colón, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán y dos departamentos más conforme a demanda), en el marco de la normativa de Diseño Curricular definido por la CONEANFO.</p> <p>A noviembre del 2024, se cuenta con un banco actualizado de 250 currículas de autoría propia y de otras instituciones que autorizan su uso, adaptadas de acuerdo con la normativa de diseño curricular de la CONEANFO, que sean de utilidad para la Educación Alternativa No Formal en proyectos internos o de otras instituciones que desarrollan acciones educativas en el país.</p> | | |
| Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto: | <p>Asegurar la calidad de los procesos de formación que desarrollan proyectos internos e instituciones externas, a través de la asesoría, revisión el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.</p> | | |
| Detalles de Contacto; nombre completo, número de teléfono, correo: | <p>Unidad Técnica, PBX: 2239-0202, responsable del proyecto: Carmen Cárcamo Mejía, carcamoorc@gmail.com.</p> | | |
| Fuentes de Financiamiento: | Gobierno de Honduras y Fondos Propios de CONEANFO | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: | Abril, 2024 |
| Presupuesto del Proyecto: | L. 448,148.76 | Costo de Finalización (proyectado) | L. 448,148.76 |
| Estado del Proyecto (actual): | El proyecto se ha ejecutado en un 76.18% | Fecha de Finalización (Proyectada) | Diciembre 2024 |

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente (Programas y Proyectos)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

| EJECUCIÓN DEL PROYECTO | | | |
|--|--|--|--|
| Relación de lo Planificado con los Productos Entregados de manera Trimestral: | Se ha organizado y llevado a cabo las actividades programadas para alcanzar los indicadores. | Variación en el Costo del Proyecto: | No hay variaciones se mantiene según la aprobación del POA 2024. |
| Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto: | No hay variaciones | Razones de los Cambios Antes Mencionados: | No hay variaciones |



Carmen Cárcamo

Firma y Sello: _____

Carmen Cárcamo Mejía
Asistente Técnica de Diseño Curricular

