



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Enero del 2017


Oficio DNBE-GA-007-2017

Licenciada
VERONICA BUESO
Directora ONCAE
Presente.

Licenciada Bueso:

En cumplimiento a los art.5 LCE y 9, 78 y 81 del RLCE, se remite el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), para el año Fiscal 2017, de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Atentamente,



ABOG. TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ
Director Ejecutivo por Ley de Bienes del Estado

cc. Archivo

BARRIO EL JAZMIN, CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES, ½ CUADRA
SECRETARIA DE FINANZAS.

Recepción Tel. 2220-1325, Inspectoría 2220-1327, 2238-6643, Catalogación 2238-7837, Dirección 2238-7827

www.sefin.gob.hn

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorias. Incluye Precalificación						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Mantenimiento de sistemas informaticos	81111812	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/10/2017
2	Alimentos y bebidas para personas dispensadas en las diferentes capacitaciones de la DNBE y agua para consumo del personal de la DNBE	50202310 / 50181905 / 50181909 / 50192109 / 50202306 / 50201706 / 50161509 / 50201702	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/02/2017
3	Compra de papel de escritorio Tamaño carta, oficio y legal	14111511	L. 70,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	23/06/2017
4	Compra de folder tamaño carta y oficio, cajas para archivo, papel sanitario, servilletas papel toalla, platos, vasos, cucharas y tenedores	44122011 / 44122020 / 14111704 / 14111703 / 52121602 / 52151501	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/04/2017
5	Compra de folder tamaño carta y oficio, cajas para archivo, papel sanitario, servilletas papel toalla, platos, vasos, cucharas y tenedores	44122011 / 44122020 / 14111704 / 14111703 / 52121602 / 52151501	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017
6	Compra de llantas para 4 vehículos asignados a la DNBE	25171901	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
7	Cambio de aceite y engrase para los vehículos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017
8	Cambio de aceite y engrase para los vehículos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
9	Cambio de aceite y engrase para los vehículos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017
10	Cambio de aceite y engrase para los vehículos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	27/10/2017
11	Jabon liquido de mano, ceras para carrocería, jabon de loza, baldes y palias, jabon para limpieza de vehículos	53131608 / 30181509 / 47121502 / 47121804	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017
12	Compra de bolígrafos de diferentes colores, grafitos, marcadores resaltadores, permanentes y de pizarra	44121704 / 44121708	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017
13	Correctores, borradores de goma y de pizarra, clip grande y pequeño	44121805 / 60121535 / 44111912 / 44122104	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017



CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)														
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato				
						Convocatoria a participar en el proceso		Recepción y apertura de Ofertas			Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes	
						INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha				
14	Perforadoras, engrapadoras, una saca grapa, reglas	45101903 / 44121615 / 44121613 / 41111604	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017				
15	Libretas, block rayado, cuaderno unico, papeleras, calculadoras de escritorio	141115314 / 44111503 / 44101801	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	27/10/2017				
16	Compra de 3 baterías para los vehículos asignados a la DNBE	26111701	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017				
17	Compra de diferentes Toner para impresoras y fotocopiadoras de los diferentes departamentos de la DNBE	44103103	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017				
18	Compra de diferentes Toner para impresoras y fotocopiadoras de los diferentes departamentos de la DNBE	44103103	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	26/05/2017				
19	Compra de memorias USB, CD,DVD, mouse	43202005 / 43201808 / 43201810 / 43211802	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017				
20	Compra de telefonos alambricos e inalámbricos	43191512	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017				
21	Compra de Impresora, monitores, pantalla	43212105 / 43211902 / 45111603	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017				
22	Compra de Gasolina para vehículo de la DNBE	11111612	L. 15,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	29/09/2017				
23	Compra de combustible Diesel para 4 vehículos de la DNBE en el I trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	29/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017				
24	Compra de combustible Diesel para 4 vehículos de la DNBE en el II trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017				
25	Compra de combustible Diesel para 4 vehículos de la DNBE en el III trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	30/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	29/09/2017				
26	Compra de combustible Diesel para 4 vehículos de la DNBE en el IV trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	24/09/2017	25/09/2017	25/10/2017	24/11/2017				
Total			L. 1085,000.00											

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	Fecha			

Fecha de emisión: 20/01/2017

Cargo de persona que aprueba
Director Ejecutivo por Ley

Nombre de Persona que aprueba
Abog. Tomas Aceituno Gonzalez

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLC

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL.
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL

Tpo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Firma del Contrato
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye período de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
2	Alquiler de estacionamiento para 3 vehículos	80131502	L. 72,000.00	2C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	10/03/2017
3	Alquiler de consola de sonido, equipo de video	83112801	L. 60,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
4	Instalación de puertas y ventanas de vidrio en 4 locales de la parte frontal del edificio e instalación de pared de vidrio en la Gerencia Adm. Asimismo mantenimiento de 3 puertas de vidrio de las ofi. Oficinas de la DNBE como ser: RRRH, Avalúo y Sub Inspectoria	72102802	L. 160,000.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
5	Reparación de 4 cortinas enrollables de metal de la parte frontal del edificio	72102802	L. 55,000.00	2C	25/01/2017	04/02/2017	05/02/2017	20/02/2017	25/02/2017
6	Pintura y resaca del edificio	72102401	L. 239,000.00	3C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017
7	Instalación de tanque elevado para reserva de agua, apertura de pared tabla yeso e instalación de puerta e instalación de umbrero en baño de vapores del edificio de la DNBE	72102802	L. 73,000.00	2C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	09/06/2017
10	Reparación de cerco eléctrico del edificio de la DNBE	72102802	L. 15,000.00	2C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
11	Mantenimiento de pisos en 4 patios del edificio de la DNBE	72102802	L. 15,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
12	Reparación de techo en las oficinas de Avalúo, Sub Inspectoria y cocina	72101601	L. 20,400.00	2C	02/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	03/07/2017
13	Reparación de piso en 2da planta (Bienes Inmuebles) cambio de piso en la Recepción de documentos y pasillo de la DNBE	72102802	L. 60,000.00	2C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017
14	Instalación de cielo falso en 4 oficinas del edificio de la DNBE	72101601	L. 60,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
15	Mantenimiento preventivo y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el trimestre	26191513	L. 21,250.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
16	Mantenimiento preventivo y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el trimestre	26191513	L. 21,250.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
17	Mantenimiento preventivo y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el trimestre	26191513	L. 21,250.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017
18	Mantenimiento preventivo y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el trimestre	26191513	L. 21,250.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017
19	Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de cómputo	81112502	L. 12,500.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
20	Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de cómputo	81112502	L. 12,500.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
21	Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de cómputo	81112502	L. 12,500.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017
22	Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de cómputo	81112502	L. 12,500.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										Firma del Contrato
Etapas de Inicio				Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados						
Convocatoria a participar en el proceso		Recepción y apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Notificación de resultados a oferentes				
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
23	Instalación de 4 A/C de los locales frontales del edificio de la DNBE	72102305	L. 10,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017	
24	Mantenimiento preventivo y correctivo de 24 A/C del edificio de la DNBE	72102305	L. 50,000.00	2C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	14/04/2017	
25	Mantenimiento de 2 fotocopadoras de la DNBE	80191503	L. 15,000.00	2C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017	
26	Mantenimiento del Reloj de asistencia del personal de la DNBE	80191503	L. 5,000.00	2C	11/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	06/02/2017	11/02/2017	
27	Instalación de modulares del personal de Inspección y Supervisión	80191504	L. 20,000.00	2C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017	
28	Mant. De la telefonía IP en 20 aparatos y telefonía fija de 12 líneas y mant. De 1 fax	83112902	L. 25,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017	
29	Inst. de 2 Proyectores en el techo de las salas de capacitación del edificio de la DNBE	72102203	L. 10,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017	
30	Mant. De Camaras de video vigilancia e instalación de 1 camara en el edificio de la DNBE	83112902	L. 15,000.00	2C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	09/06/2017	
31	Instalación de sistema en el edificio de la DNBE	72102802	L. 85,000.00	3C	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	29/01/2017	03/02/2017	
32	Limpieza y reparación de canales de agua lluvia del edificio de la DNBE	76111601	L. 10,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017	
33	Limpieza de canales de agua lluvia del edificio de la DNBE	76111601	L. 5,000.00	2C	15/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	10/09/2017	15/09/2017	
34	Limpieza, aseó y fumigación del edificio de la DNBE	76111601	L. 60,000.00	2C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	14/04/2017	
35	Limpieza en eventos dispensados en capacitaciones y subastas institucionales de la DNBE	76111601	L. 10,000.00	2C	13/06/2017	23/06/2017	24/06/2017	09/07/2017	14/07/2017	
36	Limpieza aseó y fumigación de terrenos baldíos propiedad del Estado en custodia de la DNBE ubicados en Fco Morazan y en la zona Norte	72103001	L. 200,000.00	3C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	20/10/2017	
37	Certificación en Inspección y Avalúo para 25 empleados de dichas areas	80101706	L. 150,000.00	3C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017	
38	Servicios de informática para el equipo de la DNBE	80111801	L. 200,000.00	3C	17/01/2017	27/01/2017	28/01/2017	12/02/2017	17/02/2017	
39	Mantenimiento y reparación de motocicletas de 2 motocicletas de la DNBE en el I trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017	
40	Mantenimiento y reparación de 2 motocicletas de la DNBE en el II trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017	
41	Mantenimiento y reoración de 2 motocicletas de la DNBE en el III trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017	
42	Mantenimiento y reparación de 2 motocicletas de la DNBE en el IV trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017	

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						Firma del Contrato
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subanunciations y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados				
	Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes							
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha		
44	Publicaciones de Subasta y Expropiaciones en el I trimestre	82101504	L. 15,000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017		
45	Publicaciones de Subasta y Expropiaciones en el II trimestre	82101504	L. 15,000.00	2C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017		
46	Publicaciones de Subasta y Expropiaciones en el III trimestre	82101504	L. 20,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017		
47	Primas y gastos de seguro para el Director Ejecutivo por Ley de la DNBE	84131601	L. 25,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017		
48	Primas y gastos de seguro para 1 camioneta Ford de la DNBE	84131504	L. 25,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017		
49	Primas y gastos de seguro para 2 vehículos de la DNBE	84131504	L. 50,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017		
50	Servicio de Internet para el edificio de la DNBE	81112101	L. 150,000.00	3C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017		
51	Pasajes nacionales para personal de la DNBE	78101904	L. 50,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	28/03/2017	31/03/2017		
52	Pasajes al exterior para el personal de la DNBE	78101904	L. 100,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	26/06/2017	30/06/2017		
53	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017		
54	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017		
55	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017		
56	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017		
57	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017		
58	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017		
59	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017		
60	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institución solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	28/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017		

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría									
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (finique periodo de subsanaciones y aclaraciones; recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados	Firma del Contrato	
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas			
61	Servicio de Vigilancia interna para el edificio de la DNBE	92101501	L. 79,500.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
62	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la zona Sur del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 119,000.00	3C	26/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
63	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la zona Norte del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 129,000.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
64	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la Zona Central del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 120,000.00	3C	26/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
65	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la zona Oriente del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 190,000.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
66	Servicio de Vigilancia en terrenos, propiedad del Estado en la Zona Occidental del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 53,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
67	Alimentos y Bebidas para personas en eventos y/o Capacitaciones solicitadas por los departamentos de la DNBE (almuerzos coffee break)	93131608	L. 12,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
68	Alimentos y Bebidas para personas en eventos y/o Capacitaciones solicitadas por los departamentos de la DNBE (almuerzos coffee break)	93131608	L. 13,000.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
69	Entramado de Diplomas y cambio de marcos de Pinturas de la DNBE	82141601	L. 20,000.00	2C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
70	Compra de telas para tapizado de sillas	11161703	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
71	Compra de Carpa para eventos de la DNBE	90111604	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
72	Camisas con logo de la Institucion para todo el personal	53102710	L. 70,000.00	2C	24/01/2017	09/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
73	Compra de calzado para el personal de la DNBE	46181602	L. 70,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
74	Reduccion interna de las Oficinas del edificio de la DNBE	44111801	L. 16,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
75	Impresión de Talonarios (combustible, tarjetas de presentación para el Director y los Jefes de departamentos de la DNBE) y cordón de identificación del personal de la DNBE	82121507 / 82121512	L. 26,000.00	2C	26/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
76	Compra de Lays para la Direccion Legal	56111607	L. 24,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
77	Compra de Gaceta Digital 2015, 2016 y 2017	56111607	L. 6,000.00	2C	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	29/01/2017	03/02/2017

[illegible]

Cronograma de las Contrataciones (Fechas Estimadas)									
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN2	Fecha
78	Compra de papel sellado y estampillas para tramites institucionales	55121621	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
79	Compra de portafolio para diferente personal de la DNBE y guantes de cuero	44112023	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
80	Revestimiento de piso para la entrada del edificio de la DNBE	31081903	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
81	Recarga de extintores y productos de químicos para limpieza de equipo de computo	73152004	L. 25,000.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
82	Compra de limpiezas para limpiar de terrenos propiedad del estado custodidades por la DNBE	10117102	L. 20,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
83	Compra de pintura para retoque de los 4 locales frontales del edificio de la DNBE	86111502	L. 110,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
84	Compra de tarjetas para carnet para el personal de la DNBE	60101316	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
85	Compra de materiales para instalacion de 2 A/C	39113111	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
86	Roldo en letras de metal para el edificio de la DNBE	44111801	L. 70,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
87	Hechura de 4 balcones para los 4 locales frontales del edificio de la DNBE	30103202	L. 30,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
88	Herramientas de redes	24111507	L. 10,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
89	Cintas de seguridad para construccin y 1 casco para motocicleta	411122703	L. 5,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
90	Compra de candados, cerraduras	46171501 / 30171514	L. 60,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
91	Compra de tornillos y clavos de diferentes tamanios para reparaciones varias en el edificio de la DNBE	31161509	L. 60,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
92	piso para patio donde se construira la cisterna y azulejo para baño de varones	72102802	L. 20,000.00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017
93	Compra de Urinario para baño de varones	30181506	L. 20,000.00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017
94	Compra de laminas para cielo falso de varias oficinas de la DNBE	30151504	L. 60,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
95	Cemento para reparaciones de aguas negras	30111501	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
96	Compra de balastro, lamparas, bombillos, cable de red y conectores de cable de red	39101605 / 39101702 / 60104912 / 39121409	L. 35,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
97	Tendederos, Olla, Jarro, cucharas y cuchillos para atenciones de DNBE en diferentes reuniones de trabajo	23153015	L. 5,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017

[illegible]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)									
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanunciations y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
98	Repuestos para 2 fotocopiadora y A/C e Impresoras	60131405 / 27113203	L. 80,000.00	3C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
99	Compra de Estantes para archivo de la DNBE	56111906	L. 50,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
100	Compra de 4 A/C para los 4 locales	40101701	L. 70,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
106	Compra de estufa para la cocina de la DNBE	52151633	L. 10,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
107	Compra de Pizarra para Salon de Reuniones de la DNBE	11111606	L. 20,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
108	Compra de Compresor para apoyo logístico del personal de Avalúo y Subastas	40151601	L. 25,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
Total			L. 4299,900.00						

Fecha de emisión: 20/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Director Ejecutivo por Ley

Nombre de Persona que aprueba: Abog. Tomas Acuña Gonzalez



Firma de la máxima autoridad institucional: *[Signature]*

SELO

OBSERVACIONES

ITEM 15, 16, 17 y 18. Los mantenimientos de vehículos se realizarán en las fechas programadas en el PACC (una en cada trimestre)

ITEM DEL 54 AL 60. Esto servicios se contratarán conforme a programación descrita según especificaciones programadas

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HondaCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Hondacompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		