

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Papel de Escritorio (Oficina Central)	14111511	L. 25,308.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
2	Papel de Escritorio (Regionales)	14111511	L. 3,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
3	Productos de Papel y Carton (Oficina Central)	14111704	L. 54,858.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
4	Productos de Papel y Carton (Regionales)	14111704	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
5	Llantas y Camaras de Aire	25171901	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
6	Elementos de Limpieza (Oficina Central)	47121803	L. 5,800.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
7	Elementos de Limpieza (Regionales)	47121803	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ofici	44121703	L. 44,428.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
9	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Regi	44121703	L. 7,472.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
10	Útiles y Materiales Eléctricos (Oficina Central)	39121402	L. 12,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
11	Útiles y Materiales Eléctricos (Regionales)	39121402	L. 4,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
12	Otros Repuestos y Accesorios Menores (Oficina	32131006	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
13					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
14					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	
15					ERROR	CORREGIR	# VALOR!	CORREGIR	#####	

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
Total			L. 316,866.00							

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente / IHAH

Nombre de Persona que aprueba VIRGILIO PAREDES TRAPERO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Primas y Gastos de Seguro (Para Vehiculos)	84131501	L. 230,000.00	3C	31/03/2017	10/04/2017	11/04/2017	26/04/2017	01/05/2017
2	Servicio de Internet (Oficina Central)	81112101	L. 140,000.00	3C	02/08/2017	12/08/2017	13/08/2017	28/08/2017	02/09/2017
3	Servicio de Internet (Regionales)	81112101	L. 63,000.00	2C	01/01/2017	11/01/2017	12/01/2017	27/01/2017	01/02/2017
4	Servicios de Vigilancia (Oficina Central)	92121501	L. 2170,677.00	LPN	05/01/2017	14/02/2017	15/02/2017	01/04/2017	01/05/2017
5	Prendas de Vestir (Oficina Central)	53101503	L. 6,000.00	2C	19/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	14/04/2017	19/04/2017
6	Prendas de Vestir (Regionales)	53101503	L. 27,000.00	2C	19/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	14/04/2017	19/04/2017
7	Prendas de Vestir (Regionales)	53101503	L. 27,000.00	2C	17/06/2017	27/06/2017	28/06/2017	13/07/2017	18/07/2017
8	Calzados (Regionales)	53111601	L. 18,180.00	2C	19/03/2017	29/03/2017	30/03/2017	14/04/2017	19/04/2017
9	Productos de Artes Graficas (Oficina Central)	14111805	L. 7,333.00	2C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
10	Productos de Artes Graficas (Oficina Central)	14111805	L. 7,333.00	2C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
11	Productos de Artes Graficas (Oficina Central)	14111805	L. 7,333.00	2C	15/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	11/10/2017	16/10/2017
12	Productos de Artes Graficas (Regionales)	14111805	L. 4,666.00	2C	17/03/2017	27/03/2017	28/03/2017	12/04/2017	17/04/2017
13	Productos de Artes Graficas (Regionales)	14111805	L. 4,666.00	2C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017
14	Productos de Artes Graficas (Regionales)	14111805	L. 4,666.00	2C	15/09/2017	25/09/2017	26/09/2017	11/10/2017	16/10/2017
15	Articulos de Caucho (Regionales)	13101601	L. 5,000.00	2C	14/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	09/06/2017	14/06/2017
16	Equipos para Computación (Oficina Central)	43211507	L. 20,000.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
17				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
18				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
19				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	
20				ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
96					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
97					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
98					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
99					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
100					ERROR	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	#####	
Total			L. 2742,854.00							

Fecha de emisión: 30/01/2017

Cargo de persona que aprueba Gerente / IHAH

Nombre de Persona que aprueba VIRGILIO PAREDES TRAPERO

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELO