



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2024
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: ALEX.MAMZANARES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5460

L.: 534,811.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1608

Fecha de Emisión: 20/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SRL

Id/RTN: 08019006502892

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIMACION No.01 AL PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN LA COMUNIDAD EL GUASIMO, MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, CON UNA EJECUCION DEL 54.00% DE SU TOTALIDAD DE ACTIVIDADES. POR LA CANTIDAD DE L.534,811.03

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Sistema de Energía Eléctrica en la Comunidad El Guásimo	534,811.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	534,811.03
Monto Total:		534,811.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	534,811.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	534,811.03

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por: José Juan Colón

Identidad No.: 105197300223

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdj7HF0xAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAcI5QCpOId6luYkoHGdeCb6B+HtmJC/P2Vsihiq8PI1yjCJD9QtVYbdj+II0ct03/otx4F28v6Aкта1 Q22RN3pZOEIGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO			
Fecha:	20/09/2024	Orden N°	5460
		Cheque N°	85668980
Nombre Completo:	DPSAOS y Construcciones Electro		Identidad
			08059006502892
Cargo	mecanicas SRL		Cantidad
			LPS. 534,811.03
DESCRIPCION			
<p>pago de estimación N.º 01 al proyecto ampliación de electrificación rural con interconexión a la red ubicada en la comunidad el Guasima municipal de Aguanketerique, La Paz con una ejecución del 54% de su totalidad de actividades por la cantidad de \$ 534,811.03</p>			
Forma de Pago		Efectivo	<input type="checkbox"/>
Credito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorización de Pago		Realizo el Pago	
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL		CARGO: TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	Nombre	XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS
Identidad	1202-1975-00082	Identidad	1202-1989-00152
Firma y sello		Firma y sello	
Fecha	20/09/2024	Fecha	20/09/2024
RECIBE CONFORME			
Cargo:	Barrio	Nombre:	Javier Colad
Fecha:	20 - sept - 2024	Identidad	1202197300223
Celular:	99282931	Firma	





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

534,811.03

Recibí de:

Alcaldía Municipal Aguanqueterique La Paz

La Cantidad:

Quinientos treinta y cuatro mil ochocientos
once con 03/100

Por Concepto de:

Pago de estimación N.º 05 al proyecto ampliación
de electrificación rural con interconexión a la red
ubicado en la comunidad el Cuacemo, municipio
de Aguanqueterique, La Paz con una ejecución
del 54% de su totalidad de actividades
por la cantidad de S-534,811.03

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

20 Sept -2024


Nombre:

Javier Colod

Numero de Identidad:

Nº 819730223

Firma o huella



11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33899593

CHEQUE No. 85668980

COMAYAGUA, COMAYAGUA 20 Septiembre 2024
Lugar y Fecha

Diseños y Construcciones Electromecánicas S.R.L. L534,811.03
Páguese a la orden de

Quientos treinta y cuatro mil ochocientos once con 03/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0 170 1079⑆00 1 170 100 157 29⑆85668980



Diseños y Construcciones Electromecánicas S. de R.L.

Bo. El Centro, Zona San Miguel, No. FACTURA
 Marcala la Paz. 000-001-01-00

Tel: 3357-4865

RTN. 08019006502892

E-mail.diconelec@gmail.com

001553

Nombre. <u>Municipalidad Aguanquebrado</u>	Dia / Mes / Año
R.T.N <u>17029011 346364</u>	<u>20</u> / <u>Sept.</u> / <u>2024</u>
Direccion. <u>8^a el centro</u>	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:	

Can.	Descripcion	Precio Unit.	Total
	<u>pagos por estimacion N: 01</u>		
	<u>proyecto ampliacion del</u>		
	<u>proyecto de electrificación</u>		
	<u>en los comunas, de</u>		
	<u>Guasimo, municipio de</u>		
	<u>Aguanquebrado Depto. La Paz</u>		
			<u>534,84.03</u>



CAI: 2077CF-C1981D-CB0EE0-63BE03-090991-51
 Rango autorizado: 000-001-01-00001551 AL 000-001-01-00001750

SON cuarenta y cuatro mil ochocientos 03/100 03/100

Fecha de Recepcion: 19/08/2024
 Fecha Limite Emision: 24/08/2025

Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

[Signature]
 Entregado



 Recibido

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>534,84.03</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 / 9588-6355 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-24-10500-87



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SRL**

con Registro Tributario Nacional: **08019006502892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 17/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



CONSCCCONSCC/75/59



CONSTANCIA SM-2024-7062

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
ELECTROMECHANICAS , S. DE R.L. (DICONELEC , S. DE R.L.)
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 2 TOMO: 2 DEP: MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1208197300223
R.T.N.....08019006502892
APODERADO LEGAL.....HECTOR EMILIO SANCHEZ AGUILERA

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA PARTICIPAR EN PROCESO DE PRECALIFICACION Y LICITACION. PARA PRESENTARSE ANTE: SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de agosto del 2024


ABG. KAREN ROSIBEL RÚNEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



ESTIMACION NO. 1
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ


PROYECTO: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
UBICACIÓN: EL GUASIMO MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.
EJECUTOR : DICONLEC S. DE R.L.
ESTIMACION No. 1



Periodo: del 5 de julio al 18 de septiembre de 2024

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1	ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)	C/U	6.00	4,537.15	L.	27,222.90		0.00	6.00	27,222.90	6.00	27,222.90	100.00
2	ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	C/U	12.00	3,113.94	L.	37,367.28		0.00	12.00	37,367.28	12.00	37,367.28	100.00
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	2,996.24	L.	5,992.48		0.00	2.00	5,992.48	2.00	5,992.48	100.00
4	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	5,195.61	L.	5,195.61		0.00	1.00	5,195.61	1.00	5,195.61	100.00
5	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	5.00	1,478.05	L.	7,390.25		0.00	5.00	7,390.25	5.00	7,390.25	100.00
6	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	16.00	1,648.92	L.	26,382.72		0.00	16.00	26,382.72	16.00	26,382.72	100.00
7	ESTRUCTURA B-II-B	C/U	2.00	2,417.37	L.	4,834.74		0.00	2.00	4,834.74	2.00	4,834.74	100.00
8	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	1.00	1,385.16	L.	1,385.16		0.00	1.00	1,385.16	1.00	1,385.16	100.00
9	DETALLE DE NEUTRO B-I-3 COM GRAPA	C/U	2.00	1,198.92	L.	2,397.84		0.00	2.00	2,397.84	2.00	2,397.84	100.00
10	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	4.00	599.58	L.	2,398.32		0.00	4.00	2,398.32	4.00	2,398.32	100.00
11	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	L.	1,112.40		0.00	2.00	1,112.40	2.00	1,112.40	100.00
12	RETENIDA E-I-1	C/U	12.00	3,619.21	L.	43,430.52		0.00	12.00	43,430.52	12.00	43,430.52	100.00
13	RETENIDA E-I-2	C/U	31.00	3,892.58	L.	120,669.98		0.00	31.00	120,669.98	31.00	120,669.98	100.00
14	RETENIDA E-I-3	C/U	1.00	10,818.09	L.	10,818.09		0.00	1.00	10,818.09	1.00	10,818.09	100.00
15	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	5.00	949.34	L.	4,746.70		0.00	5.00	4,746.70	5.00	4,746.70	100.00
16	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	16.00	3,193.00	L.	51,088.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
17	POSTE DE MADERA DE 30',	C/U	8.00	7,870.00	L.	62,960.00		0.00	8.00	62,960.00	8.00	62,960.00	100.00
18	POSTE DE MADERA DE 35',	C/U	16.00	10,500.00	L.	168,000.00		0.00	16.00	168,000.00	16.00	168,000.00	100.00
19	POSTE DE MADERA DE 40',	C/U	4.00	11,000.00	L.	44,000.00		0.00	4.00	44,000.00	4.00	44,000.00	100.00
20	CABLE # 2 ACSR S/F	M.L.	2,206.00	40.00	L.	88,240.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21	CABLE # 1/0 ACSR S/F	M.L.	1,764.00	45.00	L.	79,380.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22	CABLE # 1/0 AWG,TW	M.L.	2,517.00	48.00	L.	120,816.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
23	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2.00	67,079.01	L.	134,158.02		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	1.00	9,373.00	L.	9,373.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
UB TOTAL PROYECTO						1,059,360.01		0.00		576,304.99		576,304.99	54.40
GASTOS ADMINISTRATIVOS						63,561.60				34,578.30		34,578.30	54.40
UTILIDAD DEL PROYECTO						105,936.00				57,630.50		57,630.50	54.40
TOTAL PROYECTO						1,228,857.61				668,513.79		668,513.79	54%

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado Total
MONTO ESTIMADO	0.00	668,513.79	668,513.79
Retención por Anticipo	0.00	133,702.76	133,702.76
Retención por I.S.R.		0.00	0.00
Otras Retenciones		0.00	0.00
Neto a Pagar		534,811.03	534,811.03

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponde a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.

EJECUTOR	SUPERVISION DE PROYECTOS UTI	ALCALDE MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: ING. JAVIER FERMIN CALIX	NOMBRE: ING. ERIK ACOSTA	NOMBRE: ERIKA OMAR RODRIGUEZ	NOMBRE: ABNER BRAL PERDOMO MEDINA
FECHA: 18 de septiembre del 2024	FECHA: 18 de septiembre del 2024	FECHA: 18 de septiembre del 2024	FECHA: 18 de septiembre del 2024





**ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ**

**PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO**



NUMERO 1090-2024

VALIDO PARA 20 24

PROPIETARIO: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES

UBICACIÓN: BARRIO BUENA VISTA, MARCALA LA PAZ.

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el (la) Alcalde(sa) Municipal concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

CLASE DE NEGOCIO: DICONELEC S. DE R.L.

Actividad Principal DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECHANICAS


No. de Solicitud 1090-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2024

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 26

días del mes de ENERO de 20 24

[Signature]
JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



[Signature]
ALCALDE(SA) MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

HONDURAS C. A.



TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

“INFORME”

Informe De Supervisión

**PROYECTO: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL CON
INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN EL GUASIMO, MUNICIPIO DE
AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**

Contratista:
DICONELEC S. DE R.L.

Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, 20 de septiembre de 2024



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

HONDURAS C. A.

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz 20 de septiembre de 2024

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN EL GUASIMO, MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**, y está ejecutado en un **54.00%** de su totalidad

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de la estimación correspondiente al pago de primera estimación. por un valor de **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 03/100 (L. 534,811.03)**, a Favor de **DICONELEC S. DE R.L.** Representada legalmente por el Ing. **Javier Fermín Calix Manueles**

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.


Unidad de Supervisión Municipal



1. Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Por su ubicación Aguanqueterique este municipio se encuentra en la zona sur del departamento de La Paz y además cuenta con alto nivel de vulnerabilidad. Ya que la población carece del servicio de energía eléctrica.

En repetidas ocasiones la comunidad manifiesta haber realizado la solicitud para que las autoridades prioricen el desarrollo de un proyecto eléctrico. Sin embargo, hasta hoy no había sido posible.

2. Descripción del proyecto:

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a la necesidad del servicio de energía eléctrica en esta comunidad, para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades:

N° Item	Descripción de actividades	Cantidad de obra
1	ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)	6.00
2	ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	12.00
3	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	2.00
4	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	1.00
5	ESTRUCTURA B-II-3A	5.00
6	ESTRUCTURA B-II-4A	16.00

Ubicación: Barrio el Centro frente a la Plaza Central San Isidro contigo a la Iglesia Católica

Correo electrónico: alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

HONDURAS C. A.



TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

7	ESTRUCTURA B-II-IB	2.00
---	--------------------	------

8	ESTRUCTURA B-II-1A	1.00
9	DETALLE DE NEUTRO B-I-3 COM GRAPA	2.00
10	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	4.00
11	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	2.00
12	RETENIDA E-I-i	12.00
13	RETENIDA E-I-2	31.00
14	RETENIDA E-I-3	1.00
15	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	5.00
16	POSTE DE MADERA DE 30',	8.00
17	POSTE DE MADERA DE 35',	16.00
18	POSTE DE MADERA DE 40',	4.00

Ubicación: Barrio el Centro frente a la Plaza Central San Isidro contiguo a la Iglesia Católica
Correo electrónico: alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

HONDURAS C. A.

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



3. Resumen de la situación actual:

NOMBRE: AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED

UBICADO EN: EL GUASIMO MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

Beneficiarios: La comunidad **EL GUASIMO**, consta de unas 50 familias y en total se encuentran unas 140 personas, según se ha entrevistado con miembros de la comunidad.

Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.

Duración: 120 Días.

Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un **54.0%**.

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. **1,228,857.61**

Monto Solicitado por esta estimación: L. **534,811.03**

Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique 100%

1. Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto está ejecución al 54 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación, para dar fe.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía.
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.

Ubicación: Barrio el Centro frente a la Plaza Central San Isidro contiguo a la Iglesia Católica
Correo electrónico: alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com






MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

HONDURAS C. A.

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



REGISTRO FOTOGRAFICO



Ubicación: Barrio el Centro frente a la Plaza Central San Isidro contiguo a la Iglesia Católica
Correo electrónico: alcaldiamunicipalaguanqueteriq@gmail.com