

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

UNIDAD TÉCNICA

NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
Educación Integral Inclusiva	Educación para el Desarrollo Sostenible	02	L. 46,433.82	10.96 %
Mes Reportado	Mayo de 2024			

Actividades Realizadas Durante el mes Reportado

- 1) Desarrollo de acciones educativas mediante seguimiento y acompañamiento a capacitaciones de 668 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS. **(79 líderes atendidos en mayo).**
- 2) Identificar aliados estratégicos afines a los procesos de formación para coordinar acciones.
- 3) Participar en reuniones con autoridades municipales y en mesas interinstitucionales.
- 4) Definición de responsabilidades y aportes de las contrapartes para la elaboración de propuestas de acuerdo a intereses institucionales.
- 5) Elaboración de cartas de entendimiento.
- 6) Acompañamiento y monitoreo de ejecución de 45 eventos de capacitación de 16 horas de formación con líderes y líderes educadoras de EDS. **(5 eventos desarrollados en mayo).**
- 7) Desarrollar acciones de capacitación y seguimiento con 1982 familias en las comunidades (1038 familias de seguimiento y 944 nuevas del 2024). **(atendidas 318 familias en mayo en 22 seguimientos).**
- 8) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 06 de la currícula de Agroecología.
- 9) Elaborar guiones metodológicos.
- 10) Acompañamiento a 17 eventos de capacitación dirigido a 283 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (219 líderes de seguimiento y 64 nuevos), sobre el módulo 08 de la currícula de agroecología, en los municipios de Santa Cruz, San

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sub-Componente: Actividades

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

Sebastián, San Marcos de Caiquin, San Manuel de Colohete y La Campa, en el departamento de Lempira. (17 EVENTOS SOBRE EL MODULO 08 (Manejo Ecológico en la Producción Hortícola). **Se capacitaron 21 líderes sobre modulo 8.**

- 11) Acompañamiento a 21 eventos de capacitación dirigido a 258 líderes y líderes educadoras del proyecto de EDS (116 líderes de seguimiento y 142 nuevos), sobre el módulo 04 de la currícula de agroecología, en los municipios de Gracias, Velen, La Iguala y San Rafael, en el departamento de Lempira. (21 EVENTOS SOBRE EL MODULO 04 (Manejo Ecológico en la Producción Avícola). **Se capacitaron 58 líderes sobre módulo 4.**
- 12) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 08 de la currícula de Agroecología.
- 13) Revisar y ajustar los contenidos del plan de formación del módulo 04 de la currícula de Agroecología.
- 14) Realizar trámites administrativos (contratación y requerimientos de bienes)
- 15) Diseñar y publicar términos para contratar técnicos de EDS.

Firma y Sello:  
DARLING EDUARDO ALDANA MEJÍA
Coordinador de Proyecto de Educación en Lempira (PROLEM)
Nombre y Cargo del/La Responsable

