

RNP-DOF-I/105/07/2024

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
INFORME DE TRANSPARENCIA, OBRAS FISICAS JUNIO 2024

No.	PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO LPS	CONTRATO/O RDEN DE COMPRA	DESEMBOLSO ANTICIPO O AVANCE DE OBRA	PROVEEDOR	SUPERVISOR	% DE AVANCE DE OBRA	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL LPS	OBSERVACIONES
1	Revisión y diagnóstico de seis equipos de aire acondicionado	15,500	RNP-060-2024	0	taller de refrigeración MAS FRIO	Obras Físicas	100	5 días	15,500	
2	Suministro de breaker principal de 1200A 600V tipo industrial SQUARE D, modelo PGL36120	109,024.02		0	MAFERSA	Obras Físicas	100	1	109,024.02	sufragado con fondos administrados por PNUD
3	Incremento de capacidad eléctrica en el nivel 9	143,014.16		0	MAFERSA	Obras Físicas	100	1	143,014.16	sufragado con fondos administrados por PNUD

Elaboro: Ing. JOSE LUIS TRIMINIO

