

Identificación del Proyecto
Mes de Agosto 2015

Elaboración del Proyecto
Mes de Agosto 2015

Ejecución del Proyecto
Mes de Agosto 2015

Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Detalles del encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuestos del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el costo total del Proyecto	Variaciones en el alcance del Proyecto	Razones de los Cambios antes mencionados	Actividades en ejecución
Patronato	Educación	Mobiliario Escolar	Comunidad de Río Abajo, zona Azabache	Por no contar con un mobiliario para los niños que reciben el pan del saber	Consiste en 60 sillas para los alumnos que están matriculados en dicha escuela	Mobiliario Escolar	Categoría 1	Ninguno	Santos Benito Hernandez, presidente patronato, identidad # 0703-1983-00216, con residencia en la Comunidad de Río Abajo	Propios	L. 30,000.00	13 de Enero del 2015	Pendiente de cotizar	L. 30,000.00	N/A	N/A	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Compra de mobiliario
Patronato	Saneamiento Básico	Agua Potable	Comunidad Vegas Río de Seales	Darle mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua ya que presentan filtración de agua	Se necesita tubos de 1 y 1/2, pintura, cemento, sellador, pegamento, arenilla 200 mts de cable de acero con lo que se reparará dicho tanques	Agua Potable	Categoría 1	Ninguno	Nery Abel Amaya, presidente patronato, identidad # 0703-1975-02331, Telef. # 9769-1093, con residencia en Vegas de Río Seales	Propios	L. 20,000.00	13 de Enero del 2015	Departamento de Compras/Cotización	L. 20,000.00	N/A	N/A	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Compra de materiales
Ing. Rafael Leonardo Valladares Rodas	Red Vial	Estudio y Diseño Pavimentación 1ra. Y 2da. Etapa, 5 km)	Colonia El Zarzal de esta ciudad de Danlí	Es necesario para mejorar las vías ya que con ello se evita la enfermedades y aumenta el valor a las propiedades y se ven mejores las ciudades ya que las calles no se dañan con las lluvias.	Se realizará un informe del Estudio y Diseño físico y digital, un juego de planos. Para la pavimentación	Estudio y Diseño Pavimentación 1ra. Y 2da. Etapa, 5 km)	Categoría 1	Ninguno	Ing. Rafael Leonardo Valladares Rodas, ident. # 0703-1979-04403, Telef. 8908-3861 con residencia en Barrio Los Arcos, Danlí.	Transferencia	L. 80,000.00	13 de Enero del 2015	Finalizado	L. 78,300.00	10 de septiembre 2015	N/A	L. 1,700.00	Ninguno	Ninguno	Ver contrato No.127


 Ing. Aly V. Gómez
 Director Unidad Técnica Municipal

