



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES NOVIEMBRE 2024

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Construcción de Pavimento Hidraulico	San Jose de la Mora	varios	11/06/2024	1 mes	Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V.	112-2024	52.800,00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construcción de Puente Vehicular	San Antonio del Matazano	varios	08/07/2024	2 meses	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	137-2024	1.212.222,85	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construcción de Pavimento hidraulico	Col.Brisas de altamira/Sector Heydi Maldonado	varios	08/08/2024	3 mese	Constructora Roenge S.A.de C.V.	176-2024	636.244,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y
4	Construcción de 1200 mts de pavimento Ciclopeo	El Ciruelo	varios	13/08/2024	5 meses	Walter Mauricio Garcia Gutierrez	183-2024	738.187,86	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construcción de Pavimento Hidraulico	Barrio Arriba	varios	29/08/2024	4 meses	FR Construcciones	189-2024	746.720,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion de Pavimento Ciclopeo	La Jaguita	varios	29/8/2024	4 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	190-2024	957,900.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion de 320m2 de pavimento ciclopeo	Barrio Cruz Grande	varios	24/9/2024	2 meses	Empresa Constructora Comayagua S. de R.L. de C.F.	222-2024	236,500.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion de 600 m2 de pavimento,ciclopeo (4000PSI)	Carboneras El Plan	varios	24/9/2024	4 meses	InversionesPin eda S.de R.L.	225-2024	349,993.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de 504 m2 de pavimento ciclopeo	Ilamapa	varios	9/10/2024	2 meses	Empresa Constructora Comayagua S. de R.L. de C.F.	232-2024	314,460.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Reparacion de calles de terraceria con balastro	varios	varios	1/10/2024	1 mes	Constructora Roenge S.A.de C.V.	227-2024	1,188,000.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion de 792m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	El Motatal	varios	15/10/2024	3 meses	PROSERV	241-2024	526,361.96	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



12	Construccion de 584.56 m2 de pavimento con concreto hidraulico(4000PSI)	Barrio Arriba	varios	15/10/2024	2 meses	SEPRICH	242-2024	536,836.99	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion de 537 m2 de pavimento hidraulico (4000 PSI)	Col. 21 de abril	varios	15/10/2024	2 meses	Elsa Victoria Santos Morales	243-2024	618,068.40	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion de 258.90m2 de pavimento con concreto ciclopeo	Los Almendros	varios	15/10/2024	1 mes	Constructora Comayagua S. de R.L. de C.F.	244-2024	206,665.30	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion de 792 m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	San Antonio La Sabana	varios	15/10/2024	2 meses	F.R. CONSTRUCCIONES	245-2024	400,232.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construccion de 568.13 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000PSI)	Col.Las Colinas	varios	15/10/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	248-2024	462,912.48	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Construccion de 1155 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000 PSI)	Col. Carlos Miranda ,Las Liconas	varios	15/10/2024	2 meses	ZF. Investment Works and Services S.de R.L.U	249-2024	834,950.00	90%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



18	Construcion de 1750 m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	Barrio Cerro el Nance	varios	16/10/2024	3 meses	FR Construcciones	250-2024	1,375,250.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Construccion de caja Puente	El Sute	varios	23/10/2024	2 meses	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	255-2024	243,050.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramamiento de carreteras zona rural	varios	varios	26/10/2024	3 meses	Construcciones y Servicios Mata	260-2024	360,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Construccion de pavimento Hidraulico	San Blas	varios	31/10/2024	1 mese	Elsa Victoria Santos Morales	262-2024	1,096,520.58	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion de pavimento Ciclopeo	Las Colinas	varios	31/10/2024	3 meses	Servicios de Ingenieria Civil	267-2024	551,490.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion de pavimento Ciclopeo	El Sauce	varios	31/10/2024	3 meses	Luis Eugenio Obando Alvarado	272-2024	545,763.44	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



24	Mejoramiento de carreteras zona rural	Montecillos Caboneras Panacoma Sur La Mora Panacoma Norte, Lomas de Cordero, El Horno, La Sampedrana	varios	8/11/2024	3 meses	Concretos El Socio	288-2024	1,080,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramiento de carreteras Zona Rural	Palo Pintado	varios	11/11/2024	1 mes	Construcciones y Servicios Mata	290-2024	272,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Construccion de Pavimento	Valladolid Sector Edwar	varios	12/11/2024	2 meses	Tranporte Zelaya Rodriguez	154880	12,150.00	100%	Elaboracion por orden de compra
27	Construccion de Pavimento	Valladolid Sector Edwar	varios	12/11/2024	2 meses	Transporte el Jordan	154881	19,320.00	100%	Elaboracion por orden de compra
28	Construccion de 2175 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (3000 PSI)	Col. Canada	varios	13/11/2024	4 meses	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	294-20224	1,499,971.95	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Construccion de pavimento	Lazos de Amistad	varios	20/11/2024	3 mese	Ferreteria el Baratillo	155124	40,599.60	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
30 NOVIEMBRE DE 2024

