


**Asociación de Municipios de Honduras  
Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal  
Informe de acciones de Proyectos de Cooperación**

<b>Nombre del Proyecto</b>	Mujeres Visibles Cambios Posibles
<b>Fecha del informe</b>	06/12/2024
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Fondos ONU Mujeres
<b>Acciones desarrolladas</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrolladas y jornadas preparatorias de las actividades a desarrollar en el marco de los 16 días de activismo.</li> <li>• Adjudicado proceso de contratación de consultoría para seis planes de acción locales en los municipios priorizados por la iniciativa para la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas que promueven un enfoque de resiliencia.</li> <li>• Realizado Cine calle y Foro para la Eliminación de Femicidios “Di No a la impunidad”: en el marco de los 16 días de activismo para que los Gobiernos Locales de Honduras en coordinación con los entes rectores al tema, avancen en la definición de mecanismos claros para el abordaje desde el contexto local.</li> <li>• Proceso logísticos y administrativos para compras de insumos para actividades, Dirigidas a contribuir y aumentar la participación política de la mujer y avanzar en los derechos de las mujeres y niñas.</li> <li>• Durante el Mes de Noviembre se realizó una inversión presupuestaria de aproximada de L. 102.552.00</li> </ul>	
<b>Firma</b>	 
<b>Nombre de quien formula el reporte</b>	Noelia María Blanco Zavala
<b>Cargo</b>	Coordinadora Proyecto AMHON/ONU Mujeres