

REPORTE DE PROYECTOS: MES DE FEBRERO 2017

1.- PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS

Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-98

Objetivo: “Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)”

1.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de febrero no se celebró consultoría, se mantienen vigentes las celebradas en mes de enero, detalladas en cuadro siguiente.

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Nominación Cargo
1.	Ena Ruth Carranza Miranda	0301-1980-01872	01 Enero- 30 de marzo 2016	23, 000. 00	Experta principal en Regularización
2.	Jenny Jasmín Gómez Figueroa	0801-1985-21453	01Enero- 30 de Marzo 2016	27, 000. 00	Técnico Digitalizador de Mapas
3.	Alejandro Israel irías Espinosa	0801-1985-11351	01Enero- 30 de Marzo 2016	25, 300. 00	Oficial Administrativo Contable

1.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Ejecutado- POA-2017 en Lempiras	% Ejecutado al 28/2/2017 - POA-2017
1.	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- IP	525, 000. 00	24%





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2.- PROYECTO: PRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCIÓN (HRVD/NGA)

Convenio marco de cooperación suscrito por la National Geospatial Intelligence Agency (NGA) y el IP.

Objetivo: Clasificación de Hojas cartográficas a escala 1:50, 000 y fortalecimiento institucional.

2.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de febrero no se celebró consultoría, se mantienen vigentes las celebradas en mes de enero, detalladas en cuadro siguiente.

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Cargo
1.	Gracia María Torres Medina	0801-1992-16933	01 Enero- 30 de marzo 2017	28,500.00	Gestor Legal
2.	Melissa Jimena Cárcamo Aguilar	0801-1982-07992	01 Enero- 30 de marzo 2017	28,500.00	Gestor Legal
3	Cesar Augusto Ávila Almendarez	0801-1991-07995	01 Enero- 30 de marzo 2017	28,500.00	Gestor legal
4	Sharón Aryany Ferrera Brocato	0801-1989-26618	01 Enero- 30 de marzo 2017	28,500.00	Gestor Legal

2.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Ejecutado-POA-2017 en Lempiras	% Ejecutado al 28/2/2017 - POA-2017
02	PRODUCCIÓN DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCIÓN (HRVD/NGA)	228, 000. 00	10%

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Febrero del 2017

Vo.Bo. Lic. Gloria Mendoza, Coordinadora de Proyectos

