

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de Febrero, 2017**

**FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>a</sup>	Adjudicación <sup>e</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRAL-10-2016 Servicios de Capacitación y Fortalecimiento para la Estructuración, Evaluación y Administración de Asociaciones Público-Privadas (APP)	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEMAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAUgAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-gwVOBQVpTdQ%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEMAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAUgAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-gwVOBQVpTdQ%3d</a>	<a href="#">Acta de recepción</a>	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-14-2016 Abogado Senior para Unidad de Concesiones de la Secretaría de Finanzas (SEFIN)	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEMAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAUgAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-BuVKsvzdLR0%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=SQAAAEMAAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAUgAAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-BuVKsvzdLR0%3d</a>	<a href="#">Acta de recepción</a>	<a href="#">Notificación de Adjudicación</a>	<a href="#">Notificación de Adjudicación</a>	En proceso firma de contrato	




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 28 de febrero de 2017

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de febrero de 2017**

**FONDOS BID 2155/BL-HO, 2470/BL-HO y 3815/BL-HO**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>h</sup>	Adjudicación <sup>f</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP-SBCC-04-2470-2-2016 ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE INTERCONEXIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADQAAAAAt AAAAMgAADQAAAA3AAAAMAAACOOA AAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADY AAAA%3d-nyDkRgkbyhs%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADQAAAAAt AAAAMgAADQAAAA3AAAAMAAACOOA AAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADY AAAA%3d-nyDkRgkbyhs%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	Evaluación del Proceso			
SP/SBCC-01-3815-2017 , <i>Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo: La Barca – Pimienta, Lote A: De Estación 192+230 a Estación 204+800; Lote B: De Estación 204+800 a Estación 215+300</i>	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABD AAAAQwAAAC0AAAwAAAAAQAAACOOA AAzAAAAQAAADEAAAA1AAAAAQAAADI AAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-iMPFE4 6Limk%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABD AAAAQwAAAC0AAAwAAAAAQAAACOOA AAzAAAAQAAADEAAAA1AAAAAQAAADI AAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-iMPFE4 6Limk%3d</a>					
CCII-01-2155-2017 Evaluación Final del Programa Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEMAAABJAAAAAQAAAC0AAAw AAAAMQAAAC0AAAAyAAAAAQAAADUA AAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAA DcAAAA%3d-h7qx5aOQ%2bes%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEMAAABJAAAAAQAAAC0AAAw AAAAMQAAAC0AAAAyAAAAAQAAADUA AAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAA DcAAAA%3d-h7qx5aOQ%2bes%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>				

CCIN-01-2155-2017 Evaluación Económica del Programa Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=M QAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&amp;Id 2=QwAAAEMAAABJAAAATgAAAC0AAAAw AAAAMQAAAC0AAAAyAAAAMQAAADUA AAA1AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAA DcAAAA%3d-EX7a5fqdOGO%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=M QAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&amp;Id 2=QwAAAEMAAABJAAAATgAAAC0AAAAw AAAAMQAAAC0AAAAyAAAAMQAAADUA AAA1AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAA DcAAAA%3d-EX7a5fqdOGO%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>				
CD-01-3815-2017 Servicios de consultoría para la Implementación del “Plan de Acción de Reasentamiento Involuntario (PRI)” para el Programa Integración Vial Regional II, Tramo CA-5 Norte: “La Barca – Pimienta”	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=M QAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&amp;Id 2=QwAAAEQAAAAAtAAAAAMAAADEAAAAAt AAAAMwAAADgAAAAxAAAAANQAAAC0AA AAvAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-T7JsnZZ MOtE%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=M QAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&amp;Id 2=QwAAAEQAAAAAtAAAAAMAAADEAAAAAt AAAAMwAAADgAAAAxAAAAANQAAAC0AA AAvAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-T7JsnZZ MOtE%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>				
CD-01-2470-2-2017 Consultoría para la elaboración del Diseño del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) de la Carretera CA-1 Tramo: “Choluteca – El Espino”	<a href="#">Invitación</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>				




Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones

Fecha: 28 de febrero de 2017

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de Febrero 2017**

**Fondos BCIE**

No se realizaron procesos en este periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>h</sup>	Adjudicación <sup>f</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones,

Fecha: 28 de febrero de 2017

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)  
Mes de febrero, 2017**

**FONDOS USAID**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>e</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Adquisición de Equipo Informático	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAARgAAAFMAABQAAAAIAAAEMAAABQAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-Y8GQoq65nDY%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAARgAAAFMAABQAAAAIAAAEMAAABQAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-Y8GQoq65nDY%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>	N/A	N/A
Servicios Manejo de Cuencas, Conservación y manejo Comunitario del Agua en el Corredor Seco (ACS-USAID)	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAFMAABQAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-eVm4LDcci6o%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAFMAABQAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-eVm4LDcci6o%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En Evaluación			




Fecha: 28 de febrero, 2017

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS**  
**INVEST-HONDURAS**  
**Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)**  
**Mes de FEBRERO, 2017**

**FONDOS GAFSP**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>u</sup>	Adjudicación <sup>é</sup>	Contrato (Link Honducopras)	Modificaciones al Contrato
Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Agronegocios	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MQAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAOAAAAIAAADIAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-aslrQj6IPcg%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MQAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAOAAAAIAAADIAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-aslrQj6IPcg%3d</a>	<a href="#">Acta de recepción</a>	<a href="#">Solicitud de No Objeción</a>	<a href="#">Notificación de Adjudicación</a>		N/A
Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MQAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAA1AAAAIAAADIAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-Lc bJyjprx2M%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MQAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAA1AAAAIAAADIAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-Lc bJyjprx2M%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Declaración Proceso Fracasado</a>			N/A
ACS-GAFSP-CI-001-2017 Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MwAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAwAAAAAQAAACAAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-EZWQU7zwj10%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MwAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAwAAAAAQAAACAAAAyAAAAAMAAADEAAAA3AAAA-EZWQU7zwj10%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En etapa de Evaluación			
ACS-GAFSP-CI-002-2017 COORDINADOR REGIONAL	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MwAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-lmXZ bTj1Rqw%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMA9r20%3d&amp;Id1=MwAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&amp;Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEcAAABBAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAADAAAAyAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-lmXZ bTj1Rqw%3d</a>	En proceso de Recepción				



Fecha: 28 de febrero de 2017, elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
Mes de Febrero, 2017**

**FONDOS FIRSA / EL TABLÓN**

**No se realizaron procesos durante éste periodo**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>H</sup>	Adjudicación <sup>E</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 28 de febrero de 2017

Elaborado y actualizado por:

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
Mes de febrero, 2017**

**FONDOS FINA / CIUDAD MUJER**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>H</sup>	Adjudicación <sup>E</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Solicitud de Propuesta CCM-01-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula	<a href="#">invitación</a>	<a href="#">Acta de Apertura</a>	En Negociación			
Solicitud de Propuesta CCM-01-2017 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Juticalpa, Olancho	<a href="#">Invitación</a>	<a href="#">Acta de Apertura</a>	En evaluación			




Fecha: 28 de febrero de 2017, Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
Mes de Febrero 2017**

**FONDOS FINA / CIUDAD MUJER**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>h</sup>	Adjudicación <sup>f</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
<b>CI-01-CM-2017. CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA PROGRAMA CIUDAD MUJER</b>	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADEAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-T5dQryxMWO0%3d">http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfoziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADEAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-T5dQryxMWO0%3d</a>	<a href="#">Acta de Apertura</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>	En proceso.	




Fecha: 28 de febrero de 2017    Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
En Proceso en el Mes de Febrero 2017**

**FONDOS BID JESSICA ROJAS 2470**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>h</sup>	Adjudicación <sup>f</sup>	Contrato (Link Honducopras)	Modificaciones al Contrato
CI-06-BID-2470-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADYAAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fAVFjGBLH Qc%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADYAAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fAVFjGBLH Qc%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso.			
CI-07-BID-2470-2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADcAAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-wyznYdBB4aI%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADcAAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-wyznYdBB4aI%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso.			
CI-09-BID-2470-2016 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADkAAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-NITkEHhYW40%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMAAADkAAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-NITkEHhYW40%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	<a href="#">Notificación</a>	<a href="#">Notificación</a>	En proceso.	
CI-13-BID-2470-2016 ESPECIALISTA EN REASENTAMIENTO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	<a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMQAAADMAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-ck%2fVKwbhtnE%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAatAAAAAMQAAADMAAAatAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAatAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-ck%2fVKwbhtnE%3d</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	En proceso.			

<p>CI-14-BID-2470-2016  CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE  PROYECTOS 3 PARA UNIDAD  EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA  SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y  SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)</p>	<p><a href="http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAQAAADQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAMgAAADAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fc%2bcA6N8mRY%3d">http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&amp;Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&amp;Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAQAAADQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAADAAAAAtAAAMgAAADAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fc%2bcA6N8mRY%3d</a></p>	<p>En proceso.</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--	--	--	--




Fecha: 31 de enero de 2017, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS  
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS  
Mes de Febrero, 2017**

**FONDOS FIDEICOMISO ACCESO AL CRÉDITO AGRÍCOLA (ACA)**

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación <sup>H</sup>	Adjudicación <sup>E</sup>	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCM/ACA/01/2017 "AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO PARA EL CRÉDITO AGRÍCOLA, AÑO 2015"	<a href="https://drive.google.com/a/mcahonduras.hn/file/d/0B3kXHTZ8ymVzMms2OXZBczFSRmc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/a/mcahonduras.hn/file/d/0B3kXHTZ8ymVzMms2OXZBczFSRmc/view?usp=sharing</a>	<a href="#">Acta de Recepción</a>	Evaluación Financiera <a href="#">Acta de Apertura Financiera</a>			



Fecha: 28 de febrero de 2017

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón , Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones