



**Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Informe de Ejecución Física y Financiera SEDECOAS Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

IV Trimestre **2024**





ÍNDICE

Antecedentes.....	13
Introducción.....	14
Resultados Financieros.....	15
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2024.....	16
Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2024.....	17
Resumen de Cuadro por Sector 2024.....	19
PACC-SEDECOAS 2024 IV TRIMESTRE	20
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	25
✓ ✓ PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.....	25



Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

a. Autoridad Legislativa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), se crea mediante Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

b. Misión

Somos una Secretaría y Fondo de Inversión Social que mejora las condiciones de vida de la población hondureña mediante la ejecución eficiente y efectiva de proyectos de infraestructura social promoviendo la equidad, la inclusión, cohesión social y el desarrollo sostenible en todo el país.



c. Visión

Ser para el 2026 un referente nacional en la ejecución de proyectos de infraestructura social, destacando por su eficacia, transparencia y compromiso con el bienestar, cohesión social y la calidad de vida de los hondureños.

d. Funciones

- Ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario.
- Fomentar la producción e infraestructura para el desarrollo comunitario rural y urbano.
- Impulsar la productividad de las empresas rurales y urbanas que les permita alcanzar, sostener y mejorar sus condiciones de vida.
- Desarrollar la Infraestructura básica necesaria para la producción a la calidad de vida de la población tales como agua potable y saneamiento.

Introducción

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) ejecuta proyectos de infraestructura social y comunitaria, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.

Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

SEDECOAS que cuenta con un presupuesto general aprobado de L1,315,477,955. Durante este Cuarto trimestre del 2024 se ejecutó L 276,909,609.34 que representa el 14% de ejecución presupuestaria.


Dentro de SEDECOAS se encuentra el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras que del presupuesto aprobado de L 96,123,700.00, y ejecutó L 3,841,080.91 que representa el 4% de ejecución presupuestaria al Cuarto trimestre del 2024.



Resultados Financieros

El presupuesto vigente de SEDECOAS para la gestión 2024 al 31 de diciembre asciende a 1.411 mil millones de lempiras y su ejecución acumulada al IV trimestre asciende a 280.750 millones de lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Programa	Actividad/Obra	Presupuesto Vigente	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Presupuesto Ejecutado IV Trimestre	% de Ejecución IV Trimestre	% Acumulada al IV Trimestre
Programas y Proyectos	Dirección y Coordinación Superior	L 1.315.477.955,00	L 276.909.609,34	L 199.801.709,27	15%	21%
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	Gestión Administrativa, Auditoría y Evaluación	L 14.112.314,00	L 3.841.080,91	L 1.923.639,49	14%	27%
	Colonias Periurbanas del AMDC	L 18.500.000,00	L -	L -	0%	0%
	Pequeñas Localidades y Zonas Rurales	L 63.511.386,00	L -	L -	0%	0%
		L 1.411.601.655,00	L 280.750.690,25	L 201.725.348,76	14%	20%




Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2024

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Presupuesto vigente por grupo: Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y bienes capitalizables, esta institución cuenta con un presupuesto vigente de L 1,441,601,655.00 en dicha segmentación los bienes capitalizables ejecutaron L 190,354,254.04 que representa el 14% de ejecución, luego los servicios personales que ejecutaron L 5,911,804.64 que representa el 56%, los servicios no personales ejecutaron L 10,119,178.30 que representa 21% de la ejecución general y por último el grupo del gasto Materiales y Suministros L 2,261,127.99 que representa el 61%. A continuación, se presenta la tabla de ejecución del gasto por grupo:

Grupo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado IV Trimestre	Devengado Acumulado al IV Trimestre	Disponible	% Ejecución IV Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 9.028.604,00	L. 5.911.808,00	L. 3.326.177,01	L. 5.911.804,64	L. 3,36	56%	100%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 28.783.739,00	L. 29.553.532,00	L. 6.284.645,74	L. 10.119.178,30	L. 19.434.353,70	21%	34%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 4.600.340,00	L. 2.878.176,00	L. 1.760.271,94	L. 2.261.127,99	L. 617.048,01	61%	79%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.401.583.821,00	L. 1.373.258.139,00	L. 190.354.254,07	L. 262.458.579,32	L. 1.110.799.559,68	14%	19%
Total	L. 1.443.996.504,00	L. 1.411.601.655,00	L. 201.725.348,76	L. 280.750.690,25	L. 1.130.850.964,75	14%	20%

Presupuesto Devengado IV Trimestre





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2024

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA
Y SANEAMIENTO (SEDECOAS).

CLASIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN OBJETO, CUARTO TRIMESTRE 2024.

TESORO NACIONAL

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	6.638.980,00	4.255.594,00	4.255.593,34	0,66
11510	Decimotercer Mes	552.005,00	328.425,00	328.424,43	0,57
11520	Decimocuarto Mes	552.005,00	152.862,00	152.861,11	0,89
11600	Complementos	249.137,00	98.178,00	98.177,80	0,20
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	960.489,00	613.678,00	613.677,70	0,30
11750	Contribuciones para Seguro Social	75.988,00	75.988,00	75.988,00	0,00
16200	Compensaciones	0,00	387.083,00	387.082,26	0,74
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250.000,00	306.533,00	306.532,50	0,50
24140	Servicios sociales	0,00	1.505.387,00	1.505.387,00	0,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	799.993,00	0,00	0,00	0,00
24710	Servicios De Consultoría Administrativa Y Financiera	300.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
25400	Primas y Gastos de Seguro	408.314,00	278.305,00	278.305,00	0,00
26110	Pasajes Nacionales	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26210	Viáticos Nacionales	1.500.000,00	1.484.580,00	1.484.579,85	0,15
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0,00	19,00	18,56	0,44
27114	Impuesto Sobre Venta- 15%	0,00	16,00	15,30	0,70
27500	Gastos Judiciales	0,00	1512.633,00	1512.632,85	0,15
29100	Ceremonial y Protocolo	1.200.000,00	610.627,00	610.626,33	0,67
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	300.000,00	632.350,00	632.349,93	0,07
32310	Prendas de Vestir	250.000,00	116.380,00	116.380,00	0,00
33100	Productos De Papel Y Cartón	250.000,00	0,00	0,00	0,00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	100.000,00	99.297,00	99.296,13	0,87
35620	Diesel	1.000.000,00	830.948,00	830.947,47	0,53
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	280.000,00	26.246,00	26.245,25	0,75
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	541.693,00	104.466,00	104.465,21	0,79
39600	Repuestos y Accesorios	1.261.602,00	451.444,00	451.444,00	0,00
41110	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0,00	23.296.197,00	23.296.196,89	0,11
42210	Máquinas y Equipo de Construcción	0,00	2.511.600,00	2.511.600,00	0,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0,00	8.013.990,00	8.013.989,99	0,01
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0,00	153,00	152,95	0,05
42510	Equipo de Comunicación	0,00	319.189,00	319.188,93	0,07
42600	Equipos para Computación	0,00	12.902.411,00	12.902.410,93	0,07
42710	Muebles y Equipos Educativos	20.000.000,00	63.014.987,00	63.014.986,90	0,10
42800	Herramientas Mayores	0,00	5.660,00	5.659,30	0,70
45100	Aplicaciones Informáticas	0,00	6.217.452,00	6.217.452,00	0,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100.000.000,00	27.169.206,00	27.169.205,13	0,87
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170.784.264,00	119.007.737,00	119.007.736,30	0,70
Total		309.304.470,00	276.909.621,00	276.909.609,34	11,66



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CRÉDITO EXTERNO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
21110	Suministro De Energía Eléctrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	123.409,00	123.409,00	0,00	123.409,00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	86.387,00	86.387,00	0,00	86.387,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4.936.360,00	4.936.360,00	0,00	4.936.360,00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	15.661.096,00	15.661.096,00	3.751.380,91	11.909.715,09
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	123.409,00	423.409,00	89.700,00	333.709,00
25700	Servicio de Internet	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26110	Pasajes Nacionales	123.409,00	123.409,00	0,00	123.409,00
26210	Viáticos Nacionales	2.221.362,00	1.206.362,00	0,00	1.206.362,00
35620	Diesel	493.636,00	493.636,00	0,00	493.636,00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	123.409,00	123.409,00	0,00	123.409,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2.221.362,00	2.221.362,00	0,00	2.221.362,00
42600	Equipos para Computación	462.784,00	462.784,00	0,00	462.784,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1.101.160.703,00	1.101.160.703,00	0,00	1.101.160.703,00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6.954.708,00	6.954.708,00	0,00	6.954.708,00
Total		1.134.692.034,00	1.134.692.034,00	3.841.080,91	1.130.850.953,09
Total General		1.443.996.504,00	1.411.601.655,00	280.750.690,25	1.130.850.964,75

Fuente: Reporte SIAFI





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Resumen de Cuadro por Sector 2024

SECTOR	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024
AGUA Y SANEAMIENTO	3	19	55.381.921,87	1.073
INFRAESTRUCTURA VIAL	24	81	55.381.921,87	5.335
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	2	8	55.381.921,87	234
EDUCACION	11	41	55.381.921,87	537
SALUD	1	3	55.381.921,87	313
TOTAL	40	149	276.909.609,35	7179

Resumen de Cuadro por Departamento 2024

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2024	Proyectos en Ejecución 2024	Mto. Ejecutado 2024	Empleos Generados 2024
ATLANTIDA	0	7	17.306.850,58	57
CHOLUTECA	4	9	17.306.850,58	145
COMAYAGUA	1	13	17.306.850,58	3.752
COPAN	1	4	17.306.850,58	92
CORTES	5	10	17.306.850,58	223
COLON	1	7	17.306.850,58	128
EL PARAISO	2	8	17.306.850,58	184
FRANCISCO MORAZAN	10	16	17.306.850,58	959
INTIBUCÁ	2	4	17.306.850,58	120
LA PAZ	0	3	17.306.850,58	49
LEMPIRA	4	8	17.306.850,58	125
OCOTEPEQUE	0	2	17.306.850,58	37
OLANCHO	7	26	17.306.850,58	820
SANTA BARBARA	2	23	17.306.850,58	373
YORO	1	6	17.306.850,58	67
VALLE	0	3	17.306.850,58	48
TOTAL	40	149	276.909.609,28	7179





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República

PACC-SEDECOAS 2024 IV TRIMESTRE



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Seguimiento PACC IV-2024 SEDECOAS/FHIS											
No.	Nombre de la Adquisición	Tipo de Adquisición	No. de Proceso	Monto Estimado (L) Hondugcompras	Orden de Compra	Monto adjudicado	Estatus	Fecha Estimada de contratación	Fecha de Adjudicación	UNIDAD QUE SOLICITO LA ADQUISICION	COMENTARIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO
1	GC-UC-ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA TRABAJO DE CAMPO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FHIS -FHIS	Bienes Muebles	CMA-082-FHIS-2024	L 250,000.00	13477	L 257,654.05	Adjudicado	28/6/2024	1/11/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	El día lunes 25-11-2024 entregan el equipo
2	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON -FHIS	Suministros de consumo	CMA-155-FHIS-2024	L 55,000.00	13475	L 29,518.20	Adjudicado	29/6/2024	31/10/2024	PROVEEDURIA	Finalizado
3	GC-UC-ADQUISICION DE CARATULAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS AMBIENTALES -FHIS	Suministros de consumo	CMA-156-FHIS-2024	L 150,000.00	13471	L 1,667.50	Adjudicado	26/4/2024	28/10/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	Finalizado
4	GC-UC-ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS -FHIS	Suministros de consumo		L 50,000.00				30/11/2024			No Hay requerimiento aun
5	GC-UC-ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA TODA LA INSTITUCION -FHIS	Suministros de consumo		L 80,000.00	*	*		30/9/2024	*		No Hay requerimiento aun
6	GC-UC-ADQUISICION SEPARADORES PERSONALIZADOS PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRAS -FHIS	Suministros de consumo	CMA-163-FHIS-2024	L 18,650.00	13510	L 18,630.00	Adjudicado	12/9/2024	15/11/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	En espera de entrega de suministro
7	GC-UC-ADQUISICION ROLLO FILM INDUSTRIAL PARA EMBALAJE -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-135-FHIS-2024	L 10,000.00	13,465.00	L 14,605.00	Adjudicado	3/9/2024	14/10/2024	ARCHIVO GENERAL	Finalizado
8	GC-UC-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORTALECER TALLER DE FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-149-FHIS-2024	L 150,000.00	13516/13517/13518/	L 57,675.85	Adjudicado	9/7/2024	19/11/2024	TRANSPORTE	En espera de entrega de suministro
9	GC-UC-ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-150-FHIS-2024	L 50,000.00	13483 / 13484	L 46,142.78	Adjudicado	20/8/2024	5/11/2024	PROVEEDURIA	Finalizado
10	GC-UC-ADQUISICION DE PINTADO DE BANDERAS E INSIGNIAS PARA VEHICULOS NUEVOS -FHIS	Servicios	CMA-144-FHIS-2024	L 115,000.00	13470	L 99,015.00	Adjudicado	30/9/2024	23/11/2024	TRANSPORTE	Servicio con entregas parciales a la esper
11	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CODIGOS DE FALLAS Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA VEHICULOS FRONTIER GHA-1293 Y VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GHA1274 -FHIS	Servicios	CMA-140-FHIS-2024	L 160,000.00	13469	L 89,307.85	Adjudicado	16/9/2024	25/10/2024	TRANSPORTE	En trámite de Pago
12	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FOTON POR KM RECORRIDO SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA -FHIS	Servicios	CMA-132-FHIS-2024, CMA-147-FHIS-2024, CMA-164-FHIS-2024, CMA-133-FHIS-2024, CMA-170-FHIS-2024, CMA-177-FHIS-2024, CMA-176-FHIS-2024, CMA-178-FHIS-2024, CMA-178-FHIS-2024, CMA-187-FHIS-2024, CMA-193-FHIS-2024, CMA-197-FHIS-2024, CMA-224-FHIS-2024, CMA-228-FHIS-2024, CMA-225-FHIS-2024	L 100,000.00	13446 / 13467 /13478 /13449 / 13481 /13488 /13487 /13493/13494 /13507 /13551 /13523/13563 /13571/ 13564	L 172,774.83	Adjudicado	1/7/2024	desde el 01-10-2024 hasta el11-12-2024	TRANSPORTE	Según acuerdo de garantía , se solicitó una modificación presupuestaria para cubrir las necesidades de mantenimiento de vehículos según acuerdo de garantía
13	GC-UC-ADQUISICION DE MAQUINA ETIQUETADORA CON QR PARA INVENTARIAR BIENES DE USO -FHIS	Bienes de Uso	CMA-209-FHIS-2024	L 20,000.00	*	*	Fracasado	22/7/2024	*		En proceso de publicación y ala espera de la modificación presupuestaria para su financiamiento
14	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS -FHIS	Bienes de Uso	CMA-142-FHIS-2024	L 40,000.00	13466	L 10,235.00	Adjudicado	30/8/2024	15/10/2024	CONTROL Y SEGUIMIENTO	Finalizado

Go



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno



15	GC-UC-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-148-FHIS-2024	L	300,000.00	3490 /1348 /1348	L	284,613.50	Adjudicado	30/9/2024	8/11/2024	TRANSPORTE	
16	GC-UC-ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES - FHIS	Suministros de Consumo	CMA-185-FHIS-2024	L	120,000.00	13557 /13568	L	59,754.00	Adjudicado		10/12/2024		FONDOS FHIS
17	GC-UC-ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-184-FHIS-2024	L	250,000.00	13552	L	296,010.00	Adjudicado		6/12/2024		FONDOS FHIS
18	GC-UC-ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION -FHIS	Bienes de Uso	CMA-182-FHIS-2024	L	100,000.00	13514 /13513	L	73,545.49	Adjudicado	15/11/2024	18/11/2024		
19	GC-UC-ADQUISICION DE ARMARIO PARA FORTALECIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA -FHIS	Bienes de Uso	CMA-183-FHIS-2024	L	10,000.00	13538	L	5,956.44	Adjudicado	28/11/2024	28/11/2024	RRHH	FONDOS FHIS
20	GC-UC-ADQUISICION DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE VESTIR PARA PERSONAL DEL FHIS -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-152-FHIS-2024	L	300,000.00	13472	L	299,281.75	Adjudicado	29/10/2024	29/10/2024	COMUNICACIONES	FONDOS FHIS
21	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ DE RECONOCIMIENTO FACIAL -FHIS	Bienes de Uso	CMA-194-FHIS-2024	L	20,000.00				Adjudicado				Apertura programada para entrega de bienes 29/11/2024
22	GC-UC-ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA marca HP LaserJet Pro MFP modelo 4303 -FHIS	suministros de consumo	CMA-218-FHIS-2024	L	300,000.00	13554	L	298,494.00		5/12/2024	10/12/2024	PROVEEDURIA	FONDOS SEDECOAS
23	GC-UC-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE LOGROS DE SEDECOAS/FHIS -FHIS	suministros de consumo	CMA-219-FHIS-2024	L	200,000.00	13567	L	169,000.00	Adjudicado	13/12/2024	12/12/2024	COMUNICACIONES	FONDOS SEDECOAS
24	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHIS	suministros de consumo	CMA-223-FHIS-2024	L	120,000.00	22-1-28-0140-2024 / 22-1-28-0138-2024 / 22-1-28-0137-2024	L	54,051.26	Adjudicado	30/10/2024	12/12/2024	PROVEEDURIA	FONDOS SEDECOAS
25	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHIS	suministros de consumo	CMA-221-FHIS-2024	L	30,000.00	13569	L	26,553.75	Adjudicado	30/10/2024	12/12/2024	PROVEEDURIA	FONDOS SEDECOAS
26	GC-UC-ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS -FHIS	suministros de consumo	CMA-188-FHIS-2024	L	250,000.00	13540	L	216,156.31	Adjudicado	5/12/2024	29/11/2024	METODOS Y SISTEMAS	FONDOS FHIS





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno



PACC IV-2024 SEDECOAS/FHIS							
No.	Nombre de la Adquisición	Tipo de Adquisición	No. de Proceso	Monto Estimado (L) Hondugcompras	Fecha Estimada de contratación	UNIDAD QUE SOLICITO LA ADQUISICION	OBJETO DE GASTO
1	GC-UC-ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA TRABAJO DE CAMPO EN PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FHIS -FHIS	Bienes Muebles	CMA-082-FHIS-2024	L 250,000.00	28/6/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	42280 /42430/ 42600
2	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON -FHIS	Suministros de consumo	CMA-155-FHIS-2024	L 55,000.00	29/6/2024	PROVEEDURIA	39200
3	GC-UC-ADQUISICION DE CARATULAS PARA IMPRIMIR LICENCIAS AMBIENTALES -FHIS	Suministros de consumo	CMA-156-FHIS-2024	L 150,000.00	26/4/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	33100
4	GC-UC-ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS -FHIS	Suministros de consumo		L 50,000.00	30/11/2024		
5	GC-UC-ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS PARA TODA LA INSTITUCIÓN -FHIS	Suministros de consumo		L 80,000.00	30/9/2024		
6	GC-UC-ADQUISICION SEPARADORES PERSONALIZADOS PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE OBRAS -FHIS	Suministros de consumo	CMA-163-FHIS-2024	L 18,650.00	12/9/2024	DIRECCION DE PROYECTOS	33100
7	GC-UC-ADQUISICION ROLLO FILM INDUSTRIAL PARA EMBALAJE -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-135-FHIS-2024	L 10,000.00	3/9/2024	ARCHIVO GENERAL	35800
8	GC-UC-ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FORTALECER TALLER DE FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-149-FHIS-2024	L 150,000.00	9/7/2024	TRANSPORTE	23200
9	GC-UC-ADQUISICION DE TINTAS Y TONER -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-150-FHIS-2024	L 50,000.00	20/8/2024	PROVEEDURIA	39600
10	GC-UC-ADQUISICION DE PINTADO DE BANDERAS E INSIGNIAS PARA VEHICULOS NUEVOS -FHIS	Servicios	CMA-144-FHIS-2024	L 115,000.00	30/9/2024	TRANSPORTE	23200
11	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE CODIGOS DE FALLAS Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN PARA VEHICULOS FRONTIER GHA-1293 Y VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 GHA1274 -FHIS	Servicios	CMA-140-FHIS-2024	L 160,000.00	16/9/2024	TRANSPORTE	23200

6.0



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

12	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FOTON POR KM RECORRIDO SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA -FHIS	Servicios	CMA-132-FHIS-2024, CMA-147-FHIS-2024, CMA-164-FHIS-2024, CMA-133-FHIS-2024, CMA-170-FHIS-2024, CMA-177-FHIS-2024, CMA-176-FHIS-2024, CMA-179-FHIS-2024, CMA-178-FHIS-2024, CMA-187-FHIS-2024, CMA-193-FHIS-2024, CMA-197-FHIS-2024, CMA-224-FHIS-2024, CMA-228-FHIS-2024, CMA-225-FHIS-2024	L	100,000.00	1/7/2024	TRANSPORTE	23200
13	GC-UC-ADQUISICION DE MAQUINA ETIQUETADORA CON QR PARA INVENTARIAR BIENES DE USO -FHIS	Bienes de Uso	CMA-209-FHIS-2024	L	20,000.00	22/7/2024		
14	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS -FHIS	Bienes de Uso	CMA-142-FHIS-2024	L	40,000.00	30/8/2024	CONTROL Y SEGUIMIENTO	42140
15	GC-UC-ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-148-FHIS-2024	L	300,000.00	30/9/2024	TRANSPORTE	39600
16	GC-UC-ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-185-FHIS-2024	L	120,000.00		COMUNICACIONES	42510
17	GC-UC-ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-184-FHIS-2024	L	250,000.00		COMUNICACIONES	42600
18	GC-UC-ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCION -FHIS	Bienes de Uso	CMA-182-FHIS-2024	L	100,000.00	15/11/2024	DAF	42110
19	GC-UC-ADQUISICION DE ARMARIO PARA FORTALECIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA -FHIS	Bienes de Uso	CMA-183-FHIS-2024	L	10,000.00	28/11/2024	RRHH	42110

6.0



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

20	GC-UC-ADQUISICION DE PRENDAS E INDUMENTARIA DE VESTIR PARA PERSONAL DEL FHIS -FHIS	Suministros de Consumo	CMA-152-FHIS-2024	L	300,000.00	29/10/2024	COMUNICACIONES	32310
21	GC-UC-ADQUISICION DE RELOJ DE RECONOCIMIENTO FACIAL -FHIS	Bienes de Uso	CMA-194-FHIS-2024	L	20,000.00			
22	GC-UC-ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA marca HP LaserJet Pro MFP modelo 4303 -FHIS	suministros de consumo	CMA-218-FHIS-2024	L	300,000.00	5/12/2024	PROVEEDURIA	39600
23	GC-UC-ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PRESENTACION DE LOGROS DE SEDECOAS/FHIS -FHIS	suministros de consumo	CMA-219-FHIS-2024	L	200,000.00	13/12/2024	COMUNICACIONES	31110
24	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHIS	suministros de consumo	CMA-223-FHIS-2024	L	120,000.00	30/10/2024	PROVEEDURIA	39200
25	GC-UC-ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA Y UTILES DE OFICINA -FHIS	suministros de consumo	CMA-221-FHIS-2024	L	30,000.00	30/10/2024	PROVEEDURIA	39200
26	GC-UC-ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS -FHIS	suministros de consumo	CMA-188-FHIS-2024	L	250,000.00	5/12/2024	METODOS Y SISTEMAS	45100
27	GC-UC-ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FOTON POR KM RECORRIDO SEGUN CERTIFICADO DE GARANTIA -FHIS	Servicios	CMA-131-FHIS-2024, CMA-151-FHIS-2024, CMA-196-FHIS-2024, CMA-210-FHIS-2024, CMA-215-FHIS-2024	L	100,000.00	DESDE 01-11-2024 HASTA 10-12-2024	TRANSPORTE	23200

Elaborado por:
Gabriela Ortiz
Jefe de Unidad de compras SEDECOAS/FHIS



Subdirector de Administración y Finanzas





CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



Banco Interamericano
de Desarrollo

✓ PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

i. Antecedentes

La República de Honduras tiene una población estimada de 9,16 millones de habitantes de los cuales el 55% está ubicado en áreas urbanas y el 45% en áreas rurales¹, siendo uno de los países con mayor ruralidad de la región. De acuerdo con el Joint Monitoring Programme - JMP (2017), Honduras tiene una cobertura de acceso básico a agua potable a nivel nacional de 95%, donde en áreas urbanas se reporta 99% mientras que en rurales del 70%. En materia de acceso a saneamiento básico, la cobertura es del 81% a nivel nacional, con 85% en áreas urbanas y 76% en las rurales. El análisis de inequidades que realiza el JMP en 2017 muestra que estas coberturas se reducen para el quintil de la población rural más pobre, especialmente en saneamiento. La diferencia entre el acceso básico a agua potable entre el quintil más rico y el más pobre es de 5,5 puntos porcentuales y en acceso a saneamiento básico de 40,4 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR2) dichos porcentajes además muestran que un nivel de servicio básico no implica una gestión segura y una calidad aceptable de los servicios, ya que el 35% de los sistemas de agua rural presenta algún problema de funcionalidad.

El acceso de calidad a Agua y Saneamiento (AyS) se hace aún más relevante durante la pandemia generada por el COVID-19. Así como es el caso para otras enfermedades respiratorias y diarreicas, una de las medidas más costo efectivas para combatir la expansión del COVID-19 es el lavado de manos con agua y jabón.

Para ello, es indispensable garantizar un acceso confiable y sostenible a instalaciones básicas de higiene tanto en el hogar como en centros de salud y educativos, así como la práctica regular del lavado de manos y otros hábitos de higiene. Por otro lado, el acceso a servicios de AyS de calidad tiene un impacto positivo en materia de género. En zonas rurales y periurbanas, cuando el acceso a servicios de agua es limitado o inexistente, son típicamente las mujeres las que **asumen** la responsabilidad de proveer de agua al hogar, en muchos casos a través del acarreo de agua de fuentes que pueden estar localizadas a cientos de metros o incluso kilómetros de la vivienda. Estas actividades de acarreo, en recipientes que pueden llegar a pesar hasta 20



kilogramos, afectan la salud y tiempo disponible de las mujeres para desarrollar otras actividades.

Por otro lado, en los casos en que existen servicios de agua, se observa una baja presencia de mujeres en materia de gestión de los servicios de agua, especialmente en zonas rurales. Según datos del SIASAR, solo el 22% de las Juntas Administradoras de Agua (JAA) del país tiene una mujer entre sus miembros, desempeñándose las mismas típicamente en puestos administrativos (tesorería o secretaria) y no en puestos de liderazgo (presidencia o vicepresidencia).

ii. Objetivos y Componentes

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a AyS básico.

Los objetivos específicos son: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de APyS con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales; y (ii) fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio.

El programa está estructurado en los siguientes componentes:

Componente 1: Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento (US\$38 millones). Bajo este componente se financiará la construcción de nuevos sistemas de agua potable y ampliación y mejoramiento de sistemas existentes; y la construcción y mejoramiento de sistemas de saneamiento con gestión sanitaria de excretas y aguas residuales. Se definieron dos subcomponentes de acuerdo con las zonas geográficas a intervenir:

Subcomponente 1. Periurbano Tegucigalpa: Se financiarán proyectos integrales de mejoramiento de colonias (obras de red de agua potable, alcantarillado, y obras de mitigación). Se intervendrán dos colonias (1.300 familias) en el MDC: Nueva Jerusalén y Montes de los Olivos.

Estas colonias bordean la cuenca del Río Guacerique, en la cual se encuentra el embalse de los Laureles que abastece de agua potable al MDC. Adicionalmente, se financiarán actividades para la promoción de hábitos de higiene, lavado de manos y demás actividades de gestión social que contribuyan al uso adecuado de la infraestructura.

Subcomponente 2. Pequeñas localidades y zonas rurales: Bajo este subcomponente se financiarán la rehabilitación, ampliación, mejora y construcción de sistemas de potabilización de agua, conducción de agua cruda, distribución de social participativa, orientadas a fortalecer las capacidades de las comunidades para operar, mantener y administrar los sistemas y promover cambios de comportamiento entre usuarios para el uso adecuado de la infraestructura e instalaciones construidas. Se enfatizará la promoción de hábitos de higiene, lavado de manos,



almacenamiento y desinfección de agua que prevengan la propagación del COVID-19, u otras enfermedades, en las zonas de intervención.

Bajo este componente se financiarán también intervenciones en escuelas y centros de salud en las comunidades priorizadas. Todas las actividades de gestión social serán implementadas teniendo en cuenta aspectos de género y diversidad.

Componente 2: Preinversión y fortalecimiento sectorial (US\$3 millones). Bajo este componente se financiarán estudios de preinversión, actividades para el fortalecimiento sectorial que permita definir competencias y la coordinación de las distintas entidades nacionales, departamentales y municipales de las zonas priorizadas y fortalecer las capacidades técnicas, que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas¹³. Entre las actividades a financiar se incluirán: (i) diagnósticos y planes sectoriales y de infraestructura, (ii) estudios de prefactibilidad y preinversión, (iii) proyectos ejecutivos, (iv) programas para aplicar los conceptos básicos de economía circular, como la valoración al máximo de los recursos materiales e introduciéndolos de nuevo al ciclo productivo aumentando su vida y optimizando el uso de los recursos, y (v) impulso a la seguridad hídrica a través de actividades de: (a) modelación hidráulica e hidrológica teniendo en cuenta consideraciones de cambio climático; (b) implementación de campañas de aforos y muestras de calidad de agua; y (c) soporte para la consolidación de sistemas de información, incluyendo el sistema SIASAR, cursos de capacitación en aspectos técnicos del sector, formación técnica de mujeres y jóvenes, y generación de emprendimientos productivos en las zonas de intervención.

Administración, ejecución, evaluación y auditoría externa del programa (US\$4 millones). Se financiarán las necesidades administrativas y operativas para la correcta ejecución del programa, la auditoría de los estados financieros del programa, y las evaluaciones intermedia y final.

Beneficiarios. De los primeros cálculos realizados, se prevé que el programa beneficiará aproximadamente a 17,000 hogares con acceso a servicios de AyS seguro y mejores prácticas de higiene. Como se menciona anteriormente, el acceso seguro a estos servicios implica mejorar la cobertura y la calidad del mismo (en términos de continuidad, potabilidad y tratamiento).

Asimismo, la operación atenderá beneficiarios de la operación HO-L1187 y tendrá como prioritarias las áreas de intervención de las operaciones HO-L1201 y HO-L1211.



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

iii. AVANCES FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Global del Programa en US\$	45,000,000
Monto Desembolsado en US\$	1,000,000
Porcentaje desembolsado	2.22%
Presupuesto Vigente SIAFI 2024 en Lps.	96,123,700.00
Presupuesto ejecutado al 31/12/2024 en Lps.	3,841,080.91
Porcentaje de Ejecución Financiera en Lps.	4%

El Programa entró en efectividad en diciembre 2023, razón por la cual solamente se ha realizado un desembolso por un monto de US\$1.0 millones, que corresponde a 2% del monto global del Programa.

iv. LOGROS Y AVANCE FÍSICO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

COMPONENTE 1. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
1. 1	Subcomponente 1.1 Colonias periurbanas del AMDC	Se cuenta con el diseño para la construcción de obras de infraestructura de los siguientes proyectos:				
		Proyecto	Tipo	Modalidad	Monto	Estado
		PROYECTOS DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: Col. Nueva Jerusalén No.2 (Lote 1), Colonia Montes de los Olivos (Lote 2) y Colonia Brisas del Mogote (Lote 3)	Obra HO-L1213-P00003	Licita pública Internacional	\$5,944,404	En revisión de cortesía por el banco el documento de solicitud de oferta
			Supervisión HO-L1213-P00008	Selección basada en la calificación de los consultores	\$596,600	En ajustes los Términos de Referencia. Documento de Solicitud de Propuesta listo para enviarlo al Banco para No Objeción.
		LÍNEA DE IMPULSIÓN SANAA- BARRIOS	Obra HO-L1213-P00002	Licita pública internacional	\$2,367,000	Publicado el llamado de licitación en Hondugcompras y en el IDB
			Supervisión HO-L1213-P00037	Selección basada en calidad y costo	\$246,496	Se necesita que la Dirección de Contrataciones solicite a las firmas, la extensión de plazo (vigencia de ofertas) para enviar el contrato negociado al BID para N.O.
1. 2	Subcomponente 1.2 Pequeñas	Se cuenta con el diseño para la construcción de obras de infraestructura de los siguientes proyectos:				
		Proyecto	Tipo	Modalidad	Monto	Estado



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE 1. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

<i>localidades y zonas rurales</i>	7 PROYECTOS - PAQUETE 1 1. Ampliación Sistema Agua Potable y Saneamiento, Guayabal, Pedernal, Guascotoro y Delicias, Municipio de San José, Departamento de La Paz.	Obra HO- L1213- P00006	Licita pública internacional	\$4,964,624	Se cargaron en el sistema del BID: Versión Final de Documentos de Licitación (SDO/SDP); Llamado a Licitación Aviso Específico de Adquisiciones
	2. Ampliación Sistema Agua Potable, Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.				
	3. Construcción Agua Potable, Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá				
	4. Reparación de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá	Supervisión HO- L1213- P00009	Selección basada en calidad y costo	\$496,462	El Banco envió observaciones adicionales y finales A los Documentos de Solicitud de Propuesta
	5. Ampliación Sistema Agua Potable y saneamiento, Tablones Arriba, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca.				
	6. Construcción de Planta FIME, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Comayagua				
	7. Reposición Sistema de Agua Potable, Sangrelaya, Cocalito, Iriona Puerto y Los Manos, Municipio de Iriona, Departamento de Colón.				
	Construcción de Sistema Integral de Micro captación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.	Obra	Comparación de precio	\$774,000	El Coordinador del Programa remite correo al BID con consideraciones técnicas y financieras inherentes a la ejecución de este proyecto a través de un planteamiento que sugiere ajustes en los alcances. Proceso iniciará en el II trimestre 2025.





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE 1. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

			Supervisión	3Cv Consultoría individual	\$77,150	Documento de Comparación de Precios para los proyectos de Microcaptación pluvial se encuentran en revisión para definir el alcance. Proceso iniciará en el II trimestre 2025.
		Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Hoja Blanca, Guachipilín, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá.	Obra	Comparación de precio	\$857,400	El Coordinador del Programa remite correo al BID con consideraciones técnicas y financieras inherentes a la ejecución de este proyecto a través de un planteamiento que sugiere ajustes en los alcances. Proceso iniciará en el II trimestre 2025.
			Supervisión	3Cv Consultoría individual	\$85,760	Documento de Comparación de Precios para los proyectos de Microcaptación pluvial se encuentran en revisión para definir el alcance. Proceso iniciará en el II trimestre 2025.

COMPONENTE 2. PREINVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL

2. 1	Fortalecimiento	Fortalecimiento institucional de la SEDECOAS.			\$200,000	Adquisición de equipos para fortalecimiento institucional de SEDECOAS (adquisición de cámaras, computadoras y drones)
		Contratación de empresa para la elaboración de Planes de Fortalecimiento				Se pretende realizar la contratación de ONG's para acciones de fortalecimiento dentro del PAPSH, sin embargo, se requiere el Vo.Bo. del ministro
		Convenio de ERSAPS Convenio con SANAA			\$400,000	\$200mil por cada convenio. Los convenios se encuentran en revisión por Legal.





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República




HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPONENTE 2. PREINVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO SECTORIAL

COMPONENTE 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

		En la gestión administrativa se han obtenido los siguientes logros:
		▪ En el IV trimestre 2024 se logró la contratación del Especialista Financiero y Especialista en Monitoreo y Evaluación. Además, se contó con el apoyo de la Especialista en Adquisiciones, cuyo contrato se hará efectivo en el 2025.
		▪ Al finalizar el año, el Programa cuenta con el siguiente personal contratado: - Coordinador General del Programa - Coordinador del Componente I - Coordinador del Componente II - Facilitador Dinamizador - Especialista Financiero - Especialista en Monitoreo y Evaluación - Especialista en Adquisiciones
		▪ Se logró la No Objeción del Plan de Adquisiciones del Programa por el organismo financiador.

A continuación, se presenta la ejecución financiera según trimestre y acumulada del programa durante el 2024:

Trimestre	Ejecución presupuestaria 2024	
Trimestre I	385,020.18	
Trimestre II	1,532,421.24	
Trimestre III	0.00	
Trimestre IV	1,923,639.49	
Total Ejecutado 2024	3,841,080.91	

Como se puede observar en el cuadro y gráfico anterior, el Programa aumentó su ejecución financiera en el IV trimestre del 2024. Lo anterior se debe a que en el tercer y cuarto trimestre se comenzó con la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), iniciando con la contratación del personal clave: Coordinador del Programa, Coordinadores técnicos de componentes, Facilitador Dinamizador, Especialista Financiero, Especialista en Adquisiciones y Especialista en Monitoreo y Evaluación.





v. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE PROYECTOS

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2024
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3.751.380,91
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	89.700,00
TOTAL	3.841.080,91
*El monto de Consultorías corresponde al equipo de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP)	

Se espera que en el 2025 el Programa de inicio a inversiones en los siguientes departamentos:

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	LUGAR	DEPARTAMENTO
LÍNEA DE IMPULSIÓN SANAA-BARRIOS	Sector Cerro El Mogote	Francisco Morazán
PROYECTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN COLONIA.	Nueva Jerusalén No.2 (Lote 1), Colonia Montes de los Olivos (Lote 2) y Colonia Brisas del Mogote (Lote 3)	Francisco Morazán
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MICROCAPTACIÓN PLUVIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO	Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá	Intibucá
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE MICROCAPTACIÓN PLUVIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.	Comunidades Hoja Blanca, Guachipilin, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	Intibucá
AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS	Paquete 1 (Rural y pequeñas localidades, 7 Proyectos, 4 Lotes	Lote 1: La Paz Lote 2: Santa Bárbara e Intibu Lote 3: Choluteca y Comayagu Lote 4: Colon
DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO EN OBRAS DE MITIGACIÓN DEL D.C. (NUEVA JERUSALÉN NO.2, MONTE DE LOS OLIVOS Y BRISAS DEL MOGOTE)	(Colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén y Brisas del Mogote)	Francisco Morazán
DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE PAQUETE 1 (RURAL Y PEQUEÑAS LOCALIDADES, 7 PROYECTOS, 4 LOTES)	Paquete 1 (Rural y pequeñas localidades, 7 Proyectos, 4 Lotes	Lote 1: La Paz Lote 2: Santa Bárbara e Intibu Lote 3: Choluteca y Comayagu Lote 4: Colon

vi. LISTADO DE PRINCIPALES CONTRATOS DE BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS, OBRAS Y SUPERVISION FIRMDOS EN EL TRIMESTRE

En el IV trimestre se firmaron los siguientes contratos de servicios:

Nombre de la Consultoría	Mes de contratación
Especialista Financiero	Octubre
Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa	Noviembre
Especialista de Adquisiciones del programa	Octubre

El Programa se encuentra en etapa de preinversión, por lo tanto, no se registraron contratos de bienes, suministros, obras y supervisión.

vii. DESAFIOS

- Concretar la firma de contratos con las empresas que comenzarán las obras en el 2025, considerando que los tiempos que conllevan los procesos de contratación, principalmente por tratarse de licitaciones internacionales. Cuando un proceso de se atrasa, el tiempo para lograr la contratación también se alarga. Es por esta razón que se vuelve un desafío, ya que cada proceso depende de diferentes dependencias a lo interno de la institución.
- Completar la contratación del equipo clave de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); se requiere a la brevedad la contratación de las siguientes personas: Especialista Ambiental, Especialista Social, para la implementación del plan de gestión ambiental y social del programa, apoyar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los requerimientos ambientales y sociales, así como en la elaboración de las especificaciones técnicas de los requerimientos ambientales y sociales.
- Lograr la contratación del equipo de apoyo de la UCP; se requiere 1 Oficial en Adquisiciones para brindar apoyo al Especialista en Adquisiciones para la actualización del plan de adquisiciones; 2 Especialistas en Diseño y Supervisión; 2 Ingenieros Especialistas en Calidad y Costos, para brindar apoyo a los coordinadores de los componentes 1 y 2, en la actualización de costos de proyectos diseñados, elaborar los documentos de solicitud de propuesta para la elaboración del diagnóstico y plan para el fortalecimiento de operadores y prestadores de



servicio de agua potable y saneamiento; Técnico de Fortalecimiento Institucional y Local; Técnico en Fortalecimiento Operacional para apoyo del componente 2.

- Relanzamiento del taller de arranque del programa. Esto se vuelve un desafío porque ya se había hecho anteriormente este evento, por lo que ya se habían levantado expectativas.

viii. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN EL IV TRIMESTRE

- ✓ Se requiere contar con un espacio físico para que el personal del Programa pueda trabajar adecuadamente. Actualmente, no se cuenta con un espacio adecuado, por lo que urge la contratación de un espacio (renta de oficina).
- ✓ El rol de la Dirección de Contrataciones en la implementación del programa es muy importante, además de ser una pieza fundamental en el avance de los procesos. Es por ello por lo que se necesita más agilidad con los procesos.
- ✓ Se requiere la agilización de la aprobación de los convenios con ERSAPS y SANAA, a fin de garantizar el fortalecimiento y la generación de capacidades en materia de sostenibilidad.