




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL
 E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz				
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia				
Identificación del Proyecto				
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA			
2. Sector o Sub sector:	Colonia villa linda			
3. Nombre del Proyecto:	"CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES DE 6X8 METROS, EN EL CENTRO EDUCATIVO PRE BASICA FRANCISCO BUSTILLO GONZALES".			
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	CASCO URBANO			
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 15 personas que estudian, laboran en esa institución.			
6. Objetivos Específicos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Construcción de un aula de 6x8 metros que se construirá en la escuela Manuel francisco Vélez para verificar y garantizar que el estudiante este en su propio espacio y lograr un 			
7. Descripción del Proyecto:	Consiste en mejorar el centro educativo Francisco Bustillo Gonzales con la construcción de una aula de clases			
Elaboración del Proyecto				
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 15 estudiantes			
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica			
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 13 de noviembre del 2024, teniendo una vigencia de 120 días calendario a partir de la orden de inicio			
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane			
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 788,271.08			
7. Fecha de Finalización:	17/03/2025			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

EJECUCION	➤ Construcción de aula en su totalidad	18/11/2024 06/02/2024	al	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto					
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 100 %				
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA				
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA				
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA				
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA				


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos



