



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992
 www.esnacifor.hn



28 de enero de 2017
 Admón-053-2017

Licenciada
VERONICA BUESO
 Directora de ONCAE
 Su despacho

Estimada licenciada Bueso:

Reciba un cordial y stento saludo de parte de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) y deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio le remito en físico y digital el plan anual de compras y contrataciones (PACC) del año 2017, firmado y sellado.

Agradeciéndole de antemano.

Atentamente,


 Lic. Daniel Villatoro
 Administrador



SECRETARIA GENERAL DE LA
RECIBIDO
 27/01/17
 Page 1
 01-43-0001

Copia:
 Compras
 Archivo


 13/1/2017
 8:16:56 am

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN
 ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
43	Equipo de oficinas y muebles	56101703	L. 115,396.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/09/2017
44	Equipo de computación	45101509	L. 246,897.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/02/2017
45	Aceites y lubricantes	15121802	L. 60,580.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
46	Aceites y lubricantes	15121802	L. 58,960.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/07/2017
47	Aceites y lubricantes	15121802	L. 50,630.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2017
Total			L. 4809,473.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en Hondurcompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Fecha de emisión: 26/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Administrador

Nombre de Persona que aprueba: Lic. Daniel Mauricio Villatoro

Lic. Daniel Villatoro
 Administrador

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN
 ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Construcción de Invernadero		L. 100,000.00	Obra	3C	10/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	05/04/2017	20/04/2017
Total			L. 100,000.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha fecha del contrato registrado en Hondugcompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Lic. Daniel Villatoro
 Administrador



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN
 ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en *HondaCompras*

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
1	Alimentos para animales	10121501	L. 54,360.00	2C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	10/03/2017
2	Alimentos para personas	50101542	L. 139,800.00	3C	12/02/2017	22/02/2017	23/02/2017	10/03/2017	15/03/2017
3	Confecciones textiles (cortinas, toallas, manteles y franelas)	52131501	L. 66,650.00	2C	24/02/2017	06/03/2017	07/03/2017	22/03/2017	27/03/2017
4	Prendas de vestir (camisas, pantalones, uniformes deportivos).	53101500	L. 234,250.00	3C	25/02/2017	07/03/2017	08/03/2017	23/03/2017	28/03/2017
5	Calzados	53111601	L. 27,900.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017
6	Artículos de cuero	31151902	L. 138,400.00	3C	09/02/2017	19/02/2017	20/02/2017	07/03/2017	12/03/2017
7	Productos de artes gráficas	55101516	L. 131,600.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
8	Productos de artes gráficas	55101516	L. 68,050.00	2C	14/04/2017	24/04/2017	25/04/2017	10/05/2017	15/05/2017
9	Productos de artes gráficas	55101516	L. 43,650.00	2C	07/07/2017	17/07/2017	18/07/2017	02/08/2017	07/08/2017
10	Productos de artes gráficas	55101516	L. 34,150.00	2C	08/09/2017	18/09/2017	19/09/2017	04/10/2017	09/10/2017
11	Productos de artes gráficas	55101516	L. 66,500.00	2C	03/11/2017	13/11/2017	14/11/2017	29/11/2017	04/12/2017
12	Libros revistas y periódicos	55101509	L. 3,600.00	2C	15/01/2017	25/01/2017	26/01/2017	10/02/2017	15/02/2017
13	Libros revistas y periódicos	55101509	L. 2,500.00	2C	05/05/2017	15/05/2017	16/05/2017	31/05/2017	05/06/2017
14	Textos de enseñanza	55101509	L. 117,000.00	3C	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	29/01/2017	03/02/2017
15	Textos de enseñanza	55101509	L. 169,000.00	3C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017
16	Textos de enseñanza	55101509	L. 89,500.00	3C	19/05/2017	29/05/2017	30/05/2017	14/06/2017	19/06/2017
17	Textos de enseñanza	55101509	L. 117,000.00	3C	11/07/2017	21/07/2017	22/07/2017	06/08/2017	11/08/2017
18	Artículos de cuero	11131504	L. 75,000.00	2C	30/12/2016	09/01/2017	10/01/2017	25/01/2017	30/01/2017
19	Artículos de cuero	11131504	L. 49,600.00	2C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

Lic. Daniel Villegas
 Administrador



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN
 ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: <i>Bienes y Servicios de No Consultoría</i>					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
39	Suministros Eléctricos	39101604	L. 15,860.00	2C	23/12/2016	02/01/2017	03/01/2017	18/01/2017	23/01/2017
40	Suministros Eléctricos	39101604	L. 25,896.00	2C	10/02/2017	20/02/2017	21/02/2017	08/03/2017	13/03/2017
41	Suministros Eléctricos	39101604	L. 39,826.00	2C	15/04/2017	25/04/2017	26/04/2017	11/05/2017	16/05/2017
42	Suministros Eléctricos	39101604	L. 31,298.00	2C	03/07/2017	13/07/2017	14/07/2017	29/07/2017	03/08/2017
43	Suministros Eléctricos	39101604	L. 43,049.00	2C	10/10/2017	20/10/2017	21/10/2017	05/11/2017	10/11/2017
44	Servicios tecnológicos	81101511	L. 539,687.00	LP	06/09/2017	16/09/2017	17/09/2017	01/11/2017	01/12/2017
Total			L. 3164,524.00						

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en Honducompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Lic. Daniel Villatoro
 Administrador



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 1282,510.00	L. 891,793.00	L. 1662,506.00	L. 817,589.00	L. 504,446.00	L. 361,548.00	L. 386,797.00	L. 415,433.00	L. 476,660.00	L. 562,384.00	L. 106,144.00	L. 606,187.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 1282,510.00	L. 2174,303.00	L. 3836,809.00	L. 4654,398.00	L. 5158,844.00	L. 5520,392.00	L. 5907,189.00	L. 6322,622.00	L. 6799,282.00	L. 7361,666.00	L. 7467,810.00	L. 8073,997.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00											
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00											
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 8073,997.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor > 90 90 > Valor > 85 85 > Valor > 80 80 > Valor > 75 75 > Valor > 70 70 > Valor > 65 65 > Valor > 60 60 > Valor
A B+ B C+ C D+ D E
 Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC
 Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC


 Lic. Daniel Villatoro
 Administrador