





ID	Descripción del Proyecto	Entidad Ejecutora	Ubicación	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Presupuesto	Proyecto	Progreso	Fecha de Evaluación	Valoración	Observaciones	
912	Construcción de cancha Multifuncional para el deporte Fútbol, Básquetbol, Softball, Hockey, Fútbol Sala y Fútbol 7.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Construcción	2016	2017	1,408,438.00	Proyecto Suspendido	0%	1,537,853.33	NA	NA	
1186	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,706,228.55	Proyecto Suspendido	0%	1,338,462.37	NA	NA	
971	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,887,704.33	Proyecto Suspendido	0%	1,887,704.33	NA	NA	
1174	Construcción y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Construcción	2016	2017	1,803,853.30	Proyecto Suspendido	0%	1,803,853.30	NA	NA	
70	Construcción de cancha multifuncional para el deporte Fútbol, Básquetbol, Softball, Hockey, Fútbol Sala y Fútbol 7.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Construcción	2016	2017	1,787,385.50	Proyecto Suspendido	0%	1,225,246.65	NA	NA	
771	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,197,249.99	Proyecto Suspendido	75%	1,197,249.99	NA	NA	
1111	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,197,749.69	Proyecto Suspendido	0%	1,310,446.79	NA	NA	
1064	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,833,862.81	Proyecto Suspendido	0%	1,833,862.81	NA	NA	
1191	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,199,338.22	Proyecto Suspendido	0%	1,234,617.00	NA	NA	
1151	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,787,943.37	Proyecto Suspendido	70%	1,781,943.87	NA	NA	
1126	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,866,612.39	Proyecto Suspendido	0%	1,226,492.18	NA	NA	
1140	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,721,627.37	Proyecto Suspendido	100%	1,721,627.37	NA	NA	
1014	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,526,041.39	Proyecto Suspendido	0%	1,887,157.17	NA	NA	
1009	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,886,714.61	Proyecto Suspendido	0%	1,886,714.61	NA	NA	
969	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,195,167.86	Proyecto Suspendido	0%	1,197,167.89	NA	NA	
1181	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,883,733.15	Proyecto Suspendido	0%	1,336,231.17	NA	NA	
1072	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,887,216.67	Proyecto Suspendido	0%	1,887,216.67	NA	NA	
1056	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,198,871.37	Proyecto Suspendido	0%	1,197,276.63	NA	NA	
1031	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,185,018.88	Proyecto Suspendido	0%	1,351,158.11	NA	NA	
1040	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,132,614.18	Proyecto Suspendido	64.80%	1,132,614.18	Ampliación de cancha en terrenos de San Francisco	1,000,000.00	NA
983	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	879,307.91	Proyecto Suspendido	30.80%	1,876,307.91	NA	NA	
731	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,197,028.80	Proyecto Suspendido	64.80%	1,197,028.80	NA	NA	
1122	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,294,234.84	Proyecto Suspendido	0%	1,294,234.84	NA	NA	
976	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,165,613.30	Proyecto Suspendido	83.60%	1,165,613.30	NA	NA	
984	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,802,805.61	Proyecto Suspendido	25.00%	1,802,805.61	NA	NA	
1066	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,889,474.29	Proyecto Suspendido	0%	1,337,717.88	NA	NA	
1051	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,883,333.33	Proyecto Suspendido	0%	1,335,862.81	NA	NA	
1000	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,745,025.68	Proyecto Suspendido	0%	1,246,492.61	NA	NA	
1068	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,194,485.90	Proyecto Suspendido	0%	1,149,816.65	NA	NA	
1017	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,717,494.61	Proyecto Suspendido	0%	1,717,494.61	NA	NA	
1067	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,081,514.32	Proyecto Suspendido	100%	1,469,627.87	NA	NA	
1069	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,157,142.88	Proyecto Suspendido	85.00%	1,170,142.88	NA	NA	
700	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,245,453.33	Proyecto Suspendido	0%	1,170,492.60	NA	NA	
909	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,068,713.71	Proyecto Suspendido	95.00%	1,198,713.71	NA	NA	
850	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,114,864.67	Proyecto Suspendido	30.00%	1,114,864.67	NA	NA	
1128	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,163,246.68	Proyecto Suspendido	0%	1,169,246.68	NA	NA	
1088	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,175,037.80	Proyecto Suspendido	85.00%	1,175,037.80	NA	NA	
1084	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,170,299.37	Proyecto Suspendido	80.00%	1,170,299.37	NA	NA	
1001	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,149,070.16	Proyecto Suspendido	83.00%	1,169,070.16	NA	NA	
1155	Reparación y mantenimiento de la cancha multifuncional de fútbol sala en la zona de San Francisco, M.D.C.	Dirección Municipal de Deportes	San Francisco, M.D.C.	Mantenimiento	2016	2017	1,178,816.69	Proyecto Suspendido	0%	1,196,208.60	NA	NA	

ID	Descripción del Proyecto	Ubicación	Estado	Municipio	Código Postal	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Progreso (%)	Valor Económico (L)	Valor Social (L)	Valor Ambiental (L)	Valor Cultural (L)	Valor Económico (L)	Valor Social (L)	Valor Ambiental (L)	Valor Cultural (L)	
113	Conformación y balanceo de calles en el Piquín	Servicio de Ingeniería, topografía, levantamiento, edificación, etc. (S.I.T.O.P.)	Aldea El Piquín, M.D.C.						1.889.643,50	30/09/2016	100.00%	1.889.643,50	L. 0,00	NA	NA		
74	Construcción de puente peatonal en colonia Aldea de Constanza	Empresa en Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Aldea Aldea de Constanza, Constanza, M.D.C.						1.890.913,54	04/07/2015	100.00%	1.890.913,54	L. 0,00	NA	NA		
124	Restauración de Suelo en residencial Hecatera y construcción de huertos en comunidad de Hecatera	Empresa en Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Residencial Hecatera y Com. Hecatera, Teguapiguá, M.D.C.						1.145,24 82	24/02/2016	100.00%	1.145,24 82	L. 0,00	NA	NA		
118	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista	Compañía de Inversión, S. de C. (S.I.C.)	Colonia Vista, Constanza, M.D.C.						1.903.008,87	25/08/2016	90.00%	1.903.008,87	Febrero 2017	L. 0,00	NA	NA	
119	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Independencia	Ingeniería Mariani, S. de C. (S.M.)	Aldea de Vista a Vista, Constanza, M.D.C.						1.822.878,51	30/09/2016		Presidente Estrategia	L. 822.878,51	L. 0,00	NA	NA	
110	Conformación y balanceo de calles, Aldea Monte Redondo	Construcción de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Aldea Monte Redondo, Constanza, M.D.C.						1.146,49 74	04/07/2015	100.00%	1.146,49 74	L. 198.842,89	NA	NA		
96	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, calle principal de Santa Bárbara	Compañía de Inversión, S. de C. (S.I.C.)	Colonia Santa Bárbara, Constanza, M.D.C.						1.935.673,08	19/11/2016	75.00%	1.935.673,08	Febrero 2017	L. 0,00	NA	NA	
188	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, Aldea Agua Dulce	Construcción de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Aldea Agua Dulce, Constanza, M.D.C.						1.166,584 00	08/02/2016	95.00%	1.167,288 20		Proyecto Sustentable Temporario hasta Aplicación de Adaptación	L. 686.713,30	NA	
128	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, barrio Nueva Esperanza	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.817.987,12	04/07/2016	85.00%	1.817.987,12	Febrero 2017	L. 0,00	NA	NA	
121	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, calle principal de Aldeas	Alfaro Castro, Alfaro Castro, Constanza, M.D.C.							1.163,363 15	14/09/2016		Proyecto Sustentable Temporario hasta Aplicación de Adaptación	L. 983,363 15	L. 0,00	NA	NA	
191	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Santa Fe, calle principal	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Santa Fe, Constanza, M.D.C.						1.174.651 18	24/07/2016	80.00%	1.174.651 18	Enero 2017	L. 0,00	NA	NA	
70	Molado calle Cangrejo	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Cangrejo, Distrito Central						1.179.802 50	24/09/2016	95.00%	1.180,949 85		Proyecto Sustentable Temporario hasta Aplicación de Adaptación	L. 177.687,85	NA	NA
108	Reacomodamiento de calles de Aldeas en Aldeas de Vista	Ingeniería de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Teguapiguá, Aldeas de Vista, Constanza, M.D.C.						1.183,326 10	27/01/2016	95.00%	1.183,326 10	L. 188.214,43	NA	NA		
113	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, Aldea Vista	Obra de Construcción de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Aldea Vista, Constanza, M.D.C.						1.189.609 17	24/06/2016	100.00%	1.189.609 17	L. 0,00	NA	NA		
119	Rehabilitación de calle en concreto hidráulico, Aldea Vista	Alfaro Castro, Alfaro Castro, Constanza, M.D.C.							1.172.281 74	24/08/2016	100.00%	1.192.696 61	L. 167.637 77	NA	NA		
117	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Cartavaya López	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.817.023 10	30/09/2016	95.00%	1.817.023 10	Febrero 2017	L. 0,00	NA	NA	
112	Conformación y balanceo de calles, Aldea San Mateo	Alfaro Castro, Alfaro Castro, Constanza, M.D.C.							1.827.718 18	24/07/2016	95.00%	1.827.718 18	Febrero 2017	L. 0,00	NA	NA	
116	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Santa Bárbara	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Santa Bárbara, Constanza, M.D.C.						1.938.923 87	30/09/2016		Presidente de Hici	L. 918,923 87	L. 0,00	NA	NA	
91	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia América	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia América, Constanza, M.D.C.						1.178.381 14	20/11/2015		Presidente de Hici	L. 178,381 14	L. 0,00	NA	NA	
120	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista del Guano	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Vista del Guano, Constanza, M.D.C.						1.139,184 70	25/08/2016	95.00%	1.139,184 70		Proyecto Sustentable Temporario hasta Aplicación de Adaptación	L. 660,682 70	NA	NA
113	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Santa Fe	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Santa Fe, Constanza, M.D.C.						1.992.465 00	25/08/2016		Presidente de Hici	L. 199,465 00	L. 0,00	NA	NA	
114	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista Nueva, sector 5	Construcción de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Vista Nueva, Constanza, M.D.C.						1.940,758 85	25/08/2016		Presidente de Hici	L. 147,758 85	L. 0,00	NA	NA	
119	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.818,137 88	30/09/2016	95.00%	1.818,137 88		Proyecto Sustentable Temporario hasta Aplicación de Adaptación	L. 188,624 24	NA	NA
118	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista Los Laureles	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.893,733 15	25/08/2016		Presidente de Hici	L. 893,733 15	L. 0,00	NA	NA	
107	Mejoramiento del sistema de drenaje de aguas pluviales (Aldea Vista del Guano)	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Vista del Guano, Constanza, M.D.C.						1.152.807 70	25/08/2016	100.00%	1.152.807 70	L. 0,00	NA	NA		
117	Conformación y balanceo de calles Aldea Vista y Guano	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Vista y Guano, Constanza, M.D.C.						1.934.044 00	30/09/2016	80.00%	1.934.044 00	Marzo 2017	L. 0,00	NA	NA	
116	Conformación y balanceo de calles en el Piquín	Ingeniería de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Aldea El Piquín, Constanza, M.D.C.						1.888.021 44	24/07/2016		Presidente de Estrategia de	L. 188,021 44	L. 0,00	NA	NA	
116	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista de los Laureles	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.817,622 29	04/07/2016		Presidente de Hici	L. 187,622 29	L. 0,00	NA	NA	
112	Supervisión de la construcción para la instalación de sistemas de drenaje de aguas pluviales (Aldea Vista del Guano)	Asesoría de Ingeniería, S. de C. (S.I.)	Colonia Vista del Guano, Constanza, M.D.C.						1.934,236 12	08/09/2016		Presidente de Hici	L. 934,236 12	L. 0,00	NA	NA	
85	Construcción de puente peatonal sobre la vía	Empresa en Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Aldea Vista de los Laureles, Constanza, M.D.C.						1.687.519 18	19/11/2016	75.00%	1.687.519 18	Febrero 2017	L. 0,00	NA	NA	
104	Restauración para la construcción de un puente peatonal sobre la vía	Construcción de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Barrio La Constanza, Teguapiguá, M.D.C.						1.158,716 06	27/02/2016		Presidente de Estrategia de	L. 158,716 06	L. 0,00	NA	NA	
125	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, calle principal de la Aldea Vista, sector Vista	Servicio de Ingeniería, topografía, levantamiento, edificación, etc. (S.I.T.O.P.)	Aldea Vista, Constanza, M.D.C.						1.162.489 71	25/08/2016		Presidente de Hici	L. 162,489 71	L. 0,00	NA	NA	
111	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, Aldea Vista	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.940,671 66	25/08/2016		Presidente Estrategia	L. 140,671 66	L. 0,00	NA	NA	
98	Conformación y balanceo de calles en Aldea Vista	Compañía de Inversión, S. de C. (S.I.C.)	Colonia Vista, Constanza, M.D.C.						1.864,214 11	19/11/2016	95.00%	1.867,713 42		Proyecto Sustentable Temporario hasta Aplicación de Adaptación	L. 188,693 30	NA	NA
118	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista	Alfaro Castro, Alfaro Castro, Constanza, M.D.C.							1.170,435 17	08/02/2016		Presidente Hici	L. 170,435 17	L. 0,00	NA	NA	
110	Conformación, balanceo y construcción de huertos urbanos en comunidad de Vista	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.140,276 18	25/08/2016	100.00%	1.140,276 18	L. 0,00	NA	NA		
127	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista del Guano	Ingeniería Valverde, Barrio Nueva Esperanza, República de Paraguay, M.D.C.							1.166,915 91	25/08/2016		Presidente de Hici	L. 166,915 91	L. 0,00	NA	NA	
121	Conformación y balanceo de calles y construcción de huertos en Aldea Vista	Alfaro Castro, Alfaro Castro, Constanza, M.D.C.							1.884,344 65	04/07/2016	75.00%	1.884,344 65	L. 0,00	NA	NA		
117	Conformación y balanceo de calles, Aldea El Piquín	Alfaro Castro, Alfaro Castro, Constanza, M.D.C.							1.140,102 89	24/08/2016	20.00%	1.140,102 89	L. 0,00	NA	NA		
117	Pavimentación de calle en concreto hidráulico, colonia Vista	Obra Comunal de Obras de Construcción, S. de C. (S.O.C.)	Colonia Vista, Constanza, M.D.C.						1.170,888 17	15/04/2016		Presidente de Hici	L. 170,888 17	L. 0,00	NA	NA	





Reparación de escuela Secundaria de atención y oficina médica en la zona 10	Benicidil Gómez González	Parroquia La Misericordia, M.D.C.	El proyecto en mención consta de dos partes, la primera es la remodelación de la escuela, se han puesto en ejecución trabajos que consisten en la construcción para poder tener un centro educativo para las niñas que asisten al mismo. La segunda parte es la ampliación y remodelación de la oficina médica para ser un servicio médico de calidad, mejorar el equipo de mayor prioridad y logística de los pacientes, así como mejorar condiciones de su gestión teniendo una debida atención a los pacientes que asisten al lugar.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.188,743.89	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.188,743.89	L 0.00	NA	NA
Confirmación y habilitación de cables, sobre las Torres.	Regeneria Soto S.A. de C.A.	La Zona 10, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y habilitación de una cable de transmisión que se encuentra en la zona 10 con un ancho de 15 cm, la longitud del tramo será de 2,20 km y un ancho de 5.50 m.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.552,352.94	04/10/2016	Profi. No ha Estado Control y Equipamiento	L 1.552,352.94	L 0.00	NA	NA
Confirmación y habilitación de cables, ruta colonia José Ángel Pérez - Ciudad Guayana	Luis Mariño Chantre Anselmi	Urbanización José Ángel Pérez, Ciudad Guayana, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y habilitación de cable de transmisión, se confirmó la ruta y se le colocó material adecuado con un espesor de 12 cm, la longitud de cable será de 8.30 km y un ancho de 6.00 m.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.922,613.88	04/10/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.922,613.88	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Nueva Pinedera.	Constructora de Inversión Privada S.A. (C.I.P.)	Urbanización Nueva Pinedera, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 202.00 m de longitud, con un ancho de 3.00 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm y un ancho de 12 a 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.758,783.72	2/08/2016	Profi. No ha Estado Control y Equipamiento	L 1.758,783.72	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Jardines de la Cumbre	Constructora S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Jardines de la Cumbre, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico la cual tiene 267.00 m de longitud, con un ancho de 3.00 m, una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.684,832.87	04/10/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.684,832.87	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Belén de Oro, calle 10	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Belén de Oro, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, que cuenta con una longitud de 506 metros, ancho de 3 m, espesor de base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.922,213.13	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.922,213.13	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Los Hornos, sector 1	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Los Hornos, sector 1, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, que cuenta con una longitud de 148 metros, ancho de 3 m, espesor de base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.634,511.78	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.634,511.78	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Guayama, segunda calle	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Guayama, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico de dos tramos de cable que se divide en un tramo de 112.00 m de longitud con un ancho de 3.00 m, con una capa de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.922,213.13	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.922,213.13	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Los Hornos, calle 10	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Los Hornos, calle 10, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, que cuenta con una longitud de 148 metros, ancho de 3 m, espesor de base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.634,511.78	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.634,511.78	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Los Hornos, calle 10	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Los Hornos, calle 10, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, que cuenta con una longitud de 148 metros, ancho de 3 m, espesor de base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.634,511.78	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.634,511.78	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Los Hornos, calle 10	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Los Hornos, calle 10, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, que cuenta con una longitud de 148 metros, ancho de 3 m, espesor de base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.634,511.78	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.634,511.78	L 0.00	NA	NA
Reparación de cable con concreto hidráulico, colonia Los Hornos, calle 10	Regeneria Soto S.A. de C.A. (C.I.P.)	Urbanización Los Hornos, calle 10, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico, que cuenta con una longitud de 148 metros, ancho de 3 m, espesor de base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, espesor de sub base de 10 cm, con un espesor de base de 15 cm, un ancho de 15 cm, y un ancho de 15 cm.	Zona Impactada	NA	Municipio	L 1.634,511.78	2/08/2016	Fundación de Orogua de Sica	L 1.634,511.78	L 0.00	NA	NA



# Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C.A.

**OFICIO AMDC-DCS-071-2017**

Tegucigalpa, M.D.C.,  
10 de febrero del 2017

**ABOGADA  
CARMEN FLORES DE RODAS  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
SU OFICINA**

Estimada Abogada Flores:

Por medio de la presente se envía el **Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el Mes de enero 2017.**

Atentamente,

  
**ING. RAFAEL RAMÍREZ**  
**DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**