

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero, 2017

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRAL-10-2016 Servicios de Capacitación y Fortalecimiento para la Estructuración, Evaluación y Administración de Asociaciones Público-Privadas (APP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEEMAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-gwVOBQVpTdQ%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-14-2016 Abogado Senior para Unidad de Concesiones de la Secretaría de Finanzas (SEFIN)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEEMAAAtAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEAAABMAAAALQAAAEAAAA0AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-BuVKsvzdLR0%3d	Acta de recepción	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	En proceso firma de contrato	




Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de enero de 2017

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de enero de 2017

FONDOS BID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
El-INVEST-H 03-2470-2-2016 Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación CA-5, Corredor Logístico, Tramo La Barca-Pimienta	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjyck6IFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAtAAAAAQAAAE4AAABWAAAA RQAAAFMAAABUAAAAAQAAAEgAAAAgAA AAMAAAADMAAAAtAAAAAMgAAADAAAAA xAAAAAngAAAA%3d%3d-tHrpixoiyv0%3d	Acta de Recepción	Evaluación del Proceso	Lista Corta		
SP-SBCC-04-2470-2-2016 ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE INTERCONEXIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADQAAAAt AAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAAC0AA AAYAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADY AAAA%3d-nyDkRgkbYhs%3d	Acta de Recepción	Evaluación del Proceso			
SP/SBCC-01-3815-2017 , <i>Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Mejoramiento y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo: La Barca – Pimienta, Lote A: De Estación 192+230 a Estación 204+800; Lote B: De Estación 204+800 a Estación 215+300</i>	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABD AAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAQAAAC0AA AAzAAAAQAAAADEAAAA1AAAAAQAAADI AAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-iMPFE4 6Limk%3d					

CCII-01-2155-2017 Evaluación Final del Programa Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=M QAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id 2=QwAAAEAAAABJAAAAAQAAAC0AAAAw AAAAMQAAAC0AAAAyAAAAMQAAADUA AAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAA DcAAAA%3d-h7qx5aOQ%2bes%3d					
CCIN-01-2155-2017 Evaluación Económica del Programa Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=M QAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id 2=QwAAAEAAAABJAAAAAQAAAC0AAAAw AAAAMQAAAC0AAAAyAAAAMQAAADUA AAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAA DcAAAA%3d-EX7a5fqdOG%3d					
CD-01-3815-2017 Servicios de consultoría para la Implementación del “Plan de Acción de Reasentamiento Involuntario (PRI)” para el Programa Integración Vial Regional II, Tramo CA-5 Norte: “La Barca – Pimienta”	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADA AAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=M QAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id 2=QwAAAEQAAAAtAAAAMAAAADEAAAAt AAAAMwAAADgAAAAxAAAAAQAAAC0AA AAYAAAAMAAAADEAAAA3AAAA-T7Jsn7Z MOtE%3d					



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero 2017

Fondos BCIE

No se realizaron procesos en este periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato



Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones,

Fecha: 31 de enero de 2017

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
Mes de enero, 2017

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Adquisición de Equipo Informático	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAEEcAAABBAARgAAAFMAABQAAAAIAAAEMAAABQAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAMQAAADYAAAA%3d-Y8GQoq65nDY%3d	Acta de Recepción	Notificación	Notificación	N/A	N/A
Servicios Manejo de Cuencas, Conservación y manejo Comunitario del Agua en el Corredor Seco (ACS-USAID)	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAAFMAABQAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-eVm4LDcci6o%3d	Acta de Recepción	En proceso			
Adquisición de material de oficina y consumibles	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QAAAEMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQAAAEkAAABEAAAAIAAAEMAAABQAAAAIAAADAAAAxAAAAyGAAACAAAAyAAAMAAADEAAAA3AAAA-JRy%2bjbL8Y40%3d	09/02/2017				



Fecha: 31 de enero,, 2017

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)
Mes de enero, 2017

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Agronegocios	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAEECAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAAADAAAAA0AAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAA%3d-aslrQj6IPCg%3d	Acta de recepción	Solicitud de No Objeción	No objeción pendiente		N/A
Técnico en Monitoreo y Evaluación con Énfasis en Salud y Nutrición	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfdziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAAABTAAAAIAAAEECAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAEMAAABJAAAAIAAAADAAAAA1AAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAA%3d-LcbJyjprx2M%3d	Acta de Recepción	Proceso fracasado	Proceso fracasado		N/A



Fecha: 31 enero de 2017, elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de enero, 2017

FONDOS FIRSA / EL TABLON

No se realizaron procesos durante éste periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						



Fecha: 31 de enero de 2017
Elaborado y actualizado por:

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Enero, 2017

FONDOS FINA / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Solicitud de Propuesta CCM-01-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula	invitación	Acta de Apertura	En evaluación			
Expresión de Interés CCM-02-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Juticalpa, Olancho	Publicación	Acta de recepción	Lista Corta			
Expresión de Interés CCM-03-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en La Ceiba Atlántida	publicación	Acta de Recepción	Lista Corta			
Solicitud de Propuesta CCM-01-2017 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en Juticalpa, Olancho	Invitación	Las ofertas se reciben el 20/02/17				




Fecha: 31 de enero de 2017, Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Enero 2017

FONDOS FINA / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación [£]	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-01-CM-2017. CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA PROGRAMA CIUDAD MUJER	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAADEAAAtAAAAQwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAAANwAAAA%3d%3d-T5dQryxMWO0%3d	Acta de Apertura	En evaluación			



Fecha: 31 de enero de 2017 Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Enero 2017

FONDOS BID JESSICA ROJAS 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hond COMPRAS)	Modificaciones al Contrato
CI-06-BID-2470-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.hond COMPRAS.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADYAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAMgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-%2fAVFjGBLHQC%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-07-BID-2470-2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.hond COMPRAS.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADcAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAMgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-wyznYdBB4al%3d	Acta de Recepcion	En proceso.			
CI-09-BID-2470-2016 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.hond COMPRAS.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADkAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAMgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-NITkEHhYW40%3d	Acta de Recepción	Notificación	Notificación	En proceso.	
CI-13-BID-2470-2016 ESPECIALISTA EN REASENTAMIENTO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.hond COMPRAS.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMQAAADMAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAMgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-ck%2fVKwbhtnE%3d	Acta de Recepción	En proceso.			

CI-14-BID-2470-2016 CONTRATACIÓN DE COORDINADOR DE PROYECTOS 3 PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMQAAADQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAAtAAAMgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-%2fc%2bcA6N8mRY%3d	En proceso.				
LPN-02-BID/2470-2016 Adquisición de Equipo de Cómputo para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOAAAAAQAAADAAAAyAAAAAQAAAEIAAABJAAAAARAAAC0AAAAyAAAANAAADcAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-Bq%2fFSEw1%2bzU%3d	Acta de Recepción	Notificación ACOSA Notificación CENTROMATIC Notificación PBS Honduras	Notificación ACOSA Notificación CENTROMATIC Notificación PBS Honduras	Contrato Contrato Contrato	



Fecha: 31 de enero de 2017, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Enero, 2017

FONDOS FIDEICOMISO ACCESO AL CRÉDITO AGRÍCOLA (ACA)

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCM/ACA/01/2017 “AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO PARA EL CRÉDITO AGRÍCOLA, AÑO 2015	https://drive.google.com/a/mcahonduras.hn/file/d/0B3kXHTZ8ymVzMms2OXZBczFSRmc/view?usp=sharing	Acta de Recepción	En proceso			



Fecha: 31 de enero de 2017

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavòn , Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones