

**3.1 FORMATO DE VERIFICACION DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN PIMA III TRIMESTRE 2024 MUNICIPIO: TOCOA**

[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Período de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado			
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
<b>4</b>																
<b>SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>																
Niñez, Adolescencia y Juventud		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	SI		100%	32%	68%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L317,761.76	L100,107.35	10500		
Celebracion del día del niño		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	SI		100%	60%	40%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L300,000.00	L180,060.00	10500	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
Servicio de internet para oficina Niñez, Adolescencia y Juventud		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	SI		100%	40%	60%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L11,872.00	10500	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L647,761.76</b>	<b>L292,039.35</b>			
<b>SECTOR DE SALUD</b>																
Asistencia social salud		SALUD	SI		100.00%	83.75%	16.25%			JULIO	SEPTIEMBRE	L2,254,007.33	L1,887,893.75		Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
Canal de aguas lluvias hospital San Isidro		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Proyecto de mantenimiento de agua segura del Hospital San Isidro		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L78,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion de Clinica del Diabetico		SALUD		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Poyecto ambulancia CRUZ ROJA		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L17,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRA PARTE CENTRO DE SALUD TAUJICA		SALUD		NO	100%	0%	100%		TAUJICA	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	1001	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
PROYECTO INSTALACION DE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
AISTENCIA EMERGENCIA COVID-19		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L539,801.47	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	S-213	SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>					100%							<b>L3,288,808.80</b>	<b>L1,887,893.75</b>			
<b>EDUCACION</b>																
Subsidio del sector educacion		EDUCACION	SI		100%	99.43%	0.57%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,880,000.00	L1,869,360.75	105,000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Celebracion de fiestas patrias		EDUCACION	SI		100%	41%	59%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L150,000.00	L81,683.12	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Celebracion día del maestro	E-36	EDUCACION	No		100%	0%	100%	Barrio Tamarindo		JULIO	SEPTIEMBRE	L120,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Reconstruccion de Techo y cerco perimetral de Escuela en Santa Rosita		EDUCACION	No		100%	0%	100%		Santa Rosita	JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contrap. Municipal Reconst. Jardin de niños Andres Antonio Barralaga		EDUCACION	NO		100%	0%	100%		Taujica	JULIO	SEPTIEMBRE	L44,033.00		1001	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra Parte Municipal Escuela aldea Dulce Nombre		EDUCACION	NO		100%	0%	100%		Dulce Nombre	JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra Parte Municipal Escuela San Jose de la Trinidad		EDUCACION	NO		100%	0%	100%		San Jose de la Trinidad	JULIO	SEPTIEMBRE	L36,800.00	L0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

Contra parte Municipal segunda etapa escuela Froylan Turcios		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	18 De Septiembre		JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00	176	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal const. aula jardin de niños Oscar Rodriguez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Las Mangas	JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte Municipal Const. Escuela Jose Trinidad Cabañas aldea Joconal		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Joconal	JULIO	SEPTIEMBRE	L25,000.00	L0.00	220	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contrap. Proy. Aula de informatica CRAED		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	Colonia Los Olivos		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra Parte Municipal compra de mobiliario para la escuela 15 de agosto		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		cerro azul	JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L0.00	150	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion del cerco perimetral escuela 20 de julio	I-128	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		La Confianza	JULIO	SEPTIEMBRE	L33,000.00	L0.00	569	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal alumbrado para escuela cayo campo	I-176	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Cayo Campo	JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	770	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contrap construccion Jardin de niños Carlos Martinez Duron		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Buenos Aires	JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L0.00	2472	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
construccion de estructura metalica techo de escuela Covocutena	E-29	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		COL.OCCIDENTAL	JULIO	SEPTIEMBRE	L70,000.00	L0.00	578	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte para la construccion de aulas kinder 20 de abril (15 la abisinia)		EDUCACION		SI	100%	61%	39%		Brisas de colon	JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L122,615.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Reparacion de techo de la Escuela Adan Funez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Brisas de colon	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte construccion de aula kinder		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Colonia las vegas	JULIO	SEPTIEMBRE	L84,112.00	L0.00	379	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Reparacion de la escu. Ramon Calix Figueroa		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Antonio de Garay	JULIO	SEPTIEMBRE	L76,488.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion sistema de agua escuela Cristobal Colon		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Nueva Vida	JULIO	SEPTIEMBRE	L12,280.00	L0.00	70	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion sistema de electrico con panel solar esc. Ramon Amava Amador		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Jose de Trinidad	JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Reparacion de la esc. De Portillo Fresco		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Portillo Fresco	JULIO	SEPTIEMBRE	L15,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion del Kinder comunidad de la laguna		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		La Laguna	JULIO	SEPTIEMBRE	L60,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion de Acera en lado Norte Escuela Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Instituto Dr. Ramon Rosa		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		B. La Ceiba	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Esc. Pablo Freyre		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Mangaseca	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Esc. Dionisio del Herrera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Salama	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Esc. Froylan Turcios		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	18 De Septiembre		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Esc. Luz de España		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		QUEBRADA DE AGUA	JULIO	SEPTIEMBRE	L750,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Esc. Juana Donatila Ruiz		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. La Aurora	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Instituto Jose Cecilio del valle		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Buenos Aires	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Pavimentacion con adoquinado Esc. Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion de corredor y juegos infantiles kinder Julio Arriola		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. Aurora	JULIO	SEPTIEMBRE	L20,000.00	L0.00	476	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion de Aula Kinder Zoraida Cruz		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio La Ceiba	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	1317	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion area recreativa (canchitas futbol en esc, froylan Turcios)		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. 18 de septiembre	JULIO	SEPTIEMBRE	L128,173.61	L0.00	176	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

Contruccion ESC. Mima Aleyda de Funez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	Col. Hector hernandez		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contraparte para construccion de aulas Inst Ramon Rosa Nuevo		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Tocoa	JULIO	SEPTIEMBRE	L230,000.00	L0.00	115000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal construccion Escuela Julia Vaca comunidad nueva vida garcia		EDUCACION		NO	100%	0%	100%			JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal construccion Jardin Francisco Martinez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	B. San Isidro		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	1717	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra aparte Municipal auditoio centro B. Ramon Montoya		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Prieta	JULIO	SEPTIEMBRE	L65,000.00	L0.00	1046	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Reconstruccion de Techo e instalacion de Sistema Electrico Jardin de Niños Zoraida Cruz de Garcia en Barrio La Ceiba		EDUCACION	SI		100%	15%	85%	B. La Ceiba		JULIO	SEPTIEMBRE	L650,216.31	L97,429.50		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Reconstruccion de Techo en Esc. Guillermo Ayes Mejia en Col. Fabio Ochoa		EDUCACION		NO	100%	79%	21%	Col. Fabio Ochoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L598,803.63	L475,871.90		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Construccion del Modulo de Baños en Jardin de Niños Francisco Martinez en Barrio San Isidro		EDUCACION		NO	100%	15%	85%	B. San Isidro		JULIO	SEPTIEMBRE	L600,001.59	L89,592.05		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Reconstruccion de Techo en Esc. Coyocutena en Col. Occidental		EDUCACION		NO	100%	99%	1%	Col. Occidental		JULIO	SEPTIEMBRE	L660,104.13	L656,491.94		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Contra parte municipal construccion escuela Dionisio de Herrera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	B. Buenos Aires		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	2472	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												L11,149,012.27	L3,393,044.26			
<b>SECTOR SANEAMIENTO</b>																
CONTRA. MPAL. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		CEIBITA	JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	Este renglon fue modificado.
Mediadas de Adaptacion y Mitigacion a Cambios Climaticos		AGUA Y SANEAMIENTO	SI		100%	0%	0%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L323,880.88	L323,795.37		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	Este renglon fue modificado.
CONTRAP. PROJ DE AGUA POTABLE TOCOA	A-2	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	Proyecto no ejecutado en el Trimestre.
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COL. ADAN FUNEZ		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. ADAN FUNEZ		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	294	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COL. LOS PERIODISTAS.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LOS PERIODISTAS		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	90	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. REPARACION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LOS MAESTROS		JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00	141	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL. LAS VEGAS, LAS PALMAS.	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		COL. LAS VEGAS, LAS PALMAS	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	579	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

CONTRAP. MPAL. PROYECTO DE AGUA. CUACA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		CUACA	JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	891	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL. INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE ALDEA EL JARAL		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		ALDEA EL JARAL	JULIO	SEPTIEMBRE	L20,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL. PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE 10,000.00 GALONES		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		BARRO	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	423	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, ALDEA QUEBRADA DE AGUA.		AGUA Y SANEAMIENTO		SI	100%	0%	100%		QUEBRADA DE AGUA	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	387	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
constrap. Municipal proyecto de relleno sanitario municipio de tocoa		AGUA Y SANEAMIENTO			100%	0%	100%		todo el municipio	JULIO	SEPTIEMBRE	L1,550,000.00	L0.00		
CONTRAP. MPAL. PROYECTO DE AGUA COLONIA HECTOR HERNANDEZ		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	Col. Hector Hernandez		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONSTRUCCION BOMBA PARA EL TANQUE COMUNIDAD DE LOS PINOS.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD DE LOS PINOS	JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONSTRUCCION CERCO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA COL. LAS VEGAS ZAMORA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		COL. LAS VEGAS ZAMORA	JULIO	SEPTIEMBRE	L56,880.00	L0.00	579	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SALAMA.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		SALAMA	JULIO	SEPTIEMBRE	L300,000.00	L0.00	2418	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLA COL. SALOMON MARTINEZ.	I-53	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	SALOMON MARTINEZ		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	621	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS UVAS, LOS MAESTROS, ALEMAN Y GENESIS.	E-8	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LAS UVAS, LOS MAESTROS, ALEMAN Y GENESIS.		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	1273	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE 20,000 GALONES.	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	VISTA HERMOSA		JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L0.00	314	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS COLONIA EL ANTIGUAL	E-8	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. EL ANTIGUAL		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE TOCOA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE REPRESA TAUJICA, LA CONFIANZA Y COLONIA SUYAPA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		JULIO	SEPTIEMBRE	L30,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO CALLE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE HACIA EL INSTITUTO RAMON ROSA NUEVO		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LA CEIBA		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO CALLE DE LA POLICIA A LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 300 MTS		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LA CEIBA		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO CALLE CHELA HACIA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE 200 MTS		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LA CEIBA		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 8, 200 MTS		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LOS LAURELES		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS COLONIA LA CONFIANZA	I-146	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		LA CONFIANZA	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

ALCANTARILLAS COLONIA LA PISTA		AGUA Y SANEAMIENTO	NO	100%	0%	100%	COL. LA PISTA		JULIO	SEPTIEMBRE	L70,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Limpieza de Canal de Aguas Lluvias, Quebrada el Antigual hasta Cacho Guey		AGUA Y SANEAMIENTO	SI	100%	83%	17%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,100,000.00	L911,750.00		
Limpiza de canales de aguas lluvias, casco urbano Tocoa		AGUA Y SANEAMIENTO	SI	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L100,000.00		
ALCANTARILLA JARDINES DEL TIGRE		AGUA Y SANEAMIENTO	NO	100%	0%	100%		JARDINES DEL TIGRE	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS DE 24 COL. EL ESTADIO		AGUA Y SANEAMIENTO	NO	100%	0%	100%	B. EL ESTADIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L70,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>				<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>					<b>L6,540,760.88</b>	<b>L1,335,545.37</b>		
<b>SECTOR ELECTRIFICACION</b>														
ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA BOLSA		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		Comunidad de La Bolsa	JULIO	SEPTIEMBRE	L386,500.00	L0.00	405	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ELECTRIFICACION COL. EL MANGO		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		PRIETA	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00	160	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		LA CONFIANZA	JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	569	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ILUMINACION DE ESCUELA BARRIO EL TRIUNFO		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	BARRIO EL TAMARINDO		JULIO	SEPTIEMBRE	L70,000.00	L0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ELECTRIFICACION BARRIO EL RIO		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		PRIETA	JULIO	SEPTIEMBRE	L85,000.00	L0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TRIUNFO ZAMORA		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		BARRIO EL TRIUNFO, ZAMORA	JULIO	SEPTIEMBRE	L150,000.00	L0.00	150	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO Y CANCHA DE FUTBOL LERIDA		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD DE LERIDA	JULIO	SEPTIEMBRE	L150,000.00	L0.00	59	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO Y CANCHA DE FUTBOL DEL TIGRE		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD EL TIGRE	JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	2418	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LA CONFIANZA		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		LA CONFIANZA	JULIO	SEPTIEMBRE	L429,796.17	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Iluminacion de cancha de futbol Col Lempira	I-114	ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	COL. LA LEMPIRA		JULIO	SEPTIEMBRE	L429,796.17	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Iluminacion de cancha de futbol colonia San Isidro	I-107	ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	COL. SAN ISIDRO		JULIO	SEPTIEMBRE	L429,796.17	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Iluminacion de cancha de futbol Col Bajo Aguan	I-72	ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	COL. BAJO AGUAN		JULIO	SEPTIEMBRE	L429,796.17	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Iluminacion de cancha de futbol San Jose de Corrales		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%		SAN JOSE DE CORRALES	JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto de electrificacion Col Mocha		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	COL. EL MOCHA		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto electrificacion colonia Satelite		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	COL. SATELITE		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BUENOS AIRES	S-64	ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L13,800.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reparacion de alumbrado publico Col. Independencia.		ELECTRIFICACION	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L5,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

Reparacion de alumbrado publico Col. Pedregal		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L10,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Proyecto electrificacion en barrio El Tamarindo Borda.		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Iluminacion cancha de futbol colonia Hector Hernandez	I-42	ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L450,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Iluminacion cancha de futbol El Tigre		ELECTRIFICACION		NO	100%	50%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L386,301.86	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Deuda proyecto electrificacion		ELECTRIFICACION		SI	100%	50%	50%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L144,792.91	L72,908.25	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
CLIMATIZACION DE OFICINA DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L40,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO BRISAS DEL AGUAN DESVIO AL CANDIL		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		ZAMORA	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	300	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SATELITE 2		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	COL. SATELITE		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA DE TRANSFORMADOR BARRIO EL EDEN		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	B. EL EDEN		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
PROYECTO ELECTRIFICACION COLONIA LAS LOMITAS QUEBRADA DE ARENA		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		QUEBRADA DE ARENA	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L4,940,579.45</b>	<b>L72,908.25</b>			
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>																
EQUIPAMIENTO POLICIA		SEGURIDAD CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L250,000.00</b>	<b>L0.00</b>			
<b>SECTOR MUJER</b>																
EJE DE PREVENION DE VIOLENCIA TOCOA		GRUPOS VULNERABLES	SI		100%	65.99%	34.01%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L410,786.71	L271,112.50	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE ECONOMIA			SI		100%	91.91%	8.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L616,180.07	L563,291.01	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA			SI		100%	95.58%	4.42%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L205,393.36	L196,332.24	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE SALUD		SALUD	SI		100%	6.57%	93.43%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L410,786.71	L27,000.00	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE EDUCACION		EDUCACION	SI		100%	93.27%	6.73%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L205,393.36	L191,590.00	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recuos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE AMBIENTAL		RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		NO	100%	0.00%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L205,393.36	L0.00	28223	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L2,053,933.57</b>	<b>L1,249,325.75</b>			

SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA															
CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR					100%	43%	56.83%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L215,895.00	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
BOMBEROS TOCOA		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	58%	42.46%	Tocoo		JULIO	SEPTIEMBRE	L3,976,649.70	L2,288,179.85	todo el municipio Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO Y REUNIONES COMUNITARIAS		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	13%	86.62%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L900,000.00	L120,497.00	105,000 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES)		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	94%	6.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,457,867.15	L1,377,241.35	105,000 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
DONACIONES PARA VELATORIO (ataudes, alimentacion, renta de carpas y sillas)		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	4%	96.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,004,657.47	L40,605.00	105,000 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
COMPRA DE DOS VOLQUETAS	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105,006 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA CAMION SISTERNA	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105,007 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE TERRENO PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	I-6	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105,008 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE LA CUENCA DE TOMA DE AGUA COLONIA SAN ISIDRO, ANTIGUAL, VISTA HERMOSA Y NORTEÑA	E-14	PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	100%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L4,500,000.00	L4,500,000.00	105,009 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
PROY. LOTIFICACION Y ELECTRIFICACION DE NUEVOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	100%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105,000 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
MANTEMIENTO PARQUE MUNICIPAL.		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	16%	84.00%	BARRIO EL CENTRO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L82,675.62	190 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
PROYECTO LEY SINAGER		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	BARRIO ABAJO		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	464 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA TERRENO CONTIGUO AL PALACIO MUNICIPAL.		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L515,707.32	L0.00	105,000 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	Este renglon fue modificado.
COMPRA DE 2 VEHICULO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL.	E-64	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L380,000.00	L0.00	105,000 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	Este renglon fue modificado.
CONSTRCCION CENTRO COMUNAL.	I-122	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%		ASENTAMIENTO LA AURORA	JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	750 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO.	E-12	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	21%	79.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L105,000.00	105,000 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
PROYECTO DE VIVIENDAS HABITAT/MUNICIPALIDAD.	I-44	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	COL. MIRAFLORES		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	825 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE RETROEXCAVADORA	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	2563 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR.	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE MOTONIVELADORA	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L15,034,881.64</b>	<b>L8,730,093.82</b>		
SECTOR DEPORTES															
APORTE MUNICIPAL AL DEPORTE		DEPORTES		SI	100%	57%	43%	Col. Aurora		JULIO	SEPTIEMBRE		L353,740.00	436 Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre. Renglon modificado.	
Contr. Parte municipal cerco cancha de futbol colonia aurora		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	Col. Aurora		JULIO	SEPTIEMBRE	L150,000.00	L0.00	436 No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

Cancha de futbol barrio abajo frente a la municipalidad de Tocoa		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	Barrio Abajo		JULIO	SEPTIEMBRE	L56,127.17	L0.00	464	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion losa deportiva escuela Fausto Orellana Luna		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	San Ignacio Cuaca Jaral		JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L 0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion polideportivo Quebrada de Arena	I-154	DEPORTES		NO	100%	0%	100%	QUBRADA DE ARENA		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	201	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Comité Pro Estadio		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	todo el municipio	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Mantenimiento estadio Municipal	E-58	DEPORTES		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L0.00	202	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
MEJORAMIENTO DE CERCO CANCHA DE FUTBOL BANADESA	E-65	DEPORTES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,000,000.00	L0.00	203	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contraparte apoyo Real Sociedad	E-65	DEPORTES		NO	100%	100%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L250,000.00	203	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre. Rendion modificado.	
Contraparte apoyo Boca junior	E-65	DEPORTES	SI		100%	100%	100%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L250,000.00	todo el municipio	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L2,803,043.13</b>	<b>L853,740.00</b>			
<b>SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
Cuota TSC		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		NO	100%	0%	100%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L410,786.72	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
AMHON		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L511,469.03	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
MAMUCOL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SI		100%	64%	36%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L321,950.49	L206,019.00		proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
ADQUISICION DE EQUIPO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			100%	22%	78%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L400,000.00	L90,900.00		proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			100%	57%	43%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L994,814.50	L574,580.00		proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L2,639,020.74</b>	<b>L871,499.00</b>			
<b>SECTOR CULTURA</b>																
APORTE MUNICIPAL A LA CULTURA		ASOCIACIONES CIVILES		SI	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L832,360.14	L832,360.14	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
APORTE IGLESIA MINISTERIO CENTRO CRISTIANO DE ADORACION		ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
DEUDA POR LUCES NAVIDENAS NAV	I-79	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	40%	60%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L201,199.76	L80,000.00	105002	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTR. MUNICIPAL CONSTRUCCION IGLESIA VICTORY LIFE	I-79	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105002	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
APORTE A LA IGLESIA MINISTERIO LUZ DE DIOS	E-106	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105003	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRAS SILLA IGLESIA CASA DEL REY DE JESUS	E-106	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105003	proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
CONTR. CONTRUCCION AULAS IGLESIA BAUTISTA BETHEL	E-106	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L36,000.00	L0.00	105005	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

CONTAP. MPAL. CONST. MATERIALES PARA CONSTRUIR LA IGLESIA	I-58	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CUACA ZONA	JULIO	SEPTIEMBRE	L22,500.00	L0.00	891	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL CONST. PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA MINISTERIO CRISTIANO VIDA EN VICTORIA.	I-58	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CUACA ZONA	JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	891	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. CONSTRUCCION IGLESIA COLONIA SUYAPA		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		COL. SUYAPA	JULIO	SEPTIEMBRE	L240,000.00	L0.00	770	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CAYO SIERRA	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	770	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra Parte techo de una casa para capacitaciones (MUCA)		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		COL. NUEVA SAN ESTEBAN	JULIO	SEPTIEMBRE	L17,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 20 LAMINAS DE ALUZINC, CONSTRUCCION DE IGLESIA.				NO	100%	0%	100%		LA CEIBITA	JULIO	SEPTIEMBRE	L20,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construcción del Cerco Perimetral del Centro Comunal de la Comunidad de Taujica		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contraparte Mejoramiento Centro Comunal Aldea Quebrada de Arena		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto Villa Navideña Parque y Bulevares de la Ciudad de Tocoa		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construcción Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L300,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES		PARTICIPACION CIUDADANA	SI		100%	100%	0%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L300,000.00	L300,000.00		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L3,869,059.90</b>	<b>L1,212,360.14</b>		
<b>SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>															
GESTION DE RECIDUOS		TURISMO	SI		100%	56%	44%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L308,457.98	L171,834.00	105000	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L308,457.98</b>	<b>L171,834.00</b>		
<b>SECTOR TURISMO</b>															
TURISMO		TURISMO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L205,393.36	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAPARTE CONSTRUCCION PARQUESITO COL. EL PEDREGAL	E-63	TURISMO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L40,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L245,393.36</b>	<b>L0.00</b>		
<b>SECTOR ECONOMIA</b>															
Numeracion de calles y avenidas de Tocoa (nomenclaturas)	E-61	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL COMPONENTE	P-44	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL COMPONENTE CAPITAL SEMILLA PARA FORTALECIMIENTO A EMPRESAS	P-44	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION DE UN KM DE CALLE EN EL ZAPOTILLO		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	COMUNIDAD EL ZAPOTILLO		JULIO	SEPTIEMBRE	L21,600.00	L0.00	300	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APERTURA DE CALLE COMUNIDAD EL TRANSITO		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	COMUNIDAD EL TRANSITO		JULIO	SEPTIEMBRE	L45,000.00	L0.00	300	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE HUELLES PARA ACCESOS A COMUNIDAD		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	COMUNIDAD EL 45		JULIO	SEPTIEMBRE	L10,300.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE PIEDRA 2.5KM		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD CORRALES DE PIEDRA	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APORTE AL PROYECTO MIRADOR DE ESTUFAS 2X3	A-13	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD DE LAS MANGAS		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	COMUNIDAD LAS MANGAS	JULIO	SEPTIEMBRE	L5,000.00	L0.00	105	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto de Actualización Catastral		ECONOMICO		NO	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. renglon modificado
SEGURIDAD ALIMENTARIA		SEGURIDAD ALIMENTARIA		SI	100%	15%	85%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L215,920.59	L31,732.50	105	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. renglon modificado
Proyecto de Mejoramiento del Edificio Municipal Primer Nivel		ECONOMICO		SI	100%	30%	70%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L4,300,000.00	L1,280,000.00	105	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. renglon modificado
Proyecto Mejoramiento de Red Interna Municipal (2 niveles con tubería PVC y caja central)		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Asistencia para mejoramiento de viviendas a persona de escasos recursos economico		ECONOMICO		SI	100%	71%	29%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L339,801.47	L241,844.00	105	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. renglon modificado
PROYECTO MANCOMUNADO GOAL		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L150,000.00	L0.00	105	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto PDM		ECONOMICO		SI	100%	90%	10%	Municipalida de Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L970,800.00	L869,308.43		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.
PROYECTO PROJOVEN		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	86	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L6,688,422.06</b>	<b>L2,422,884.93</b>		
<b>SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>															
Señalización vial en el centro de la ciudad de tocoa		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio el centro		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	todo el municipio	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reparacion de calles de tierra urbano	E-84	INFRAESTRUCTURA		SI	100%	82%	18%	Tocoa		JULIO	SEPTIEMBRE	L8,737,091.99	L7,189,232.20	todo el municipio	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. renglon modificado
Reparacion de calles de tierra rural	I-159	INFRAESTRUCTURA		SI	100%	90%	10%		Todas las comunidades	JULIO	SEPTIEMBRE	L2,277,169.31	L2,496,850.00	area rural	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Renglon modificado
Pavimentacion Colonia Suyapa	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Col. Suyapa	JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	524	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion Qda. De Arena	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Qda de Arena	JULIO	SEPTIEMBRE	L1,000,000.00	L0.00	2563	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION Y CALLE DEL VOULEBAR ADAN FUNEZ AL CEMENTERIO VIEJO 300METROS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00		
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD DE SALAMA	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Salama	JULIO	SEPTIEMBRE	L600,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLE PAVIMENTACION ASFALTICO		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	14%	86%	Barrio el centro		JULIO	SEPTIEMBRE	L402,922.05	L56,925.00	1900	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto noo ejecutado en el trimestre

Construccion de Tumulos	I-11	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de aguas lluvias calle CA13 de la quebrada el Antigual hasta destacamento militar 3 km		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L300,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de aguas lluvias calle chela al rioToca 1 km		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal aguas lluvias calle Sopas Catrachos pasando aguas denis hasta canal de Facuhse 4km.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de aguas lluvias calle CA13 CAMOSA hasta bulevar del hospital pasando por barrio el chorizo, orfanato hasta llegar al Antigual 3.5		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Caja puente calle del cementerio nuevo , quebrada el Antigual	I-63	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Suministro e instalacion de barreras jersy, bulevar del Hospital, kielsa y CA13, Ppollos el Centro a Mirna.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L120,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Compra e instalacion semaforo Frente al Mall Tocoa.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L50,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Mantenimiento y reparacion de semaforos		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	33%	67%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L600,000.00	L200,000.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion caja puen San Jose de Corrales		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion de la calle Poder Ciudadano a la escuela Froylan Turcios Col 18 de septiembre		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	100%	0%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,600,000.00	L1,600,000.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle Chela hacia el campo BANADESA	I-51	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de drenaje borda rio Tocoa col Independecia		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	50%	50%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L2,000,000.00	L1,000,000.00	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto noo ejecutado en el trimestre
Contrap. Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo zamora	I-165	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Zamora	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	3210	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion voulevard Efrain Sorto calle al mercado	I-31	INFRAESTRUCTURA	SI		100%	0%	100%	Barrio las flores		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	486	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contrap. Municipal para la borda del rio taujica y dragado		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Taujica	JULIO	SEPTIEMBRE	L20,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle en prieta	I-163	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Prieta	JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	1046	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle en barrio Colon		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio Colon		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	506	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion de cerco en area Verde colonia prado verde		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Col.Prado Verde		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	85	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion Hotel la confianza a voulevard Adan Funez		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio la Esperanza		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	258	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA COLONIA LOS MAESTROS, 400METROS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	B. La Esperanza		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle del hospital a pulperia el tropezon colonia Aurora 500 mts		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Col. Aurora barrio buenos aires		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	2858	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle CA-13 bufete zambula, culminando a CRICOL Col. Miraflores		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	COL. MIRAFLORES		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD DE TAUJICA	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Taujica	JULIO	SEPTIEMBRE	L258,130.77	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
COMPRA E INSTALACION DE SEMAFOROS CASCO URBANO		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	5%	95%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,000,000.00	L54,000.00	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el

PROYECTO EQUIPAMIENTO COMISION VIAL		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L250,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO CONSTRUCCION 3 CASSETAS PEATONALES CA-13	E-91	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		JULIO	SEPTIEMBRE	L90,000.00	L0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6M EN CUESTA AGUACATE CARRETERA A ABISINIA		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	52%	48%		ABISINIA	JULIO	SEPTIEMBRE	L602,324.86	L315,561.70		proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6M EN CUESTA VISTA HERMOSA, CARRETERA A PLAN GRANDE, RIO FRIO, URRACO, SECTOR ABISINIA.		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	91%	9%		SECTOR ABISINIA	JULIO	SEPTIEMBRE	L361,088.33	L332,143.67		Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
PAVIMENTACION CALLE CA-13 CITY PLACE , CALLE DEL PODER CIUDADANO		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	58%	42%	EL TORONJAL		JULIO	SEPTIEMBRE	L3,500,000.00	L3,259,824.12		proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
VADO MIXTO DESVIO LOS ENCIENTROS SECTOR ABISINIA		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		ABISINIA	JULIO	SEPTIEMBRE	L70,000.00	L500,000.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO PROMEJORAMIENTO DEL CERCO PROCAMUT		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	BARRIO ABAJO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	464	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PRY. CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL PALACIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	38%	62%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L4,000,000.00	L1,538,038.05	105,001	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL.		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	33%	67%	BARRIO ABAJO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L33,266.75	464	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
PINTURA Y MANO DE OBRA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	NO		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L150,000.00	L0.00	105,003	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CANAL DE ALIVIO AGUAS LLUVIAS COLONIA SALOMON		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L20,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L100,000.00	L0.00	105,010	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
PAVIMENTACION CALLE 8 200 MTS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L200,000.00	L0.00	105,010	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE CHELA 500 MTS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	105,010	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE CA-13 LLANERA MAJANO A LA CALLE EFRAIN SORTO 200 MTS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L400,000.00	L0.00	105,010	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reconstrucion de fachada del cementerio 2 barrio abajo		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L400,000.00	L0.00	105,002	proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
Proyecto de construccion y fachada y serpentina perimetral del cementerio		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L0.00	105,002	proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
PROY. CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO.		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		JULIO	SEPTIEMBRE	L300,000.00	L0.00	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Caja puente Vista Hermosa	I-65	INFRAESTRUCTURA	SI		100%	100%	0%	Vista Hermosa		JULIO	SEPTIEMBRE	L1,900,000.00	L1,900,000.00		proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre.
COMPRA DE GAVIONES, RECONSTRUCCION BORDA RIO TAUJICA.	I-117	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		TAUJICA	JULIO	SEPTIEMBRE	L20,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canalizacion rio Tocoa	I-9	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	70%	30%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE	L500,000.00	L350,000.00		Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
Contrap. Mpal. De terreno para saneamiento de microcuenca.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Vado Ancho	JULIO	SEPTIEMBRE	L80,000.00	L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

Contraparte Municipal para Proyecto de Alcantarillado Barrio el Tamarindo, calles, Norte y Oeste de la Escuela Alba Nora Gunera.					100%	100%	0%			JULIO	SEPTIEMBRE		L207,122.87		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
	INFRAESTRUCTURA		NO					todo el municipio				L207,122.87			
Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Col. 18 De Septiembre Tocoa Colon					100%	0%	100%			JULIO	SEPTIEMBRE		L0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
	INFRAESTRUCTURA		NO					todo el municipio				L2,754,210.00			
Construcción De Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Col. La Independencia Tocoa Colon					100%	0%	100%			JULIO	SEPTIEMBRE		L50,960.38		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
	INFRAESTRUCTURA		NO					todo el municipio				L2,929,872.00			
Cerco perimetral Jardin de niños Jorge Menjivar en barrio el tamarindo					100%	15%	85%			JULIO	SEPTIEMBRE		L50,960.38		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
	INFRAESTRUCTURA		NO					todo el municipio				L340,848.30			
Proyecto de Recaudacion Fiscal					100%	0%	100%	Todo el Municipio		JULIO	SEPTIEMBRE		L100,000.00	L0.00	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
	INFRAESTRUCTURA		NO												
<b>SUB TOTAL</b>													<b>L42,490,780.48</b>	<b>L21,134,885.12</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>													<b>L102,949,916.02</b>	<b>L43,628,053.74</b>	