

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
Programación Financiera del Gasto Mensual  
Unidad Ejecutora 38

Fuente 11. Tesoro NacionaI. Tesoreria General de la Republica

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepción de Bienes, Servicios u Obras							
Objeto	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Catálogo Unico de bienes y servicios CUP	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	
24200	Estudios, Investigación	3C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/1/2017	31/7/2017	31/7/2017	31/12/2017			1,004,000.00
<b>Grupo 3: Bienes y Servicios</b>																										
<b>Gastos Operativos</b>																										
23100	Mantenimiento de Edificios	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1/10/2016	N/A	N/A	5/10/2017	10/10/2017			51,479.00
23200	Mantenimiento de Vehiculos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					200,000.00
23350	Mantenimiento de Computadoras	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					100,000.00
23360	Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					50,000.00
23390	Mantenimiento otros Equipos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					126,000.00
23500	Limpieza aseo y Fumigación	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					37,000.00
25300	Servicios de Imprenta	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					25,000.00
25400	Primas de seguros	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					83,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					25,000.00
25700	Servicio de Internet	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					35,000.00
27210	Tasas	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/7/2017	31/12/2017					26,000.00
27220	Derechos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					101,244.00
29200	Servicios de Vigilancia	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					270,000.00
33200	Papel para computadora	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					9,121.00
33500	Libros, Revistas y periodicos	2C			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					5,000.00
34400	Llantas y Camaras de AA	CC			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					10,000.00
39200	Utiles de escritorio y Oficina	CC			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					10,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	CC			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					10,000.00
<b>Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados</b>																										
31100	Alimentos y Bebidas para empleados	CC			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					15,000.00
<b>Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos</b>																										
<b>Alquileres de Edificio</b>																										
22100	Alquileres de Edificio	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					828,000.00
21100	Energia Electrica	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					59,600.00
21200	Agua (Aguas de San Pedro)	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					73,850.00
21420	Telefonia Fija	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					101,280.00
<b>Grupo 14: Combustibles y Lubricantes</b>																										
<b>Combustibles y Lubricantes</b>																										
35620	Diesel	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					48,291.00
35650	Aceites y Grasa Lubricantes	CD			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/1/2017	31/12/2017					10,000.00
PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																										
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	Preliminares		Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO					
					Invitación a Precalificar	Evaluación de Precalificación	Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Ejecución de Obra									
Objeto	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL
47210	Construcción de Obras Publicas	LPN			22/11/2016	23/12/2016	23/12/2016	18/1/2017	28/2/2017	28/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	15/4/2017	15/4/2017	21/4/2017	23/4/2017	23/4/2017	23/4/2017	23/7/2017	24/7/2017	24/7/2017				77,373,272.00
47210	Construcción de Obras Publicas	LP			22/11/2016	23/12/2016	23/12/2016	18/1/2017	28/2/2017	28/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	15/4/2017	15/4/2017	21/4/2017	23/4/2017	23/4/2017	23/4/2017	23/7/2017	24/7/2017	24/7/2017				11,064,200.00
47210	Construcción de Obras Publicas	CD			22/11/2016	23/12/2016	23/12/2016	18/1/2017	28/2/2017	28/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	28/3/2017	15/4/2017	15/4/2017	21/4/2017	23/4/2017	23/4/2017	23/4/2017	23/7/2017	24/7/2017	24/7/2017				5,020,211.00
47220	Supervisiones																									3,698,803.00
47210	Regularización																									1,133,839.00

Conforme a cada uno de los procesos de las licitaciones descritas anteriores.

*[Firma]*  
Lic. César Trejo  
Jefe de Administración

GOBIERNO DE HONDURAS  
INSEP  
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
ADMINISTRACION

LPN Licitación Pública Nacional  
LP Licitación Privada  
CD Contratación Directa