

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE OCTUBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SITRAPLASH, SITRATTEL, STIBYS, AMISTAD E INTERSINDICAL, SANTA ANA MERENDON, EL RETIRO, RESIDENCIAL BERMEJO, LAS ALONDRA Y LAS ANONAS EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SITRAPLASH, SITRATTEL, STIBYS, AMISTAD E INTERSINDICAL, SANTA ANA MERENDON, EL RETIRO, RESIDENCIAL BERMEJO, LAS ALONDRA Y LAS ANONAS EN SU SEGUNDO CICLO.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,831,200.00	14/10/2016	TERMINADO	1,931,200.00	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LOS ANGELES, EL CAMPO, NUEVA COFRADIA, SENDEROS DE OCCIDENTE, 10 DE ENERO Y CALANARES, SECTOR COFRADIA EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LOS ANGELES, EL CAMPO, NUEVA COFRADIA, SENDEROS DE OCCIDENTE, 10 DE ENERO Y CALANARES, SECTOR COFRADIA EN SU SEGUNDO CICLO.	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,955,620.00	19/10/2016	TERMINADO	1,955,620.00	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA FORTUNA, EL PORVENIR, MIRAMAR, REMOLINO, NUEVO EDEN EN SU SEGUNDO CICLO Y TRAMO COLONIA DOS MIL COFRADIA-CERRO EL TIGRE, AGUACATALES Y SAN BARTOLO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS LA FORTUNA, EL PORVENIR, MIRAMAR, REMOLINO, NUEVO EDEN EN SU SEGUNDO CICLO Y TRAMO COLONIA DOS MIL COFRADIA-CERRO EL TIGRE, AGUACATALES Y SAN BARTOLO	MERENDON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 24,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,983,689.00	19/10/2016	TERMINADO	1,983,689.00	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS JUAN LINDO, GRACIAS A DIOS, PRIETO, ARMENTA, FRATERNIDAD, TRAMO CERVECERIA Y LAS DELICIAS EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS JUAN LINDO, GRACIAS A DIOS, PRIETO, ARMENTA, FRATERNIDAD, TRAMO CERVECERIA Y LAS DELICIAS EN SU SEGUNDO CICLO.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 24,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,978,061.00	19/10/2016	TERMINADO	1,978,061.00	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS HONDURAS, MODELO, MORAZAN, GEISA, SAN CRISTOBAL, GUADALUPE, RESIDENCIAL GUADALUPE, COLONIA VILLA FLORENCIA Y ESQUIPULA I Y II, EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS HONDURAS, MODELO, MORAZAN, GEISA, SAN CRISTOBAL, GUADALUPE, RESIDENCIAL GUADALUPE, COLONIA VILLA FLORENCIA Y ESQUIPULA I Y II, EN SU SEGUNDO CICLO.	NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,928,716.00	14/10/2016	TERMINADO	1,928,716.00	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SABILLON CRUZ, PALMIRA, FE Y ESPERANZA, SAN JOSE Y SAN JORGE, SECTOR CHAMELECON EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS SABILLON CRUZ, PALMIRA, FE Y ESPERANZA, SAN JOSE Y SAN JORGE, SECTOR CHAMELECON EN SU SEGUNDO CICLO.	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,935,689.00	14/10/2016	TERMINADO	1,935,689.00	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LA PUERTA, TRAMO LA PUERTA LA CUMBRE, REPARTO CONTINENTAL, BODEN, SAN ISIDRO, COLONIA Y RESIDENCIAL PENITAS Y COLONIA RENACIMIENTO EN SU SEGUNDO CICLO.	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA EN LAS COLONIAS LA PUERTA, TRAMO LA PUERTA LA CUMBRE, REPARTO CONTINENTAL, BODEN, SAN ISIDRO, COLONIA Y RESIDENCIAL PENITAS Y COLONIA RENACIMIENTO EN SU SEGUNDO CICLO.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFLADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,830,400.00	19/10/2016	TERMINADO	1,830,400.00	30/11/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, COLONIA ALFONZO LACAYO	COLONIA ALFONZO LACAYO	SECTOR NOR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1877.70 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1623 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,998,465.95	14/03/2016	TERMINADO	1,996,465.95	30/11/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, COLONIA MORALES III SECTOR CHAMELECON	COLONIA MORALES III	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1877.70 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1623 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1,995,664.64	10/03/2016	TERMINADO	1,995,664.64	30/11/2016				
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LUVIAS COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, IDEAL ALAMEDA, BULEVAR A LA LIMA, SEGUNDA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION AL BULEVAR A LA LIMA Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA FUENTE SAUCE	COLONIA LAS VEGAS, MODELO, MORAZAN, ANDALUCIA, VILLA FLORENCIA, HONDURAS, IDEAL ALAMEDA, BULEVAR A LA LIMA, SEGUNDA CALLE DESDE AVENIDA CIRCUNVALACION AL BULEVAR A LA LIMA Y SEGUNDO ANILLO DESDE LA PRIMERA CALLE HASTA FUENTE SAUCE	SECTOR NOR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PRBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 295 LIND MEJORAMIENTO DE POZOS 101 LIND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 15870 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 16 LIND	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,438,279.94	22/09/2016	TERMINADO	1,438,279.94	30/11/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE OCTUBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
MEJORAMIENTO DE CANALES COLONIA LOS CASTAÑOS Y COLONIA JUAN RAMON MOLINA	COLONIA LOS CASTAÑOS Y COLONIA JUAN RAMON MOLINA	SECTOR NOR - ESTE	ELIMINACION Y DESALOJO SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL CASTAÑOS 5929.23 ML MEJORAMIENTO DE CANAL JUAN R MOLINA 2570 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.439.279.94	22/08/2016	TERMINADO	1.439.279.94	30/11/2016				
MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TAPADERAS (POZOS, TRAGANTES Y REJILLAS)	VARIOS SECTORES	SECTOR NOR - ESTE, SUR - ESTE, NOR - OESTE, SUR - OESTE	REPARACION DE CASQUETE Y ARMADO DE HIERRO, FUNDICION DE CONCRETA Y COLOCACION DE TAPADERA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 17	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	878.775.00	22/08/2016	TERMINADO	878.775.00	30/11/2016				
AMPLIACION CENTRO DE SALUD TOMALA, COMUNIDAD TOMALA, SECTOR EL MERENDON	COMUNIDAD TOMALA EL MERENDON	EL MERENDON	DEMOLICION DE CERCO, INSTALACION ESTRUCTURAL Y CAMBIO DE TECHO, CERCO PERIMETRAL, MAYA CICLON	MEJOR LAS CONDICIONES DEL CENTRO DE SALUD	DEMOLICION DE CERCO, INSTALACION ESTRUCTURAL, Y CAMBIO DE TECHO, CERCO PERIMETRAL, MAYA CICLON	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.944.030.20	22/08/2016	EN EJECUCION						
MEJORAMIENTO GIMNASIO RYD SALOMON, 5 AVENIDA, 9 CALLE N.E. BARRIO BARANDILLAS	5 AVENIDA, 9 CALLE N.E. BARRIO BARANDILLAS	SECTOR N.E.	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE, PICADO EN PISO Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO SOBRE CANCHA, ILUMINACION DE CANCHA, SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO, PISO DE CERAMICA, PINTURA EN PAREDES.	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL CENTRO EDUCATIVO	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO, DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE, PICADO EN PISO Y PAREDES, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO, LIJADO Y PINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO SOBRE CANCHA, ILUMINACION DE CANCHA, SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO, PISO DE CERAMICA, PINTURA EN PAREDES.	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS/FPONDOS PROPIOS	1.818.593.89	02/09/2016	TERMINADO	1.865.515.94	16/12/2016		137.952.26	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS COLONIA BRISAS DEL ESTE SECTOR PRIMAVERA	COLONIA BRISAS DEL ESTE SECTOR PRIMAVERA		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CUNETAS	MEJORAR LA VIALIDAD Y DESALOJO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES	DISEÑO DE CANALES Y ACERAS CON UNA LONGITUD DE 1.3 KM. APROXIMADAMENTE	NO APLICA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.650.310.35	10/08/2016	TERMINADO	1.650.310.35	10/08/2016				
MEJORAMIENTO DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COL. JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA Y PEDREGAL, ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, OROUIDA BLANCA, TREJO, Y BARRIO RIO PIEDRAS.	COL. JUAN LINDO, BELLA VISTA, GRACIAS A DIOS, POTOSI, LOMA LINDA Y PEDREGAL, ZERON, MORA, MODERNA, MALECON, OROUIDA BLANCA, TREJO, Y BARRIO RIO PIEDRAS.	SECTOR NOR - OESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 1009 UND MEJORAMIENTO DE POZOS 345 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 10735 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 11 UND	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.513.271.75	22/08/2016	TERMINADO	1.513.271.75	30/11/2016				
MEJORAMIENTO TECHO E SUELO, CARLOS RIVERA RAMOS, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	SECTOR RIVERA HERNANDEZ	SECTOR RIVERA HERNANDEZ	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO Y CABLEADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA CON LAMINA ALUZINC, CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA ESCUELA	DESMONTAJE DE TECHO, CIELO FALSO Y CABLEADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA CON LAMINA ALUZINC, CIELO FALSO Y SISTEMA ELECTRICO	ZONA IMPACTADA	N/A	TRANSFERENCIAS	307.530.00	04/10/2016	TERMINADO	307.530.00	29/11/2016				
PAVIMENTACION 9 CALLE COLONIA CONTINENTAL	9 CALLE DESDE PUENTE QUEBRADA MIRAMELINDA 26 AVENIDA COLONIA JUAN LINDO N.O.	NOR-OESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 12 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE TERRACERIA Y OBRAS DE PROTECCION CON GAVIONES EN BORDO QUEBRADA MIRAMELINDA	MEJORAR LA VIALIDAD DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 300.00 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 6.60 MTS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.990.847.65	10/10/2016	EJECUCION						
PAVIMENTACION 4 AVENIDA BARRIO LAS PALMAS	4 AVENIDA ENTRE 20 Y 26 CALLE BARRIO LAS PALMAS S.E.	SUR-ESTE	PAVIMENTACION CON LOSAS ESPESOR 12.5 CMS. DE CONCRETO HIDRAULICO, OBRAS DE TERRACERIA Y AREAS DE PARQUEO	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR	LONGITUD PAVIMENTO = 239.00 MTS. Y ANCHO DE CALZADA = 7.30 MTS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.920.212.26	10/10/2016	EJECUCION						
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION AMPLIACION 2 CALLE ENTRE 1 AVENIDA HASTA BOULEVARD A LA LIMA I ETAPA	2 CALLE DESDE LA 1 AVENIDA HASTA EL ANILONJE	NOR-ESTE	SUPERVISION DEL PROYECTO AMPLIACION 2 CALLE DESDE 1 AVENIDA HASTA EL ANILONJE DE CIRCUNVALACION	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION	CONSULTORIA POR 6 MESES CALENDARIO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	992.498.00	29/08/2016	EJECUCION						
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION PAVIMENTACION 22 CALLE COLONIA TREJO IV ETAPA ENTRE 20 Y 24 AVENIDA S.O. Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	22 CALLE ENTRE 22 Y 24 AVENIDA COLONIAS TREJO Y LA PRIMAVERA	SUR OESTE	SUPERVISION DEL PROYECTO PAVIMENTACION 22 CALLE ENTRE 20 Y 24 AVENIDA COLONIA TREJO IV ETAPA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION	CONSULTORIA POR 6 MESES CALENDARIO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	871.113.60	26/09/2016	EJECUCION						
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION CONSTRUCCION TUNELES 27 Y 28 CALLE, BOULEVARD DEL SUR	27 Y 28 CALLE ENTRE BOULEVARD DEL SUR Y10 AVENIDA PRADO ALTO	SUR OESTE	SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION TUNELES 27 Y 28 CALLES BOULEVARD DEL SUR	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCION	CONSULTORIA POR 6 MESES CALENDARIO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	996.904.00	25/09/2016	EJECUCION						




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE OCTUBRE 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL "LUIS ALONSO BARRAHONA" UBICADOS ENTRE LA 1 Y 2 CALLE, 3 Y 5 AVENIDAS S.O. DE SAN PEDRO SULA, Y DEL KIOSKO INFORMATIVO-TURISTICO DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES	1 Y 2 CALLE, 3 Y 5 AVENIDAS Bc. EL CENTRO, SAN PEDRO SULA	SUR O-OESTE	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL Y DEL KIOSKO INFORMATIVO-TURISTICO DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES	MEJORAR LAS INSTALACIONES PARA LOS USUARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL TURISMO EN GENERAL	MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL CON UN AREA DE 4.000 M2 APROXIMADAMENTE, MEJORAMIENTO DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL CON UN AREA DE 300 M2 APROXIMADAMENTE, Y DISEÑO DEL KIOSKO INFORMATIVO-TURISTICO DEL AEROPUERTO RAMON VILLADA MORALES CON UN AREA DE 12 ME APROXIMADAMENTE	NO APLICA	N/A	FONDOS PROPIOS	755.037,50	12/10/2016	EJECUCIÓN						
CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y ACERAS, CALLES PRINCIPALES, NACO	NACO, SECTOR COFRADIA	SUR-ESTE	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CUNETAS EN CALLES PRINCIPALES DE NACO.	MEJORAR LA VIALIDAD Y DESALDOJO DE AGUAS LLUVIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE NACO	DISEÑO DE CANALES Y ACERAS CON UNA LONGITUD DE 1.3 KM. APROXIMADAMENTE	NO APLICA	N/A	FONDOS PROPIOS	340.277,51	10/08/2016	EJECUCIÓN						
TOTAL									36,294,434,98			26,721,468,51					


 RAFAEL OSMAN ZAVALA CHINCHILLA
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

