



Desarrollo Comunitario,  
Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



# HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Informe de Ejecución Física y Financiera SEDECOAS  
Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

III Trimestre **2024**





## ÍNDICE

<b>Antecedentes.....</b>	<b>13</b>
<b>Introducción.....</b>	<b>14</b>
<b>Resultados Financieros.....</b>	<b>15</b>
<b>Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2024 .....</b>	<b>16</b>
<b>Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2024 .....</b>	<b>17</b>
<b>PROCESO DE COMPRAS MENORES 2024 III TRIMESTRE .....</b>	<b>19</b>
<b>CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO .....</b>	<b>20</b>
<b>✓ PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS.....</b>	<b>20</b>



## Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

### **a. Autoridad Legislativa**

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), se crea mediante Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

### **b. Misión**

Somos una institución estatal, centralizada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente a través del fortalecimiento municipal y comunitario, por medio de programas y proyectos de infraestructura básica, social y especial coordinados, diseñados y ejecutados en las comunidades en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad para descentralizar la gestión y ejecución de proyectos en Honduras, en alianza con los gobiernos locales y socios estratégicos.

### **c. Funciones**

- Ejecutar la política de Estado para el desarrollo comunitario.
- Fomentar la producción e infraestructura para el desarrollo comunitario rural y urbano.
- Impulsar la productividad de las empresas rurales y urbanas que les permita alcanzar, sostener y mejorar sus condiciones de vida.
- Desarrollar la Infraestructura básica necesaria para la producción a la calidad de vida de la población tales como agua potable y saneamiento.



## Introducción

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) ejecuta proyectos de infraestructura social y comunitaria, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.

Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.


SEDECOAS que cuenta con un presupuesto general aprobado de L1,443,996,504.00. Durante este tercer trimestre del 2024 se ejecutó L 42,329,395.78 que representa el 34% de ejecución presupuestaria.

Dentro de SEDECOAS se encuentra el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras que del presupuesto aprobado de L 96,123,700.00, y ejecutó L 0.00 que representa el 0% de ejecución presupuestaria al tercer trimestre del 2024.

### Resultados Financieros

El presupuesto vigente de SEDECOAS para la gestión 2024 al 31 de diciembre asciende a 1.422 mil millones de lempiras y su ejecución acumulada al III trimestre asciende a 42.32 millones de lempiras, financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Programa	Actividades/Obra	Presupuesto Aprobado	Devengado Acumulado al III Trimestre	Presupuesto Ejecutado III Trimestre	% de Ejecución III Trimestre	% Acumulado al III Trimestre
Programas y Proyectos	Coordinación y Administración	L. 1,326,334,735.00	L. 77,107,900.07	L. 42,329,345.78	32%	58%
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	Gestión Administrativa, Auditora y Evaluación	L. 14,112,314.00	L. 1,917,441.42	L. -	0%	14%
	Colonias Periurbanas del AMDC	L. 18,500,000.00	L. -	L. -	0%	0%
	Pequeñas Localidades y Zonas Rurales	L. 63,511,386.00	L. -	L. -	0%	0%
		<b>L. 1,422,458,435.00</b>	<b>L. 79,025,341.49</b>	<b>L. 42,329,345.78</b>	<b>30%</b>	<b>56%</b>




### Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Tercer Trimestre 2024

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), correspondiente al tercer trimestre de 2024.

Presupuesto vigente por grupo: Servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y bienes capitalizables, esta institución cuenta con un presupuesto aprobado de L 1,443,996,504.00, en dicha segmentación los bienes capitalizables ejecutaron L 39.278.160.54 que representa el 3% de ejecución, luego los servicios personales que ejecutaron L 918,565.52 que representa el 10%, los servicios no personales ejecutaron L 1,660,883.14 que representa 6% de la ejecución general y por último el grupo del gasto Materiales y Suministros L 147,786.58 que representa el 12%. A continuación, se presenta la tabla de ejecución del gasto por grupo:

Grupo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado III Trimestre	Devengado Acumulado al II Trimestre	Disponible	% Ejecución II Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 9.028.604,00	L. 9.028.604,00	L. 918.565,52	L. 2.585.627,63	L. 6.180.137,37	10%	29%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 28.783.739,00	L. 29.388.103,00	L. 1.660.883,14	L. 3.834.532,56	L. 24.225.811,41	6%	13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 4.600.340,00	L. 3.995.976,00	L. 471.786,58	L. 500.856,05	L. 2.718.358,28	12%	13%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.401.583.821,00	L. 1.380.045.752,00	L. 39.278.160,54	L. 72.104.325,25	L. 1.136.004.314,59	3%	5%
<b>Total</b>	<b>L. 1.443.996.504,00</b>	<b>L. 1.422.458.435,00</b>	<b>L. 42.329.395,78</b>	<b>L. 79.025.341,49</b>	<b>L. 1.169.128.621,65</b>	<b>3%</b>	<b>6%</b>





**Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2024**

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS).**

**CLASIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN OBJETO, TERCER TRIMESTRE 2024.**

**TESORO NACIONAL**

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	6,638,980.00	6,358,870.00	1,768,500.01	4,590,369.99
1510	Decimotercer Mes	552,005.00	557,339.00	10,305.56	522,281.44
1520	Decimocuarto Mes	552,005.00	473,391.00	130,694.44	248,625.56
1600	Complementos	249,137.00	249,137.00	80,166.67	24,954.33
1710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecut	960,489.00	969,769.00	222,937.50	746,381.50
1750	Contribuciones para Seguro Social	75,988.00	75,988.00	28,913.45	47,074.55
18200	Compensaciones	0.00	344,110.00	344,110.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	250,000.00	235,646.50	14,353.50
24140	Servicios sociales	0.00	1505,400.00	752,706.50	752,706.50
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,000,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	799,993.00	14,593.00	0.00	14,593.00
24710	Servicios De Consultoría Administrativa Y Financiera	300,000.00	510,000.00	120,000.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	408,314.00	10.00	0.00	10.00
26110	Pasajes Nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,500,000.00	1,000,000.00	577,791.70	380,279.40
400	Bienes capitalizables	0.00	99,900,000.00	0.00	0.00
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	0.00	19.00	18.56	0.44
27114	Impuesto Sobre Venta- 15%	0.00	16.00	15.30	0.70
27500	Gastos Judiciales	0.00	1512,633.00	0.00	1512,633.00
29100	Ceremonial y Protocolo	1,200,000.00	1,200,000.00	160,925.58	1,039,074.42
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	300,000.00	300,000.00	109,847.47	167,957.53
32310	Prendas de Vestir	250,000.00	250,000.00	43,930.00	133,620.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	250,000.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
35620	Diesel	1,000,000.00	750,000.00	320,833.33	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	280,000.00	26,246.00	26,245.25	0.75
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	541,693.00	491,083.00	0.00	491,083.00
39600	Repuestos y Accesorios	1,261,602.00	1,261,602.00	0.00	1,108,652.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000,000.00	100,000.00	1542,549.36	0.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,784,264.00	169,246,195.00	70,561,775.89	25,204,757.59
		<b>309,304,470.00</b>	<b>287,766,401.00</b>	<b>77,107,900.07</b>	<b>210,658,500.93</b>



# Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## CRÉDITO EXTERNO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,409.00	23,409.00	0.00	23,409.00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	86,387.00	86,387.00	0.00	86,387.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,936,360.00	4,936,360.00	0.00	4,936,360.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,661,096.00	5,661,096.00	1,827,741.42	2,937,524.45
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	23,409.00	423,409.00	89,700.00	333,709.00
26110	Pasajes Nacionales	23,409.00	23,409.00	0.00	23,409.00
26210	Viáticos Nacionales	2,221,362.00	1,921,362.00	0.00	1,921,362.00
35620	Diesel	493,636.00	493,636.00	0.00	493,636.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,409.00	23,409.00	0.00	23,409.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,221,362.00	2,221,362.00	0.00	2,221,362.00
42600	Equipos para Computación	462,784.00	462,784.00	0.00	462,784.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,011,607,703.00	1,011,607,703.00	0.00	1,011,607,703.00
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,954,708.00	6,954,708.00	0.00	6,954,708.00
<b>Total Institución</b>		<b>1,134,692,034.00</b>	<b>1,134,692,034.00</b>	<b>1,917,441.42</b>	<b>1,132,774,592.58</b>
<b>Total General</b>		<b>L. 1,443,996,504.00</b>	<b>L. 1,422,458,435.00</b>	<b>L. 79,025,341.49</b>	<b>L. 1,169,128,621.65</b>

Fuente: Reporte SIAFI





**PROCESO DE COMPRAS MENORES 2024 III TRIMESTRE**

LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS MENORES 2024 III TRIMESTRE							
No.	PROCESO	UNIDAD SOLICITANTE	NOMBRE DE LA ADQUISICION	EMPRESA GANADORA	MONTO DE ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	Presupuesto
1	CMA-075-A-FHIS-2024	Dirección de Proyectos	Prendas de Vestir	Insacol	L 41.308,00	13382	SEDECOAS
2	CMA-075-B-FHIS-2024	Dirección de Proyectos	Prendas de Vestir	Grupo Altitud / Sky Art	L 37.950,00	13383	SEDECOAS
7	CMA-085-FHIS-2024	DAF	Adquisición de Cuadernos Digitales con tinta electronica	Compu Servicios y Mas	L 152.950,00	13407	SEDECOAS
17	CMA-093-A-FHIS-2024	Servicios Generales	Adquisición de Material de Aseo y Limpieza mediante Catálogo Electrónico	Formulas Quimicas S de R.L.	L 6.797,70	13393	SEDECOAS
18	CMA-093-B-FHIS-2024	Servicios Generales	Adquisición de Material de Aseo y Limpieza mediante Catálogo Electrónico	Wilman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	L 6.351,91	22-1-28-0095-2024 /13394	SEDECOAS
19	CMA-093-C-FHIS-2024	Servicios Generales	Adquisición de Material de Aseo y Limpieza mediante Catálogo Electrónico	Yip Supermercados S.A. de C.V.	L 4.754,84	22-1-28-0097-2024 /13395	SEDECOAS
20	CMA-093-D-FHIS-2024	Servicios Generales	Adquisición de Material de Aseo y Limpieza mediante Catálogo Electrónico	Leoplast S. de R.L.	L 4.568,80	22-1-28-0098-2024 /13396	SEDECOAS
21	CMA-093-E-FHIS-2024	Servicios Generales	Adquisición de Material de Aseo y Limpieza mediante Catálogo Electrónico	A.Z. Comercial, S. de R.L.	L 3.772,00	22-1-28-0099-2024 /13397	SEDECOAS
26	CMA-098-FHIS-2024	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento vehiculo Foton con Reg. N° 166 por garantia	Lubricentro M.R Clean	L 28.462,50	13400	SEDECOAS
27	CMA-099-FHIS-2024	Transporte	Adquisición de servicio de mantenimiento vehiculo Foton con Reg. N° 163 por garantia	Lubricentro M.R Clean	L 20.976,00	13401	SEDECOAS
29	CMA-101-FHIS-2024	Recursos Humanos	Adquisición de Alimentos y Bebidas	Tulipanes Alimentos y Servicios S de R.L.	L 15.778,00	13405	SEDECOAS
59	CMA-128-FHIS-2026	DAF	Adquisición de utensilios de cocina y bebida para celebracion dia del niño	Importaciones Internacionales Gi Perez S.A de C.V.	L 18.820,11	13437	SEDECOAS
					L 342.489,86		





## **CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO**



### **✓ PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN HONDURAS**

#### **i. Antecedentes**

La República de Honduras tiene una población estimada de 9,16 millones de habitantes de los cuales el 55% está ubicado en áreas urbanas y el 45% en áreas rurales<sup>1</sup>, siendo uno de los países con mayor ruralidad de la región. De acuerdo con el Joint Monitoring Programme - JMP (2017), Honduras tiene una cobertura de acceso básico a agua potable a nivel nacional de 95%, donde en áreas urbanas se reporta 99% mientras que en rurales del 70%. En materia de acceso a saneamiento básico, la cobertura es del 81% a nivel nacional, con 85% en áreas urbanas y 76% en las rurales. El análisis de inequidades que realiza el JMP en 2017 muestra que estas coberturas se reducen para el quintil de la población rural más pobre, especialmente en saneamiento. La diferencia entre el acceso básico a agua potable entre el quintil más rico y el más pobre es de 5,5 puntos porcentuales y en acceso a saneamiento básico de 40,4 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR2) dichos porcentajes además muestran que un nivel de servicio básico no implica una gestión segura y una calidad aceptable de los servicios, ya que el 35% de los sistemas de agua rural presenta algún problema de funcionalidad.

El acceso de calidad a Agua y Saneamiento (AyS) se hace aún más relevante durante la pandemia generada por el COVID-19. Así como es el caso para otras enfermedades respiratorias y diarreicas, una de las medidas más costo efectivas para combatir la expansión del COVID-19 es el lavado de manos con agua y jabón.

Para ello, es indispensable garantizar un acceso confiable y sostenible a instalaciones básicas de higiene tanto en el hogar como en centros de salud y educativos, así como la práctica regular del lavado de manos y otros hábitos de higiene. Por otro lado, el acceso a servicios de AyS de calidad tiene un impacto positivo en materia de género. En zonas rurales y periurbanas, cuando el acceso a servicios de agua es limitado o inexistente, son típicamente las mujeres las que asumen la responsabilidad de proveer de agua al hogar, en muchos casos a través del acarreo de agua de fuentes que pueden estar localizadas a cientos de metros o incluso kilómetros de la vivienda. Estas actividades de acarreo, en recipientes que pueden llegar a pesar hasta 20 kilogramos, afectan la salud y tiempo disponible de las mujeres para desarrollar otras actividades.





Por otro lado, en los casos en que existen servicios de agua, se observa una baja presencia de mujeres en materia de gestión de los servicios de agua, especialmente en zonas rurales. Según datos del SIASAR, solo el 22% de las Juntas Administradoras de Agua (JAA) del país tiene una mujer entre sus miembros, desempeñándose las mismas típicamente en puestos administrativos (tesorería o secretaria) y no en puestos de liderazgo (presidencia o vicepresidencia).

## ii. Objetivos y Componentes

El objetivo general del programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a AyS básico.

Los objetivos específicos son: (i) incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de APyS con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rurales; y (ii) fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio.

El programa está estructurado en los siguientes componentes:

**Componente 1: Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento (US\$38 millones).** Bajo este componente se financiará la construcción de nuevos sistemas de agua potable y ampliación y mejoramiento de sistemas existentes; y la construcción y mejoramiento de sistemas de saneamiento con gestión sanitaria de excretas y aguas residuales. Se definieron dos subcomponentes de acuerdo con las zonas geográficas a intervenir:

**Subcomponente 1. Periurbano Tegucigalpa:** Se financiarán proyectos integrales de mejoramiento de colonias (obras de red de agua potable, alcantarillado, y obras de mitigación). Se intervendrán dos colonias (1.300 familias) en el MDC: Nueva Jerusalén y Montes de los Olivos.

Estas colonias bordean la cuenca del Río Guacerique, en la cual se encuentra el embalse de los Laureles que abastece de agua potable al MDC. Adicionalmente, se financiarán actividades para la promoción de hábitos de higiene, lavado de manos y demás actividades de gestión social que contribuyan al uso adecuado de la infraestructura.

**Subcomponente 2. Pequeñas localidades y zonas rurales:** Bajo este subcomponente se financiarán la rehabilitación, ampliación, mejora y construcción de sistemas de potabilización de agua, conducción de agua cruda, distribución de social participativa, orientadas a fortalecer las capacidades de las comunidades para operar, mantener y administrar los sistemas y promover cambios de comportamiento entre usuarios para el uso adecuado de la infraestructura e instalaciones construidas. Se enfatizará la promoción de hábitos de higiene, lavado de manos, almacenamiento y desinfección de agua que prevengan la propagación del COVID-19, u otras enfermedades, en las zonas de intervención.





Bajo este componente se financiarán también intervenciones en escuelas y centros de salud en las comunidades priorizadas. Todas las actividades de gestión social serán implementadas teniendo en cuenta aspectos de género y diversidad.

**Componente 2: Preinversión y fortalecimiento sectorial (US\$3 millones).** Bajo este componente se financiarán estudios de preinversión, actividades para el fortalecimiento sectorial que permita definir competencias y la coordinación de las distintas entidades nacionales, departamentales y municipales de las zonas priorizadas y fortalecer las capacidades técnicas, que contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas<sup>13</sup>. Entre las actividades a financiar se incluirán: (i) diagnósticos y planes sectoriales y de infraestructura, (ii) estudios de prefactibilidad y preinversión, (iii) proyectos ejecutivos, (iv) programas para aplicar los conceptos básicos de economía circular, como la valoración al máximo de los recursos materiales e introduciéndolos de nuevo al ciclo productivo aumentado su vida y optimizando el uso de los recursos, y (v) impulso a la seguridad hídrica a través de actividades de: (a) modelación hidráulica e hidrológica teniendo en cuenta consideraciones de cambio climático; (b) implementación de campañas de aforos y muestras de calidad de agua; y (c) soporte para la consolidación de sistemas de información, incluyendo el sistema SIASAR, cursos de capacitación en aspectos técnicos del sector, formación técnica de mujeres y jóvenes, y generación de emprendimientos productivos en las zonas de intervención.

**Administración, ejecución, evaluación y auditoría externa del programa (US\$4 millones).** Se financiarán las necesidades administrativas y operativas para la correcta ejecución del programa, la auditoría de los estados financieros del programa, y las evaluaciones intermedia y final.

**Beneficiarios.** De los primeros cálculos realizados, se prevé que el programa beneficiará aproximadamente a 17,000 hogares con acceso a servicios de AyS seguro y mejores prácticas de higiene. Como se menciona anteriormente, el acceso seguro a estos servicios implica mejorar la cobertura y la calidad del mismo (en términos de continuidad, potabilidad y tratamiento).

Asimismo, la operación atenderá beneficiarios de la operación HO-L1187 y tendrá como prioritarias las áreas de intervención de las operaciones HO-L1201 y HO-L1211.



**LOGROS Y AVANCES DEL PROYECTO  
AVANCES FINANCIERO**

PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL 2024	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
<b>96,123,700.00</b>	<b>1,917,441.42</b>	<b>2%</b>

**LOGROS Y AVANCE FÍSICO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024.**

*Avances Programa*

**COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES**

Se cuenta con el diseño para la construcción de obras de infraestructura de los siguientes proyectos:																																											
<b>1.1</b>  <i>Sub. Componente 1.1 Colonias periurbanas del AMDC</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Tipo</th> <th>Modalidad</th> <th>Monto</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Proyecto Obras de Mitigación en Colonia Brisas del Mogote.</td> <td>Obra</td> <td>Licita pública nacional</td> <td>\$964,300.00</td> <td rowspan="2">En elaboración Documento Base de licitación, actualmente en versión borrador</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>Selección basada en la calificación de los consultores</td> <td>\$91,030.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios</td> <td>Obra</td> <td>Licita pública nacional</td> <td>\$408,310.00</td> <td rowspan="2">Se tiene lista corta de las empresas con no objeción del BID.</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>3Cv Consultoría individual</td> <td>\$41,321.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Proyecto Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén No.2 Proyectos Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivos</td> <td>Obra</td> <td>Licita pública internacional</td> <td>\$5,643,490.00</td> <td rowspan="2">Se tiene lista corta de las empresas con no objeción del BID.</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>Selección basada en calidad y costo</td> <td>\$548,060.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LÍNEA DE IMPULSIÓN SANAA- BARRIOS</td> <td>Obra</td> <td>Licita pública internacional</td> <td>\$2,390,294.86</td> <td>Se está a la espera de tener el especialista en adquisiciones para poder hacer el llamado a licitación.</td> </tr> <tr> <td>Supervisión</td> <td>Selección basada en calidad y costo</td> <td>\$267,771.79</td> <td>Se realizó el proceso de evaluación de los documentos Solicitud de Propuesta, se procederá a definir la fecha de apertura de propuesta económica de dos empresas.</td> </tr> </tbody> </table>	Proyecto	Tipo	Modalidad	Monto	Estado	Proyecto Obras de Mitigación en Colonia Brisas del Mogote.	Obra	Licita pública nacional	\$964,300.00	En elaboración Documento Base de licitación, actualmente en versión borrador	Supervisión	Selección basada en la calificación de los consultores	\$91,030.00	Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios	Obra	Licita pública nacional	\$408,310.00	Se tiene lista corta de las empresas con no objeción del BID.	Supervisión	3Cv Consultoría individual	\$41,321.00	Proyecto Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén No.2 Proyectos Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivos	Obra	Licita pública internacional	\$5,643,490.00	Se tiene lista corta de las empresas con no objeción del BID.	Supervisión	Selección basada en calidad y costo	\$548,060.00	LÍNEA DE IMPULSIÓN SANAA- BARRIOS	Obra	Licita pública internacional	\$2,390,294.86	Se está a la espera de tener el especialista en adquisiciones para poder hacer el llamado a licitación.	Supervisión	Selección basada en calidad y costo	\$267,771.79	Se realizó el proceso de evaluación de los documentos Solicitud de Propuesta, se procederá a definir la fecha de apertura de propuesta económica de dos empresas.				
	Proyecto	Tipo	Modalidad	Monto	Estado																																						
	Proyecto Obras de Mitigación en Colonia Brisas del Mogote.	Obra	Licita pública nacional	\$964,300.00	En elaboración Documento Base de licitación, actualmente en versión borrador																																						
		Supervisión	Selección basada en la calificación de los consultores	\$91,030.00																																							
	Construcción Colector Interceptor del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios	Obra	Licita pública nacional	\$408,310.00	Se tiene lista corta de las empresas con no objeción del BID.																																						
		Supervisión	3Cv Consultoría individual	\$41,321.00																																							
	Proyecto Obras de Mitigación en la Colonia Nueva Jerusalén No.2 Proyectos Obras de Mitigación en la Colonia Montes de los Olivos	Obra	Licita pública internacional	\$5,643,490.00	Se tiene lista corta de las empresas con no objeción del BID.																																						
		Supervisión	Selección basada en calidad y costo	\$548,060.00																																							
	LÍNEA DE IMPULSIÓN SANAA- BARRIOS	Obra	Licita pública internacional	\$2,390,294.86	Se está a la espera de tener el especialista en adquisiciones para poder hacer el llamado a licitación.																																						
		Supervisión	Selección basada en calidad y costo	\$267,771.79	Se realizó el proceso de evaluación de los documentos Solicitud de Propuesta, se procederá a definir la fecha de apertura de propuesta económica de dos empresas.																																						
<b>1.2</b>  <i>Sub Componente 1.2: Pequeñas</i>	Se cuenta con el diseño para la construcción de obras de infraestructura de los siguientes proyectos:																																										



# Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



**HONDURAS**

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

localidades y  
zonas rurales

Proyecto	Tipo	Modalidad	Monto	Estado
Ampliación Sistema Agua Potable y Saneamiento, Guayabal, Pedernal, Guascotoro y Delicias, Municipio de San José, Departamento de La Paz. Ampliación Sistema Agua Potable, Comunidad de San Marcos, Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara.	Obra	Licita pública internacional	\$4,964,624.29	En etapa de revisión del documento de licitación
Construcción Agua Potable, Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá Reparación de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano San Marcos de La Sierra, Departamento de Intibucá Ampliación Sistema Agua Potable y saneamiento, Tablones Arriba, Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de Choluteca. Construcción de Planta FIME, Municipio de San Jerónimo, Departamento de Comayagua Reposición Sistema de Agua Potable, Sangrelaya, Cocalito, Irióna Puerto y Los Manos, Municipio de Irióna, Departamento de Colón.	Supervisión	Selección basada en calidad y costo	\$496,462.43	En proceso de elaboración de informe de evaluación de las expresiones de interés recibidas 16 de abril de 2024.
Construcción de Sistema Integral de Micro captación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.	Obra	Comparación de precio	\$765,345.77	Proceso iniciará en el II trimestre 2025.
	Supervisión	3Cv Consultoría individual	\$36,000.00	Proceso iniciará en el II trimestre 2025.
Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico, Comunidades Hoja Blanca, Guachipilin, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá.	Obra	Comparación de precio	\$847,853.47	Proceso iniciará en el II trimestre 2025.
	Supervisión	3Cv Consultoría individual	\$36,000.00	Proceso iniciará en el II trimestre 2025.
Contratación de Servicios de Consultoría para el Diseño de obras nuevas y mejoras de los sistemas de agua potable en Cayo Bonacca, mas 9 comunidades y de los sistemas de saneamiento de Cayo Bonacca y dos comunidades del Municipio de Guanaja, Departamento de Islas de la Bahía. Identificador SEPA PAPSH-49-SBCC-CF.	Diseño	Selección basada en calidad y costo	\$ 164,496.78	En Evaluación de las expresiones de interés recibidas el día 10 de mayo de 2024





<b>COMPONENTE 3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN</b>		
		<p>En la gestión administrativa se han obtenido los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratación del Coordinador General, Coordinador del Componente I, Coordinador del Componente II y el Oficial de Enlace del Programa.</li> </ul>
<b>DESAFÍOS</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr la contratación del equipo principal de la UCP; se requiere a la brevedad la contratación de: 1 Especialista de Adquisiciones, 1 Especialista en Monitoreo y Evaluación, 1 Especialista Ambiental, 1 Especialista Social, para realizar la actualización del plan de adquisiciones del programa e implementar el plan de gestión ambiental y social del programa, apoyar en la elaboración de las especificaciones técnicas de los requerimientos ambientales y sociales así como en la elaboración de las especificaciones técnicas de los requerimientos ambientales y sociales.</li> <li>• Lograr la contratación del equipo de apoyo de la UCP; se requiere 1 Oficial en Adquisiciones para brindar apoyo al especialista en la actualización del plan de adquisiciones, 2 Formulador y Evaluador de Proyectos, 2 Ingeniero Especialista en Calidad y Costos, para brindar apoyo a los coordinadores de los componentes 1 y 2, en la actualización de costos de proyectos diseñados, elaborar los documentos de solicitud de propuesta para la elaboración del diagnóstico y plan para el fortalecimiento de operadores y prestadores de servicio de agua potable y saneamiento.</li> <li>• Relanzamiento del taller de arranque del programa.</li> <li>• Reformulación de herramientas de planificación PEP, SEPA, matriz de riesgos y matriz de resultados.</li> <li>• Durante el trimestre, el personal que ha participado en los procesos competitivos de selección ha renunciado a proporcionar sus servicios de consultoría; quedando únicamente el Coordinador General del Programa y El Especialista en Monitoreo y Evaluación.</li> </ul>

### PROBLEMÁTICA SEDECOAS

- 1) **Retrasos en la Ejecución:** Aunque se ha logrado un avance significativo, algunos proyectos han experimentado retrasos debido a diversos factores, como problemas logísticos, climáticos y administrativos.
- 2) **Coordinación Interinstitucional:** La gestión de proyectos a través de múltiples entidades, como la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la Secretaría de Educación y otras, ha presentado desafíos en términos de coordinación y comunicación, lo que ha afectado la eficiencia en la ejecución de algunos proyectos.
- 3) **Capacidad Técnica:** En ciertas localidades, la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos es limitada, lo que ha requerido capacitación adicional y apoyo técnico, generando demoras y costos adicionales.
- 4) **Control y Seguimiento:** La implementación de un sistema efectivo de seguimiento y monitoreo no ha sido óptimo, lo que ha dificultado la evaluación continua y precisa del progreso y la identificación oportuna de problemas.

