

**MEMORÁNDUM**  
**SENAF-DGGD No. 166-2025**

Para: **Ing. Jennifer Cerrato**  
Unidad de transparencia

De: **Lic. Marco Antonio Pérez**  
Dirección General de Garantía de Derechos.

Asunto: **Remisión de informe mensual marzo**

Fecha: 04 de abril de 2025.



Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para remitir el informe mensual de marzo del presente año el cual se solicitó bajo el memorándum N. 058-2025.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

C.C Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO	
<b>SENAF</b>	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Fecha:	04/04/25 Hora: 11:15 am.
Recibe:	Jennifer
Entrega:	Dixia



# INFORME MENSUAL

MARZO, 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE GARANTÍA DE DERECHOS

4 ABRIL

Elaborado Por: Dixia Castillo



Marco Antonio Pérez  
Director General de Garantía de Derechos

---

## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>DATOS GENERALES.....</b>	<b>2</b>
<b>CUADROS DE RESULTADO .....</b>	<b>4</b>
<b>Subdirección de Políticas Públicas, Articulación y Seguimiento a Derechos: .....</b>	<b>4</b>
<b>Subdirección de Primera Infancia y Competencias Parentales .....</b>	<b>6</b>
<b>Subdirección de Regulación de Instituciones Prestadoras de Servicio hacia la Niñez:     .....</b>	<b>12</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>14</b>

---

## INTRODUCCIÓN

A través del Decreto Ejecutivo Número PCM -41-2023 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 13 de octubre de 2023, se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), decretando en el artículo 1: que a partir del 01 de enero de 2024; será la responsable de la rectoría, formulación, coordinación, gestión, monitoreo y evaluación de la política pública y la normativa de la garantía y la protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, así como de los programas y servicios especializados en materia.

La Dirección General de Garantía de Derechos es la responsable de dar seguimiento y promover la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH). El artículo 2 menciona las competencias y atribuciones de la SENAF, dentro de las cuales la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 corresponden a esta Dirección.

El presente informe recopila las actividades realizadas durante el mes de marzo del año 2025 por el Programa 11: Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estas acciones se encuentran alineadas con el Plan Operativo Anual (POA) 2025 y tienen como objetivo principal fortalecer la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, en concordancia con las directrices establecidas por el Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia (SIGADENAH) en sus niveles nacional, departamental y municipal.

Destacando la evaluación de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, el monitoreo continuo de instituciones que implementan programas en favor de este grupo etario, y el seguimiento al Plan de Acción del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Adicionalmente, se llevó a cabo reunión de la inversión pública dirigida a la infancia y adolescencia, implementando metodologías innovadoras para evaluar la asignación y ejecución presupuestaria.

Asimismo, se incluye el diseño de un sistema integral de información nominal, móvil y en tiempo real para facilitar el seguimiento de la Estrategia Nacional, así como la creación de modelos especializados de atención que promuevan entornos familiares y comunitarios seguros. También se ha trabajado en la certificación de estándares de calidad y protección, asegurando que las instituciones prestadoras de servicios cumplan con los criterios establecidos.

Este documento refleja el compromiso de garantizar el bienestar y desarrollo integral de la niñez y adolescencia mediante la implementación de políticas inclusivas y la mejora de servicios esenciales en ámbitos como la salud, la educación, la protección infantil y la recreación.

## DATOS GENERALES

<p><b>Dirección General de Garantía de Derechos:</b></p>	<p>La <b>Dirección General de Garantía de Derechos (DGGD)</b> es la responsable dar seguimiento y promover la implementación del Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), cuyo objetivo es articular las instituciones, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar, respetar, proteger y promover el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes; y de la cual dependen las siguientes Subdirecciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Subdirección de Políticas Públicas, Articulación y Seguimiento a Derechos</b>, cuyo objetivo principal es la creación, articulación, monitoreo y evaluación de políticas, planes y proyectos en materia de niñez y adolescencia en los tres niveles de articulación (nacional, departamental y municipal) del SIGADENAH.</li> <li>2. <b>Subdirección de Primera Infancia y Competencias Parentales</b>, cuyo objetivo será promover la articulación intersectorial para el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años y la promoción de competencias parentales encaminadas a fortalecer a las familias.</li> <li>3. <b>Subdirección de Regulación de Instituciones Prestadoras de Servicio hacia la niñez</b>, cuyo objetivo será implementar los procesos de registro y certificación a las instituciones prestadoras de servicios a Niños, Niñas y Adolescentes y, en el marco del Interés Superior del Niño, supervisar si éstas cumplen con los estándares mínimos de calidad.</li> </ol> <p>De las cuales programáticamente corresponde al programa 11 Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.</p>
<p><b>Programa 11: Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.</b></p>	<p>Es la responsable de la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo de vulneraciones de los Niños, Niñas y Adolescentes a través de la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derecho de la Niñez y adolescencia en Honduras (SIGADENAH).</p>
<p><b>Objetivo Estratégico:</b></p>	<p>Incidir en el cumplimiento y garantía de los Derechos de la niñez, adolescencia y familia de manera integral y sostenible en favor del Interés Superior del Niño en Honduras.</p>
<p><b>Resultado Institucional:</b></p>	<p>Mejorada la Implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos (SIGADENAH) para los Niños, Niñas y Adolescentes a Nivel Nacional.</p>
<p><b>Producto Final:</b></p>	<p>Producto final 1: Evaluación anual de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia para el SIGADENAH en sus tres niveles de articulación (Nacional, Departamental y Municipal).</p>

---

Producto final 2: Informe 2025 sobre la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia.

Producto final 3: Diseño del sistema integral de información nominal, móvil y en tiempo real que permita dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional para las instituciones y organizaciones prestadoras de servicio en temas de Primera Infancia.

Producto Final 4: Evaluación y seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional, lineamientos técnicos y metodológicos integrales para madres, padres, cuidadoras y cuidadores vinculados con el subsistema de protección especial, abarcando salud, educación, protección infantil, cuidado seguro y recreación a través del SIGADENAH.

Producto Final 5: Modelo de atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.

Producto Final 6: Certificaciones con estándares de protección y calidad para las instituciones prestadoras de servicios a Niñas, Niños y Adolescentes.

Producto final 7: Constancias de evaluación a instituciones prestadoras de servicios, con estándares de protección y calidad para las instituciones prestadoras de servicios a Niñas, Niños y Adolescentes.

## CUADROS DE RESULTADO

Subdirección de Políticas Públicas, Articulación y Seguimiento a Derechos:

**Producto Final 1:** Evaluación anual de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia para el SIGADENAH en sus tres niveles de articulación (Nacional, Departamental y Municipal).

Producto Intermedio Primario 1: Informe de monitoreo de las instituciones que implementan políticas, planes, programas y proyectos en materia de niñez, adolescencia y familia en los tres niveles de SIGADENAH.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre 1	1	Acumulado	30%
<p><b>Actividades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creación y validación de instrumento para el monitoreo de Instituciones que implementan políticas, planes, programas y proyectos en materia de niñez, adolescencia y familia en los tres niveles del SIGADENAH.</li> <li>2. Creación y validación de instrumento de evaluación de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en Honduras.</li> <li>3. Revisión periódica para evaluar el progreso de las Instituciones y brindar apoyo técnico en materia de niñez, adolescencia y familia en políticas, planes, programas y proyectos</li> </ol> <p><b>Justificación:</b></p> <p>En marzo del año 2025, se realizaron acciones que responde a la revisión final de políticas públicas municipales de Balfate y Santa Fe, colón y de la política penitenciaria. Coordinar acciones interinstitucionales para la elaboración del censo de niñez en situación de calle Reunión de la Mesa Interinstitucional para la Atención a la Niñez en Situación de Calle Presentación de las políticas públicas municipales de Balfate y Santa Fe, y la política penitenciaria Reunión de la Mesa Interinstitucional para la Atención de la Niñez en Situación de Calle, en las instalaciones del Observatorio de Desarrollo Social (ODS), Reunión para los preparativos previo a la conformación para la nueva junta directiva del Comité de Prevención de Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.</p>			

Producto Intermedio 2: Monitoreado la implementación del Plan de Acción del Consejo Nacional de Niñez.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre 1	1	Acumulado	25%

**Actividades:**

1. Monitoreado la implementación del Plan de Acción del Consejo Nacional de Niñez.
2. Monitoreo del Plan de Acción del Consejo Nacional de Niñez

**Justificación:**

Aunque este producto intermedio está programado para el segundo trimestre, ya se han adelantado acciones significativas durante el primer trimestre. Entre estas destaca la reunión del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, este esfuerzo busca fortalecer la coordinación intersectorial para promover, proteger y restituir los derechos de la niñez y adolescencia, además de fomentar la creación de sistemas de medición que evalúen y mejoren la calidad de la inversión pública en favor de la niñez y adolescencia a nivel municipal, departamental y nacional.

Asimismo, se realizaron acciones concretas con las cuatro comisiones responsables, enfocándose en el seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) de cada una. Este trabajo es esencial para asegurar que las estrategias y acciones planificadas se implementen eficazmente, mejorando la capacidad de respuesta frente a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes, y fortaleciendo el impacto a nivel territorial.

**Producto final 2:** Informe 2025 sobre la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia.

Producto Intermedio 1: Implementada la metodología de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia que sistematiza el nivel de asignación y ejecución presupuestaria a programas y proyectos dirigidos a este grupo etario.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre 1	1	Acumulado	30%
<b>Actividades:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión de la asignación y ejecución presupuestaria de las instituciones que tienen inversión en niñez del 2024.</li><li>2. Entrevistas y consultas con actores claves del sector público.</li></ol> <b>Justificación:</b> <p>Este producto intermedio está para ejecutarse para el segundo trimestre, pero se han realizado acciones como: reestructuración de avances en cuanto a las acciones de competencia municipal orientadas a proyectos específicos (Lineamientos de Inversión Municipal en NNA) (4 reuniones), jornada de capacitación en tema de Inversión Pública en NNA a 20 instituciones de gobierno y elaboración de cronograma de visitas a 9 instituciones de gobierno durante el mes de abril.</p>			

### Subdirección de Primera Infancia y Competencias Parentales

**Producto Final 3:** Diseño del sistema integral de información nominal, móvil y en tiempo real que permita dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional para las instituciones y organizaciones prestadoras de servicio en temas de Primera Infancia.

Producto Intermedio 1: Análisis y planificación del Sistema Integral de información nominal, móvil y en tiempo real.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre I	1	Acumulado	40%

**Actividades:**

1. Crear un plan de desarrollo detallado y un cronograma del proyecto, estableciendo las fases de desarrollo, hitos importantes y plazos específicos para cada actividad.
2. Coordinación con instituciones prestadoras de servicio de primera infancia para analizar las áreas prioritarias según los objetivos y las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Primera Infancia para un adecuado registro de datos de los servicios.

**Justificación:**

En marzo del 2025, se realizaron dos reuniones de la Comisión de Primera Infancia, donde se socializo con las instituciones prestadoras de servicios de primera infancia. El objetivo fue presentar y discutir los componentes prioritarios de la Estrategia Nacional de Primera Infancia (ENPIH), en alineación con sus objetivos y líneas de acción, con un enfoque de los servicios de primera infancia. Durante este espacio, presentamos los avances de la ENPIH con cada una de las instituciones miembros de la Comisión de Primera Infancia, entre ellas: SENAF, SESAL, CONEANFO, RNP, SEDUC, CONDEPOR, SETRASS, SEDESOL y UNICEF.

Producto Intermedio 2: Verificación del cumplimiento de niñas y niños 0 a 6 años que reciben servicios de calidad de acuerdo a los estándares establecidos por la Estrategia Nacional de Primera Infancia.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre I	1	Acumulado	30%

**Actividades:**

1. Crear un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento de la prestación de servicios a niños y niñas que se encuentren dentro del rango de edades de 0 a 6 años.

**Justificación:**

Este producto esta programado para el segundo trimestre del 2025 pero se estan realizando acciones para alcanzar la meta. Se han realizado acciones como; reunión con la Dirección de Gestión Programatica Territorial desde la Dirección General Garantía de Derechos, se acordó diseñar una herramienta para la recolección de datos por parte de los Oficiales de Politicas Públicas, con el fin de conocer los avances en los servicios de primera infancia, lo que permitirá monitorear la implementación de la ENPIH y fortalecer la gestión de los servicios en los municipios.

**Producto Final 4:** Evaluación y seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional, lineamientos técnicos y metodológicos integrales para madres, padres, cuidadoras y cuidadores vinculados con el subsistema de protección especial, abarcando salud, educación, protección infantil, cuidado seguro y recreación a través del SIGADENAH.

Producto Intermedio 1: Monitoreo de la implementación de la Estrategia Nacional para las prestaciones priorizadas en temas de primera infancia con enfoque de desarrollo territorial en los tres niveles de articulación (nacional, departamental y local) de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre I	1	1	100%
<p><b>Actividades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseñar indicadores de monitoreo específicos para evaluar el progreso en la implementación de la Estrategia.</li> <li>2. Crear comités de monitoreo a través del consejo municipal que incluyan representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.</li> <li>3. Implementar un sistema de recolección de datos continuo a través del SIGADENAH para monitorear estos indicadores y generar informes periódicos.</li> </ol> <p><b>Justificación:</b></p> <p>En el primer trimestre de 2025 se programo uno (1) Monitoreo de la implementación de la Estrategia Nacional para las prestaciones priorizadas en temas de primera infancia con enfoque de desarrollo territorial en los tres niveles de articulación (nacional, departamental y local) de instituciones gubernamentales y no gubernamentales lo que representa un 100% del cumplimiento. Durante este primer trimestre se logro construir indicadores de monitoreo para evaluar el progreso en la implementación de la ENPIH, en coordinación con la Secretaría de Planificación Estratégica, asegurando su alineación con los indicadores de la PONAPINAH.</p> <p>Además, se definió una estrategia orientada a la formación de comités de primera infancia a través de los consejos municipales, garantizando la participación activa de representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto se llevó a cabo mediante reuniones estratégicas con la Dirección Gestión Programática Territorial (DGPT).</p>			

**Producto Final 5:** Modelo de atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.

Producto Intermedio 1: Análisis, planificación y diseño del Modelo de Atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre I	1	Acumulado	48%
<p><b>Actividades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realización de convocatoria a las instituciones que trabajan el tema de primera infancia para revisión de modelos implementados desde sus instituciones.</li> <li>2. Definir los principios y componentes claves del modelo basado en una consolidación de los estrategias validados de las otras insituciones basandose ademas en las lineas de acción de las PONAPINAH y establecer cómo implementarse basado en el enfoque territorial.</li> </ol> <p><b>Justificación:</b></p> <p>Este producto intermedio, programado para ejecutarse en el segundo trimestre, ya muestra avances significativos. Entre las acciones implementadas, se realizó un seguimiento detallado de los principios y componentes del modelo de atención a la primera infancia. En este contexto, el tema fue abordado en la reunión de la Comisión de Primera Infancia, donde se analizaron los avances alcanzados y se definieron estrategias clave para su implementación.</p> <p>Además, en una reunión sostenida con UNICEF, se evaluaron los progresos programáticos y financieros relacionados con la ejecución del Plan de Trabajo del Componente de Primera Infancia. Durante esta sesión, se acordaron los próximos pasos para cumplir con los indicadores pactados, priorizando las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos. A la fecha, se ha logrado una ejecución del 48% de la meta.</p>			

Producto Intermedio 3: Pilotaje del Modelo de Atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre I	1	Acumulado	40%

**Actividades:**

1. Selección de una muestra representativa de instituciones y comunidades para implementar el piloto del modelo.
2. Capacitación del personal involucrado en la implementación del modelo piloto, incluyendo tanto a los proveedores de servicios como a los facilitadores comunitarios.

**Justificación:**

Se continúa validando con SESAL, UTP, REDSOL, CONEANFO y RNP en reunión de la Comisión de Primera Infancia, asimismo, se están llevando a cabo reuniones virtuales y presenciales en las regionales de SENAF de ORC, ORN, ORA, ORCO y ORO, para los 100 municipios previamente seleccionados para la implementación del modelo. Además, se da seguimiento al cronograma de actividades para su ejecución.

## Subdirección de Regulación de Instituciones Prestadoras de Servicio hacia la Niñez:

**Producto Final 6:** Certificaciones con estándares de protección y calidad para las instituciones prestadoras de servicios a Niñas, Niños y Adolescentes.

Producto Intermedio Primario 1: Organizaciones prestadoras de servicios a la niñez participando en jornadas de capacitación e inducción de Procesos de certificación.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre 1	10	10	100%
<b>Actividades:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión de documentos</li><li>2. Elaboración de metodologías y criterios.</li><li>3. Validación y aprobación de guía.</li></ol>			
<b>Justificación</b> <p>En marzo del 2025, se programó diez (10) Organizaciones prestadoras de servicios a la niñez participando en jornadas de capacitación e inducción de Procesos de certificación, ejecutando diez (10) lo que representa un cumplimiento del 100%. Este insumo constituye el primer paso esencial para el cumplimiento del producto final 5, el cual está dirigido a la capacitación sobre el proceso de certificación para las instituciones prestadoras de servicios a la niñez. Este producto responde a Diseño de metodología y estrategias de capacitación, Convocatoria a las instituciones prestadoras de servicios a la niñez, Elaboración de material didáctico y construcción de plan de capacitación con fechas, zona e instituciones participantes.</p>			

Producto Intermedio Primario 2: Acciones preliminares para la recepción de documentación de las instituciones prestadoras de servicio a la niñez y adolescencia

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre 1	4	4	100%

**Actividades:**

1. Seguimiento a la recepción, evaluación y creación del expediente en secretaria general.
2. Construcción de indicadores.
3. Monitoreo y supervisión en campo.

**Justificación**

En marzo del 2025, se programó cuatro (4), Acciones preliminares para la recepción de documentación de las instituciones prestadoras de servicio a la niñez y adolescencia, ejecutando cuatro (4) lo que representa un cumplimiento del 100%. En el cual se realizaron acciones como: seguimiento a la recepción, evaluación y creación del expediente en secretaria general, creación y archivo del expediente, notificación de aceptación a la institución interesada, revisión de criterios legales y remisión de expediente para evaluación del equipo interdisciplinario.

Producto Intermedio Primario 6: Diseño y construcción de guía metodologica para definición de criterios de evaluación para el funcionamiento de modalidades de cuidado en centros infantiles.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Trimestre 1	1	Acumulada	30%

**Actividades:**

Revisión de documentos.

**Justificación**

Este producto está programado para el segundo trimestre del año 2025, pero se han realizado acciones como; revisión de documentos;

---

## CONCLUSIONES

1. Fortalecimiento en la articulación de 10 instituciones gubernamentales y 2 no gubernamentales, avanzando en la socialización de la Estrategia Nacional de Primera Infancia (ENPIH) y en el desarrollo de herramientas clave para su monitoreo, como el Sistema Integral de Información Nominal y los indicadores de seguimiento.
2. Conformación de comités de primera infancia a nivel municipal, asegurando la participación de diversos actores. Además, se fortalecieron las capacidades de servidores públicos y representantes de organismos no gubernamentales a través de capacitaciones en diagnóstico, planes de acción y Cuidado para el Desarrollo Infantil (CDI).
3. Reunión con 20 instituciones gubernamentales con el objetivo de socializar la ficha de inversión pública en niñez. Este espacio permitió fomentar un entendimiento conjunto sobre las acciones e inversiones destinadas a garantizar los derechos y el bienestar de la infancia en el país.
4. En conclusión, se han alcanzado satisfactoriamente las metas establecidas en el POA institucional del Programa de Prevención de Garantía de Derechos, asegurando el cumplimiento de los objetivos relacionados con los productos.