

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Período Informado	Marzo 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Formación de Educadores
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Contribuir a mejorar la calidad de los procesos educativos no formales mediante el apoyo a la formación y actualización metodológica de educadores (as) voluntarios (as) y técnicos que dirigen y/o participan como facilitadores en procesos educativos no formales.
6. Descripción del proyecto.	<p>El proyecto "Formación de Educadores" es parte del programa de Desarrollo Técnico pedagógico, se desarrolla en diferentes regiones del país en apoyo a instituciones públicas y privadas que ejecutan procesos educativos no formales. El proyecto está orientado a la formación de educadores, técnicos y voluntarios, a fin de cualificar los procesos educativos.</p> <p>Prioritariamente se apoya la formación metodológica y en diferentes opciones educativas no formales, y se complementa con algunos temas especializados, como investigación, Planificación, diseño curricular y sistematización de experiencias,</p> <p>A fin de construir procesos educativos a partir de las experiencias vividas y las necesidades de la población.</p>

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO																															
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de las necesidades de capacitación de personal de instituciones públicas, Instituciones privadas y trabajadores independientes Formación de técnicos que dirigen o coordinan instituciones y programas educativos Formación de educadores y educadoras que participan en procesos educativos no formales con diferentes instituciones. Instituciones con mayor capacidad técnica. 																														
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones públicas y privadas mejorar su capacidad técnica. Técnicos y educadores, haciendo aportes a procesos educativos y de desarrollo. Procesos educativos, diseñados y ejecutados en forma participativa, de acuerdo a las necesidades de los participantes. 																														
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneinfo.hn																														
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO																														
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional																														
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Descripción de participantes a marzo de 2017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Participantes por Proceso educativo</th> <th>acumulado</th> <th>Logrado</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Selección y contratación de facilitadores</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Desarrollo de Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Desarrollo de Proceso capacitación sobre</td> <td>0</td> <td>45</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	Participantes por Proceso educativo		acumulado	Logrado	Total	1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	4	4	8	2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	8	4	12	3	Selección y contratación de facilitadores	0	4	4	4	Desarrollo de Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea	0	45	45	5	Desarrollo de Proceso capacitación sobre	0	45	45
Participantes por Proceso educativo		acumulado	Logrado	Total																											
1	Establecer contacto con instituciones y personas que demandan apoyo	4	4	8																											
2	Analizar la viabilidad de las solicitudes, e informar decisiones a los solicitantes	8	4	12																											
3	Selección y contratación de facilitadores	0	4	4																											
4	Desarrollo de Proceso capacitación sobre Investigación Social en la modalidad en línea	0	45	45																											
5	Desarrollo de Proceso capacitación sobre	0	45	45																											

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	Sistematización de experiencias en la modalidad en línea			
6	Desarrollo de Proceso modalidad en capacitación sobre Diseño Curricular en la línea,	0	69	69
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 3327,809.90			
8. Fecha de finalización (proyectada)	Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.			
Diciembre 2017.				
EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 30% en el cumplimiento de los indicadores planificados para cada uno de los trimestres			
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.			
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.			
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.			

Por *Antonia Reyra*

Julio Cesar Miralda
Coordinador de la Unidad de Capacitación

