

**RESOLUCION RCI-FHIS-008-2014.- DIRECCION EJECUTIVA.- FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS).**- Comayagüela, Municipio del Distrito Central, treinta de mayo del año dos mil catorce.

Visto para resolver sobre la Rescisión por Incumplimiento del Contrato para Servicios Ejecutados por Consultores Individuales Capacitación Social, para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"** con **CÓDIGO 99288**; ubicado en la Aldea **EI CHILE**, Municipio de **JANO**, Departamento de **OLANCHO** financiado con Fondos del proyecto de Infraestructura Rural **4099-HO**, suscrito entre el **Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS)** y el señor **WALTER RAMON MOURRA RUBI**, Inician las presentes diligencias en razón de la solicitud de la Dirección de Control y Seguimiento mediante **Memorándum DCYS-396-2014** de fecha 27 de Mayo del 2014.

**CONSIDERANDO:** Que el Señor **NASRY JUAN ASFURA ZABLAH** en su condición de Ministro Director Ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), suscribió con el señor **WALTER RAMÓN MOURRA RUBI**, un "Contrato de Servicios Ejecutados por Consultores Individuales Capacitación Social para **CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**", ubicado en la **ALDEA EL CHILE**, Municipio de **JANO**, Departamento de **OLANCHO**, con código **99288**, en fecha dos (2) de Agosto del año dos mil once, por un monto de **CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 100,000. 00)**.

**CONSIDERANDO:** Que según el Dictamen de Inspectoría de fecha tres (03) de Abril del año 2014; Emitido por la Dirección de Control y Seguimiento del Fondo Hondureño de Inversión Social, deriva que el Consultor **WALTER RAMON MOURRA RUBI**, contratado para realizar la consultoría de la Capacitación Social para el Proyecto **SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO** antes descrito, abandono la Consultoría por lo que se evidencia que incumplió su contrato puesto que desde el 12 de Mayo del año 2012 se ausento de la Comunidad, Justificándose que no se le había pagado, no obstante no regreso a cumplir con la totalidad de su obligación, cabe mencionar que dicho consultor realizo un avance de un sesenta por ciento (60%) que equivale a (L.60,000.00) del proceso de Capacitación, por lo que se le reconoce lo ejecutado, sin perjuicio de la respectiva rescisión del Contrato **POR INCUMPLIMIENTO** del Proyecto bajo el **código no. 99288**, no existiendo montos a recuperar por parte del FHIS de acuerdo a la liquidación emitida por la Unidad de Fiscalía Dependiente de la Dirección de Control y Seguimiento.

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección Legal del FHIS en fecha 29 de Mayo del 2014, emitió Dictamen a favor de que se declare la Rescisión del Contrato de Consultoría por incumplimiento.

**CONSIDERANDO:** Que es facultad privativa de la Dirección Ejecutiva del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) dirigir el funcionamiento de la institución a través de las regulaciones establecidas en los respectivos manuales.-


**POR TANTO:**

El Director Ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en uso de las facultades que le confiere la Ley del FHIS, en aplicación de los artículos 46, 47 numeral 1 y artículo 48 del Manual Operativo de Contrataciones de Obras Públicas y Adquisición de Bienes y Servicios para Proyectos de Infraestructura y fundamentándose en el Numeral doce (12) del Contrato de Servicio Ejecutado por Consultores Individuales Capacitación Social de Proyecto.

**RESUELVE:**

Declarar la **RESCISION POR INCUMPLIMIENTO** del Contrato de Servicio Ejecutados por Consultores Individuales Capacitación Social para el Proyecto **"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"**, con **CÓDIGO 99288**, ubicado en la Aldea **EL CHILE**, del Municipio de **JANO**, Departamento de **OLANCHO**, suscrito con el señor **WALTER RAMON MOURRA RUBI**, en fecha dos de Agosto del 2011, que fuera financiado con Fondos del Proyecto de Infraestructura Rural con No. 4099-HO, Sin perjuicio del derecho a ejercitar las acciones legales que procedan en contra del consultor y **MANDA:** Se notifique la presente Rescisión.- **NOTIFIQUESE.**

  
**MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE**  
**MINISTRO DIRECTOR IDECOAS-FHIS**

  
**ABOG. LIGIA E. MUÑOZ GAL**  
**SUB DIRECTORA LEGAL**  
**FHIS**

