

Proyecto	ID del Proceso	Operación	Nombre del Proceso	Descripción	Categoría	Método de Adquisición	Método de Supervisión	Monto Estimado (USD)	Monto del Contrato (USD)	% Monto BID	Estado del Proceso
HO-L1213	HO-L1213-P00002	5284/BL-HO	Línea de Impulsión SANAA-Barrios	Sector Cerro El Mogote	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	2.367.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00003	5284/BL-HO	Proyecto de Obras de Mitigación en Colonia.	Nueva Jerusalen No.2 (Lote 1), Colonia Montes de los Olivos (Lote 2) y Colonia Brisas del Mogote (Lote 3)	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	5.944.404,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00004	5284/BL-HO	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico	Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá	Obras	Comparación de Precios/Por invitación abierta	Ex-ante	774.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00005	5284/BL-HO	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico.	Comunidades Hoja Blanca, Guachipilin, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	Obras	Comparación de Precios/Por invitación abierta	Ex-ante	857.400,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00006	5284/BL-HO	Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos	Paquete 1	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	5.274.300,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00007	5284/BL-HO	Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos.	Paquete 4	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	5.899.700,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00008	5284/BL-HO	Contratación de la Supervisión de las Obras de los proyectos de mitigación	Colonia Nueva Jerusalén N° 2 (Código 107578); Colonia Montes de los Olivos (Código 107577); y Colonia Brisas del Mogote (Código 107579) ubicadas en Comayagüela, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	596.600,00		100.00	Proceso en Curso
HO-L1213	HO-L1213-P00009	5284/BL-HO	Supervisión de la obra correspondiente a la Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos	Paquete 1	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	525.744,00		100.00	Previsto

Proyecto	ID del Proceso	Operación	Nombre del Proceso	Descripción	Categoría	Método de Adquisición	Método de Supervisión	Monto Estimado (USD)	Monto del Contrato (USD)	% Monto BID	Estado del Proceso
HO-L1213	HO-L1213-P00010	5284/BL-HO	Supervisión de la obra correspondiente a la Ampliación, Construcción y Reposición de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en Varias Comunidades, Municipios y Departamentos.	Paquete 4	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	931.610,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00011	5284/BL-HO	Diagnostico y Fortalecimiento en Obras de Mitigacion del D.C. (Nueva Jeruralen No.2, Monte de los Olivos y Brisas del Mogote)	(Colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén y Brisas del Mogote)	Firmas Consultoras	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex-ante	270.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00012	5284/BL-HO	Contratacion SBCC para el Diagnostico y Fortalecimiento de Paquete 1 (Rural y pequeñas localidades, 7 Proyectos, 4 Lotes)	Paquete 1 (Rural y pequeñas localidades, 7 Proyectos, 4 Lotes)	Firmas Consultoras	Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)	Ex-ante	270.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00013	5284/BL-HO	Contratación de Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del "Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	Primer y segundo año	Auditoría Externa	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)	Ex-ante	100.000,00		100.00	Proceso en Curso
HO-L1213	HO-L1213-P00014	5284/BL-HO	Adquisición de Vehículos	Para uso en las actividades de Campo del Programa PAPSH	Bienes	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	200.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00015	5284/BL-HO	Adquisición de equipos informáticos y electrónicos para fortalecimiento del programa	Computadoras de escritorios, portátiles, impresoras, televisores	Bienes	Comparación de Precios/Por invitación abierta	Ex-ante	140.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00016	5284/BL-HO	Equipos para fortalecimiento institucional de la SEDECOAS	cámaras y Drones	Bienes	Comparación de Precios/Por invitación abierta	Ex-ante	60.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00017	5284/BL-HO	Oficial de Adquisiciones y Contrataciones	Apoyo a la especialista de adquisiciones de UCP	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	32.400,00	27.008,15	100.00	Contrato en ejecución
HO-L1213	HO-L1213-P00018	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Especialista en Diseño y Supervisión 1	Apoyo al componente 1	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00019	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Analista de Adquisiciones del Programa	Apoyo a la especialista de adquisiciones del programa	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	21.600,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00020	5284/BL-HO	Técnico de Fortalecimiento Institucional y Local.	Apoyo al componente 2	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00021	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Técnico Fortalecimiento Operacional	Apoyo al componente 2	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (por invitación abierta)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00022	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Especialista Ambiental	Apoyo al componente 1	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00023	5284/BL-HO	Especialista en Diseño y Supervisión 2	Apoyo al componente 2	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00024	5284/BL-HO	Analista financiera	Apoyo al especialista financiero	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (por invitación abierta)	Ex-ante	21.600,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00025	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Asistente Administrativo	Apoyo al especialista financiero	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	21.600,00		100.00	Previsto

Proyecto	ID del Proceso	Operación	Nombre del Proceso	Descripción	Categoría	Método de Adquisición	Método de Supervisión	Monto Estimado (USD)	Monto del Contrato (USD)	% Monto BID	Estado del Proceso
HO-L1213	HO-L1213-P00026	5284/BL-HO	Supervision del Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico	Comunidades Las Pilas y El Aceituno, Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá	Firmas Consultoras	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)	Ex-ante	77.150,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00027	5284/BL-HO	Supervision del Sistema de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico.	Comunidades Hoja Blanca, Guachipilin, El Espino, El Ocote, Las Vegas de San Juan, Municipio de Concepción, Departamento de Intibucá	Firmas Consultoras	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC)	Ex-ante	85.760,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00028	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Especialista en Diseño y Supervisión 3	Apoyo al componente 1	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00029	5284/BL-HO	Contratación de Servicio de Renta para la oficina de la UCP	contrato por 20 meses	Servicios de no consultoría	Comparación de Precios/Por invitación abierta	Ex-ante	148.000,00		100.00	Proceso en Curso
HO-L1213	HO-L1213-P00030	5284/BL-HO	Contratación del Especialista Social	Apoyo al componente 1	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	30.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00031	5284/BL-HO	Contratación del Coordinador del Programa	Año 2025	Consultores Individuales	Selección Directa de Consultor Individual (SD)	Ex-ante	50.400,00	50.400,00	100.00	Contrato en ejecución
HO-L1213	HO-L1213-P00033	5284/BL-HO	Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 2 del Programa	Año 2025	Consultores Individuales	Selección Directa de Consultor Individual (SD)	Ex-ante	42.000,00	41.798,69	100.00	Contrato en ejecución
HO-L1213	HO-L1213-P00034	5284/BL-HO	Especialista Financiero	Año 2025	Consultores Individuales	Selección Directa de Consultor Individual (SD)	Ex-ante	45.600,00	45.381,44	100.00	Contrato en ejecución
HO-L1213	HO-L1213-P00035	5284/BL-HO	Contratación de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa	Año 2025	Consultores Individuales	Selección Directa de Consultor Individual (SD)	Ex-ante	42.000,00	41.798,69	100.00	Contrato en ejecución
HO-L1213	HO-L1213-P00036	5284/BL-HO	Especialista de adquisiciones del programa	Año 2025	Consultores Individuales	Selección Directa de Consultor Individual (SD)	Ex-ante	42.000,00		100.00	Proceso en Curso
HO-L1213	HO-L1213-P00037	5284/BL-HO	Contratación de la Supervisión de las Obras del Construcción Línea de Impulsión SANAA-BARRIOS	Proceso iniciado con número SEPA-PAPSH-14-SBMC-CF	Firmas Consultoras	Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)	Ex-ante	267.771,79		100.00	Evaluación Técnica de Ofertas/Propuestas
HO-L1213	HO-L1213-P00038	5284/BL-HO	Adquisición de electrónicos	Televisores y Pizarras interactivas	Bienes	Comparación de Precios/Por invitación abierta	Ex-ante	15.000,00		100.00	Previsto
HO-L1213	HO-L1213-P00039	5284/BL-HO	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Suministro del Agua Potable	JUTICALPA- OLANCHO	Obras	Licitación Pública Internacional (LPI)	Ex-ante	3.845.000,00		100.00	Previsto

Proyecto	ID del Proceso	Operación	Nombre del Proceso	Descripción	Categoría	Método de Adquisición	Método de Supervisión	Monto Estimado (USD)	Monto del Contrato (USD)	% Monto BID	Estado del Proceso
HO-L1213	HO-L1213-P00040	5284/BL-HO	Supervisión del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Suministro del Agua Potable	Juticalpa-Olancho	Firmas Consultoras	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	Ex-ante	384.500,00		100.00	Modificado En Revisión
HO-L1213	HO-L1213-P00041	5284/BL-HO	Coordinador de componente 1	Período Marzo a Diciembre 2025	Consultores Individuales	Selección de Consultor Individual (3CV)	Ex-ante	31.500,00		100.00	Previsto