

Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras II (CONVIVIR II) BMZ 2016.6534.8

Plan de Adquisiciones - Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2025

No. de serie	No. de adquisición ¹	Tipo	Breve descripción del objeto del Contrato - Nombre de la Adquisición	Fuente de los Fondos - Descripción de Fuente	Valor Estimado del Contrato		Publicación Estimada de la Licitación - Convocatoria a participar en el proceso	Procedimiento de Licitación - Modalidad Sistema	Etapas	Revisión por el KfW	Comentarios en relación al umbral del monto	Comentarios Generales
					(L)	(Euro)						
1		Consultoría	GPP-CONVIVIR- PROCESO DE CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA AÑO 2024 Y 2025-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 422,000.00	15,351	22-May-25	Licitación Limitada - Concurso Privado	1	No es requerida ²	Monto menor a 80,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Auditoria Externa año 2024 Año 2024 y cierre de 2025
		Servicios de No Consultoría	GPP-CONVIVIR- PROCESO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE5-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 393,710.55		22-Feb-25	Cotización de precio - Compra Menor ³	1	No es requerida ²	Monto menor a 80,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Pago pendiente de reaparacion y mantenimiento de vehiculos
		Servicios de No Consultoría	GPP-CONVIVIR- PROCESO DE PAGO COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 240,051.00		22-Feb-25	Cotización de precio - Compra Menor ³	1	No es requerida ²	Monto menor a 80,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Pago pendiente Compra de computadoras para Escuela Republica de Honduras en el Proyecto cancha Abe y ben
		Servicios de No Consultoría	GPP-CONVIVIR- PROCESO DE PAGO COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL SEDECOAS FHIS- CONVIVIR -CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 500,000.00		25-Jun-25	Cotización de precio - Compra Menor ³	1	No es requerida ²	Monto menor a 80,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Compra de equipamiento computacionales para UAP CONVIVIR/ Proyectos de Infraestructura
		Servicios de No Consultoría	GPP-CONVIVIR- PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 1,563,409.92		25-Jun-25	Cotización de precio - Compra Menor ³	1	No es requerida ²	Monto menor a 80,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Compra de equipamiento computacionales para Proyectos de onfraestructura y municipalidades
		Servicios de No Consultoría	GPP-CONVIVIR- PROCESO DE PAGO DE MUEBLES VARIOS PARA OFICINA -CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 49,151.00		15-Feb-25	Cotización de precio - Compra Menor ³	1	No es requerida ²	Monto menor a 80,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Pago pendiente de muebles varios de oficina
2		Servicios de No Consultoría	GPP-CONVIVIR-PROCESO DE PAGO COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS -FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 42,806.34	1,557	28-Feb-25	Cotización de precio - Compra Menor ³	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Pago pendiente de alimentos y bebidas

TOTAL L 3,211,128.81 #####

Tipo de cambio estimado de fecha 6.9.2024: 1 Euro = 27.49 Lempiras

Notas:

- El No. de Adquisición es asignado por la Dirección de Contrataciones de SEDECOAS-FHIS hasta que la Coordinación del Proyecto CONVIVIR II solicita iniciar el proceso.
- En el Acuerdo Separado, numeral 4 **Adjudicación de los suministros y demás servicios**, sección 4.9 se establece que: "Antes de concluir un contrato de suministros y servicios superior a EUR 200,000 deberá someterse a la consideración del KfW el borrador de dicho contrato con el visto bueno de la Consultoría." Por lo cual, en este caso, considerando el valor estimado del contrato, no se requiere la revisión del KfW.
- Es una adquisición bajo el procedimiento de "Cotización de precio" que SEDECOAS-FHIS lleva a cabo a través de la Unidad de Compras, ya que se refiere a servicios de No-Consultoría y/o Bienes.
- Es una adquisición bajo el procedimiento de "Cotización de precio" que SEDECOAS-FHIS lleva a cabo a través de la Dirección de Contrataciones, ya que se refiere a Servicios de Consultoría.

Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras II (CONVIVIR II) BMZ 2016.6534.8

Plan de Adquisiciones - Plan Anual Contrataciones PACC 2025

No. de serie	No. de adquisición ¹	Tipo	Breve descripción del objeto del Contrato - Nombre de la Adquisición	Fuente de los Fondos - Descripción de Fuente	Valor Estimado del Contrato		Publicación de Contratación	Procedimiento de Licitación - Modalidad Sistema	Etapas	Revisión por el KfW	Comentarios en relación al umbral del monto	Comentarios Generales	
					(L)	(Euro)							
CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS A LARGO PLAZO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) CONTRAPARTIDA SEDECOAS-FHIS													
1		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ROXANA COELLO- CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L	30,000.00	1,151	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Oficial de Compras Roxana Coello inició el 08 de agosto del año 2023, monto acumulado 2023 = L142,000 / Acumulado 2024= L. 360,000. Acumulado Total = L502.000 = 18,551 Euros. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato por el mes de enero,

Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras II (CONVIVIR II) BMZ 2016.6534.8

Plan de Adquisiciones - Plan Anual Contrataciones PACC 2025

No. de serie	No. de adquisición ¹	Tipo	Breve descripción del objeto del Contrato - Nombre de la Adquisición	Fuente de los Fondos - Descripción de Fuente	Valor Estimado del Contrato		Publicación de Contratación	Procedimiento de Licitación - Modalidad Sistema	Etapas	Revisión por el KfW	Comentarios en relación al umbral del monto	Comentarios Generales
					(L)	(Euro)						
2		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION DISEÑADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS- CONVIVIR-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 320,000.00	17,738	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida 2	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	La Arq Ely Gomez paso a ser financiada por donfos de contrapartida desde octubre del Año 2024 . Acumulado Total 2024 L. 120,000.00. euros 4,603.00 . Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo.
3		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION DE ASISTENTE DE DISEÑO Y FORMULACIÓN-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 240,000.00	17,738	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida 2	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Asistente de Diseño y Formulación Daniel Guzmán inició el 8 de septiembre del año 2023, monto Acumulado 2023= L. 75,000 / Acumulado 2024= L. 330000. Acumulado Total = L405,000 = 14,966.74 Euros Nota: el Ingeniero Daniel Guzmán desde el 1 de julio se le asignaron actividades de Inspectoría por lo que se le dió un aumento de sueldo, pasando de 25,00.00 a 30,000.00 lempiras. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo y por cambio de fuente de financiamiento, pasando del Componente 1 a ser financiado a través de Gastos Operativos, con el fin de amortiguar el déficit en el componente 1.
4		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION DE UN INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA -CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 240,000.00	17,738	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida 2	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Inspector de Infraestructura Víctor Hugo Lopez Irias Contratado a partir del 14 de octubre del 2024. Acumulado 2024= L. 77,000.00 =2,845 euros. Nota: Se contrató en sustitución del personal que renunció. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo y por cambio de fuente de financiamiento, pasando del Componente 1 a ser financiado a través de Gastos Operativos, con el fin de amortiguar el déficit en el componente 1.
5		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION DE UN INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA -CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 240,000.00	17,738	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida 2	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	El Inspector de Infraestructura William Bonilla fue contratado a partir del 9 de diciembre del 2024. Acumulado 2024= L. 22,000 =813 euros. Se contrato por el personal que renunció. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo y por cambio de fuente de financiamiento, pasando del Componente 1 a ser financiado a través de Gastos Operativos, con el fin de amortiguar el déficit en el componente 1.

Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras II (CONVIVIR II) BMZ 2016.6534.8

Plan de Adquisiciones - Plan Anual Contrataciones PACC 2025

No. de serie	No. de adquisición ¹	Tipo	Breve descripción del objeto del Contrato - Nombre de la Adquisición	Fuente de los Fondos - Descripción de Fuente	Valor Estimado del Contrato		Publicación de Contratación	Procedimiento de Licitación - Modalidad Sistema	Etapas	Revisión por el KfW	Comentarios en relación al umbral del monto	Comentarios Generales
					(L)	(Euro)						
6		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION DE UN INSPECTOR SOCIAL -CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 222,000.00	17,738	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Inspector Social Mérida Saucedo inició el 14 de julio del año 2021, monto acumulado 2021 = L.144,000/ Acumulado 2022= L. 288,000/ Acumulado 2023= L. 324,000 / Acumulado 2024= L. 324,000. Acumulado Total = L.1,080,000 = 39,911 Euros. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo y por cambio de fuente de financiamiento, pasando del Componente 1 a ser financiado a través de Gastos Operativos, con el fin de amortiguar el déficit en el componente 1.
7		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION DE UN INSPECTOR SOCIAL -CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 222,000.00	17,738	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	El Inspector social Karla Castillo fue contratado a partir del 2 de diciembre del 2024. Acumulado 2024= L. 22,500.00=831euros.se contratará por el personal que renunció. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo y por cambio de fuente de financiamiento, pasando del Componente 1 a ser financiado a través de Gastos Operativos, con el fin de amortiguar el déficit en el componente 1.
8		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ASISTENTE DE DISEÑO Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 200,000.00	7,673	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Asistente de Diseño y Formulación Nidia Nohemi Oseguera inició el 8 de septiembre del año 2023, monto Acumulado 2023= L. 75,000 / Acumulado 2024= L. 300,000. Acumulado Total = L.375,000 = 13,850.09 Euros. Para el año 2025 se hará una nueva adenda al contrato, por tiempo y por cambio de fuente de financiamiento, pasando del Componente 1 a ser financiado a través de Gastos Operativos, con el fin de amortiguar el déficit en el componente 1.
9		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ENLACE TÉCNICO MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN, INTIBUCÁ Y LA ESPERANZA- CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 440,000.00	16,880	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	El Enlace Técnico Iván Navas fue contratado a partir del 21 de octubre del 2024. Acumulado 2024=L. 93,333.30=3,449 euros. Nota: Se contrató en sustitución del personal que renunció. Para el año 2025 se hará una adenda de tiempo al contrato.
10		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ENLACE TÉCNICO JUTICALPA-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 270,000.00	10,358	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Enlace Técnico Ing. Elvin Rodríguez Juticalpa inició el 29 de junio del año 2023, monto Acumulado 2023= L. 180,000/ Acumulado 2024= L. 360,000. Acumulado Total = L.540,000 = 19,956 Euros. Para el año 2025 se hará una nueva adenda de tiempo al contrato.
11		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ENLACE SOCIAL MUNICIPIO DE JUTICALPA-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 330,000.00	12,660	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Enlace Social Diana Barahona inició el 03 de octubre del año 2022, monto Acumulado 2022= L. 90,000/ Acumulado 2023= L. 360,000 / Acumulado 2024= L. 360,000. Acumulado Total = L.810,000 = 29,933 Euros. Para el año 2025 se hará una nueva adenda de tiempo al contrato.
12		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ENLACE SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 330,000.00	12,660	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	Enlace Social Kenia Villanueva inició el 03 de octubre del año 2022, monto Acumulado 2022= L. 90,000/ Acumulado 2023= L. 360,000 / Acumulado 2024= L. 360,000. Acumulado Total = L.810,000 = 29,933 Euros. Para el año 2025 se hará una nueva adenda de tiempo al contrato.
13		Consultoría	CONVIVIR-PROCESO DE CONTRATACION ENLACE SOCIAL MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ-CONVIVIR FASE II	Contrapartida SEDECOAS-FHIS - Tesoro Nacional	L 385,000.00	14,770	1-Jan-25	Concurso Público Nacional	1	No es requerida ²	Monto menor a 50,000 Euros establecido en el Acuerdo Separado	El Enlace Social Lester Cristóbal fue contratado a partir del 22 de octubre del 2024. Acumulado 2024= L. 80,500 =2,974 euros. Nota: Se contrató en sustitución del personal que renunció. Para el año 2025 se hará una adenda de tiempo al contrato.

Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras II (CONVIVIR II) BMZ 2016.6534.8

Plan de Adquisiciones - Plan Anual Contrataciones PACC 2025

No. de serie	No. de adquisición ¹	Tipo	Breve descripción del objeto del Contrato - Nombre de la Adquisición	Fuente de los Fondos - Descripción de Fuente	Valor Estimado del Contrato		Publicación de Contratación	Procedimiento de Licitación - Modalidad Sistema	Etapas	Revisión por el KfW	Comentarios en relación al umbral del monto	Comentarios Generales
					(L)	(Euro)						
TOTAL					L3,469,000.00	€ 182,580.00						

Tipo de cambio estimado de fecha 14.1.2025: 1 Euro = 26.0663 Lempiras

Notas:

- 1 El No. de Adquisición es asignado por la Dirección de Contrataciones de SEDECOAS-FHIS hasta que la Coordinación del Proyecto CONVIVIR II solicita iniciar el proceso.
- 2 En el Acuerdo Separado, numeral 4 **Adjudicación de los suministros y demás servicios**, sección 4.9 se establece que: "Antes de concluir un contrato de suministros y servicios superior a EUR 200,000 deberá someterse a la consideración del KfW el borrador de dicho contrato con el visto bueno de la Consultoría." Por lo cual, en este caso, considerando el valor estimado del contrato, no se requiere la revisión del KfW.
- 3 Es una adquisición bajo el procedimiento de "Cotización de precio" que SEDECOAS-FHIS lleva a cabo a través de la Unidad de Compras, ya que se refiere a servicios de No-Consultoría y/o Bienes.
- 4 Es una adquisición bajo el procedimiento de "Cotización de precio" que SEDECOAS-FHIS lleva a cabo a través de la Dirección de Contrataciones, ya que se refiere a Servicios de Consultoría.

febrero abril	27,000.00
abril mayo	27000
mayo	27000
juni	27000
julio	30000
agosto	30000
septiembre	30000
octubre	30000
noviembre	30000
	30000