

**Proyecto Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)**  
**PRESUPUESTO TMS**

N°	ACTIVIDAD/HITO	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecucion febrero 2025	Ejecucion Acumulada	Total
<b>1</b>	<b>Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS</b>	114,000.00	381,963.40			114,000.00
1.1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS Elda Yanez		381,963.40	-	381,963.40	-
1.2	Complemento de pago de consultor con remanentes del año 2019 (L.120,000.00)	16,000.00				16,000.00
1.3	Viaticos giras de campo	98,000.00				98,000.00
<b>2</b>	<b>Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de Planes de Arbitrios (PDA)</b>	-	110,892.60			110,892.60
2.1	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		110,892.60	-	-	110,892.60
<b>3</b>	<b>Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional</b>	-	246,428.00			-
	Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial ( consultores en desarrollo sostenibles de r l )		246,428.00	-	246,428.00	-
<b>4</b>	<b>Actividad: Formación teórico-práctica para la construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.</b>	104,000.00	653,033.95			181,294.56
4.1	Contratación de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de Agendas DEL ( Nelson Rafael Duron Bustamante		187,285.28	-	139,999.99	47,285.29
4.2	Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios. ( Jose Antonio Gonzalez Nelson Rafael Bustamante		301,462.03	-	285,850.00	15,612.03
4.3	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		164,286.64	-	149,889.40	14,397.24
4.4	Fondo para la implementación de Agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS, L.120,000.00 -L.16,000.00 = L.104,000.00)	104,000.00				104,000.00
<b>5</b>	<b>Asistencia técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B.</b>	40,000.00	404,142.17			19,362.05
	Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoría A y B e implementación en 5 municipios.		404,142.17	-	424,780.12	-20,637.95
	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.	40,000.00		-	-	40,000.00
<b>6</b>	<b>Evento Buenas Practicas</b>	254,092.78	302,871.90			-
	Costos de alimentacion hospedaje y montaje del evento			-	556,964.68	-
	<b>Total</b>	<b>512,092.78</b>	<b>2,099,332.02</b>	<b>-</b>	<b>2,185,875.59</b>	<b>425,549.21</b>

Tegucigalpa M,D,C 07 marzo 2025



L.Cda. Sandra Vanessa Pacheco  
 Gerencia Administrativa Financiera



Juan Carlos Amaya  
 Gerente De Desarrollo Municipal



PROYECTO  
TRANSFORMANDO SISTEMAS  
DE MERCADO

### Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON) CUADRO DE AVANCE

feb-25

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
PIF-2020-47	TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO	<b>2,185,875.59</b>	<b>83.70%</b>

Tegucigalpa M D C 07 marzo 2025



*[Handwritten Signature]*  
Lcda. Sandra Vanessa Pacheco  
Gerencia Administrativa Financiera