

MEMORÁNDUM
SENAF-DGGD No. 106-2025

Para: Ing. Jennifer Cerrato
Unidad de transparencia

De: Lic. Marco Antonio Pérez
Dirección General de Garantía de Derechos

Asunto: Remisión de informe mensual febrero

Fecha: 06 de marzo de 2025.



Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para remitir el informe mensual de febrero del presente año, el cual se solicitó mediante el memorándum N. 032-2025

Agradezco de antemano su atención a la presente.

C.C Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO	
SENAF Senaf	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Fecha:	<u>06/03/25</u> Hora: <u>9:45 am.</u>
Recibe:	<u>Jennifer</u>
Entrega:	<u>Dixia</u>



INFORME DE TRANSPARENCIA
FEBRERO, 2025

marzo 6

DIRECCIÓN GENERAL DE GARANTÍA DE DERECHOS

Elaborado Por: **Dixia Castillo**


Marco Antonio Pérez
Dirección General de Garantía de Derechos

Datos generales

Dirección General de Garantía de Derechos:	Es la responsable de la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo de vulneraciones y protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la implementación del Sistema Integral de Garantía de Derecho de la Niñez y adolescencia en Honduras (SIGADENAH).
Objetivo Estratégico:	Incidir en el cumplimiento y garantía de los Derechos de la niñez, adolescencia y familia de manera integral y sostenible en favor del Interés Superior del Niño en Honduras.
Resultado Institucional:	Mejorada la Implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos (SIGADENAH) para los Niños, Niñas y Adolescentes a Nivel Nacional.
Producto Final:	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluación anual de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia para el SIGADENAH en sus tres niveles de articulación (Nacional, Departamental y Municipal).2. Informe 2025 sobre la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia.3. Diseño del sistema integral de información nominal, móvil y en tiempo real que permita dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional para las instituciones y organizaciones prestadoras de servicio en temas de Primera Infancia.4. Evaluación y seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional, lineamientos técnicos y metodológicos integrales para madres, padres, cuidadoras y cuidadores vinculados con el subsistema de protección especial, abarcando salud, educación, protección infantil, cuidado seguro y recreación a través del SIGADENAH.5. Modelo de atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia6. Certificaciones con estándares de protección y calidad para las instituciones prestadoras de servicios a Niñas, Niños y Adolescentes.7. Constancias de evaluación a instituciones prestadoras de servicios, con estándares de protección y calidad para las instituciones

	prestadoras de servicios a Niñas, Niños y Adolescentes.
--	---

Introducción

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo establecido en la Dirección General de Garantía de Derechos de contribuir al bienestar de los niños, niñas y adolescentes a través de mecanismos efectivos de articulación de actores clave para el fortalecimiento de capacidades institucionales y la sensibilización de la sociedad, para garantizar el disfrute pleno de los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia, así como la certificación de instituciones prestadoras de servicio, se han desarrollado diferentes acciones estratégicas.

El presente informe describe las actividades desarrolladas por el Programa 11: Dirección General de Garantía de Derechos, correspondientes al mes de febrero del 2025, dichas actividades se encuentran vinculadas al Plan Operativo Anual POA 2025. A continuación, se registra las acciones desarrolladas.

Ejecución Programática

Subdirección de Políticas Públicas, Articulación y Seguimiento a Derechos:

Producto Final 1: Evaluación anual de la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia para el SIGADENAH en sus tres niveles de articulación (Nacional, Departamental y Municipal).

Producto Intermedio Primario 1: Informe de monitoreo de las instituciones que implementan políticas, planes, programas y proyectos en materia de niñez, adolescencia y familia en los tres niveles de SIGADENAH.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	1	Producto acumulado	3%
Actividades:			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Reunión de la Mesa de Desinstitucionalización de Niñez en Instituciones de Cuidado Alternativo ○ Acompañamiento al Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Distrito Central (CMGDNA-DC) en la elaboración del Plan Operativo Anual 2025 ○ Reunión del Consejo Nacional del SIGADENAH 			

Justificación: La reunión de la Mesa de Desinstitucionalización tuvo como objetivo el operativizar los planes y la matriz de indicadores para la misma. Se hizo una exposición acerca del monitoreo de los acuerdos y compromisos de la Mesa del 6 de mayo de 2024 y se socializó la creación de una ficha técnica por institución que facilite el seguimiento, monitoreo y medición de los indicadores y de las actividades asignadas.

La reunión de acompañamiento al CMGDNA-DC llevada a cabo el día 13 de febrero tuvo como finalidad, más allá de la elaboración del Plan Operativo Anual 2025, la de asesorar técnicamente al Consejo Municipal en la concatenación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia del Distrito Central con la Política Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia en Honduras (PONAPINAH).

Por parte del Consejo Municipal se solicitó expresamente la colaboración de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Garantía de Derechos como encargada de socializar y monitorear las políticas públicas en materia de niñez.

Producto Intermedio 2: Monitoreado la implementación del Plan de Acción del Consejo Nacional de Niñez.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	2	Producto acumulado	10%

Actividades:

- Coordinación de acciones con la Dirección de Gestión Territorial y La Subdirección de Primera Infancia a lo interno de la SENAF en la creación de estrategias de trabajo a nivel departamental y Municipal, involucrando a los Oficiales de Políticas públicas en el marco de la Garantía de Derechos.
- Articulación con diferentes instituciones en seguimiento a los avances de la base de datos de los municipios y definición de estrategias para la estandarización de esta. (AMHON, World Visión, SENAF y MMI) un representante por cada una de estas instituciones.

- Monitoreo de seguimiento a los planes de acción de las 4 Comisiones de trabajo de las prioridades de la PONPINAH.
- Articulación con las diferentes instituciones que conforman el MMI e Instituciones de Sociedad Civil para el mapeo de su presencia en los municipios.
- Monitoreo y seguimiento a nivel de Consejo Nacional, coordinado acciones con las diferentes instituciones para el seguimiento, monitoreo y acuerdos de las diferentes instituciones de gobierno y sociedad civil.

Justificación: Este producto intermedio esta para ejecutarse hasta el segundo trimestre, pero se están realizando acciones para el cumplimiento de la meta. Para poder fortalecer el SIGADENAH es necesaria la articulación y seguimiento desde la SENAF con los diferentes actores que conforman el sistema.

Producto final 2: Informe 2025 sobre la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia.

Producto Intermedio 1: Implementada la metodología de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia que sistematiza el nivel de asignación y ejecución presupuestaria a programas y proyectos dirigidos a este grupo etario.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	9	Producto acumulado	1%

Actividades:

- Elaboración de oficios para todas las instituciones nuevas que iniciarán el proceso de IPNA
- Socialización con SEFIN sobre:
 - Los formatos de refrenda de información (Inversión Pública en NNA) en este formato se vacía toda la información que las instituciones brindan de forma cualitativa en la cual se identifican los programas, proyectos y actividades u obras en las cuales se ha invertido en NNA
 - Lista de instituciones participantes en el 2025 en la identificación de inversión Pública en NNA dentro de sus estructuras programáticas año 2024
- Solicitud a SEFIN del presupuesto ejecutado, base 2024
- Reunión con Dirección del Programa Lesiones de Causa Externa de la SESAL para identificar las acciones que van orientadas al tema de Inversión Pública en NNA
- Jornada completa de trabajo para revisar la estructura programática de SEDUC y realizar ajustes respectivos a la matriz de inversión pública en NNA, para su posterior refrenda.


- Vaciado de información en las fichas de refrenda, para luego ser enviada a las diferentes instituciones participantes, siendo el objetivo principal buscar la aprobación de los Titulares de estas, para luego remitirlas a SEFIN.
- Jornadas de trabajo para darle continuidad a la construcción de Lineamientos de Inversión Municipal en NNA (Ajustes y consolidación de información)

Justificación: Este producto intermedio esta planificado para el segundo trimestre del año, pero se están realizando algunas acciones para el cumplimiento de las metas. Para llevar a cabo la identificación de inversión pública en niñez y adolescencia en las diferentes instituciones gubernamentales que serán parte del proceso 2025, es muy importante seguir una ruta que defina el abordaje de la temática y todos aquellos elementos que permitan sustentar técnicamente la información que las instituciones proporcionan, de igual manera es pertinente la actualización anual de esa inversión identificada.

Subdirección de Primera Infancia y Competencias Parentales:

Producto Final 3: Diseño del sistema integral de información nominal, móvil y en tiempo real que permita dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional para las instituciones y organizaciones prestadoras de servicio en temas de Primera Infancia.

Producto Intermedio 1: Análisis y planificación del Sistema Integral de información nominal, móvil y en tiempo real.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	1	Producto acumulado	35%
Actividades:			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Crear un plan de desarrollo detallado y un cronograma del proyecto, estableciendo las fases de desarrollo, hitos importantes y plazos específicos para cada actividad. ○ Coordinación con instituciones prestadoras de servicio de primera infancia para analizar las áreas prioritarias según los objetivos y las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Primera Infancia para un adecuado registro de datos de los servicios. 			
Justificación:			
<p>En febrero de 2025, dimos seguimiento al plan de desarrollo y al cronograma del proyecto, realizando reuniones en la Comisión de Primera Infancia para explorar y visualizar el sistema existente denominado MIPI. Además, se llevaron a cabo encuentros con SEDESOL, REDSOL y la UTP de la Secretaría de la Presidencia para conocer el funcionamiento del RENPI y el MIPI, con el objetivo de definir una dirección clara que permita a la Subdirección orientar su trabajo y dar respuesta a este producto.</p>			



Producto Intermedio 2: Verificación del cumplimiento de niñas y niños 0 a 6 años que reciben servicios de calidad de acuerdo con los estándares establecidos por la Estrategia Nacional de Primera Infancia.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
febrero	2	Producto acumulado	25%

Actividades:

- Crear un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento de la prestación de servicios a niños y niñas que se encuentren dentro del rango de edades de 0 a 6 años.

Justificación:

Este producto está planificado para el segundo trimestre, pero en febrero de 2025, se capacito a 30 servidores públicos acerca de la matriz de diagnóstico de primera infancia para los consejos municipales, con el objetivo de que ellos capaciten a comisiones de primera infancia en los consejos municipales en la implementación del modelo integral de primera infancia en 100 municipios. Asimismo, se llevó a cabo una reunión con SEDESOL, REDSOL y la UTP de la Secretaría de la Presidencia para abordar este tema, en la cual se acordó diseñar una herramienta para recopilar la información proporcionada por los consejos municipales y facilitar el monitoreo de la prestación de servicios para la primera infancia.

Producto Final 4: Evaluación y seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional, lineamientos técnicos y metodológicos integrales para madres, padres, cuidadoras y cuidadores vinculados con el subsistema de protección especial, abarcando salud, educación, protección infantil, cuidado seguro y recreación a través del SIGADENAH.

Producto Intermedio 1: Monitoreo de la implementación de la Estrategia Nacional para las prestaciones priorizadas en temas de primera infancia con enfoque de desarrollo territorial en los tres niveles de articulación (nacional, departamental y local) de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	4	Producto acumulado	20%

Actividades:

- Diseñar indicadores de monitoreo específicos para evaluar el progreso en la implementación de la Estrategia.
- Crear comités de monitoreo a través del consejo municipal que incluyan representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
- Diseñar indicadores de monitoreo específicos para evaluar el progreso en la implementación de la Estrategia

Justificación:

En febrero de 2025, se trabajó en la estrategia para la formación de comités de primera infancia desde los consejos municipales. Para ello, durante la capacitación del 13 y 14 de febrero se discutió la estrategia, que aún está en construcción, sobre cómo crear estos comités, asegurando la participación de representantes gubernamentales y no gubernamentales. Así mismo se realizó reunión con la Secretaría de Planificación Estratégica para dar seguimiento a la construcción de indicadores dentro de la construcción documento de ENPIH.

Producto Final 5: Modelo de atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.

Producto Intermedio 1: Análisis, planificación y diseño del Modelo de Atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	1	Producto acumulado	40%

Actividades:

- Realización de convocatoria a las instituciones que trabajan el tema de primera infancia para revisión de modelos implementados desde sus instituciones.
- Definir los principios y componentes claves del modelo basado en una consolidación de las estrategias validadas de las otras instituciones basándose además en las líneas de acción de las PONAPINAH y establecer cómo implementarse basado en el enfoque territorial.

Justificación:

Este producto está planificado para el segundo trimestre, pero se están realizando acciones para darle el cumplimiento. En febrero de 2025, se dio seguimiento a los principios y componentes del modelo de atención de la primera infancia. Como parte de este proceso, se realizó una convocatoria para este seguimiento, la cual se llevó a cabo en el marco de la reunión de la Comisión de Primera Infancia, donde se abordó dicho tema.

Producto Intermedio 3: Pilotaje del Modelo de Atención especializado que favorezca alternativas de cuidado en entornos familiares o comunitarios para las instituciones prestadoras de servicio en primera infancia.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	1	Acumulado	40%

Actividades:

- Selección de una muestra representativa de instituciones y comunidades para implementar el piloto del modelo.
- Capacitación del personal involucrado en la implementación del modelo piloto, incluyendo tanto a los proveedores de servicios como a los facilitadores comunitarios.

Justificación:

En febrero de 2025, se tomó la decisión de redefinir los 100 municipios previamente seleccionados. Asimismo, durante este mes, se llevaron a cabo capacitaciones para servidores públicos y representantes de organismos no gubernamentales en herramientas para la implementación del modelo de primera infancia. Los temas abordados incluyeron diagnóstico y planes de acción, así como el curso de Cuidado para el Desarrollo Infantil (CDI). Además, se está dando seguimiento al cronograma de actividades para su implementación.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión con SEDUC para incluir la temática de prevención del castigo físico y el trato humillante en el programa de Escuela para Padres de la institución.

Subdirección de Certificación de Instituciones Prestadoras de Servicio:

Producto Final 6: Certificaciones con estándares de protección y calidad para las instituciones prestadoras de servicios a Niñas, Niños y Adolescentes.

Producto Intermedio 1: Organizaciones prestadoras de servicios a la niñez participando en jornadas de capacitación e inducción de Procesos de Certificación.			
Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	10	4	40%

Actividades:

- Diseño de metodología y estrategia de capacitación
- Convocatoria a las instituciones prestadoras de servicios a la niñez
- Elaboración de material didáctico
- Construcción de plan de capacitación con fechas, zona e instituciones participantes
- Asistencias Técnicas para instituciones prestadoras de servicio

Justificación:

Para el primer trimestre del 2025 se ha programado diez organizaciones de prestadora de servicios, pero para este mes de febrero se planifico ejecutar 4, el cual requirió procesos de socialización a las instituciones que prestan servicios hacia la niñez con el fin de notificar, informar, asistir y orientar sobre los procesos de regulación y certificación.

Producto Intermedio 2: Acciones preliminares para la recepción de documentación de las instituciones prestadoras de servicio a la niñez y adolescencia.

Periodos	Meta Física Programada	Meta Ejecutado	Ejecutado en %
Febrero	4	2	50%

Actividades:

- Seguimiento a la recepción, evaluación y creación del expediente en secretaria general

Justificación:

Para el primer trimestre del 2025 se ha programado cuatro acciones preliminares, pero para el mes de febrero se realizaron dos, continuar con el seguimiento preliminar a las instituciones prestadoras de servicios hacia la niñez, que han iniciado inducción y realizado asistencias técnicas. Se ha elaborado una ficha de seguimiento de acciones preliminares.

Conclusiones

1. Los procesos de regulación son necesarios para prevenir y garantizar, los derechos de los NNA en modalidad de cuidado alternativo.
2. El seguimiento al plan de desarrollo y al cronograma del proyecto permitió avanzar en la exploración y visualización del sistema MIPI, fortaleciendo el análisis sobre su funcionamiento.
3. Se trabajó en la estrategia para la conformación de comités de primera infancia desde los consejos municipales, asegurando la participación de representantes gubernamentales y no gubernamentales.
4. Se fortalecieron las capacidades de servidores públicos y representantes de organismos no gubernamentales a través de capacitaciones en diagnóstico, planes de acción y Cuidado para el Desarrollo Infantil (CDI).
5. El acompañamiento técnico con enfoque en la Política de Niñez y Adolescencia que se brinda desde la SENAF al Consejo Municipal del Distrito Central (CMGDNA-DC) facilita la operativización de sus planes el cual viene a favorecer a la niñez del DC.
6. La garantía de los derechos de la niñez y adolescencia hondureña se logra mediante una articulación coordinada de diferentes actores del gobierno y de la sociedad civil.
7. El tener focalizada la inversión en niñez en diferentes instituciones gubernamentales, permite generar un compromiso de estas con este grupo etareo a la vez se logra una coordinación efectiva, evitando la dualidad de funciones.

Recomendaciones

1. Se requiere agilizar la de aprobación del reglamento para el proceso de regulación, mismo que se requiere para iniciar las acciones preliminares.
2. Es fundamental continuar con el análisis y validación del MIPI y el RENPI, asegurando que su implementación responda a las necesidades identificadas.
3. Es necesario concluir la estrategia, definir los criterios para la conformación de los comités y establecer un plan de implementación que garantice su operatividad y sostenibilidad.
4. Es importante consolidar la redefinición de los municipios con criterios claros, reforzar la capacitación continua y garantizar el cumplimiento del cronograma para una implementación efectiva del modelo.
5. Es de vital importancia que las instituciones involucradas en los procesos de inversión, monitoreo y articulación adquieran un compromiso permanente con la niñez y adolescencia en Honduras.
6. Es imprescindible que el Estado invierta en niñez y adolescencia porque tiene un impacto directo en el desarrollo de la sociedad a corto, mediano y largo plazo en cuanto al desarrollo humano, reducción de la pobreza, previene problemas sociales, entre otros.