



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción Muro perimetral posterior
4. Ubicación del Proyecto: Estadio Municipal Cornelio Santos , Campamento  
  
Olancho
5. Propósito: Mejorar las condiciones de seguridad, y estética del estadio  
  
municipal
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de 160.00 metros lineales de muro perimetral de bloque de 5 pulgadas, dicho muro colinda con residencial Villa Daysi
  - **Zapata corrida de concreto 0.2x0.50**
  - **Solera inferior y superior de 15x20**
  - **Castillos de 15x15 cm**
  - **Bloque de 5" sisado**



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto ( Principal Producto) : Mejorar las condiciones de seguridad, y mejoras estructurales para el estadio Municipal
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la escuela a la Municipalidad de Campamento, Olancho
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
  - Nombre Completo : José Miguel Santos
  - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
  - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Proyectado del Proyecto según UTMI: Lps 900,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 21 de Noviembre 2016 con punto de acta # 551 ( Via Plan de inversión Municipal- 2017 )  
  
PIM
7. Costo Finalización ( **Proyectado** ) : Lps 630,670.90 ( para muro perimetral posterior)
8. Fecha de Finalización ( Proyectado) : 30 Mayo del 2017



# Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho  
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148  
E-mail: municampamento@yahoo.es

---

## Ejecución del proyecto.

### 1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existe variación al costo total del proyecto, se ejecutó de acuerdo al monto aprobado

### 2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

La construcción del muro perimetral, está dentro de un proyecto denominado Remodelación del estadio municipal, que para otra fecha contempla la construcción de la fachada frontal y otras mejoras arquitectónicas

### 3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados

  
Miguel Santos  
Departamento de Infraestructura  
Encargado