



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE EDUCACION

MES DE ABRIL 2017



OBJETIVO: Facilitar a la poblacion de los centros educativo de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagogicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educacion de calidad.

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANACIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de Escuela	Voluntades Unidas	80 niños	15/04/2017	1 semana	El Baratillo	***	100%	100%	Ordenes de entrega 112456
2	Mejoramiento de Escuela (Anexo)	Ivan Betancurt	60 niños	15/04/2017	1 semana	El Baratillo	***	100%	100%	Ordenes de entrega 112151
3	Mejoramiento Kinder (Amor y Ternura)	Torrioles	80 niños	15/04/2017	1 semana	El Baratillo	***	100%	100%	Ordene de entrega112498
4	Mejoramiento de Escuela (Maria Teresa Argueta) Ventiladores	21 de Abril	70 niños	15/04/2017	1 semana	Hermanos Zedan	***	100%	100%	Ordene de entrega112295
5	Mejoramiento de Escuela (Ignacio Paz) Donacion de Computadoras	El Ocotillal	30 niños	15/04/2017	1 semana	Metro Café	***	100%	100%	Ordene de entrega112412
6	Mejoramiento de Escuela (Ramiro H. Moreno)	La Zarcita	60 niños	15/04/2017	1 semana	El Baratillo	***	100%	100%	Ordene de entrega112432
7	Mejoramiento Kinder "Sonrisas Infantiles" (Cambio de Techo, Instalacion de Sistema Electrico, y Repello de paredes)	Col. Jarin	30 Niños(as) 01 Maestra 24 Padres de Familia	09/11/2017	90 dias	Sr. Odair Guzman		60%	80%	Actualmente el avance de la obra esta en proceso, se solicito un ampliacion de tiempo al contrato
8	Construccion de 2 Aulas para Kinder Margarita Boquin	Bo. Cabañas	98 niños (as) 3 Maestras 65 Padres de Familia	18/10/2016	130 dias	Sr. Walter Mauricio Garcia	315-2016	90%	100%	El proyecto esta ejecutado en su Totalidad
9	Construccion de Aula Tecnologica (Instituto Leon Avarado)	Bo. Torondon	800 Estudiantes, 20 Maestros y 1250 Padres de Familia	09/12/2016	120 dias	Sr. Renato Javier Quan Bulnes	369-2016	0%	100%	El proyecto esta ejecutado en su totalidad, pero financieramente no esta cancelado

22