

REPORTE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN: MES DE JUNIO 2017

1.- PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS

Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-987

Objetivo: “Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)”

1.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de junio, 2017 las consultorías temporales se detallan a continuación.

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Nominación Cargo
3.	Alejandro Israel irías Espinosa	0801-1985-11351	01Junio-31 Julio 2017	25, 300. 00	Oficial Administrativo Contable

1.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Global en Lempiras Ejecutado	%
1.	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP	7, 947, 064. 80	90

