

REPORTE DE PROYECTOS: MES DE MARZO 2017

1.- PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS

Contrato de Servicios No. DCI-ALA/2014/338-98

Objetivo: “Recepción, Validación e Inscripción de Catastro del Bosque Nacional en el Sistema Unificado (SURE)”

1.1.- CONSULTORÍAS. Durante el mes de marzo no se celebró consultoría, se mantienen vigentes las celebradas en mes de enero 2017, detalladas en cuadro siguiente.

No	Nombre Beneficiario / Consultor	Identidad No.	Vigencia del Contrato	Valor Contrato L.	Nominación Cargo
1.	Ena Ruth Carranza Miranda	0301-1980-01872	01 Enero- 30 de marzo 2017	23, 000. 00	Experta principal en Regularización
2.	Jenny Jasmín Gómez Figueroa	0801-1985-21453	01Enero- 30 de Marzo 2017	27, 000. 00	Técnico Digitalizador de Mapas
3.	Alejandro Israel irías Espinosa	0801-1985-11351	01Enero- 30 de Marzo 2017	25, 300. 00	Oficial Administrativo Contable

1.2.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017.

No	NOMBRE DEL PROGRAMA	Monto Ejecutado- POA-2017 en Lempiras	% Ejecutado al 28/2/2017 - POA-2017
1.	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- IP	825, 000. 00	54%

