

Nombre del Programa	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado	Junio de 2017
IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Desarrollo Curricular
4. Ubicación del proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del proyecto	Consiste en la aplicación de procedimientos técnicos pedagógicos, para el diseño, adecuación y actualización del currículo de formación- capacitación, para la obtención de currículos por iniciativas internas y asesoría a las instituciones externas para el diseño de sus propios currículos, finalizando con la respectiva validación. Instrumentalización de currículos, brindando lineamientos, elaborando instrumentos y capacitando para su aplicación. Elaboración de materiales didácticos en consonancia o alineados con los currículos diseñados.
ELABORACION DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboración de currículos nuevos ▪ Complementación y actualización de currículos ▪ Validación técnica y en terreno ▪ Elaboración de material didáctico (módulos, manuales, guías) ▪ Capacitación del personal para la aplicación de currículos diseñados. ▪ Elaboración de lineamientos técnicos-pedagógicos y administrativos , para la aplicación de currículos
2. Impacto en el desarrollo del programa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero de instituciones que mejoran su oferta educativa, mediante el diseño, validación y aplicación de currículos con los requisitos pedagógicos fundamentales.

3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda nidiaamarilispineda@yahoo.com
4. Fuentes de Financiamiento	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Aún está en proceso de aprobación
6. Costo de finalización (proyectada)	L. 1008,921.30
7. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017
EJECUCION DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	<p>Actualmente se trabaja con el diseño curricular de cinco instituciones en diversas áreas.</p> <p>Se revisa la actualización y mejora de diseños curriculares aprobados en años anteriores</p> <p>Se gestiona la contratación de especialistas en área de Educación de personas con discapacidad.</p> <p>Se realizo el seguimiento y la culminación de diseños curriculares de años anteriores.</p> <p>Se capacito al personal técnico de PROELEM en el tema de Educación Integral de la sexualidad en apoyo con organismos externos.</p> <p>Se trabaja en la actualización y mejora de diseños curriculares aprobados con más de cuatro años.</p> <p>Se realizaron supervisiones de campo a instituciones que solicitan el proceso de certificación.</p>
2. Variación en el costo del proyecto	No hay variaciones
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No existen cambios en el alcance del proyecto.

Nidia Amarilis Pineda

Nombre y Firma del/a Coordinador de la Unidad

